

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou -II. Etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400EO)	
Kód ITMS	24110110019	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
46 Spracovanie vody / odpadová voda /	100	SF 01 nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ 05 Vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Snina
Obec	Belá nad Cirochou
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je vybudovaním environmentálnej infraštruktúry chrániť životné prostredie pred znečistením komunálnymi odpadmi a vytvoriť lepšie životné podmienky obyvateľom obce
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovaním 13,388 km kanalizačnej siete vytvoriť možnosť pripojenia sa obyvateľom rodinných domov, podnikateľským subjektom, užívateľom a návštevníkom verejných a rekreačných zariadení na verejnú kanalizáciu
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovaním ČOV 2 zabezpečiť čistenie vyprodukovaných splaškových komunálnych odpadových vôd, tým zabrániť znečisťovaniu životného prostredia
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovaním environmentálnej infraštruktúry v obci znížiť regionálne rozdiely, vytvoriť lepšie podmienky pre život obyvateľov obce a rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu a podnikania

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	0,065	2008	13,388	2012
	Počet novovybudovaných ČOV	počet	0	2008	1	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	3 374	2012
	Počet obyvateľov napojených na novovybudovanú ČOV	počet	0	2008	3 311	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						

Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	0,065	2008	13,388	2012
	Počet novovybudovaných ČOV	počet	0	2008	1	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	3 374	2012
	Počet obyvateľov napojených na novovybudovanú ČOV	počet	0	2008	3 311	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	13,388
		Počet novovybudovaných ČOV	počet	1
2	Verejné obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	13,388
		Počet novovybudovaných ČOV	počet	1
3	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	13,388
		Počet novovybudovaných ČOV	počet	1
4	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km	13,388
		Počet novovybudovaných ČOV	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia	03/2008	09/2008
Verejné obstarávanie	02/2008	10/2008
Stavebné práce	05/2009	08/2012
Stavebný dozor	05/2009	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	08/2012
Publicita a informovanosť	05/2009	08/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	654,25	0,00	654,25	
	654,25	0,00	654,25	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	2 453,44	0,00	2 453,44	
	2 453,44	0,00	2 453,44	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	4 671,36	0,00	4 671,36	
	4 671,36	0,00	4 671,36	Verejné obstarávanie
637023 Kolkové známky	2 617,01	0,00	2 617,01	
	2 617,01	0,00	2 617,01	Riadenie projektu
637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 710,61	0,00	4 710,61	
	4 710,61	0,00	4 710,61	Riadenie projektu
716 Přípravná a projektová dokumentácia	17 906,88	0,00	17 906,88	
	17 906,88	0,00	17 906,88	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	5 049 449,59	0,00	5 049 449,59	
	4 972 956,07	0,00	4 972 956,07	Stavebné práce
	76 493,52	0,00	76 493,52	Stavebný dozor
CELKOVO	5 082 463,14	0,00	5 082 463,14	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Projektová dokumentácia	17 906,88	0,00	17 906,88
2 Verejné obstarávanie	4 671,36	0,00	4 671,36
3 Stavebné práce	4 972 956,07	0,00	4 972 956,07
4 Stavebný dozor	76 493,52	0,00	76 493,52
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	7 327,62	0,00	7 327,62
Publicita a informovanosť	3 107,69	0,00	3 107,69
CELKOVO		0,00	5 082 463,14