

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb (právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projektov OP KaHR na rok 2009**
- kód projektu: 25140120011
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120011

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832/2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **predĺženie doby realizácie podporných aktivít a tým dĺžky realizácie aktivít projektu**

Pôvodné znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	31. 12. 2009
Publicita a informovanosť	31. 12. 2009

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 12

Navrhované znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	28. 02. 2010
Publicita a informovanosť	28. 02. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 14

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

Z dôvodu potreby uhradiť finančné záväzky dodávateľovi, ktorý zabezpečoval realizáciu hlavných aktivít predmetného projektu, je potrebné predĺžiť dobu realizácie podporných aktivít.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

.....
PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

Riadiaci orgán:

MH SR

10. 12. 2009

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): *Mgr. Monika Hrdková*

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: *Záverom
predmet. projektu z prancovacieho štúdia z roku 2009,
z ktorého, že k úkynu decemberu štúdiu môže byť až
v okt. 2010, je potrebné zabezpečiť predloženie dŕhy realizácie
projektu v širšom období. Predmetnú záradku odporúčam
na schválenie.*

Termín vybavenia: *10. 12. 2009*

Overil:

14. 12. 2009

Dátum:

Mgr. Pavol Borovský, vymenovaný na zastupovanie

riaditeľa odboru riadenia OPaM.

Zmenu v projekte **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: *14. 12. 2009*

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.