

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb (právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projektov OP KaHR na rok 2009**
- kód projektu: 25140120011
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120011

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **úprava východiskovej a plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov a harmonogramu projektu**

Pôvodné znenie:

Hodnoty merateľných ukazovateľov						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet spracovaných žiadostí (Žiadosť o NFP)	ks	4	2009	3	2009
Dopad	Objem prostriedkov vyplatených	EUR	416 766,92 eur	2009	2,6 mil. eur	2009
	Počet ukončených projektov	ks	3	2009	2	2009

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Právne poradenstvo a zastupovanie	01. 01. 2009	31.12.2009
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ²	01. 01. 2009	28.2.2010
Publicita a informovanosť	01. 01. 2009	28.2.2010

Navrhované znenie:

Hodnoty merateľných ukazovateľov						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet spracovaných žiadostí (Žiadosť o NFP)	ks	0	2009	1	2009
Dopad	Objem prostriedkov vyplatených	EUR	0	2009	300 000,00	2010
	Počet ukončených projektov	ks	0	2009	1	2010

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Právne poradenstvo a zastupovanie	01. 01. 2009	28.2.2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ³	01. 01. 2009	28.2.2010
Publicita a informovanosť	01. 01. 2009	28.2.2010

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

² Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, finančného riadenia, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

³ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, finančného riadenia, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

O zmenu žiadame z nasledovných dôvodov:

Pri stanovovaní plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku projektu došlo k administratívnej chybe, na základe čoho bola táto hodnota (plánované 3 spracované žiadosti o NFP) uvedená nesprávne. Vzhľadom na túto skutočnosť a v nadväznosti na zmenu metodiky zadávania merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu pri projektoch technickej pomoci OP KaHR Vás žiadame o úpravu hodnôt merateľných ukazovateľov tak, ako je uvedené v tejto žiadosti v časti „Navrhované znenie“.

Zmena roku, v ktorom má byť plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov dosiahnutá, vychádza zo zmeny v predmetnom projekte, ktorá bola schválená v predchádzajúcom období a týkala sa predĺženia doby realizácie aktivít projektu do 28. 2. 2010. Z dôvodu zosúladenia ukončenia hlavnej aktivity a podporných aktivít tak, že aktivity (t.j. ukončenie prác na projekte) končia úhradou výdavkov a ich zaúčtovaním v účtovníctve prijímateľa, žiadame aj o úpravu konca realizácie hlavnej aktivity tak, ako je uvedené v navrhovanom znení.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

.....
PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

Riadiaci orgán:

Dátum prijatia: 24.8.2010

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): Mgr. Monika Píškáková

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: *schvaľujem*

na základe toho, že predložené zmeny nemajú vplyv na realizáciu projektu, a súhlasíme s uvedenými zmenami. Podpis: Mgr. Píškáková

Mgr. Píškáková: schvaľujem predložené zmeny. Podpis: Mgr. Píškáková

Píškáková: Mgr. Píškáková: schvaľujem predložené zmeny. Podpis: Mgr. Píškáková

Termín vybavenia: 24.8.2010

Overil:

Dátum: 24.8.2010

Ing. Boris Morvay, riaditeľ odboru riadenia OPaM.....

Zmenu v projekte **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: 29.8.2010

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....