

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov spojených s tvorbou reklamných spotov na propagáciu OP KaHR v slovenskom jazyku a výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR v televízii**
- kód projektu: 25140120018
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120017

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **predĺženie doby realizácie podporných aktivít a tým dĺžky realizácie aktivít projektu**

Pôvodné znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	31. 12. 2009
Publicita a informovanosť	31. 12. 2009

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 9

Navrhované znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	31. 03. 2010
Publicita a informovanosť	31. 03. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 12

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

Z dôvodu potreby uhradiť finančné záväzky dodávateľovi, ktorý zabezpečoval realizáciu hlavných aktivít predmetného projektu, je potrebné predĺžiť dobu realizácie podporných aktivít.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

.....
PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

Riadiaci orgán:

MHSR

10. 12. 2009

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Mgr. Monika Mikolová

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: *Idc*

*o predloženie realizácie praporných aktivít z dôvodu skrádky
dodávateľských faktúr v období dr. konca marca 2010.
odporúčam predmetnú siadosť schváliť.*

Termín vybavenia: *10.12.2009*

Overil: 14. 12. 2009

Dátum:

Mgr. Pavol Borovský, vymenovaný na zastupovanie

riaditeľa odboru riadenia OPaM.....

Zmenu v projekte s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.

Dátum: *14. 12. 2009*

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....