

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov na externé služby – vyplatenie odmien externým hodnotiteľom za odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných v rámci opatrení OP KaHR**
- kód projektu: 25140120014
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120015

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **úprava východiskovej a plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov, zmena roku pre plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov**

Pôvodné znenie:

Hodnoty merateľných ukazovateľov						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet spracovaných žiadostí o NFP	počet	4	2009	3	2009
Dopad	Objem prostriedkov vyplatených	EUR	416 766,92 eur	2009	3 963 000,00	2009
	Počet ukončených projektov	počet	3	2009	6	2009

Navrhované znenie:

Hodnoty merateľných ukazovateľov						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet spracovaných žiadostí o NFP	počet	0	2009	1	2009
Dopad	Objem prostriedkov vyplatených	EUR	0	2009	278 611,20	2010
	Počet ukončených projektov	počet	0	2009	1	2010

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

O zmenu žiadame z nasledovných dôvodov:

Pri stanovovaní plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku projektu došlo k administratívnej chybe, na základe čoho bola táto hodnota (plánované 3 spracované žiadosti o NFP) uvedená nesprávne. Vzhľadom na túto skutočnosť a v nadväznosti na zmenu metodiky zadávania merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu pri projektoch technickej pomoci OP KaHR Vás žiadame o úpravu hodnôt merateľných ukazovateľov tak, ako je uvedené v tejto žiadosti v časti „Navrhované znenie“.

Rok, v ktorom má byť plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov dosiahnutá, je v projekte uvedený nesprávne, pretože realizácia aktivít projektu končí v máji 2010, nie v roku 2009. Z tohto dôvodu žiadame o opravu predmetného údaju, ako je uvedené v časti „Navrhované znenie“.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

.....
PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

Riadiaci orgán:

Dátum prijatia: 14.8.2010
Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): Mgr. Monika Michalová
Podpis: V
.....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: *Prehlasujem:*
oporný ukazovateľ zmeniť ukazovateľ výšky príjmového sledovania
vykazovania ukazovateľ. Prírodné ukazovatele boli zmenené tak, aby odlišovali
kontrolu ukazovateľov príjmov, projektov NFP od ostatných ukazovateľov, pričom sa
uvedie na konci projektu. Taktiež sa zmení prírodný ukazovateľ
príjmový dopad na rozličných projektoch, na ktorých sa sleduje zmena abtativ.

Termín vybavenia: 14.8.2010
.....

Overil:

Dátum: 14.8.2010
.....

Ing. Boris Morvaj, riaditeľ odboru riadenia OPaM.....
.....

Zmenu v projekte **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: 14.8.2010
.....

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....
.....