

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov na zakúpenie vysielacieho času vo vysielaní programovej služby JOJ pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR**
- kód projektu: 25140120023
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120022

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **predĺženie doby realizácie podporných aktivít a tým dĺžky realizácie aktivít projektu**

Pôvodné znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	31. 12. 2009
Publicita a informovanosť	31. 12. 2009

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 7

Navrhované znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	31. 03. 2010
Publicita a informovanosť	31. 03. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 10

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

Z dôvodu potreby uhradiť finančné záväzky dodávateľovi, ktorý zabezpečoval realizáciu hlavných aktivít predmetného projektu, je potrebné predĺžiť dobu realizácie podporných aktivít.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

.....
PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

Riadiaci orgán: *MRSE*

10. 12. 2009

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): *Mgr. Monika Mihalová*

Podpis: *[Signature]*

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

*Na základe predloženého odvolania odporúčam
riadiť schváliť.*

Termín vybavenia: *10. 12. 2009*

Overil:

Dátum: *14. 12. 2009*

Mgr. Pavol Borovský, vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa odboru riadenia OPaM.....

Zmenu v projekte **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: *14. 12. 2009*

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....