

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením výročnej konferencie k výsledkom OP KaHR a s realizáciou reprezentatívneho výskumu verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR**
- kód projektu: 25140120024
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120024

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **predĺženie doby realizácie podporných aktivít a tým dĺžky realizácie aktivít projektu**

Pôvodné znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	28. 02. 2010
Publicita a informovanosť	28. 02. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 7

Navrhované znenie:

1.

Podporné aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Riadenie projektu	30. 06. 2010
Publicita a informovanosť	30. 06. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 11

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

Podporné aktivity projektu (riadenie projektu) pokrývajú aj oblasť finančného riadenia. Tento projekt je financovaný systémom zálohových platieb, pri ktorom v zmysle Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 5.0 výška poskytnutej zálohovej platby, ktorú prijímateľ postupne zúčtováva, nemôže presiahnuť 40% rozpočtu projektu. V prípade daného projektu táto suma postačuje na zaplatenie vždy len jednej faktúry, pričom oprávnené výdavky projektu boli fakturované na celkom 4 faktúrach. Z dôvodu potreby dodržiavania systému a pre jeho časovú náročnosť sa uhradenie poslednej faktúry predpokladá v júni 2010, preto je potrebné predĺžiť dobu realizácie podporných aktivít projektu do 30.06.2010.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

.....
PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

Riadiaci orgán: *NH SR*

Dátum prijatia: *22.2.2010*

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): *Mgr. Norika Mikolová*

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: *Odložený platný
podmienok je možné dotknúť realizácie projektu podľa výnosu z Komisie
z roku pôsobnosti termínu. Prírodný termín podrobnosti realizácie projektu
k 31.12.2009. Medzi týmto termínom sa môže zmeniť, pokiaľ zohľadní
predmetnú špecifikáciu schváliť.*

Termín vybavenia: *26.2.2010*

Overil:

Dátum: *26.2.2010*

Mgr. Pavol Borovský, vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa odboru riadenia OPaM.....

Zmenu v projekte s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.

Dátum: *26.2.2010*

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....