

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 20

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2018
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 09/2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou		
Typ aktivity:	B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
	B01 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	09/2019
	B11 - Realizácia školiaceho/vzdelávacieho programu pre organizačné štruktúry v oblastiach efektívnej správy vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva	02/2018	09/2019
	B14 - Obstaranie vybavenia v súvislosti s realizáciou aktivít k zvyšovaní inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva	02/2018	09/2019
	B06 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít	02/2018	09/2019
	B04 - Usporiadanie spoločných aktivít v kultúrno-rekreačnej/športovej oblasti	02/2018	09/2019
Typ aktivity:	D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
	D01 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	09/2019
	D08 - Spoločná kooperačná aktivita na výmenu skúseností a prenosu know-how medzi partnermi projektu	02/2018	09/2019
	Riadenia projektu	02/2018	09/2019
	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	09/2019

Hlavný cezhraničný partner:		Obec Milotice	
Typ aktivity:		B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
	B01 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	09/2019
	B11 - Realizácia školiaceho/vzdelávacieho programu pre organizačné štruktúry v oblastiach efektívnej správy vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva	02/2018	09/2019
	B14 - Obstaranie vybavenia v súvislosti s realizáciou aktivít k zvyšovaní inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva	02/2018	09/2019
	B06 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít	02/2018	09/2019
	B04 - Usporiadanie spoločných aktivít v kultúrno-rekreačnej/športovej oblasti	02/2018	09/2019
Typ aktivity:		D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
	D01 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	09/2019
	D08 - Spoločná kooperačná aktivita na výmenu skúseností a prenosu know-how medzi partnermi projektu	02/2018	09/2019
	Riadenia projektu	02/2018	09/2019
	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	09/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		XYZ	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do: