



Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo zmluvy:
DOP 2008-SIP001-087/2009 zo dňa 30.09.2009
(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : **Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania**
sídlo : Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO : 308 45 301
DIČ : 2020869279
konajúci : Ing. Milan Jankura – generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 10.06.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : **S&J Corporate Services, s.r.o.**
sídlo : Aleja slobody 15, 026 01 Dolný Kubín , Slovenská republika
zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 50438/L
konajúci : Ing. Pavol Smolka
IČO : 44 518 749
DIČ : 2022716729
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu :
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Článok I.**Predmet dodatku**

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, ods. 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DOP 2008-SIP001-087/2009 v platnom znení (ďalej len „Zmluva“), dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Tabuľka č. 6 „Časový rámec realizácie Projektu“ Prílohy číslo 2 Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Obstaranie novej technológie - výstredníkový lis LEN 63 C - CE	09/2009	05/2010
Aktivita 2 – Obstaranie novej technológie - strižný nástroj - murivová spojka	09/2009	05/2010
Aktivita 3 – Obstaranie novej technológie - strižný nástroj - priamy záves	09/2009	05/2010
Aktivita 4 - Obstaranie novej technológie - Odvíjačka jednotříňová s ručným upínaním, regulovaný pohon tříňa	09/2009	05/2010
Aktivita 5 - Obstaranie novej technológie - Podávač valcový pre úzke pásy	09/2009	05/2010
Aktivita 6 - Obstaranie novej technológie – rotačný kompresor	09/2009	05/2010
Aktivita 7 - Obstaranie novej technológie - Rovnačka	09/2009	05/2010
Aktivita 8 – Zariadenie kancelárie	09/2009	05/2010
Aktivita 9 – Nákup výpočtovej techniky	09/2009	05/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	05/2010
Publicita a informovanosť	09/2009	05/2010

1.1.2 Príloha číslo 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší v plnom rozsahu, a nahrádza sa novou Prílohou číslo 11 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy, 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ a 1 rovnopis Sociálna implementačná agentúra.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení,

Za Prijímateľa,

Bratislave, dňa 2010:

v Dolnom Kubíne, 2010:

.....
Ing. Milan Jankura

generálny riaditeľ

NARMSP

.....
Ing. Pavol Smolka

konateľ

S&J Corporate Services, s.r.o.

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnen ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
									NFP v Sk	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
1.	Výstredníkový lis LEN 63 C - CE	ks	43377,23	1	43377,23	43377,23	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	653 391,25	21 688,62	september 09	máj 10
2.	Strážny nástroj - murivová spojka	ks	10613,69	1	10613,69	10613,69	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	159 873,95	5 306,84	september 09	máj 10
3.	Strážny nástroj - priamy záves	ks	11712,71	1	11712,71	11712,71	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	176 428,57	5 856,36	september 09	máj 10
	Odvijacka jednotňhová s ručným upínaním, regulovaný pohon	ks		1			0,00		191 260,51	6 348,69	september 09	máj 10
4.	Podávač valcový pre úžke pásy	ks	12697,37		12697,37	12697,37		(51.284,59 / 102.569,18) *100				
5.			8689,00	1	8689,00	8689,00	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	130 882,36	4 344,50	september 09	máj 10
6.	Rotálny kompresor	ks	2953,98	1	2953,98	2953,98	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	44 495,80	1 476,99	september 09	máj 10
7.	Rovnačka	ks	6942,83	1	6942,83	6942,83	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	104 579,83	3 471,41	september 09	máj 10
8.	Zariadenie kancelárie	ks	2797,48	projekt	2797,48	2797,48	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	42 138,50	1 398,74	september 09	máj 10
9.	Nákup výpočtovej techniky	ks	2784,89	projekt	2784,89	2784,89	0,00	(51.284,59 / 102.569,18) *100	41 948,74	1 392,44	september 09	máj 10
Celkom			102 569,18		102 569,18	102 569,18	0,00		1 544 999,50	51 284,59		