

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 18

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2018
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj

Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/ vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	06/2018	09/2019
2.	Riadenie projektu	06/2018	11/2019
3.	A07 - Stretnutie pracovného tímu	06/2018	09/2019
4.	Zabezpečenie povinnej publicity	06/2018	11/2019
5.	A02 Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vyvudovaných objektov kultúrneho/prírodného dedičstva	06/2018	09/2019

Typ aktivity: G) Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	G01 - Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.	05/2019	10/2019

Hlavný cezhraničný partner:	Moravskosleszký kraj		
Typ aktivity:	A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/ vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	06/2018	09/2019
2.	Riadenie projektu	06/2018	11/2019
3.	A07 - Stretnutie pracovného tímu	06/2018	09/2019
4.	Zabezpečenie povinnej publicity	06/2018	11/2019
5.	A02 Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vyvudovaných objektov kultúrneho/prírodného dedičstva	06/2018	09/2019
Typ aktivity:	G) Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	G01 - Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.	09/2018	05/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:			
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do: