

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. 064TT070035

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ:

Pôdohospodárska platobná agentúra

sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava 1

IČO: 30 794 323

štatutárny orgán: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ

rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. v znení

neskorších predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 280/2017 Z.z.

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

Prijímateľ:

Martin Blšťák

sídlo:

IČO:

štatutárny orgán:

kontaktné údaje - tel./~~fax~~/e-mail:

registrácia:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. **Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Oprávnené výdavky projektu, sa mení tak, že sa mení v celom rozsahu novým znením a je prílohou tohto Dodatku, na základe Vašej tretej žiadosti o významnejšiu zmenu projektu, zo dňa 2.4.2019.**

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok a jeho prílohy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. 064TT070035 zo dňa 01.03.2016, v znení dodatkov č. 1,2 a 3.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP ostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzatvorení a zverejnení Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Dodatok je povinne zverejňovaný na základe ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
8. **Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú jeho prílohy:**
Príloha č. 3 - Tabuľka – Oprávnené výdavky projektu

Za Poskytovateľa dňa:

Za Prijímateľa dňa:

.....
Ing. Juraj Kožuch, PhD. - generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra

.....
Martin Blšťák

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)				2016-2020											
					2016	2017	2018	2019	2020	Roky spolu		Korekcia	Roky sp. po korekcií		
1. Oprávnené výdavky spolu					0,00	0,00	278 950,00	0,00	0,00	278 950,00		0,00	278 950,00		
2. Neoprávnené výdavky spolu										0,00			0,00		
3. Celkové výdavky spolu (1+2)					0,00	0,00	278 950,00	0,00	0,00	278 950,00		0,00	278 950,00		
Rozpis oprávnených výdavkov				2016-2020											
(v EUR na 2 desatiné miesta)				Jednotková cena	Množstvo	Celkom v EUR	2016	2017	2018	2019	2020	Spolu	Kontrola pre žiadateľa	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií
1	Stavebná časť (SO 01 Vonkajší bazén)			73 945,00	1,00	73 945,00			73 945,00			73 945,00		0,00	73 945,00
2	Zdravotechnika (SO 01 Vonkajší bazén)			4 420,00	1,00	4 420,00			4 420,00			4 420,00		0,00	4 420,00
3	Stavebná časť (SO 02 Rekonštrukcia technického objektu)			15 930,00	1,00	15 930,00			15 930,00			15 930,00		0,00	15 930,00
4	Zdravotechnika (SO 02 vč. technologických miestností)			11 475,00	1,00	11 475,00			11 475,00			11 475,00		0,00	11 475,00
5	Plynofikácia (SO 02 Rekonštrukcia technického objektu)			3 240,00	1,00	3 240,00			3 240,00			3 240,00		3 240,00	0,00
6	Vykurovanie (SO 02 Rekonštrukcia technického objektu)			39 500,00	1,00	39 500,00			39 500,00			39 500,00		39 500,00	0,00
7	Elektroinštalácia (SO 02 vč. Technologických miestností)			3 690,00	1,00	3 690,00			3 690,00			3 690,00		0,00	3 690,00
8	Sadové úpravy (SO 03)			8 500,00	1,00	8 500,00			8 500,00			8 500,00		0,00	8 500,00
9	Rekonštrukcia technologickej miestnosti (SO 04)			5 730,00	1,00	5 730,00			5 730,00			5 730,00		-42 740,00	48 470,00
10	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže (SO 05)			3 600,00	1,00	3 600,00			3 600,00			3 600,00		0,00	3 600,00
11	Strojnotechnologická časť (PS 01.01)			108 920,00	1,00	108 920,00			108 920,00			108 920,00		0,00	108 920,00