

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli
Projekt č.:	304021P571

Dátum oprávnenosti výdavkov:	6.4.2018
Dátum ukončenia realizácie:	30.4.2021
Rozpočet projektu:	1 129 920,86 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	960 432,72 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	18	06.04.2018	30.09.2019	prvá	30.10.2019
2	3	01.10.2019	31.12.2019	priebežná	30.01.2020
3	3	01.01.2020	31.03.2020	priebežná	30.04.2020
4	3	01.04.2020	30.06.2020	priebežná	30.07.2020
5	3	01.07.2020	30.09.2020	priebežná	30.10.2020
6	3	01.10.2020	31.12.2020	priebežná	30.01.2021
7	4	01.01.2021	30.04.2021	záverečná	29.06.2021

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	275 000,00 €
ÁNO	30.01.2020	29.04.2020	29.04.2020	402 500,00 €
ÁNO	30.04.2020	29.07.2020	29.07.2020	45 489,96 €
ÁNO	30.07.2020	28.10.2020	28.10.2020	118 442,76 €
ÁNO	30.10.2020	28.01.2021	28.01.2021	89 500,00 €
ÁNO	30.01.2021	30.04.2021	30.04.2021	19 500,00 €
ÁNO	29.06.2021	27.09.2021	27.09.2021	10 000,00 €

Pokyny k vyplneniu harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov

- 1) Harmonogram vyplní prijímateľ (vedúci partner) po dohode so všetkými partnermi projektu.
- 2) Vyplňajú sa základné údaje v riadkoch 5 - 11 a zároveň modro podfarbené polia v tabuľke.
- 3) Pomocná tabuľka slúži na kontrolu správnosti vyplnenia jednotlivých polí (v nej sa vyplňa len predpokladaný dátum ukončenia monitorovacieho obdobia).
 - a) Kontrola dĺžky prvého obdobia - po vyplnení dĺžky 1. monitorovacieho obdobia sa v tabuľke ukáže oznámenie predĺženie monitorovacieho obdobia.
 - b) Počet mesiacov do konca realizácie - počet mesiacov do konca technického ukončenia realizácie projektu.
 - c) Určená perióda správ - je rovná dĺžke jedného monitorovacieho obdobia. Dĺžka monitorovacieho obdobia projektov s celkovými oprávnenými nákladmi schválenými SMV do 1 000 000€) a 3 mesiace (v prípade schválenými SMV nad 1 000 000€), s výnimkou prvého obdobia a posledného obdobia. V prvom sledovaní prekročení stanovenej periódy, nakoľko monitorovacie obdobie začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti poskytnutí FP. Posledné obdobie môže byť kratšie ako stanovená perióda, nakoľko zohľadňuje očakávaný dátum ukončenia realizácie projektu.
- 4) Dátum oprávnenosti výdavkov - deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.
- 5) Dátum ukončenia realizácie - termín technického ukončenia realizácie projektu. Vychádza sa z aktualizovaného termínu ukončenia realizácie projektu, ktorý vedúci partner zasiela na STS pred podpisom zmluvy.
- 6) Rozpočet projektu - je potrebné uviesť celkové oprávnené náklady (rozpočet) projektu schválené Spoločným rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.
- 7) Monitorovacie obdobie - koniec monitorovacieho obdobia musí byť neskorší ako je predpokladaný dátum podpisu zmluvy.
- 8) Typ správy - podľa typu zasielanej správy VP vyberie označenie Prvá, Priebežná alebo Záverečná.
- 9) Predloženie výdavkov - podľa toho, či VP spolu s monitorovacou správou predkladá aj zoznam deklarovaných výdavkov.
- 10) ERDF v žiadosti o platbu - predpokladaná výška žiadosti o platbu (podiel ERDF), ktorú podáva VP a zahŕňa Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov je vopred konzultovaný s príslušným národným kontrolným partnerom projektu. Harmonogram pripraví vedúci partner po konzultácii so svojimi partnermi. Tento návrh sa posúdi s ohľadom na efektívne plánovanie a načasovanie práce zainteresovaných kontrolórov. Príslušný národný kontrolór mailom vedúcemu partnerovi a projektovému manažérovi STS, ktorý ho zapracuje do zmluvy o FP ako prílohu. Monitorovacích správ sú pre všetkých partnerov záväzné a ich nedodržanie bude mať za následok porušenie podmienok poskytnutia FP. Predloženie Zoznamov deklarovaných výdavkov a následne Žiadostí o platbu sú indikatívne a ich skutočné plnenie závisí od skutočnej realizácie projektu.

Odlíšnosti týkajúce sa **českých vedúcich partnerov**: VP schválený harmonogram vytlačí, podpíše, opečiatkuje svojho sídla v dvoch vyhotoveniach. Príslušný národný kontrolór harmonogram podpíše, opečiatkuje, jedno vyhotovenie pošle vedúcemu partnerovi.

tum uzatvorenia zmluvy.

menie o správnosti dĺžky resp. požiadavka na

jektu po ukončení príslušného monitorovacieho

obia nesmie prekročiť 6 mesiacov (v prípade

projektov s celkovými oprávnenými nákladmi

ovanom monitorovacím období môže dôjsť k

enosti a končí najskôr po podpise Zmluvy o

termín ukončenia realizácie projektu.

a STS/Infobod (odoslaním cez ITMS2014+)

eho harmonogramu realizovaných aktivít, ktorý

m monitorovacím výborom (SMV), uvedené v

su zmluvy.

výdavkov, označí možnosť Áno resp. Nie

výdavky za všetkých partnerov.

šom. Harmonogram je spoločný pre všetkých

le e-mailom národnému kontrolórovi, ktorý ho

ný kontrolór schválený harmonogram zašle e-

jednu z jej príloh. Termíny na predkladanie

odmienok Zmluvy o poskytnutí FP. Termíny na

e závisí od postupu prác v projekte.

a zašle poštou národnému kontrolórovi podľa

otovenie archivuje a druhé vyhotovenie zašle