

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Separovanie odpadu v obci Skalité	
Kód ITMS	24140110226	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Skalité
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Skalité a zvýšenie jeho účinnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Nárast počtu zložiek separovaného odpadu zavedením separácie biologicky rozložiteľného odpadu
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie zberného dvora na zvoz a separáciu komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu n	Zvýšenie ekologického povedomia u občanov obce prostredníctvom organizácie podujatí

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2011	2	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2011	1	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2011	5	2013
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2011	15 000	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2011	50	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2011	2	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2011	2 668	2013
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2013	271,52	2018
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2013	55,55	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2013	4 803	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2011	5	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2011	50	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2011	2	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2011	2	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2011	1	2013
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2011	15 000	2013
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2013	271,52	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2013	4 803	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2011	2 668	2013
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2013	55,55	2018
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Vybudovanie zberného dvora	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	A2– Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov	Počet zakúpených kontajnerov	počet	5
		Počet zakúpených vriec	počet	15 000
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	50
3	A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Vybudovanie zberného dvora	05/2012	03/2013
A2– Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov	11/2012	11/2013
A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie	09/2011	03/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2010	11/2013
Publicita a informovanosť	01/2011	11/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	28 619,50	0,00	28 619,50	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
633006 Všeobecný materiál	4 641,00	0,00	4 641,00	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
637003 Propagácia, reklama a inzercia	19 801,40	0,00	19 801,40	A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie
637004 Všeobecné služby	750,00	0,00	750,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	11 000,00	0,00	11 000,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 834,90	0,00	25 834,90	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	133 042,00	0,00	133 042,00	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
714005 Nákup špeciálnych automobilov	123 760,00	0,00	123 760,00	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
716 Prípravná a projektová dokumentácia	14 000,00	0,00	14 000,00	A1 – Vybudovanie zberného dvora
717001 Realizácia nových stavieb	65 099,19	0,00	65 099,19	A1 – Vybudovanie zberného dvora
CELKOVO	426 547,99	0,00	426 547,99	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Vybudovanie zberného dvora	79 099,19	0,00	79 099,19
2	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov	315 897,40	0,00	315 897,40
3	A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie	19 801,40	0,00	19 801,40
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		11 000,00	0,00	11 000,00
Publicita a informovanosť		750,00	0,00	750,00
CELKOVO		426 547,99	0,00	426 547,99