

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Vybudovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov v obci Heľpa	
Kód ITMS	24140110074	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Brezno
Obec	Heľpa
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie komplexného systému nakladania s vyseparovanými zložkami komunálnych odpadov v obci Heľpa
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie environmentálneho povedomia občanov realizáciou informačnej kampane o separovanom zbere odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	0,00	2009	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0,00	2009	79	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0,00	2009	1	2012
	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0,00	2009	1	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	M2	0,00	2009	2 769	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2009	47,83	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0,00	2009	2 890	2017
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2009	0,012	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0	2009	79	2012
	Počet vybudovaných zberných dvorov a miest	Počet	0	2009	1	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	47,83	2017
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	M2	0	2009	2 769	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2009	2 890	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0	2009	1	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	0,012	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Projektová dokumentácia	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	1
		Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Ks	1
2	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa - dodávateľa	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	1
5	Aktivita 3 Realizácia – stavebná časť	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Ks	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	1
6	Aktivita 4 Zakúpenie technologického vybavenia	Počet zakúpených kontajnerov	ks	79
8	Aktivita 5 Kolaudácia stavby zberného dvora	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	ks	1
		Počet zakúpených kontajnerov	Ks	79

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Projektová dokumentácia	03/2009	12/2012
Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa – dodávateľa	08/2009	12/2012
Aktivita 3 Realizácia - stavebná časť	11/2009	12/2012
Aktivita 4 Zakúpenie technologického vybavenia	07/2010	12/2012
Aktivita 5 Kolaudácia stavby zberného dvora	07/2010	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2009	12/2012
Publicita a informovanosť	11/2009	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 420,00	0,00	1 420,00	
	1 420,00	0,00	1 420,00	Aktivita 1 Projektová dokumentácia
637 005 Špeciálne služby	22 000,00	0,00	22 000,00	
	2 000,00	0,00	2 000,00	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa – dodávateľa
	20 000,00	0,00	20 000,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	372 075,69	0,00	372 075,69	
	372 075,69	0,00	372 075,69	Aktivita 3 Realizácia stavebná časť
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	64 210,94	0,00	64 210,94	
	32 798,35	0,00	32 798,35	Aktivita 3 Realizácia stavebná časť
	31 412,59	0,00	31 412,59	Aktivita 4 Zakúpenie technologického

				vybavenia
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	42 595,46	0,00	42 595,46	Aktivita 4 Zakúpenie technologického vybavenia
714 0004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	247 012,00	0,00	247 012,00	Aktivita 4 Zakúpenie technologického vybavenia
633 004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	24 518,42	0,00	24 518,42	Aktivita 4 Zakúpenie technologického vybavenia
637003 Propagácia reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	Publicita a informovanosť
637 004 Všeobecné služby	286,20	0,00	286,20	Publicita a informovanosť
CELKOVO	774 118,71	0,00	774 118,71	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Projektová dokumentácia	1 420,00	0,00	1 420,00
2	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa – dodávateľa	2 000,00	0,00	2 000,00
3	Aktivita 3 Realizácia – stavebná časť	404 874,04	0,00	404 874,04
4	Aktivita 4 Zakúpenie technologického vybavenia	345 538,46	0,00	345 538,46
5	Aktivita 5 Kolaudácia stavby zberného dvora	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		20 000,00	0,00	20 000,00
Publicita a informovanosť		286,20	0,00	286,20
CELKOVO		774 118,71		774 118,71