

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Hliník nad Hronom	
Kód ITMS	24110110076	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Spracovanie vody (odpadová voda)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100,00	Vidiecke

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Žiar nad Hronom
Obec	Hliník nad Hronom
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie kvality životného prostredia dobudovaním kanalizačnej siete a rekonštrukcia technológie ČOV
Špecifický cieľ projektu 1	Napojenie minimálne 85 % producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu aglomerácie Hliník nad Hronom
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia ČOV / zvýšenie kapacity

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	1,980	2012
	Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	330	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2009	3 277	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0	2009	1	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0	2009	1,980	2012
	Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	330	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2009	3 277	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0	2009	1	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	1,980
		Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	1
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	1,980
		Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	1
3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	1,980
		Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia	02/2009	08/2012
Stavebné práce	01/2010	08/2012

Stavebný dozor	01/2010	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	08/2012
Publicita a informovanosť	01/2010	08/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	18 742,50	0,00	18 742,50	
	18 742,50	0,00	18 742,50	Riadenie projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	7 973,00	0,00	7 973,00	
	7 973,00	0,00	7 973,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	4 998,00	0,00	4 998,00	
	4 998,00	0,00	4 998,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	11 840,50	0,00	11 840,50	
	11 840,50	0,00	11 840,50	Riadenie projektu
637012 Poplatky a odvody	357,00	0,00	357,00	
	357,00	0,00	357,00	Riadenie projektu
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 700,00	0,00	35 700,00	
	35 700,00	0,00	35 700,00	Riadenie projektu
716 Pripravná a projektová dokumentácia	39 865,00	0,00	39 865,00	
	39 865,00	0,00	39 865,00	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	874 698,27	0,00	874 698,27	
	843 758,27	0,00	843 758,27	Stavebné práce
	30 940,00	0,00	30 940,00	Stavebný dozor
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955 381,77	0,00	955 381,77	
	950 621,77	0,00	950 621,77	Stavebné práce
	4 760,00	0,00	4 760,00	Stavebný dozor
CELKOVO	1 949 556,04	0,00	1 949 556,04	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Projektová dokumentácia	39 865,00	0,00	39 865,00
2 Stavebné práce	1 794 380,04	0,00	1 794 380,04
3 Stavebný dozor	35 700,00	0,00	35 700,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	66 640,00	0,00	66 640,00
Publicita a informovanosť	12 971,00	0,00	12 971,00
CELKOVO		0,00	1 949 556,04