

5. Aktivita projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	7,5
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	01/05/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	15/12/2019

5.1 Aktivita projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:		Mesto Gbely	
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	01/05/2019	15/12/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	01/05/2019	15/12/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	01/09/2019	15/12/2019
4	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/09/2019	15/12/2019
Hlavný cezhraničný partner:		Obec Tvrdonice	
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	01/05/2019	15/12/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	01/05/2019	15/12/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	01/09/2019	31/10/2019
4	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/09/2019	15/12/2019
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

5	A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	01/05/2019	31/10/2019
---	---	------------	------------

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:	-		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-