

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl
Kód projektu:	304031S541
Kód ŽoNFP:	NFP304030S541
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	3 Rozvoj miestnych iniciatív
Špecifický cieľ:	3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Oblasť intervencie:	119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa
	19 Vzdelávanie

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Zlínský kraj	Uherské Hradiště	Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz, Vlčňov, Slušovice, Veselá, Trnava,
2	Česká republika	Zlínský kraj	Zlín	Všemina, Kašava, Podkopná Lhota, Ostrata, Neubuz, Hrobice, Dešná, Březová, Hvozdná
3	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Myjava	Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Košariská, Kostolné, Krajné, Myjava, Polianka, Poriadie, Prieipasné, Podkylava, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce
4	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Nové Mesto nad Váhom	Vaďovce, Stará Turá, Bzince pod Javorinou, Lubina, Hrachovište, Višňové
5	Slovenská republika	Trnavský kraj	Piešťany	Prašník
6	Slovenská republika	Trnavský kraj	Senica	Podbranč, Sobotište

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na posilnenie komunity v základných školách na území MAS Kopaničiarsky región a na území Východní Slovácko, pričom partner projektu Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko bude odovzdávateľom know-how. Cieľom projektu je skvalitnenie spoločenského a komunitného života na vidieku vytváraním komunitných škôl. Komunitné školy sú otvorené osobám všetkých vekových kategórií. Od predškolského veku až po seniorov. Školy sa tiež zameriavajú na rozvíjanie sociálnych zručností detí, ale aj na celoživotné vzdelávanie. Projekt tak rieši nedostatok kvalitného trávenia voľného času žiakov a obyvateľov regiónu a výsledkom bude vznik pilotnej verzie komunitnej školy v praxi. Nástrojom na dosiahnutie cieľov projektu je úvodná konferencia, 1-dňový seminár pre starostov obcí, 1-dňový seminár pre pedagógov, neskôr výjazd pedagógov, starostov, resp. zástupcov obcí a pracovného tímu do Mikroregionu Slušovicko s cieľom poznať know-how a využiť to v prospech komunity. Na dosiahnutie daných cieľov projektu bude smerodajné vyškolenie obecných koordinátorov, ktorí budú hlavnými osobami vo vedení kurzov na školách. Komunitné školy budú vytvorené v niekoľkých obciach MAS Kopaničiarsky región a Východní Slovácko. Realizácia projektu bude pod dozorom pracovného tímu. V rámci publicity projektu budú zverejnené články o projekte v novinách, na webových stránkach združení, obcí a škôl a bude vytvorená webová stránka o vzniknutých komunitných školách.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	04/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	03/2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina		
Typ aktivity:	C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	04/2019	03/2021
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	04/2019	03/2021
3.	C1 - Stretnutie pracovného tímu	04/2019	04/2019
4.	C4 - Usporiadanie spoločnej prezentačnej aktivity	06/2019	06/2019
5.	C7 - Usporiadanie spoločného školenia	05/2019	05/2019
6.	C8 - Usporiadanie spoločnej konferencie	05/2019	05/2019
7.	C13 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít	09/2020	03/2021
8.	C15 - Spracovanie spoločných metodík/pracovných materiálov	09/2020	03/2021
9.	C23 - Verejná prezentácia/ diskusia	06/2020	06/2020
10.	C24 - Obstaranie vybavenia	07/2020	09/2020
Typ aktivity:	B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B11 - Realizácia školiaceho/vzdelávacieho programu pre organizačné štruktúry v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva	09/2019	05/2020
Hlavný cezhraničný partner:	Východní Slovácko		
Typ aktivity:	C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.		

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	04/2019	03/2021
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	04/2019	03/2021
3.	C4 - Usporiadanie spoločnej prezentačnej aktivity	06/2019	06/2019
4.	C7 - Usporiadanie spoločného školenia	05/2019	05/2019
5.	C8 - Usporiadanie spoločnej konferencie	05/2019	05/2019
6.	C13 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít	09/2020	03/2021
7.	C23 - Verejná prezentácia/ diskusia	06/2020	06/2020
8.	C24 - Obstaranie vybavenia	07/2020	09/2020
Typ aktivity:		B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B1 - Stretnutie pracovného tímu	09/2019	09/2019
2.	B11 - Realizácia školiaceho/vzdelávacieho programu pre organizačné štruktúry v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva	09/2019	05/2020
Projektový partner 1:		Dobrovoľný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko	
Typ aktivity:		C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	04/2019	03/2021
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	04/2019	03/2021
3.	C4 - Usporiadanie spoločnej prezentačnej aktivity	06/2019	06/2019
4.	C8 - Usporiadanie spoločnej konferencie	05/2019	05/2019
5.	C13 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít	09/2020	03/2021
6.	C23 - Verejná prezentácia/ diskusia	06/2020	06/2020
7.	C24 - Obstaranie vybavenia	07/2020	09/2020
Typ aktivity:		B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

B11 - Realizácia školiaceho/vzdelávacieho programu pre		
1. organizačné štruktúry v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva	09/2019	05/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0110	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	C1 - Stretnutie pracovného tímu C4 - Usporiadanie spoločnej prezentačnej aktivity C7 - Usporiadanie spoločného školenia C8 - Usporiadanie spoločnej konferencie C13 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít C15 - Spracovanie spoločných metodík/pracovných materiálov	počet	3
Hlavný cezhraničný partner:		Východní Slovákco		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0110	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	B1 - Stretnutie pracovného tímu C4 - Usporiadanie spoločnej prezentačnej aktivity C7 - Usporiadanie spoločného školenia C8 - Usporiadanie spoločnej konferencie C13 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít	počet	3
Projektový partner:		Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0110	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	C4 - Usporiadanie spoločnej prezentačnej aktivity C8 - Usporiadanie spoločnej konferencie C13 - Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít	počet	3
-------	---	--	-------	---

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0110	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	3	N/A	Maximálna hodnota

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner			Spolu
	HP (VP)	HCP	PP1	
1. Príprava projektu	850,00	0,00	0,00	850,00
2. Personálne výdavky	32 956,00	30 796,00	15 352,00	79 104,00
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	169,50	99,00	175,50	444,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	11 184,38	10 723,38	1 811,25	23 719,01
5. Výdavky na vybavenie	4 500,00	4 500,00	2 600,00	11 600,00
6. Investície	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	4 943,40	4 619,40	2 302,80	11 865,60
SPOLU	54 603,28	50 737,78	22 241,55	127 582,61
Schéma de minimis	NIE	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)				0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)				0,00%
Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE	NIE	NIE	

HP (VP) Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

HCP Východní Slovácko

PP1 Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	127 582,61 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	108 445,20 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	5 460,32 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	3 648,95 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	10 028,14 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	54 603,28	-	127 582,61	-
	HCP	50 737,78	-		
	PP1	22 241,55	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	46 412,78	85,00%	108 445,20	85,00%
	HCP	43 127,11	85,00%		
	PP1	18 905,31	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	5 460,32	10,00%	5 460,32	4,28%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00	0,00%	3 648,95	2,86%
	HCP	2 536,88	5,00%		
	PP1	1 112,07	5,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	2 730,18	5,00%	10 028,14	7,86%
	HCP	5 073,79	10,00%		
	PP1	2 224,17	10,00%		
Celkové oprávnené náklady				127 582,61	100,00%