

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z 030/4.3/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.3 NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI SPÔSOBOM
PRIAZNIVÝM PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 1* zo dňa 16. 03. 2011 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu / technickej zmeny projektu / zmeny kategorizácie výdavkov / preskupenie výdavkov v rámci rozpočtu v Prílohe č. 2 – Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov**
Kód projektu: **24140110157**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **001/4.3MP/2010**
Prijímateľ: **Slovenská agentúra životného prostredia**

s nasledovnými podmienkami:

1. Časová zmena dátumu realizácie projektu schválená
2. Technická zmena projektu / zmena kategorizácie výdavkov / preskupenie výdavkov v rámci rozpočtu v Prílohe č. 2 – Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP zamietnutá

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 001/4.3MP/2010.

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 29. február 2012 mení na 31. august 2013.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa (časová zmena dátumu realizácie projektu) akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Neschválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa (technická zmena projektu / zmena kategorizácie výdavkov / preskupenie výdavkov v rámci rozpočtu v Prílohe č. 2 – Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP) neakceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný realizovať projekt v súlade s pôvodne dohodnutými podmienkami v účinnej zmluve o poskytnutí NFP. RO neschválil žiadosť o zmenu projektu z dôvodu stanoviska Odboru administrácie projektov, ktoré bolo v rámci posudzovania zmeny projektu vyžiadané, na základe ktorého by zmenou, resp. doplnením ďalších aktivít už schváleného projektu, došlo k zásadnej zmene rozsahu a predmetu žiadosti o NFP.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 12. 03. 2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: Z 030/4.3/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov**
Kód projektu: **24140110157**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **001/4.3MP/2010**
Prijímateľ: **Slovenská agentúra životného prostredia**

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:

Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Dátum:

Pečiatka a podpis: