

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 36

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2018
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 01/2021
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Obec Horní Lideč

Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A03 - Vybudovanie turisticky atraktívnych objektov pre zatraktívnenie prírodného dedičstva (stavebné práce)	02/2018	01/2021
2.	A04 - Obstaranie vybavenia turisticky atraktívnych objektov pre zatraktívnenie prírodného dedičstva	09/2018	01/2021
3.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	04/2018	01/2021
4.	Riadenie projektu	02/2018	01/2021
5.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	01/2021

Typ aktivity: F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
6.	F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy)	04/2018	01/2020

Typ aktivity: B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
7.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	05/2018	01/2021

Hlavný cezhraničný partner:		Obec Dohňany	
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A03 - Vybudovanie turisticky atraktívnych objektov pre zatraktívnenie prírodného dedičstva (stavebné práce)	02/2018	01/2020
2.	A04 - Obstaranie vybavenia turisticky atraktívnych objektov pre zatraktívnenie prírodného dedičstva	02/2018	01/2021
3.	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	07/2018	01/2021
Typ aktivity:		B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
4.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	05/2018	06/2020
5.	Riadenie projektu	02/2018	01/2021
6.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	01/2021

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do: