

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	28
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	01/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	04/2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Žilinský samosprávny kraj		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	C01-Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	05/2018	04/2020
2	C05-Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	01/2018	12/2019
3	C10-Značenie cyklotrás, náučných a turistických chodníkov (iba doplnkovo)	01/2019	04/2020
4	C12-Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu (iba doplnkovo)	08/2018	04/2020
5	C11-Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	08/2018	04/2020
6	Riadenie projektu	01/2018	04/2020
7	Zabezpečení povinnej publicity projektu	04/2018	04/2020
Hlavný cezhraničný partner:	Moravskoslezský kraj		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	C05-Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	01/2018	12/2019
2	C10-Značenie cyklotrás, náučných a turistických chodníkov (iba doplnkovo)	02/2018	07/2019
3	Riadenie projektu	01/2018	04/2020
4	Zabezpečení povinnej publicity projektu	01/2018	04/2020

Typ aktivity:	F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

1	F05-Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj turizmu v ňom	04/2018	09/2019
---	--	---------	---------

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-