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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 
výdavkov

Jednotka
Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)1
Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu spolu  (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak je 

to relevantné)

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity v 
Opise projektu F1)5 Hlavný partner Partner č. 1 Partner č. 1+n

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G H I J K
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 3 946 088,34 0,00 0,00 3 946 088,34 0,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Laboratórne zariadenie pre letové overovanie pre rozsah GND - 
FL100 713004 ks 1 1 692 775,00 1 692 775,00 0,00 0,00

Popis výdavku: laboratórne zariadenie, ktoré 
je schopné monitorovať  vzdušný priestor na 
územím SR, s vertikálnym dosahom v 
rozmedzí od zeme do FL 100 (t.j. ccza a 3 
000 m). Monitorovacie zaraidenie musí byť 
schopne činnosti  aj za náročných 
meteorologických podmienok, pristrojové 
vybavenie pre presné priblíženie vrátane 
certifikácie pre cat. II s prihliadnutím na 
možnosť vykonávať meranie v ľachkej 
námraze.
Minimálne tech. požiadavky: horizontálny 
dosah min 600 km , doba nepretržitého 
merania bez medzipristátia min 4 hod,  
senzory a antény na meranie 
elektromagnetického poľa, spoločný 
rozvodný panel,  elektroinštalácia rozvodnej 
a napájacej siete, inštaláciua dátovej 
zbernice, inštalované palubné vybavenie pre 
pre let za podmienok IFR v zmysle platných 
právnych predpisov.    Cena: bola určená na 
základe cenového prieskumu trhu súčasťou 
ceny je aj DPH. 1.2. 1 692 775,00 0,00 0,00

1.1.3.
Príslušenstvo k laboratórnemu vybaveniu, montáž inštalácia, 
certifikácia 713004 ks 1 116 025,00 116 025,00 0,00 0,00

Dovybavenie "AeroLab 1" o  vonkajšie 
výmnenné senzory (antény) pre meranie 
elektromagnetického poľa v pásme KV(HF), 
VKV(VHF), UKV(UHF), SHF - kalibračný 
protokol a certifikát EASA.  Minimálne tech. 
požiadavky: spoločný rozvodný panel,  
elektroinštalácia rozvodnej a napájacej siete, 
meniče 115V/400Hz na 230V/50Hz, 
inštalácia dátovej zbernice a VF pre 
zariadenia NAV/COM, VOR/DME, GNSS, 
ILS cat I až IIIA, MKR vrátane vypracovania 
technickej dokumentácie. Technický zálet 
zariadenia a testovacie a kalibračné meranie.                                                                           
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 1.2. 116 025,00 0,00 0,00

1.1.4. Protizrážkový systém PCAS 713004 ks 1 1 773,10 1 773,10 0,00 0,00

Popis: Mobilny protizrážkový systém - 
PCAS XRX (Portable Collision Avoidance 
System),                                    Minimálne 
tech. požiadavky: napájanie z palubnej siete, 
prehľadný display a zvukové varovanie pred 
kolíziou.                                         Cena: 
bola určená na základe cenového prieskumu 
trhu súčasťou ceny je aj DPH. 1.2. 1 773,10 0,00 0,00

1.1.5. Protizrážkový systém PCAS 713004 ks 1 1 773,10 1 773,10 0,00 0,00

Popis: Mobilny protizrážkový systém - 
PCAS XRX (Portable Collision Avoidance 
System),                                    Minimálne 
tech. požiadavky: napájanie z palubnej siete, 
prehľadný display a zvukové varovanie pred 
kolíziou.                                         Cena: 
bola určená na základe cenového prieskumu 
trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.2. 1 773,10 0,00 0,00

Príloha č. 4: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE HLAVNÉHO PARTNERA A OSTATNÝCH PARTNEROV(ak je to relevantné) 
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1.1.6. Navigačný systém GNSS 713004 ks 1 2 606,10 2 606,10 0,00 0,00

Popis: Presný navigačný systém s databázou 
leteckých navigačných bodov a tratí pre IFR 
navigáciu.              Minimálne tech. 
požiadavky: farebný display, napájanie z 
palubnej siete 115V/400Hz                                            
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 1.2. 2 606,10 0,00 0,00

1.1.7. Navigačný systém GNSS 713004 ks 1 2 606,10 2 606,10 0,00 0,00

Popis: Presný navigačný systém s databázou 
leteckých navigačných bodov a tratí pre IFR 
navigáciu.              Minimálne tech. 
požiadavky: farebný display, napájanie z 
palubnej siete 115V/400Hz                                            
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.2. 2 606,10 0,00 0,00

1.1.8.
Laboratórne zariadenie pre letové overovanie pre rozsah FL100 
- FL300 713004 ks 1 1 938 510,00 1 938 510,00 0,00 0,00

Popis výdavku: laboratórne zariadenie, ktoré 
je schopné monitorovať  vzdušný priestor na 
územím SR, s vertikálnym dosahom v 
rozmedzí od zeme do FL 300 (t.j, cca 
9000m). Minimálne tech. požiadavky: 
horizontálny dosah min 600 km , doba 
nepretržitého merania bez medzipristátia min 
4 hod, musí spĺňať požiadavku na prístrojové 
vybavenie za podmienok IFR, s 
automatickým vedením v horizontálnej a 
vertikálnej rovine,   senzory (snímače) pre 
meranie environmentálnych parametrov 
ovzdušia ( zloženie vzduchu, množstvo 
partikulárnych emisií podľa špecifikácií 
napr. OC, CO2, NOx, voľné uhľovodíky, 
malé pevné častice, množstvo ozónu.  Cena: 
bola určená na základe cenového prieskumu 
trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.2. 1 938 510,00 0,00 0,00

1.1.9.
Príslušenstvo k laboratórnemu vybaveniu(anténny systém, 
napájanie), montáž inštalácia, certifikácia 713004 ks 1 125 426,00 125 426,00 0,00 0,00

Dovybavenie "AeroLab 2"  vonkajšími 
senzormi (snímače) pre meranie 
environmentálnych parametrov ovzdušia ( 
zloženie vzduchu, množstvo partikulárnych 
emisií podľa špecifikácií napr. OC, CO2, 
NOx, voľné uhľovodíky, malé pevné častice, 
množstvo ozónu, laser scaner, termo kamera, 
snímkovacia kamera a pod. ).   Technický 
zálet zariadenia a testovacie a kalibračné 
meranie.                                                                
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.2. 125 426,00 0,00 0,00

1.1.10. Spektrálny analyzátor 713004 ks 1 25 335,10 25 335,10 0,00 0,00

Popis: Spektrálny analyzátor                
Minimálne tech. požiadavky:  frekvenčný 
rozsah 9 kHz - 7.5 GHz, rozšírenia o 
funkcie: panoramic scan, recording option, 
remote control option, external triggering. 
Záznamové zariadenie a SW aplikácia.                                                       
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH.                                                                            2.2. 25 335,10 0,00 0,00

1.1.11. Selektívny milivoltmeter rozsah  100MHz – 10GHz 713004 ks 1 30 237,90 30 237,90 0,00 0,00

Popis: Selektívny milivoltmeter  Minimálne 
tech. požiadavky: frekvenčný rozsah 
milivoltmetra 100KHz – 10GHz s citlivosťou 
min. -149dB, demodulátor AM, SSB, FM, 
šírka pásma preladiteľná (1kHz – 
1MHz),možnosť záznamu, tlače a off-line 
spracovania údajov (doplňujúce SW 
vybavenie pre off-line spracovanie).                 
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.2. 30 237,90 0,00 0,00

1.1.12. Software ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13. Mapy - JeppView Europe 711003 ks 1 2 618,37 2 618,37 0,00 0,00

Popis: Mapový podklad pre navigáciu a 
vizualizáciu situácie.                                   
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 1.3. 2 618,37 0,00 0,00
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1.1.14. Mapy - JeppView Europe 711003 ks 1 2 618,37 2 618,37 0,00 0,00

Popis: Mapový podklad pre navigáciu a 
vizualizáciu situácie. -                                   
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.3. 2 618,37 0,00 0,00

1.1.15. Licencie ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.16. Vytváranie počítačových sietí projekt 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.17. Nákup IKT ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18. Notebook 713002 ks 1 1 892,10 1 892,10 0,00 0,00

Popis: Priemyselný notebook s operačným 
sytémom a SW vybavením pre spracovanie 
a záznam signálu z meracích a analyzačných 
prístrojov     Minimálne tech. požiadavky:  
inštalované IO rozhrania: 2xRS232,2xUSB, 
1xLAN, 1xWLAN, napájanie z palubnej 
siete, schopnosť odolávať zmenám tlaku 
v pracovnom rozsahu, otrasom, a preťaženiu 
cca 4G (min. 2G – počas merania), napájanie 
z palubnej siete , certifikácia pre meranie 
min. do FL100 (cca 3000m n.m.) v zmylse 
platných právnych predpisov a odporučaní                                                
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 1.3. 1 892,10 0,00 0,00

1.1.19. Notebook 713002 ks 1 1 892,10 1 892,10 0,00 0,00

Popis: Priemyselný notebook s operačným 
sytémom a SW vybavením pre spracovanie 
a záznam signálu z meracích a analyzačných 
prístrojov     Minimálne tech. požiadavky:  
inštalované IO rozhrania: 2xRS232,2xUSB, 
1xLAN, 1xWLAN, napájanie z palubnej 
siete, schopnosť odolávať zmenám tlaku 
v pracovnom rozsahu, otrasom, a preťaženiu 
cca 4G (min. 2G – počas merania), napájanie 
z palubnej siete  , certifikácia pre meranie 
min. do FL300 (cca 10000m n.m.) v zmylse 
platných právnych predpisov a odporučaní.                                                 
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.3. 1 892,10 0,00 0,00

1.1.20. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Stavebné úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.
Nevyhnutné stavebné úpravy spojené s inštaláciou zariadenia, 
strojov a prístrojov projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1. Stavebný dozor osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Projekčná činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2. Autorský dozor projektanta / architekta projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 3 070,20 0,00 0,00 3 070,20 0,00 0,00

1.6.1. Komunikačný transreciever 633004 ks 1 946,05 946,05 0,00 0,00

Popis: Komunikačný trasreciever                  
Minimálne tech. požiadavky: pre letecké 
frekvenčné pásmo 108 -137MHz s headset 
supravou pre odposluch  a aktivnou 
ochranou pred hlukom.            Cena: bola 
určená na základe cenového prieskumu trhu 
súčasťou ceny je aj DPH. 1.3. 946,05 0,00 0,00

1.6.2. Komunikačný transreciever 633004 ks 1 946,05 946,05 0,00 0,00

Popis: Komunikačný trasreciever                  
Minimálne tech. požiadavky: pre letecké 
frekvenčné pásmo 108 -137MHz s headset 
supravou pre odposluch  a aktivnou 
ochranou pred hlukom.            Cena: bola 
určená na základe cenového prieskumu trhu 
súčasťou ceny je aj DPH. 2.3. 946,05 0,00 0,00
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1.6.3. Software - Jeppesen Flitestar IFR Flight Planning 633013 ks 2 446,25 892,50 0,00 0,00

Popis: SW aplikácia na plánovanie IFR trate 
(FL 100 - FL300), predletovú prípravu                                                             
Minimálne tech. požiadavky:  s aktulizáciou 
databázy prostredníctvom online web 
serveru, požadovaná dostupnosť dát 24H                                             
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 2.3. 892,50 0,00 0,00

1.6.4. Software - Jeppesen Flitestar VFR Flight Planning 633013 ks 2 142,80 285,60 0,00 0,00

Popis: SW aplikácia na plánovanie VFR trate 
(GND - FL100), predletovú prípravu 
Minimálne tech. požiadavky: s aktulizáciou 
databázy prostredníctvom online web 
serveru, požadovaná dostupnosť dát 24H                                          
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH. 1.3. 285,60 0,00 0,00

1.6.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Spolu 3 949 158,54 0,00 0,00 3 949 158,54 0,00 0,00

2.A.2 1.1 Špecifikácia požiadaviek na letové laboratórium leteckej zabezpečovacej techniky
2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 007,50 0,00 0,00 2 007,50 0,00 0,00

2.A.1.1. Odborný riešiteľ 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 1.1. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 1.1. 912,50 0,00 0,00

2.A.1.2. Odborný riešiteľ 2 610620 osobohodina 30 18,250 547,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 1.1. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 1.1. 547,50 0,00 0,00

2.A.1.3. Odborný riešiteľ 3 610620 osobohodina 30 18,250 547,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 1.1. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 1.1. 547,50 0,00 0,00

2.A.1.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A.2. Cestovné náhrady 1 196,00 0,00 0,00 1 196,00 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 296,000 296,00 0,00 0,00

Popis: náklady na prevádzku vozidla 
organizácie v súvislosti s realizáciou aktivity 
1.1.                                             
Predpokladaný počet pracovných ciest: 2 
predpokladá sa  1480 km/ročne za účelom  
dojednania dodania laboratórneho zariadenia 
a jeho vybavenia                                                                                                     
Cena: stanovená na základe spotreby 
pohonných látok motorového vozidla a 
predpokladanej ceny pohonných látok. 1.1. 296,00 0,00 0,00

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4v prípade potreby 631002 projekt 1 900,000 900,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na zahraničné pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 1.1 . Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                            
Predpokladaný počet ciest: 2, predpokladaný 
počet ľudí na jednu cestu: 2, predpokladaný 
počet dní na jednu cestu: 2,  Krajina: 
Rakúsko 1.1. 900,00 0,00 0,00

2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe 637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.A.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A. Celkom 3 203,50 0,00 0,00 3 203,50 0,00 0,00
2.B. 1.2 Obstaranie letového laboratória (GND - FL100)

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 456,25 0,00 0,00 456,25 0,00 0,00

2.B.1.1. Odborný riešiteľ 1 610620 osobohodina 15 18,250 273,75 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 1.2. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 1.2. 273,75 0,00 0,00

Odborný riešiteľ 4 610620 osobohodina 10 18,250 182,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 1.2. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 1.2. 182,50 0,00 0,00

2.B.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.2. Cestovné náhrady 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 250,000 250,00 0,00 0,00

Popis: náklady na prevádzku vozidla 
organizácie v súvislosti s realizáciou aktivity 
1.2.                                               
Predpokladaný počet pracovných ciest: 2 
predpokladá sa  1250 km/ročne za účelom  
služobných ciest                                                                                                  
Cena: stanovená na základe spotreby 
pohonných látok motorového vozidla a 
predpokladanej ceny pohonných látok. 1.2. 250,00 0,00 0,00

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 640,000 640,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na zahraničné pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 1.2 . Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                            
Predpokladaný počet ciest: 2, predpokladaný 
počet ľudí na 1 cestu: 2, predpokladaný 
počet dní na jednu cestu: 2,  Krajina: 
Rakúsko , 1.2. 640,00 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného personálu podľa 
aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe 637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B. Celkom 1 346,25 0,00 0,00 1 346,25 0,00 0,00
2.C. 1.3 Kalibrácia a certifikácia letového laboratória v zmysle požiadaviek EU a  právnych predpisov SR

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 642,50 0,00 0,00 1 642,50 0,00 0,00

2.C.1.1. Odborný riešiteľ 2 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 1.3. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 1.3. 912,50 0,00 0,00

2.C.1.2. Odborný riešiteľ 3 610620 osobohodina 40 18,250 730,00 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 1.3. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 1.3. 730,00 0,00 0,00

2.C.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.C.2. Cestovné náhrady 1 690,00 0,00 0,00 1 690,00 0,00 0,00
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2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 640,000 640,00 0,00 0,00

Popis: náklady na prevádzku vozidla 
organizácie v súvislosti s realizáciou aktivity 
1.3.                                               
Predpokladaný počet pracovných ciest: 2 
predpokladá sa  3200 km/ročne za účelom  
služobných ciest                                                                                                  
Cena: stanovená na základe spotreby 
pohonných látok motorového vozidla a 
predpokladanej ceny pohonných látok. 1.3. 640,00 0,00 0,00

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 120,000 120,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na domáce pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 1.3 . Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                                                
, Predpokladaný počet ciest: 4,    
predpokladaný počet ľudí na 1 cestu: 2, 
predpokladaný počet dní na jednu cestu: 1.

1.3. 120,00 0,00 0,00

2.C.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 930,000 930,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na zahraničné pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 1.3 . Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                            
Predpokladaný počet ciest: 2, predpokladaný 
počet ľudí na jednu cestu: 2, predpokladaný 
počet dní na jednu cestu: 2,  Krajina: 
Nemecko 1.3. 930,00 0,00 0,00

2.C.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného personálu podľa 
aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.C.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe 637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.C. Celkom 3 332,50 0,00 0,00 3 332,50 0,00 0,00
2.D. 2.1 Špecifikácia požiadaviek na environmentálne letové laboratórium

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 460,00 0,00 0,00 1 460,00 0,00 0,00

2.D.1.1. Odborný riešiteľ 5 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 1.
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.1. 912,50 0,00 0,00

2.D.1.2. Odborný riešiteľ 3 610620 osobohodina 30 18,250 547,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 1. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.1. 547,50

2.D.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.D.2. Cestovné náhrady 2 212,00 0,00 0,00 2 212,00 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 352,000 352,00 0,00 0,00

 Popis: náklady na prevádzku vozidla 
organizácie v súvislosti s realizáciou aktivity 
2.1.                                               
Predpokladaný počet pracovných ciest: 4 
predpokladá sa  1760 km/ročne za účelom  
služobných ciest                                                                                                  
Cena: stanovená na základe spotreby 
pohonných látok motorového vozidla a 
predpokladanej ceny pohonných látok. 2.1. 352,00 0,00 0,00

2.D.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 60,000 60,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na domáce pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 2.1. Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                                                  
, Predpokladaný počet ciest: 2,                    
predpokladaný počet ľudí na 1 cestu: 2, 
predpokladaný počet dní na jednu cestu: 1 2.1. 60,00 0,00 0,00
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2.D.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 1 800,000 1 800,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na zahraničné pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 2.1. Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                            
Predpokladaný počet ciest: 4, predpokladaný 
počet ľudí na jednu cestu: 2, predpokladaný 
počet dní na jednu cestu: 2,  Krajina : ČR 2.1. 1 800,00 0,00 0,00

2.D.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného personálu podľa 
aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.D.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.D.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe 637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.D. Celkom 3 672,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 0,00
2.E. 2.2 Obstaranie letového laboratória (GND – FL300)

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 456,25 0,00 0,00 456,25 0,00 0,00

2.E.1.1. Odborný riešiteľ 5 610620 osobohodina 15 18,250 273,75 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 2. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.2. 273,75 0,00 0,00

2.E.1.2. Odborný riešiteľ 1 610620 osobohodina 10 18,250 182,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 2. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.2. 182,50

2.E.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.E.2. Cestovné náhrady 2 832,00 0,00 0,00 2 832,00 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 132,000 132,00 0,00 0,00

 Popis: náklady na prevádzku vozidla 
organizácie v súvislosti s realizáciou aktivity 
2.2.                                               
Predpokladaný počet pracovných ciest: 2 
predpokladá sa  660 km/ročne za účelom  
služobných ciest                                                                                                  
Cena: stanovená na základe spotreby 
pohonných látok motorového vozidla a 
predpokladanej ceny pohonných látok. 2.2. 132,00 0,00 0,00

2.E.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 2 700,000 2 700,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na zahraničné pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 2.2. Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                            
Predpokladaný počet ciest: 2, predpokladaný 
počet ľudí na jednu cestu: 2, predpokladaný 
počet dní na jednu cestu: 3,  Krajina: USA, 
Nórsko 2.2. 2 700,00 0,00 0,00

2.E.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného personálu podľa 
aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.E.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.E.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe 637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.E.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.E. Celkom 3 288,25 0,00 0,00 3 288,25 0,00 0,00
2.F. 2.3 Kalibrácia a certifikácia, letové overovanie a zber vstupných  údajov

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 642,50 0,00 0,00 1 642,50 0,00 0,00

2.F.1.1. Odborný riešiteľ 3 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 3. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.3. 912,50 0,00 0,00

2.F.1.2. Odborný riešiteľ 6 610620 osobohodina 40 18,250 730,00 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 3. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.3. 730,00 0,00 0,00

2.F.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.F.2. Cestovné náhrady 3 724,00 0,00 0,00 3 724,00 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 780,000 780,00 0,00 0,00

 Popis: náklady na prevádzku vozidla 
organizácie v súvislosti s realizáciou aktivity 
2.3.                                               
Predpokladaný počet pracovných ciest: 2 
predpokladá sa 3900km/ročne za účelom  
služobných ciest                                                                                                  
Cena: stanovená na základe spotreby 
pohonných látok motorového vozidla a 
predpokladanej ceny pohonných látok. 2.3. 780,00 0,00 0,00

2.F.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 120,000 120,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na domáce pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 2.3. Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                                       
Predpokladaný počet ciest: 4,  
predpokladaný počet ľudí na 1 cestu: 2, 
predpokladaný počet dní na jednu cestu: 1.

2.3. 120,00 0,00 0,00

2.F.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 2 824,000 2 824,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na zahraničné pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 2.3. Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                            
Predpokladaný počet ciest: 2, predpokladaný 
počet ľudí na jednu cestu: 2, predpokladaný 
počet dní na jednu cestu: 4,  Krajina: 
Bulharsko 2.3. 2 824,00 0,00 0,00

2.F.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného personálu podľa 
aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.F.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.F.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe 637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.F. Celkom 5 366,50 0,00 0,00 5 366,50 0,00 0,00
2.G. 2.4 Vytvorenie databázy údajov pre počiatočné environmentálne meranie na území SR

2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 642,50 0,00 0,00 1 642,50 0,00 0,00

2.G.1.1. Odborný riešiteľ 1 610620 osobohodina 50 18,250 912,50 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 4. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.4. 912,50 0,00 0,00
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2.G.1.2. Odborný riešiteľ 3 610620 osobohodina 40 18,250 730,00 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: je 
stanovený odborným odhadom. Zahŕňa 
odborné činnosti v súvislosti s realizáciou 
aktivity 2. 4. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa. 2.4. 730,00 0,00 0,00

2.G.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.G.2. Cestovné náhrady 1 424,00 0,00 0,00 1 424,00 0,00 0,00

2.G.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 344,000 344,00 0,00 0,00

 Popis: náklady na prevádzku vozidla 
organizácie v súvislosti s realizáciou aktivity 
2.4.                                               
Predpokladaný počet pracovných ciest: 2 
predpokladá sa 1720 km/ročne za účelom  
služobných ciest                                                                                                  
Cena: stanovená na základe spotreby 
pohonných látok motorového vozidla a 
predpokladanej ceny pohonných látok. 2.4. 344,00 0,00 0,00

2.G.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 120,000 120,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na domáce pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 2.4. Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                                                          
Predpokladaný počet ciest: 4,   
predpokladaný počet ľudí na 1 cestu: 2, 
predpokladaný počet dní na jednu cestu: 1

2.4. 120,00 0,00 0,00

2.G.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 960,000 960,00 0,00 0,00

Popis: Náklady na zahraničné pracovné cesty 
spojené s realizáciou aktivity 2.4. Cestovné 
náhrady boli stanovené v súlade so zákonom 
o cestovných náhradách.                            
Predpokladaný počet ciest: 4, predpokladaný 
počet ľudí na jednu cestu: 2, predpokladaný 
počet dní na jednu cestu: 2 2.4. 960,00 0,00 0,00

2.G.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného personálu podľa 
aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.G.4. Ostatné výdavky - priame 30 700,00 0,00 0,00 30 700,00 0,00 0,00

2.G.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.G.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe 637011 ks 1 30 700,000 30 700,00 0,00 0,00

Vzťah: obchodnoprávny v zmysle 
Obchodného zákonníka.  Odôvodnenie: 
výdavky spojené s prípravou posudkov a 
expertíz v súvislosti s realizáciou 
monitoringu projektu.                                                     
Cena: stanovená na základe odborného 
odhadu. 2.4. 30 700,00 0,00 0,00

2.G.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.G. Celkom 33 766,50 0,00 0,00 33 766,50 0,00 0,00

2. Spolu 53 975,50 0,00 0,00 53 975,50 0,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 58 492,15 0,00 0,00 58 492,15 0,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 950 12,168 11 559,60 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). 
Rozsah práce: Hodiny sú stanovené 
odborným odhadom, pričom zahŕňajú 
činnosti v súvislosti s riadením publicity 
projektu. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca.

Podporná aktivita riadenie projektu

11 559,60 0,00 0,00

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 350 9,095 3 183,25 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (dohoda). 
Rozsah práce: Hodiny sú stanovené 
odborným odhadom, pričom zahŕňajú 
činnosti v súvislosti s verejným obstarávaním 
projektu. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca.

Podporná aktivita riadenie projektu

3 183,25 0,00 0,00
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3.1.3. Pracovník pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 350 9,095 3 183,25 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (dohoda). 
Rozsah práce: Hodiny sú stanovené 
odborným odhadom, pričom zahŕňajú 
činnosti v súvislosti s verejným obstarávaním 
projektu. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca.

Podporná aktivita riadenie projektu

3 183,25 0,00 0,00

3.1.4. Pracovník pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 350 9,095 3 183,25 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (dohoda). 
Rozsah práce: Hodiny sú stanovené 
odborným odhadom, pričom zahŕňajú 
činnosti v súvislosti s verejným obstarávaním 
projektu. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca.

Podporná aktivita riadenie projektu

3 183,25 0,00 0,00

3.1.5. Finančný manažér 610620 osobohodina 950 12,168 11 559,60 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom, 
pričom zahŕňajú činnosti v súvislosti s 
finančným riadením projektu. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca.

Podporná aktivita riadenie projektu

11 559,60 0,00 0,00

3.1.6. Projektový manažér 610620 osobohodina 1 500 12,168 18 252,00 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom, 
pričom zahŕňajú činnosti v súvislosti s 
riadením projektu. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca.

Podporná aktivita riadenie projektu

18 252,00 0,00 0,00

3.1.7. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 800 9,464 7 571,20 0,00 0,00

Vzťah: pracovnoprávny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom, 
pričom zahŕňajúčinnosti v súvislosti s 
asistenciou riadenia projektu.
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca.

Podporná aktivita riadenie projektu

7 571,20 0,00 0,00
3.1.8. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00

3.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Podporná aktivita riadenie projektu
0,00 0,00 0,00

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Podporná aktivita riadenie projektu
0,00 0,00 0,00

3.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.3.3. Finančný manažér osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.3.4. Projektový manažér osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.3.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 35 740,00 0,00 0,00 35 740,00 0,00 0,00

3.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00 0,00

Popis: Zahŕňa výdavky spojené s obstaraním 
bežných kancelárskych potrieb (kancelársky 
papier, euroobaly, šanóny, zošívačky, 
viazačky a iné) ako i tonerové náplne do 
kopírovacích strojov a tlačiarní. Výdavky sú 
nutné na zabezpečenie administratívnej 
stránky projektu. 
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH."

Podporná aktivita riadenie projektu

5 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.4.4. Energie v rámci administrácie projektu 632001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.4.5. Upratovanie v rámci administrácie projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.4.6. Právne poradenstvo projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.4.7. Notárske poplatky 637012 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00

3.4.8.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu 637015 projekt 1 30 740,000 30 740,00 0,00 0,00

Popis: Výdavok bude slúžiť na účely 
poistenia nadobudnutého majetku.
Cena: bola určená na základe prieskumu trhu 
a cien na Slovensku.

Podporná aktivita riadenie projektu

30 740,00 0,00 0,00
3.4.9. Údržba a opravy, vrátane údržby počítačových sietí projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00

3.4.10. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.5. Publicita a informovanosť 10 600,00 0,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00
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3.5.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Popis: Výdavok je určený na zabezpečenie 
prezentačných materiálov v súvislosti so 
zabezpečením publicity v zmysle manuálu o 
informovaní a publicite. Predpokladaný 
rozsah materiálov: 500 ks.                                           
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

500,00 0,00 0,00

3.5.2. Plagáty 637003 projekt 1 600,000 600,00 0,00 0,00

Popis: Výdavok je určený na zabezpečenie 
prezentačných materiálov v súvislosti so 
zabezpečením publicity v zmysle manuálu o 
informovaní a publicite. Predpokladaný 
rozsah materiálov: 40 ks plagátov                                         
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

600,00 0,00 0,00

3.5.3. Brožúrky 637003 projekt 1 3 500,000 3 500,00 0,00 0,00

Popis: Výdavok je určený na zabezpečenie 
prezentačných materiálov v súvislosti so 
zabezpečením publicity v zmysle manuálu o 
informovaní a publicite. Predpokladaný 
rozsah materiálov: brožúry 50 ks, knihy a 
príručky:  3 sady (1 sada 1166,67 EUR s 
DPH).                                                                 
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3 500,00 0,00 0,00

3.5.4. CDROM 637003 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Popis: Výdavok je určený na zabezpečenie 
prezentačných CD v súvislosti so 
zabezpečením publicity predkladaného 
projektu v zmysle manuálu o informovaní a 
publicite. Predpokladaný rozsah materiálov: 
100  ks.                                                                       
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH.  

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

500,00 0,00 0,00

3.5.5.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) 637003 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00

Popis: Prezentačné materiály v súvislosti so 
zabezpečením publicity v zmysle manuálu o 
informovaní a publicite. Bude obsahovať 
označenie 2 objektov reklamným bannerom, 
v rámci ktorého bude projekt realizovaný, 
označenie školiacich miestností a  pamätné 
tabule.                       Cena: bola určená na 
základe cenového prieskumu trhu súčasťou 
ceny je aj DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3 000,00 0,00 0,00

3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 2 500,000 2 500,00 0,00 0,00

Popis: Centrálna webstránka v súvislosti s 
publicitou projektu v zmysle manuálu o 
informovaní a publicite.                                          
Cena: bola určená na základe cenového 
prieskumu trhu súčasťou ceny je aj DPH.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

2 500,00 0,00 0,00

3.5.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00
Podporná aktivita publicita a 
informovanosť 0,00 0,00 0,00

3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky 26 180,00 0,00 0,00 26 180,00 0,00 0,00
3.6.1. Personálne výdavky interné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.6.1.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.6.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00

3.6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Podporná aktivita riadenie projektu
0,00 0,00 0,00

3.6.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Podporná aktivita riadenie projektu
0,00 0,00 0,00

3.6.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 26 180,00 0,00 0,00 26 180,00 0,00 0,00

3.6.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 1 200 17,000 20 400,00 0,00 0,00

Vzťah: obchodnoprávny v zmysle 
Obchodného zákonníka. 
Rozsah práce: Hodiny sú stanovené 
odborným odhadom, pričom zahŕňajú 
činnosti v súvislosti s monitoringom projektu. 
Cena práce: Hodinová sadzba vyplýva z 
priemernej hodinovej mzdy riešiteľa.

Podporná aktivita riadenie projektu

20 400,00 0,00 0,00

3.6.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia 637011 osobohodina 400 14,450 5 780,00 0,00 0,00

Odôvodnenie: výdavky spojené s prípravou 
posudkov a expertíz v súvislosti s realizáciou 
monitoringu projektu.                                                     
Vzťah: obchodnoprávny v zmysle 
Obchodného zákonníka.  
Cena: stanovená na základe odborného 
odhadu.

Podporná aktivita riadenie projektu

5 780,00 0,00 0,00
3.6.3.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
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3.  Spolu 131 012,15 0,00 0,00 131 012,15 0,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 4 134 146,19 0,00 0,00 4 134 146,19 0,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu Výsledná suma Percentuálne vyjadrenie

KE1 max. 131 012,15 3,27

KE2 max.
0,00 0,00

KE3 max.
23 275,50 0,58

KE4a max.
30 700,00 0,77

KE4b max. 26 180,00 19,98

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

Dodávky - nepriame výdavky

*

10,00%

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu20,00%Dodávky - priame výdavky

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 
3.)

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

2 v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

Personálne výdavky interné i externé, cestovné náhrady a prevádzkové 
výdavky (hlavná položka rozpočtu 2.) 

3 preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu

33,00%

Stavebné úpravy (práce) projektu (položka rozpočtu 1.3.)

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

 

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

1 jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, je možné v stĺpci F2 
zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH).
Oprávnené výdavky projektu spolu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

* ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z    celkových oprávnených 
priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

5 k danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

4 preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
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Oprávnené výdavky projektu 
(EUR)

Výška žiadaného príspevku 
(EUR)

Vlastné zdroje                        
(EUR)

Rok A B C
1. 2010 1 580 993,34 1 580 993,34 79 049,66
2. 2011 2 514 920,53 2 514 920,53 125 746,03
3. 2012 38 232,32 38 232,32 1 911,62
4. 2013 0,00 0,00 0,00
5. 2014 0,00 0,00 0,00
6. 2015 0,00 0,00 0,00
7. 2016 0,00 0,00 0,00
8. 2017 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 134 146,19 3 927 438,88 206 707,31
% 100,00 95,00 5,00

PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

Aktivita 1.1 Špecifikácia 
požiadaviek na letové 
laboratórium leteckej 
zabezpečovacej techniky 

IV/2010   IV/2010 

Aktivita 1.2 Obstaranie 
letového laboratória (GND - 
FL100) 

IV/2010   III /2011 

Aktivita 1.3 Kalibrácia a 
certifikácia letového 
laboratória v zmysle 
požiadaviek EU a  právnych 
predpisov SR 

IV/2010   I/2012 

Aktivita 2.1 Špecifikácia 
požiadaviek na 
environmentálne letové 
laboratórium 

 
IV/2010 I/2011 

Aktivita 2.2 Obstaranie 
letového laboratória (GND – 
FL300) 

IV/2010  III/2011 

Aktivita 2.3 Kalibrácia a 
certifikácia, letové overovanie 
a zber vstupných  údajov 

IV/2010 II/2012 

Aktivita 2.4 Vytvorenie 
databázy údajov pre 
počiatočné environmentálne 
meranie na území SR 

IV/2010 II/2012 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu III/2010 III/2012 
Publicita a informovanosť III/2010 III/2012 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.1 Špecifikácia požiadaviek na letové laboratórium leteckej  

zabezpečovacej techniky 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je spracovanie technickej dokumentácie potrebnej pre 

obstaranie letového laboratória leteckej zabezpečovacej techniky 
(AeroLab 1).. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV/2010 – IV/2010 

Opis aktivity Technická dokumentácia pre letové laboratórium AeroLab 1 
a vytvorenie technologického postupu pre nasledujúcu aktivitu, ktorou 
je obstaranie letového laboratória.  
 
Funkcia: Aktivita umožňuje prenos poznatkov do praxe 
prostredníctvom modernizácie letového laboratória, ktorá umožní 
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prístup odbornej verejnosti k systémom zabezpečovacej leteckej 
techniky. Letové laboratórium umožní vertikálne a horizontálne 
meranie profilu elektromagnetického poľa vybraných zariadení 
zabezpečovacej techniky. Využitie informácii v praxi bude 
realizované prostredníctvom publicity projektu. 
 
Čas: 3 mesiace 
 
Vstupy: Komplexná dokumentácia z bodu 1.1, ktorá obsahuje 
požiadavky Európskej legislatívy a národných predpisov radu L. 
Transfer poznatkov do praxe prostredníctvom relevantných výstupov 
merania v okolí letového laboratória a na území Slovenskej republiky.  
 
Výstup: Spracovanie technických požiadaviek pre prístrojové 
vybavenie, manuál inštalácie technického vybavenia letového 
laboratória s ohľadom na vytvorené off-line laboratórium. 
 
Činnosti: Spracovanie technickej dokumentácie prístrojového 
vybavenia letového laboratória, nároky kladené na prístrojové 
vybavenie a letové laboratórium, elektromagnetická kompatibilita 
zariadení, pracovisko návrh a rozvrhnutie s pohľadu ergonómie 
a požiadaviek na meranie. Prepojovacia a logická                schéma 
letového a off-line laboratória a ich vzájomná interaktivita (s ohľadom 
na prístrojové vybavenie). 
 
Napojenosť na aktivity: 

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude vytvorenie simulačného modelu 
technologického postupu dopravných a logistických procesov, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 

 
Riziká realizácie:  

- zlyhanie ľudského faktora (choroby, preťaženosť, nával 
povinností, cesty do zahraničia, nezvládnutie zodpovednosti, 
a iné) 

- projektové (týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, 
odborná úroveň členov projektového tímu a pod.) 

- etické (dodržiavanie pracovnej disciplíny, etických 
a morálnych zásad a iné) 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Tím odborníkov pripraví návrh postupu  pre vytvorenie letového  
laboratória v priestoroch Žilinskej univerzity a leteckého výcvikového 
a vzdelávacieho centra. Pri jeho tvorbe bude rešpektované existujúce 
logické a systémové napojenie laboratória na vonkajšie detektory, 
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senzory (letové laboratórium) a rozloženie pracoviska z hľadiska 
elektromagnetickej kompatibility s ohľadom na vzájomnú interakciu 
systémov pre vysielanie a príjem. S ohľadom na napojenie letového 
laboratória na pozemné off-line laboratórium, ktoré sa už realizuj 
v uvedených priestoroch je potrebné spracovať vzájomné vstupno-
výstupné funkcie laboratória pre meranie a monitorovanie 
komunikačných, rádionavigačných a sledovacích systémov 
zabezpečovacej leteckej techniky.  
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti v SR a v Európskej únii, 

- nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 
napr. cez zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

nepriamy – globálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
spoluprácu na programoch EU napr. 7RP (overovanie  výstupov). 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Technická dokumentácia potrebná pre vytvorenie letového laboratória 
pre letové overovanie a monitorovanie komunikačných, radarových 
a navigačných systémov prinesie: 

- zlepšenie kvality výskumu, 
- zlepšenie možností v oblasti výskumu, 
- vytvorenie možnosti spolupráce či integrácie do výskumných 

grantových programov,  
zlepšenie prepojenia teórie s praxou. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity 1.2 Obstaranie letového laboratória  (GND – FL 100) 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je obstaranie technického vybavenia v zmysle potrieb 

letového laboratória 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV/2010 – III /2011 

Opis aktivity Obstaranie technického vybavenia zabezpečí komplexnú 
modernizáciu letového laboratória AeroLab 1. 
 
Funkcia: Vytvorenie technického zázemia pre letové laboratórium 
monitorovania komunikačných, navigačných a radarových systémov, 
vyhodnocovanie získaných údajov a archivovanie výstupov 
monitorovania a vyhodnocovania. 
 
Čas: 12 mesiacov 
 
Vstupy: Ako vstup je pre túto aktivitu potrebné použiť výstup aktivity 
1.1, ktorá spracovala technické požiadavky pre prístrojové vybavenie, 
manuál inštalácie technického vybavenia letového laboratória. 
 
Výstup: Realizáciou aktivity sa dosiahne zabezpečenie technických 
predpokladov pre realizáciu 1. cieľa projektu. 
 
Činnosti: Definovanie parametrov pre výber zariadení, definovanie 
možností vyhodnocovania monitorovaných údajov , vypracovanie 
podkladov pre zahájenie obstarávania technických zariadení a 
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obstaranie technických prostriedkov pre letové laboratórium. 
 
Napojenosť na aktivity: 

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude vytvorenie simulačného modelu 
technologického postupu dopravných a logistických procesov, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 

 
Riziká realizácie:  

- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu 
(externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, 
poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov 
a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí klinického pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Prístrojové vybavenie nevyhnutné pre modernizáciu letového  
laboratória bude kompletne zabezpečené prostredníctvom generálneho 
dodávateľa. Ten bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby. Požiadavky na prístrojové vybavenie vychádzajú z aktuálnych 
požiadaviek na výskum v oblasti leteckej dopravy a budú v súlade 
s definovanými požiadavkami v aktivite 1.1.  
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti v SR a v Európskej únii, 

- nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 
napr. cez zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

nepriamy – globálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
spoluprácu na programoch EU napr. 7RP (overovanie  výstupov). 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Obstaranie prístrojového vybavenia prinesie: 
- zlepšenie kvality výskumu, 
- zlepšenie možností v oblasti výskumu a zaradenia sa do centier 

excelencie v oblasti leteckého výskumu v EU, 
- vytvorenie možnosti spolupráce či integrácie do výskumných 

grantových programov EU,  
zlepšenie prepojenia teórie s praxou. 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.3 Kalibrácia a certifikácia letového laboratória v zmysle požiadaviek 

EU a  právnych predpisov SR 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vytvorenie postupu pre kalibráciu a certifikáciu 

letového laboratória AeroLab 1 a následné meranie a vyhodnocovanie 
stavu zabezpečovacej leteckej techniky. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) IV/2010 – I/2012 

Opis aktivity Vytvorenie uceleného postupu pre kalibráciu letového laboratória, 
meranie a vyhodnocovanie stavu zabezpečovacej leteckej techniky 
predovšetkým s ohľadom na komunikačné, navigačné a sledovacie 
zariadenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť leteckej dopravy a vytvoriť 
jeden z pilierov centra excelencie v leteckej dopravy. 
 
Funkcia: Táto aktivita umožňuje okrem iného aj transfer získaných 
poznatkov do praxe, s využitím u regulátora a poskytovateľa leteckých 
navigačných služieb. Ďalším primárnym cieľom je využitie pri 
overovaní a validácií výstupov s projektov EU (7RP) na ktorých sa 
podieľa Žilinská univerzita v Žiline, cez Katedru leteckej dopravy. 
Sekundárne využitie je aj pre energetickú oblasť, výstavba veterných 
parkov. 
 
Čas: 18 mesiacov 
 
Vstupy: ako vstup je pre túto aktivitu potrebné použiť výstup aktivity 
1.1  a technické zázemie realizované v aktivite 1.2 
 
Výstup: realizáciou aktivity sa dosiahne spracovanie uceleného 
postupu (normy) pre kalibráciu a vyhodnocovanie stavu leteckej 
zabezpečovacej techniky podľa príslušných platných právnych 
predpisov a noriem EU a SR. 
 
Činnosti: spracovanie uceleného postupu (normy) pre kalibráciu 
letového laboratória, ktorého účelom bude meranie a vyhodnocovanie 
stavu leteckej zabezpečovacej techniky, prezentovanie výsledkov 
v širokej odbornej verejnosti prostredníctvom workshopu, ucelenej 
odbornej publikácie. 
 
Napojenosť na aktivity: 

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude vytvorenie simulačného modelu 
technologického postupu dopravných a logistických procesov, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 

 
Riziká realizácie:  

- zlyhanie ľudského faktora (choroby, preťaženosť, nával 
povinností, cesty do zahraničia, nezvládnutie zodpovednosti, 
a iné) 
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- projektové (týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, 
odborná úroveň členov projektového tímu a pod.) 

- etické (dodržiavanie pracovnej disciplíny, etických 
a morálnych zásad a iné). 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Pri realizácií aktivity sa vychádza z existujúcich aktivít t 1.1  a 1.2 ako 
technického podkladu pre vytvorenie uceleného postupu, ktorý vyústi 
do certifikácie a kalibrácie letového laboratória AeroLab 1 pre 
meranie a vyhodnocovanie stavu zabezpečovacej leteckej techniky. 
Certifikácia a kalibrácia sa bude týkať dvoch základných oblastí: 

- Letecko – prevádzkové posúdenie zariadenia AeroLab 1 a 
- technické posúdenie prevádzky letového laboratória pre 

meranie rádiových leteckých pozemných zariadení a 
pohyblivých zariadení . 

-  
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti v SR a v Európskej únii, 

- nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 
napr. cez zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

nepriamy – globálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
spoluprácu na programoch EU napr. 7RP (overovanie  výstupov). 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Certifikácia a kalibrácia letového laboratória pre meranie 
a vyhodnocovanie stavu zabezpečovacej leteckej techniky prinesie: 

- zlepšenie kvality výskumu, 
- zlepšenie možností v oblasti výskumu, 
- vytvorenie možnosti spolupráce či integrácie do výskumných 

grantových programov,  
zlepšenie prepojenia teórie s praxou. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity 2.1 Špecifikácia požiadaviek na environmentálne letové laboratórium 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vertikálne sondovanie prízemných a vyšších vrstiev 

atmosféry pomocou letového laboratória na vybraných letiskách a 
letových tratiach 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV/2010 –I/2011 

Opis aktivity Funkcia: Vytvorenie technického zázemia pre monitorovanie stavu 
základných atmosférických parametrov, vybraných meteorologických 
prvkov a javov a environmentálnych plynov, vyhodnocovanie 
nameraných údajov a archivovanie výstupov monitorovania 
a vyhodnocovania. 
 
Čas: 5 mesiacov 
 
Vstupy: Na základe analýzy požiadaviek kladených na 
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environmentálne letové laboratórium budú vypracované podklady pre 
vypísanie verejného obstarávania technického vybavenia 
spomínaného laboratória so zameraním na monitorovanie, 
vyhodnocovanie a uchovávanie nameraných atmosférických 
parametrov a meteorologických javov. 
 
Výstup: Realizáciou aktivity sa dosiahne zabezpečenie technických 
predpokladov pre realizáciu jedného cieľa projektu. 
 
Činnosti: Špecifikácia meraných atmosférických plynov, 
meteorologických prvkov a javov, výber monitorovacích zariadení, 
definovanie možností vyhodnocovania získaných údajov, 
vypracovanie podkladov pre zahájenie verejného obstarávania 
technických zariadení. 
 
Napojenosť na aktivity: 

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude vytvorenie simulačného modelu 
technologického postupu dopravných a logistických procesov, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 

 
Riziká realizácie:  

- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu 
(externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, 
poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov 
a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí klinického pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Prístrojové vybavenie nevyhnutné pre zaistenie monitorovania 
a vyhodnocovania základných atmosférických parametrov, vybraných 
meteorologických prvkov, javov a environmentálnych plynov, ktoré 
bude kompletne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa. Ten bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na 
prístrojové vybavenie vychádzajú z aktuálnych požiadaviek na 
výskum v oblasti dopravy. 
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Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 
- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 

oblasti, 
nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu v oblasti leteckej 
meteorológie. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zabezpečenie prístrojového vybavenia prinesie: 
- zlepšenie kvality výskumu v oblasti leteckej meteorológie, 
- zlepšenie možností v oblasti výskumu, 
- vytvorenie možnosti kooperácie či integrácie do výskumných 

grantových programov,  
zlepšenie prepojenia teórie s praxou. 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 2.2 Obstaranie letového laboratória (GND – FL300) 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je príprava a realizácia obstarania špecializovanej 

meteorologickej a environmentálnej prístrojovej základne letového 
laboratória určeného pre letové hladiny od zemského povrchu do 
výšky 3 km nad zemským povrchom. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) IV/2010 – III/2011 

Opis aktivity Funkcia: Stanovením cieľov monitorovacieho systému vyprofilovať 
prístrojovú základňu určenú na meranie environmentálnych plynov, 
meteorologických prvkov a javov. Zabezpečiť obstaranie a inštaláciu 
zariadení do letového laboratória. 
 
Čas:11 mesiacov 
 
Vstupy: Výber špecializovaných prístrojov s ohľadom na objekty 
meteorologického a environmentálneho monitoringu.  
 
Výstup: Obstaranie a inštalácia príslušných technických zariadení 
v letovom laboratóriu. Príprava dokumentačného, kontrolného 
a servisného systému. 
 
Činnosti: Stanovenie technických špecifikácií odkazujúcich na 
značku špecializovaného prístroja alebo určitých minimálnych 
špecifikácii, kladených na požadovaný prístroj. Obstaranie zariadení 
na základe verejnej súťaže. Inštalácia zariadení na špeciálnych 
konzolách určených na tieto účely. Organizačné zabezpečenie 
riadenia, činnosti a plnenia príslušnej aktivity. 
 
Napojenosť na aktivity: 

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude vytvorenie simulačného modelu 
technologického postupu dopravných a logistických procesov, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 



 ITMS kód Projektu: 26220120065   

 
Riziká realizácie:  

- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu 
(externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, 
poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov 
a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí klinického pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Vybavenie a inštalácia prístrojov nevyhnutných pre zaistenie 
monitorovania a vyhodnocovania základných atmosférických 
parametrov, vybraných meteorologických prvkov, javov 
a environmentálnych plynov, ktoré bude kompletne zabezpečené 
prostredníctvom dodávateľa. Ten bude vybraný v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na prístrojové vybavenie 
vychádzajú z aktuálnych požiadaviek kladených na výskum v oblasti 
dopravy. 
 
Realizácia predkladanej aktivity bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 

nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu v oblasti leteckej 
meteorológie.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zabezpečenie prístrojového vybavenia prinesie: 
- zlepšenie kvality výskumu v oblasti leteckej meteorológie, 
- zlepšenie možností v oblasti výskumu, 
- vytvorenie možnosti kooperácie či integrácie do výskumných 

grantových programov,  
zlepšenie prepojenia teórie s praxou. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity 2.3 Kalibrácia a certifikácia, letové overovanie a zber vstupných  
údajov 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zabezpečenie kalibrácie a certifikácie technického 
vybavenia letového laboratória a vypracovanie systému prenosu, 
zberu a archivácie vstupných údajov. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV/2010– II/2012 
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Opis aktivity Funkcia: Riadenie a zabezpečenie kalibrácie a certifikácie prístrojov 
a zariadení letového laboratória podľa požiadaviek výrobcu, zavedenie 
súvisiacej administratívy, vybudovanie systému prenosu, zberu 
a prípadného dekódovania dát, vybudovanie dokumentácie 
a pracovných postupov z hľadiska systému riadenia kvality. 
 
Čas: 20 mesiacov 
 
Vstupy: Požiadavky na kalibráciu a certifikáciu prístrojov od 
výrobcu, resp. zodpovednej inštitúcie, údaje z inštalovaných 
špeciálnych meteorologických a environmentálnych zariadení 
letového laboratória. 
 
Výstup: Zabezpečenie kvalitných meraní a pozorovaní 
prostredníctvom certifikácie, pravidelnej údržby, servisu a kalibrácie 
meracích prístrojov a zariadení, pravidelná kontrola a revízia údajov, 
metodická a dokumentačná činnosť. 
 
Činnosti: Pravidelný plánovaný dohľad nad celým systémom meraní, 
vyhodnocovaní a archivovaní údajov z letového laboratória, 
zabezpečenie programového vybavenia a prevádzky systému zberu 
údajov, organizačné zabezpečenie činností a plnenia úloh príslušnej 
aktivity, vypracovanie metodík a pracovných postupov v oblasti 
riadenia kvality, absolvovanie prípadných školení. 
 
Napojenosť na aktivity: 

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude vytvorenie simulačného modelu 
technologického postupu dopravných a logistických procesov, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 

 
Riziká realizácie:  

- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu 
(externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, 
poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov 
a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí klinického pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 
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Metodológia aktivity Kalibrácia a certifikácia prístrojov bude zabezpečená prostredníctvom 
výrobcu, príp. medzinárodnými a národnými kalibračnými 
inštitúciami – v rámci Slovenska je to Slovenský 
hydrometeorologický ústav, ktorý v roku 2006 získal štatút 
Regionálneho prístrojového centra WMO pre strednú a východnú 
Európu pre účely kalibrácie a medzilaboratórnych porovnaní 
prístrojov a Slovenský metrologický ústav. Zber a archivácia 
získaných údajov bude zabezpečená kvalitným a zodpovedajúcim 
programovým vybavením dodávaným spravidla výrobcom 
príslušného meracieho zariadenia, príp. iným na tento účel 
špecializovaným výrobcom. 
 
Realizácia aktivity bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 

nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zabezpečenie kalibrácie a certifikácie prístrojového vybavenia a zber 
vstupných údajov prinesie: 

- dodržiavanie kvality výskumných aktivít, 
- validitu údajov nevyhnutných pre vypracovanie výskumných 

štúdii, 
- skvalitnenie poznatkov v oblasti meteorologického výskumu, 
- vytvorenie možnosti spolupráce či integrácie do výskumných 

grantových programov,  
zlepšenie prepojenia teórie s praxou. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity 2.4 Vytvorenie databázy údajov pre počiatočné environmentálne 
meranie na území SR 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovanie komplexnej zrozumiteľnej 
a z vedeckého hľadiska cennej databázy vybraných meteorologických 
údajov vedúcich k rozšíreniu poznatkov v oblasti leteckej 
meteorológie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) IV/2010– II/2012 

Opis aktivity Funkcia: Spracovanie a optimalizácia databázy údajov, prevádzka 
a údržba operatívnej databázy, metodické vedenie, prevádzka archívu, 
zabezpečenie analýzy údajov z monitoringu, prezentácia výsledkov 
aktivity na medzinárodných konferenciách a seminároch. 
 
Čas: 20 mesiacov 
 
Vstupy: Výsledky meraní a pozorovaní meteorologických prvkov 
a javov zaznamenaných počas jednotlivých fáz letu a na letových 
tratiach v rámci SR. 
 
Výstup: Štruktúra a konfigurácia databázového systému, automatické 
ukladanie a prezentácia údajov databázy, organizačné zabezpečenie 
riadenia, činnosti a plnenia úloh monitorovacieho programu.  
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Činnosti: Prenos a dekódovanie dát, príprava vstupných údajov, 
vytvorenie databázy údajov pre potreby výskumu v oblasti leteckej 
meteorológie, vypracovanie metodík archivácie. 
 
Napojenosť na aktivity: 

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude vytvorenie simulačného modelu 
technologického postupu dopravných a logistických procesov, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 

 
Riziká realizácie:  

- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu 
(externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, 
poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov 
a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí klinického pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Softwarové a hardwarové vybavenie nevyhnutné pre spracovanie 
výsledkov monitorovania, vyhodnocovania a archivácie nameraných 
meteorologických prvkov a javov bude kompletne zabezpečené 
prostredníctvom dodávateľa. Ten bude vybraný v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na počítačové vybavenie 
vychádzajú z aktuálnych požiadaviek na výskum v oblasti leteckej 
meteorológie. 
 
Realizácia predkladanej aktivity bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 

nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zabezpečenie počítačového vybavenia prinesie: 
- zlepšenie kvality výskumu, 
- zlepšenie možností v oblasti meteorologického výskumu, 
- skvalitnenie výstupov monitorovacieho systému, ich 

následného spracovania a analýzy, 
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vytvorenie možnosti spolupráce či integrácie do výskumných 
grantových programov. 
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