
 

Dodatok č. 1 

k Zmluve č. /0035/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

Sídlo:   Stromová 1, 813 30 Bratislava   

IČO:  00164381     

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker  

Poštová adresa1: - 

(ďalej ako „Vykonávateľ“) 

 

a 

 

Názov:  Mesto Jelšava  

Sídlo:  Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava   

Právna forma:  Obec, mesto  

IČO:  00328341    

Štatutárny orgán/konajúca osoba: MVDr. Milan Kolesár 

Poštová adresa : - 

(ďalej ako „Prijímateľ“) 

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len 

ako „zmluvná strana“) 
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Preambula 

 

1.  Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.07.2023 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti č. /0035/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.07. 2023 (ďalej len 

„Zmluva“). 

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2. Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa 

Zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

Čl. 1 
Predmet dodatku 

 
 
 
Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ sa ruší  a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis 
Projektu“. 
 

 

 

Čl. 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 

pre Vykonávateľa.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, 

na znak čoho ho podpisujú. 

5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1,  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy 

ako Príloha č. 2. 

 

Príloha č. 1: Opis Projektu   
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V Bratislave, dňa ................ V Jelšave, dňa ................ 

 
......................................................... 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
     a športu Slovenskej republiky         

 
 
......................................................... 
                     Mesto Jelšava  
                      v zastúpení                                                                 

                   v zastúpení                 MVDr. Milan Kolesár 
            JUDr. Ing. Tomáš Drucker 
                       minister 

                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                           

 

 



                   
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 

 

 
 
 

OPIS PROJEKTU 

 

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých 
stupňoch 

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho 
vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto 
v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho 
vzdelávania od 3 rokov. 

Názov projektu: Rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy ZŠ s MŠ Jelšava pre deti s 
predprimárnym vzdelávaním 

Kód projektu: 06R01000628 

Žiadateľ: Mesto Jelšava 

 
ŽIADATEĽ 
 

Názov žiadateľa: Mesto Jelšava 

Právna forma: Obec, mesto 

IČO: 00328341 

IČ DPH: - 

Sídlo žiadateľa: Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava 

Čísla účtov pre účely projektu 

1. Zálohové platby SK88 0200 0000 3500 2292 9582 

2. Refundácia SK88 0200 0000 3500 2292 9582 

 
MIESTO REALIZACIE PROJEKTU1 
 

Miesto realizácie projektu Jesenského 341, 049 16 Jelšava 

 
CIEĽ/LE PROJEKTU2: 
 

Cieľ/ciele projektu Rozšírenie kapacity MŠ o 1 triedu s celkovým počtom 
20 detí 

Merateľné ukazovatele 

Názov ukazovateľa Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie 

Cieľová hodnota 19 MWh/rok 

Názov ukazovateľa Kapacita tried v nových alebo modernizovaných 
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích 
zariadeniach 

Cieľová hodnota 20 kapacít 

Názov ukazovateľa Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane 
mikropodnikov, stredné a veľké podniky) 

Cieľová hodnota 0 podnikov 

 

ROZPOČET PROJEKTU 3 

                                                                 
1 Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu 
2 Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu. 
3 Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu. 
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Celková výška oprávnených výdavkov 347 512,42 EUR 

 

HARMONOGRAM REALIZÁC IE PROJEKTU4 
 

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR) 11/2023 

Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR) 03/2024 

NAVRHOVANÉ AKTIVITY  
 

Názov Aktivity 1 Rozšírenie kapacít MŠ rekonštrukciou a zmenou 
dispozície existujúceho objektu MŠ (pavilónu B) 
súčasne s úsporou potreby primárnej energie v 
rozsahu minimálne 30% 

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR) 11/2023-03/2024 

Popis Aktivity 1 Aktivita sa bude realizovať rekonštrukciou a zmenou 
dispozície súčasného objektu pavilónu B MŠ na 
triedu so zázemím. V rámci aktivity sa budú  
realizovať: búracie práce, zvislé konštrukcie, zvislé 
nenosné konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie, 
vodorovné nenosné konštrukcie, strecha v rámci 
ktorej sa osadí fotovoltický systém, izolácie, úpravy 
povrchov, výplne otvorov. V novonavrhovanej  
dispozícií pavilónu B MŠ vznikne 1 trieda pre 20 detí. 
Trieda je navrhnutá ako spojená herňa a spálňa. 
Návrh novej dispozície zahŕňa: zádverie, sklad, 
chodba, sklad, denná miestnosť pre učiteľky, 
miestnosť pre upratovačku, šatňa pre učiteľky, 
hygiena pre učiteľky, šatňa pre deti, hygiena pre 
deti, herňa a spálňa pre 20 detí, izolačná miestnosť, 
hygiena pre izolačnú miestnosť, prípravovňa jedál a 
výdaj, chodba/ sklad, šatňa pre kuchárky, predsieň a 
WC pre kuchárky, predsieň a WC (vonkajšie). 

Názov Aktivity 2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ 

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR) 11/2023-03/2024 

Popis Aktivity 2 V rámci aktivity bude obstarané materiálno-
technické vybavenie MŠ - nábytok a počítačová 
didaktická technika, ktoré bude prispievať k 
zabezpečeniu riadnej celodennej starostlivosti o deti 
v MŠ, zdravému psychickému a fyzickému vývoju 
detí, ako aj k celkovej kvalite vzdelávania v MŠ. 

  
 

Príloha č. 1: Rozpočet projektu 

                                                                 
4 Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu) 



Je žiadateľ platiteľ DPH?

P.č. Názov aktivity Názov výdavku
Skupina 

výdavkov  

Merná 

jednotka

Počet 

MJ

Jednotková cena 

bez DPH (EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové 

oprávnené 

výdavky pre 

projekt 

Neoprávnené 

výdavky (EUR)

Vecný popis výdavku

(komentár)

1 Rozšírenie kapacít MŠ rekonštrukciou a zmenou dispozície existujúceho objektu MŠ (pavilónu B) súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%

Stavebné práce 021 - Stavby súbor 1,00 386 399,53 386 399,53 463 679,44 319 513,58 144 165,86

Vecný popis výdavku

(jednotlivé položky) sú

zadefinované v rámci

položkového rozpočtu (záložka

položkový rozpočet PD).

2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ

Materiálno-technické 

vybavenie

022 - 

Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných vecí

súbor 1,00 26 734,28 26 734,28 32 081,14 27 998,84 4 082,30

Vecný popis výdavku

(jednotlivé položky) sú

zadefinované v rámci

položkového rozpočtu (záložka

položkový rozpočet PD).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413 133,81 413 133,81 495 760,58 347 512,42 148 248,16

289 593,69

57 918,73

347 512,42

P.č. Názov aktivity Názov výdavku
Skupina 

výdavkov  

Merná 

jednotka

Počet 

MJ

Hrubá hodinová 

odmena / Hrubá 

mesačná mzda za 

MJ (EUR)

Zákonné odvody 

zamestnávateľa za 

mernú jednotku 

(EUR)

Celková cena 

práce (EUR)

Celkové 

oprávnené 

výdavky pre 

projekt 

Neoprávnené 

výdavky (EUR)

Vecný popis výdavku

(komentár)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

347 512,42 148 248,16

Upozornenia:

Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte. 

 Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky J28, J29 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti

Celkom bez DPH

DPH

Celkom vrátane DPH

Mzdové výdavky

SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY

S P O L U (celkové výdavky projektu)

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o PPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivíty projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).

V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci Skupina výdavkov, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostnaných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, 

stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.

Príloha č.1 k Opisu projektu - Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu 

Názov žiadateľa

Názov projektu

Komponent Komponent 6

Rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy ZŠ s MŠ Jelšava pre deti s predprimárnym vzdelávaním

Jelšava

Výška oprávnených  výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.

nie

V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať.  V prípade 

neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Pri vypĺňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH). 

Reforma/investícia: Reforma 1

SPOLU 



Názov projektu

Je žiadateľ platiteľ DPH?

Komponent 

Reforma/investícia: 

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena 

bez DPH (EUR 

Cena celkom bez 

DPH (EUR)

Cena celkom s 

DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky pre projekt

Neoprávnené 

výdavky

1 Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 

1000 mm   
021 - Stavby ks 2,000 18,26 36,52 43,82 43,82 0,00

2 Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 

1200 mm   
021 - Stavby ks 2,000 22,67 45,34 54,41 54,41 0,00

3 Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 

1500 mm   
021 - Stavby ks 1,000 32,67 32,67 39,20 39,20 0,00

4 Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 

mm   
021 - Stavby ks 1,000 124,67 124,67 149,60 149,60 0,00

5 Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic 

hladkých hrúbky 150 mm   
021 - Stavby m2 5,583 45,67 254,98 305,98 305,98 0,00

6 Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými 

nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm   
021 - Stavby m 2,000 4,91 9,82 11,78 11,78 0,00

7 Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými 

nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm   
021 - Stavby m 24,150 11,79 284,73 341,68 341,68 0,00

8 Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 

600 kg/m3 hrúbky 100 mm   
021 - Stavby m2 2,000 35,00 70,00 84,00 84,00 0,00

9 Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 

600 kg/m3 hrúbky 125 mm   
021 - Stavby m2 69,735 35,00 2 440,73 2 928,88 2 928,88 0,00

10 Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu  vnútorných 

stien   
021 - Stavby m2 660,740 0,56 370,01 444,01 444,01 0,00

11 Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm   021 - Stavby m2 660,740 12,93 8 543,37 10 252,04 10 252,04 0,00

12 Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm   021 - Stavby m2 675,454 8,73 5 896,71 7 076,05 7 076,05 0,00

13 Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným 

prilepením   
021 - Stavby m2 154,794 8,86 1 371,47 1 645,76 1 645,76 0,00

14 Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou hĺbkovou   021 - Stavby m2 3,283 3,85 12,64 15,17 15,17 0,00

15 Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a 

nátery   
021 - Stavby m2 3,283 3,24 10,64 12,77 12,77 0,00

16 Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá tenkovrstvá   021 - Stavby m2 3,283 19,00 62,38 74,86 74,86 0,00

17 Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným 

prilepením   
021 - Stavby m2 3,283 8,30 27,25 32,70 32,70 0,00

18 Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou   021 - Stavby m2 12,060 2,79 33,65 40,38 40,38 0,00

19
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery   021 - Stavby m2 12,060 2,34 28,22 33,86 33,86 0,00

20 Vonkajšia omietka stien pastovitá tenkovrstvá   021 - Stavby m2 12,060 15,88 191,51 229,81 229,81 0,00

21 Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným 

prilepením   
021 - Stavby m2 12,060 8,45 101,91 122,29 122,29 0,00

22 Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatĺkacie 

kotvy   
021 - Stavby m2 15,343 55,69 854,45 1 025,34 1 025,34 0,00

23 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) 

bez poteru rýh v mazaninách   
021 - Stavby m3 1,156 155,00 179,18 215,02 215,02 0,00

24 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm   021 - Stavby m2 74,790 29,95 2 239,96 2 687,95 2 687,95 0,00

25 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm   021 - Stavby m2 168,530 32,20 5 426,67 6 511,99 6 511,99 0,00

26 Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 

m2   
021 - Stavby ks 2,000 47,88 95,76 114,91 114,91 0,00

27 Zárubňa požiarna oceľová, 800x1970 mm, vč. povrchovej úpravy   021 - Stavby ks 2,000 132,41 264,82 317,78 317,78 0,00

28 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 

0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   
021 - Stavby m2 13,600 2,77 37,67 45,20 45,20 0,00

29 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 

ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, 

výšky do 10 m   

021 - Stavby m2 13,600 0,95 12,92 15,50 15,50 0,00

30 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   
021 - Stavby m2 13,600 1,03 14,01 16,81 16,81 0,00

31 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 

m   
021 - Stavby m2 243,320 3,51 854,05 1 024,86 1 024,86 0,00

32 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   021 - Stavby m2 243,320 4,59 1 116,84 1 340,21 1 340,21 0,00

33 Hliníkový soklový profil šírky 83 mm   021 - Stavby m 3,355 5,62 18,86 22,63 22,63 0,00

34 Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou   021 - Stavby m 3,355 2,72 9,13 10,96 10,96 0,00

35 Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil   021 - Stavby m 2,050 5,36 10,99 13,19 13,19 0,00

36
Ukončovací profil pre napojenie na jestv.kontaktný zatepľovací systém   021 - Stavby m 7,110 4,23 30,08 36,10 36,10 0,00

37 Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál 

pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t   
021 - Stavby m2 68,344 2,73 186,58 223,90 223,90 0,00

38 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 

poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t   
021 - Stavby m3 24,438 80,23 1 960,66 2 352,79 2 352,79 0,00

39 Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických 

dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   
021 - Stavby m2 163,120 2,40 391,49 469,79 469,79 0,00

40 Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t   021 - Stavby m 3,600 2,95 10,62 12,74 12,74 0,00

41 Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t   021 - Stavby m 13,140 3,02 39,68 47,62 47,62 0,00

42
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t   021 - Stavby ks 17,000 0,72 12,24 14,69 14,69 0,00

43
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t   021 - Stavby m2 20,094 25,83 519,03 622,84 622,84 0,00

44
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06300t   021 - Stavby m2 6,304 16,75 105,59 126,71 126,71 0,00

45 Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2,  -0,00600t   21 - Stavby m2 0,810 10,17 8,24 9,89 9,89 0,00

46 Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2,  -0,00200t   21 - Stavby m2 3,588 10,30 36,96 44,35 44,35 0,00

47 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm,  -

0,28100t   
21 - Stavby m2 1,000 9,54 9,54 11,45 11,45 0,00

48 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm,  -

0,27000t   
21 - Stavby m2 3,730 5,08 18,95 22,74 22,74 0,00

49 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm,  -

1,87500t   
21 - Stavby m3 0,780 55,37 43,19 51,83 51,83 0,00

50 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo 

tehlové -0,00002t   
21 - Stavby cm 433,750 0,37 160,49 192,59 192,59 0,00

51 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo 

tehlové -0,00013t   
21 - Stavby cm 35,000 0,70 24,50 29,40 29,40 0,00

52 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

betónových, obkladov -0,00069t   
21 - Stavby cm 155,000 1,57 243,35 292,02 292,02 0,00

53 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - 

železobetónových -0,00042t   
21 - Stavby cm 209,280 3,28 686,44 823,73 823,73 0,00

54 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do 

hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -0,00600t   
21 - Stavby m 18,255 2,95 53,85 64,62 64,62 0,00

55 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do 

hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -0,00900t   
21 - Stavby m 28,350 2,86 81,08 97,30 97,30 0,00

56 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do 

hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  -0,01800t   
21 - Stavby m 37,050 3,64 134,86 161,83 161,83 0,00

57 Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150 mm a šírky nad 300 

mm,  -0,13200t   
21 - Stavby m 19,270 21,64 417,00 500,40 500,40 0,00

58 Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 

do 150 mm   
21 - Stavby m 38,540 17,95 691,79 830,15 830,15 0,00

59 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   
21 - Stavby m2 564,354 3,04 1 715,64 2 058,77 2 058,77 0,00

60 Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane 

podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t   
21 - Stavby m2 103,783 4,24 440,04 528,05 528,05 0,00

61 Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z 

polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm,  -0,01804t   
21 - Stavby m2 15,343 2,13 32,68 39,22 39,22 0,00

62
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,  -0,07300t   21 - Stavby m2 8,672 7,86 68,16 81,79 81,79 0,00

63 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   21 - Stavby t 113,499 14,69 1 667,30 2 000,76 2 000,76 0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
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64
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   21 - Stavby t 3 291,471 0,41 1 349,50 1 619,40 1 619,40 0,00

65 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   21 - Stavby t 113,499 10,70 1 214,44 1 457,33 1 457,33 0,00

66 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   
21 - Stavby t 226,998 1,28 290,56 348,67 348,67 0,00

67 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, keramika (17 01) 

ostatné   
21 - Stavby t 109,972 41,74 4 590,23 5 508,28 5 508,28 0,00

68 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné   21 - Stavby t 0,679 72,56 49,27 59,12 59,12 0,00

69 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 

výrobky (17 03 ), ostatné   
21 - Stavby t 0,633 52,26 33,08 39,70 39,70 0,00

70 Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), 

ostatné   
21 - Stavby t 1,938 1,01 1,96 2,35 2,35 0,00

71 Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce 

azbest (17 06), ostatné   
21 - Stavby t 0,277 156,16 43,26 51,91 51,91 0,00

72 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   
21 - Stavby t 54,655 40,28 2 201,50 2 641,80 2 641,80 0,00

73 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena (lokálne opravenie hydroizolácie pri inštalovaní 

nových ležatých rozvodov kanalizácie)   

21 - Stavby m2 14,453 0,54 7,80 9,36 9,36 0,00

74 Lak asfaltový penetračný   21 - Stavby t 0,004 1 836,63 7,35 8,82 8,82 0,00

75 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 

NAIP pritavením (lokálne opravenie hydroizolácie pri inštalovaní nových 

ležatých rozvodov kanalizácie)   

21 - Stavby m2 14,453 6,02 87,01 104,41 104,41 0,00

76 Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov   21 - Stavby m2 16,621 3,67 61,00 73,20 73,20 0,00

77 Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná   21 - Stavby m2 25,720 13,22 340,02 408,02 408,02 0,00

78 Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá   21 - Stavby m2 21,176 16,00 338,82 406,58 406,58 0,00

79 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   21 - Stavby t 0,185 36,18 6,69 8,03 8,03 0,00

80 Vykonanie údržby prienikov povlak. krytiny striech za studena odvetraní, 

ventilácií alebo komínov asfaltovou suspenziou   
21 - Stavby ks 4,000 7,64 30,56 36,67 36,67 0,00

81 Lak asfaltový penetračný   21 - Stavby t 0,014 2 099,24 29,39 35,27 35,27 0,00

82 Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením 

odvetraní, ventilácií alebo komínov NAIP   
21 - Stavby ks 4,000 7,16 28,64 34,37 34,37 0,00

83 Pás asfaltový pre strešné vrstvy hydroizolačných systémov   21 - Stavby m2 8,000 5,61 44,88 53,86 53,86 0,00

84
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m   21 - Stavby t 0,051 27,64 1,41 1,69 1,69 0,00

85 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   21 - Stavby m2 243,320 0,91 221,42 265,70 265,70 0,00

86 Separačná fólia PE, na oddelenie poterov   21 - Stavby m2 279,818 0,91 254,63 305,56 305,56 0,00

87 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej 

vrstve   
21 - Stavby m2 243,320 2,09 508,54 610,25 610,25 0,00

88 Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 30 mm   21 - Stavby m2 248,186 6,42 1 593,35 1 912,02 1 912,02 0,00

89 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   21 - Stavby t 0,291 36,39 10,59 12,71 12,71 0,00

90 Montáž pisoárovej deliacej steny   21 - Stavby ks 4,000 11,73 46,92 56,30 56,30 0,00

91 S6 - Pisoárová deliaca stena 600x1200 mm, DTD doska s 

melamínovým povrchom v AL profile   
21 - Stavby ks 4,000 140,65 562,60 675,12 675,12 0,00

92 Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm   21 - Stavby ks 1,000 91,50 91,50 109,80 109,80 0,00

93 S5 - Sanitárna sprchová zástena výšky 2,0 m, tlakový laminát HPL v AL 

profile   
21 - Stavby ks 1,000 356,50 356,50 427,80 427,80 0,00

94 Montáž sanitárnej priečky šxv 1200x2100 mm   21 - Stavby ks 2,000 50,38 100,76 120,91 120,91 0,00

95 S4 - Sanitárna priečka 1200x2100 mm s dverami š. 600 mm, 

laminovaná drevotrieska DTD 28 mm s melamínovým povrchom v AL 

profile   

21 - Stavby ks 2,000 366,24 732,48 878,98 878,98 0,00

96
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   21 - Stavby t 0,075 27,43 2,06 2,47 2,47 0,00

97
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca 

CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm   
21 - Stavby m2 37,280 40,68 1 516,55 1 819,86 1 819,86 0,00

98 Kazetový podhľad akustický 600 x 600 mm, nosná konštrukcia, doska 

sadrokartónová hr. 8 mm   
21 - Stavby m2 243,320 41,92 10 199,97 12 239,96 12 239,96 0,00

99
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m   21 - Stavby t 2,416 52,61 127,11 152,53 152,53 0,00

100
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t   21 - Stavby m 0,900 1,44 1,30 1,56 1,56 0,00

101 Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania   
21 - Stavby ks 17,000 27,16 461,72 554,06 554,06 0,00

102 Kľučka dverová a rozeta, zámok   21 - Stavby ks 15,000 18,49 277,35 332,82 332,82 0,00

103 D4 - Dvere vnútorné jednokrídlové plné 600x1970 mm, HPL vysoký 

laminát   
21 - Stavby ks 1,000 258,75 258,75 310,50 310,50 0,00

104 D5 - Dvere vnútorné jednokrídlové plné 700x1970 mm, HPL vysoký 

laminát   
21 - Stavby ks 2,000 258,75 517,50 621,00 621,00 0,00

105 D6 - Dvere vnútorné jednokrídlové plné 800x1970 mm, HPL vysoký 

laminát   
21 - Stavby ks 8,000 258,75 2 070,00 2 484,00 2 484,00 0,00

106
D6 - Dvere vnútorné jednokrídlové plné 800x1970 mm s mriežkou, HPL 

vysoký laminát, hliníková vetracia mriežka 400x100 mm   
21 - Stavby ks 1,000 258,75 258,75 310,50 310,50 0,00

107 D7 - Dvere vnútorné jednokrídlové presklené 800x1970 mm, HPL 

vysoký laminát   
21 - Stavby ks 3,000 258,75 776,25 931,50 931,50 0,00

108 D10 - Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarne plné 800x1970 mm, 

viacvrstv.konštrukcia, povrch HPL laminát, PO EW 15/D3   
21 - Stavby ks 2,000 600,00 1 200,00 1 440,00 1 440,00 0,00

109 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 

mm   
21 - Stavby ks 1,000 9,48 9,48 11,38 11,38 0,00

110 S3 - Parapetná doska vnútorná, šírka 100 mm, z drevotriesky 

laminovanej   
21 - Stavby m 0,900 14,52 13,07 15,68 15,68 0,00

111 Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 

mm, -0,003t   
21 - Stavby ks 1,000 1,48 1,48 1,78 1,78 0,00

112 Montáž pracovnej dosky drevenej s priskrutkovaním na konzoly šírky do 

400 mm, dĺžky nad 2500 mm   
21 - Stavby ks 2,000 251,08 502,16 602,59 602,59 0,00

113 S1 - Pracovná doska laminovaná drevotrieska, š. 300 mm, hr. 38 mm, 

vč. oceľových konzol   
21 - Stavby m 4,000 130,00 520,00 624,00 624,00 0,00

114 S2 - Pracovná doska laminovaná drevotrieska, š. 400 mm, hr. 38 mm, 

vč. oceľových konzol   
21 - Stavby m 2,740 160,00 438,40 526,08 526,08 0,00

115 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové   21 - Stavby ks 15,000 59,28 889,20 1 067,04 1 067,04 0,00

116 Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, 

HPL, pre jednokrídlové dvere   
21 - Stavby ks 15,000 175,00 2 625,00 3 150,00 3 150,00 0,00

117 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   21 - Stavby t 0,772 32,44 25,04 30,05 30,05 0,00

118 Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere nad 

1900 do 2700 mm   
21 - Stavby ks 1,000 95,69 95,69 114,83 114,83 0,00

119
Sklenená strieška na tiahlách s trojzávesom, vrstvené bezpečnostné 

sklo s vloženou fóliou hr. 13,2 mm, brúsený antikor, 2000x1000 mm   
21 - Stavby ks 1,000 4 500,00 4 500,00 5 400,00 5 400,00 0,00

120 Montáž čistiacej rohože koberco - hliníkovej na podlahu   21 - Stavby m2 2,000 25,28 50,56 60,67 60,67 0,00

121 Vstupná čistiaca rohož zapustená do podlahy, kombinácia hliníka a 

koberca 2,0x1,0 m   
21 - Stavby ks 1,000 685,00 685,00 822,00 822,00 0,00

122 Montáž okien hliníkových interiérových   21 - Stavby m 13,600 18,20 247,52 297,02 297,02 0,00

123 O1 - Výdajné okno hliníkové 900x1250 mm, bezpečnostné sklo s 

lepenou fóliou   
21 - Stavby ks 1,000 1 750,00 1 750,00 2 100,00 2 100,00 0,00

124 O2 - Výdajné okno hliníkové 1250x1250 mm, bezpečnostné sklo s 

lepenou fóliou   
21 - Stavby ks 1,000 1 850,00 1 850,00 2 220,00 2 220,00 0,00

125 O3 - Pevné okno hliníkové 900x1250 mm, bezpečnostné sklo s lepenou 

fóliou   
21 - Stavby ks 1,000 650,00 650,00 780,00 780,00 0,00

126
Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí   21 - Stavby m 21,700 18,20 394,94 473,93 473,93 0,00

127 D1/Ľ - Exteriérové hliníkové dvere celopresklené s bočným svetlíkom 

1750x2050 mm, izolačné trojsklo, nerezové madlo   
21 - Stavby ks 1,000 3 970,00 3 970,00 4 764,00 4 764,00 0,00

128 D2/Ľ - Exteriérové hliníkové dvere plné 900x2050 mm, vč. kovania   21 - Stavby ks 1,000 2 050,00 2 050,00 2 460,00 2 460,00 0,00

129 D3/P - Exteriérové hliníkové dvere plné s preskleným nadsvetlíkom 

1200x2900 mm, izolačné trojsklo, vč. kovania   
21 - Stavby ks 1,000 3 450,00 3 450,00 4 140,00 4 140,00 0,00

130
Montáž dverí kovových - hliníkových, interiérových, 1 m obvodu dverí   21 - Stavby m 17,800 18,20 323,96 388,75 388,75 0,00

131 D8 - Interiérové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 2100x3200 mm, 

dvojsklo, vč. kovania   
21 - Stavby ks 1,000 2 350,00 2 350,00 2 820,00 2 820,00 0,00

132 D8 - Interiérové jednokrídlové dvere s bočným svetlíkom 1500x2050 

mm, dvojsklo, vč. kovania   
21 - Stavby ks 1,000 1 350,00 1 350,00 1 620,00 1 620,00 0,00

133 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m   
21 - Stavby t 0,772 44,04 34,00 40,80 40,80 0,00



134 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu   21 - Stavby m 34,800 6,08 211,58 253,90 253,90 0,00

135 Sokel keramický   21 - Stavby m 36,192 5,50 199,06 238,87 238,87 0,00

136 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu   21 - Stavby m2 74,790 22,50 1 682,78 2 019,34 2 019,34 0,00

137 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 10 mm   21 - Stavby m2 77,782 18,00 1 400,08 1 680,10 1 680,10 0,00

138 Montáž prechodového profilu   21 - Stavby m 8,700 3,00 26,10 31,32 31,32 0,00

139 Profil prechodový   21 - Stavby m 8,787 9,00 79,08 94,90 94,90 0,00

140 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   21 - Stavby t 2,292 22,35 51,23 61,48 61,48 0,00

141 Osadenie podlahových líšt soklových   21 - Stavby m 143,070 5,53 791,18 949,42 949,42 0,00

142 Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z vinylovej podlahoviny hrúbky 

do 5 mm   
21 - Stavby m 144,501 2,00 289,00 346,80 346,80 0,00

143 Lepenie podlahových soklov vynilových vytiahnutím   21 - Stavby m 143,070 11,24 1 608,11 1 929,73 1 929,73 0,00

144 Podlaha vinylová v pásoch, hrúbka 2,0 mm   21 - Stavby m2 14,593 26,00 379,42 455,30 455,30 0,00

145 Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 

podložkou,  -0,00100t   
21 - Stavby m2 81,260 3,51 285,22 342,26 342,26 0,00

146 Lepenie povlakových podláh PVC vinylových v pásoch   21 - Stavby m2 168,530 12,34 2 079,66 2 495,59 2 495,59 0,00

147 Podlaha vinylová v pásoch, hrúbka 2,0 mm   21 - Stavby m2 173,586 26,00 4 513,24 5 415,89 5 415,89 0,00

148 Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh   21 - Stavby m2 168,530 1,08 182,01 218,41 218,41 0,00

149 Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh   21 - Stavby m2 168,530 0,96 161,79 194,15 194,15 0,00

150 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m   21 - Stavby t 1,223 18,26 22,33 26,80 26,80 0,00

151 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu   21 - Stavby m2 140,080 22,50 3 151,80 3 782,16 3 782,16 0,00

152 Obkladačky keramické   21 - Stavby m2 145,683 18,00 2 622,29 3 146,75 3 146,75 0,00

153 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m   21 - Stavby t 3,530 22,70 80,13 96,16 96,16 0,00

154 Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3,80 m   
21 - Stavby m2 675,454 1,03 695,72 834,86 834,86 0,00

155 Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m   
21 - Stavby m2 675,454 3,04 2 053,38 2 464,06 2 464,06 0,00

156 Odsávací ventilátor pre kúpeľňu - montáž na stenu - napríklad: VORT 

QUADRO Micro 100 l T_model ma stenu s dobehom,časovač 3-

20min_el.napájanie 240V, 50 Hz,_príkon 29 W_množstvo vzduchu 50 

m3/h   

21 - Stavby ks 3,000 223,47 670,41 804,49 804,49 0,00

157 Odsávací ventilátor pre kúpeľňu - montáž na stenunapríklad: VORT 

QUADRO Medio l T_model ma stenu s dobehom, časovač 3-

20min_el.napájanie 240V, 50 Hz,_príkon 29 W_množstvo vzduchu 150 

m3/h   

21 - Stavby ks 4,000 268,14 1 072,56 1 287,07 1 287,07 0,00

158 výfuková hlavica VHO100   21 - Stavby ks 7,000 89,24 624,68 749,62 749,62 0,00

159 spätná klapka  RSKR-Z-100   21 - Stavby ks 7,000 6,50 45,50 54,60 54,60 0,00

160 O 100   21 - Stavby m 20,000 9,86 197,20 236,64 236,64 0,00

161 OBJ 45 100-100   21 - Stavby ks 1,000 11,48 11,48 13,78 13,78 0,00

162 OBJ 90 100-100   21 - Stavby ks 2,000 11,48 22,96 27,55 27,55 0,00

163 OS45 100   21 - Stavby ks 3,000 5,15 15,45 18,54 18,54 0,00

164 OS 90 100   21 - Stavby ks 5,000 9,65 48,25 57,90 57,90 0,00

165 VS100   21 - Stavby ks 5,000 6,31 31,55 37,86 37,86 0,00

166 V prípade posunu prierazu v streche na základe prfesie statika Aluvac 

45, 102mm x 10m   
21 - Stavby ks 1,000 49,93 49,93 59,92 59,92 0,00

167
kaučuková izolácia hr.19mm pre interiér a exteriér PROTECT ALE-TEC   21 - Stavby m2 10,000 25,66 256,60 307,92 307,92 0,00

168
Profilová oceľ, závitová tyč, závesy L,Z, acetón na odmastenie prírub, 

kontaktné lepidlo, tmel RB plast, c-lišta, spojovací a tesniaci materiál, 

hranatého a kruhového potrubia, objímky na kruhové potrubie, S-páska   

21 - Stavby 1,000 195,00 195,00 234,00 234,00 0,00

169
MCO HOME CO2 SENZOR - 230VAC - Z-WAVE PLUSNapájanie: 

230V AC +-10%, CO2 rozsah: 0-2000ppm, hranica alarmu: 1000ppm 

(prispôsobiteľné), Teplotný rozsah: -9.0~50 ?; Rozsah vlhkosti: 

0%~99%RH, Inštalácia: Nástenné, Rozmery: 90 x 130 x 28mm   

21 - Stavby ks 1,000 250,73 250,73 300,88 300,88 0,00

170 Jadrové vŕtanie DN152 cca 1m strešného plášťa + doprava   21 - Stavby ks 4,000 128,05 512,20 614,64 614,64 0,00

171 Montáž ventilátora   21 - Stavby kpl 7,000 26,00 182,00 218,40 218,40 0,00

172 Montáž potrubia, tvarovieka a prvkov potrubia   21 - Stavby m 20,000 16,90 338,00 405,60 405,60 0,00

173 Montáž izolácie   21 - Stavby m2 10,000 7,80 78,00 93,60 93,60 0,00

174 Montáž snímača   21 - Stavby ks 1,000 45,50 45,50 54,60 54,60 0,00

175 Doprava   21 - Stavby kpl 1,000 390,00 390,00 468,00 468,00 0,00

176 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15   21 - Stavby m 155,000 0,78 120,90 145,08 145,08 0,00

177 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32   21 - Stavby m 190,000 0,91 172,90 207,48 207,48 0,00

178 Demontáž odvzdušňovacích nádob odrezaním   21 - Stavby ks 2,000 19,50 39,00 46,80 46,80 0,00

179 Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m   21 - Stavby t 0,615 45,18 27,79 33,35 33,35 0,00

180 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2   21 - Stavby ks 50,000 3,25 162,50 195,00 195,00 0,00

181 Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m   21 - Stavby t 0,010 35,00 0,35 0,42 0,42 0,00

182 Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm   21 - Stavby ks 14,000 6,50 91,00 109,20 109,20 0,00

183 Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm   21 - Stavby ks 11,000 9,75 107,25 128,70 128,70 0,00

184 Vnútrostaveniskové premiestnenie  vybúraných hmôt vyk. telies vodor. 

100m v. do12m   
21 - Stavby t 0,900 50,32 45,29 54,35 54,35 0,00

185 Demontáž tepelných izolácií potrubia do d76   21 - Stavby m 15,000 3,12 46,80 56,16 56,16 0,00

186 Demontáž uchytenia potrubia   21 - Stavby kpl 1,000 162,50 162,50 195,00 195,00 0,00

187 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia   21 - Stavby m2 24,000 0,91 21,84 26,21 26,21 0,00

188 Zneškodnenie odpadu  - odvoz odpadu na najbližšiu skládku   21 - Stavby kpl 1,000 715,00 715,00 858,00 858,00 0,00

189 DN25   21 - Stavby ks 6,000 9,31 55,86 67,03 67,03 0,00

190 DN32   21 - Stavby ks 2,000 14,59 29,18 35,02 35,02 0,00

191 Vypúšťací kohút, DN15   21 - Stavby ks 4,000 3,03 12,12 14,54 14,54 0,00

192 Rohový prepúšťací ventil Herz, DN15   21 - Stavby ks 1,000 10,73 10,73 12,88 12,88 0,00

193 Automatický odvzdušňovací ventil   21 - Stavby ks 8,000 9,74 77,92 93,50 93,50 0,00

194 Montáž automatického odvzdušňovacieho ventilu   21 - Stavby ks 8,000 4,55 36,40 43,68 43,68 0,00

195 Termostatická hlavica biela  M28x1,5 - Herz- Design Mini ,   21 - Stavby ks 28,000 3,16 88,48 106,18 106,18 0,00

196 Montáž termostatickej hlavice   21 - Stavby ks 28,000 4,55 127,40 152,88 152,88 0,00

197 Termostatický ventil priamy  HERZ TS 90V , DN15   21 - Stavby ks 28,000 9,72 272,16 326,59 326,59 0,00

198
Ventil do spiatočky HERZ RL5 PRIAMY s prednastavením , DN15   21 - Stavby ks 28,000 9,72 272,16 326,59 326,59 0,00

199 Montáž závitových armatúr s jedným závitom DN15   21 - Stavby kpl 4,000 4,55 18,20 21,84 21,84 0,00

200 Montáž závitových armatúr s dvomi závitmi DN15   21 - Stavby kpl 57,000 4,55 259,35 311,22 311,22 0,00

201 Montáž závitových armatúr s dvomi závitmi DN25   21 - Stavby kpl 6,000 4,55 27,30 32,76 32,76 0,00

202 Montáž závitových armatúr s dvomi závitmi DN32   21 - Stavby kpl 2,000 4,55 9,10 10,92 10,92 0,00

203 Presun hmôt pre armatúry   21 - Stavby %. 0,200 12,96 2,59 3,11 3,11 0,00

204 DN 10   21 - Stavby m 113,000 5,09 575,17 690,20 690,20 0,00

205 DN 15   21 - Stavby m 83,000 5,09 422,47 506,96 506,96 0,00

206 DN 20   21 - Stavby m 47,000 6,31 296,57 355,88 355,88 0,00

207 DN 25   21 - Stavby m 82,000 9,24 757,68 909,22 909,22 0,00

208 DN 32   21 - Stavby m 36,000 11,25 405,00 486,00 486,00 0,00

209 DN 10   21 - Stavby m 113,000 7,80 881,40 1 057,68 1 057,68 0,00

210 DN15   21 - Stavby m 83,000 7,80 647,40 776,88 776,88 0,00

211 DN20   21 - Stavby m 47,000 7,80 366,60 439,92 439,92 0,00

212 DN25   21 - Stavby m 82,000 7,80 639,60 767,52 767,52 0,00

213 DN32   21 - Stavby m 36,000 9,10 327,60 393,12 393,12 0,00

214 Plastová krytka na rúrku pri prechode potrubia stenou   21 - Stavby ks 20,000 0,51 10,20 12,24 12,24 0,00

215 Fitingy a pomocný materiál ( prechodky, redukcie, šrúbenia)   21 - Stavby kpl 1,000 769,21 769,21 923,05 923,05 0,00

216 Tlaková skúška potrubia do DN50   21 - Stavby m 361,000 0,48 173,28 207,94 207,94 0,00

217 Presun hmôt pre potrubie v objektoch výšky do 24 m   21 - Stavby %. 1,900 38,16 72,50 87,00 87,00 0,00

218 KORAD 11K  600/500 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 2,000 80,00 160,00 192,00 192,00 0,00

219 KORAD 11K  600/600 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 2,000 90,00 180,00 216,00 216,00 0,00

220 KORAD 11K  600/700 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 2,000 90,00 180,00 216,00 216,00 0,00

221 KORAD 11K  600/900 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 1,000 100,00 100,00 120,00 120,00 0,00

222 KORAD 11K  600/1000 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 2,000 115,00 230,00 276,00 276,00 0,00

223 KORAD 11K  600/1100 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 1,000 120,00 120,00 144,00 144,00 0,00

224 KORAD 21K  600/700 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 1,000 125,00 125,00 150,00 150,00 0,00

225 KORAD 22K  600/700 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 2,000 130,00 260,00 312,00 312,00 0,00

226 KORAD 22K  600/900 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 1,000 160,00 160,00 192,00 192,00 0,00

227 KORAD 22K  600/1000 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 1,000 165,00 165,00 198,00 198,00 0,00

228 KORAD 22K  600/1100 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 3,000 185,00 555,00 666,00 666,00 0,00

229 KORAD 22K  600/1300 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 2,000 225,00 450,00 540,00 540,00 0,00

230 KORAD 22K  600/1600 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 1,000 235,00 235,00 282,00 282,00 0,00

231 KORAD 22K  600/1800 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 6,000 245,00 1 470,00 1 764,00 1 764,00 0,00

232 KORAD 22K  600/2200 (bez povrchovej úpravy)   21 - Stavby ks 1,000 310,00 310,00 372,00 372,00 0,00

233 Tlaková  skúška telies vodou   21 - Stavby ks 28,000 6,66 186,48 223,78 223,78 0,00

234 Montáž panelového vykurovacieho telesa na stenu   21 - Stavby ks 28,000 26,00 728,00 873,60 873,60 0,00

235 Presun hmôt pre vykur. telesá v objektoch výšky do 24 m   21 - Stavby %. 2,500 46,98 117,45 140,94 140,94 0,00

236 DN10   21 - Stavby kpl 82,000 2,01 164,82 197,78 197,78 0,00



237 DN15   21 - Stavby kpl 50,000 2,01 100,50 120,60 120,60 0,00

238 DN20   21 - Stavby kpl 26,000 2,01 52,26 62,71 62,71 0,00

239 DN25   21 - Stavby kpl 40,000 2,68 107,20 128,64 128,64 0,00

240 DN32   21 - Stavby kpl 16,000 2,68 42,88 51,46 51,46 0,00

241 DN25   21 - Stavby kpl 2,000 66,56 133,12 159,74 159,74 0,00

242 Montáž uchytenia - vykurovanie ( vrátane pomocného materiálu )   21 - Stavby kpl 3,000 65,00 195,00 234,00 234,00 0,00

243 pre potrubia  DN 10, hr. 13 mm, TLDG.018.13   21 - Stavby m 113,000 1,00 113,00 135,60 135,60 0,00

244 pre potrubia  DN 15, hr. 20 mm, TLDG.022.20   21 - Stavby m 83,000 1,26 104,58 125,50 125,50 0,00

245 pre potrubia  DN 20, hr. 25 mm, TLDG.028.25   21 - Stavby m 47,000 3,29 154,63 185,56 185,56 0,00

246 pre potrubia  DN 25, hr. 30 mm, TLDG.035.30   21 - Stavby m 88,000 5,24 461,12 553,34 553,34 0,00

247 pre potrubia  DN 32, hr. 30 mm, TLDG.048.30   21 - Stavby m 39,000 6,87 267,93 321,52 321,52 0,00

248 Montáž izolácie-vykurovanie (vrátane pomocného materiálu)   21 - Stavby m 370,000 3,12 1 154,40 1 385,28 1 385,28 0,00

249 Presun hmôt pre tepelné izolácie do 24m   21 - Stavby %. 1,700 20,59 35,00 42,00 42,00 0,00

250 Náter oceľ. potrubia syntetický základný + 1xemail do DN50   21 - Stavby m 361,000 2,85 1 028,85 1 234,62 1 234,62 0,00

251 Realizácia prestupov cez steny pre vedenie potrubí  do d100mm   21 - Stavby kpl 32,000 32,50 1 040,00 1 248,00 1 248,00 0,00

252 Plnenie systému a odvzdušnenie systému   21 - Stavby hod 16,000 13,00 208,00 249,60 249,60 0,00

253 Vyregulovanie ventilov   21 - Stavby ks 54,000 4,78 258,12 309,74 309,74 0,00

254 Vykurovacia skúška   21 - Stavby hod 24,000 19,50 468,00 561,60 561,60 0,00

255 d 20x2,25   21 - Stavby m 161,000 1,38 222,18 266,62 266,62 0,00

256 d 25x2,5   21 - Stavby m 45,000 2,76 124,20 149,04 149,04 0,00

257 d 32x3,0   21 - Stavby m 22,000 4,37 96,14 115,37 115,37 0,00

258 d 40x4,0   21 - Stavby m 5,000 11,36 56,80 68,16 68,16 0,00

259 montáž potrubia d 20x2,25   21 - Stavby m 161,000 7,80 1 255,80 1 506,96 1 506,96 0,00

260 montáž potrubia d 25x2,5   21 - Stavby m 45,000 7,80 351,00 421,20 421,20 0,00

261 montáž potrubia d 32x3,0   21 - Stavby m 22,000 9,10 200,20 240,24 240,24 0,00

262 montáž potrubia d 40x4,0   21 - Stavby m 5,000 9,10 45,50 54,60 54,60 0,00

263 preplach a dezinfekcia potrubia   21 - Stavby kpl 1,000 757,25 757,25 908,70 908,70 0,00

264 tlaková skúška potrubia do DN 50   21 - Stavby m 233,000 1,70 396,10 475,32 475,32 0,00

265 K-press - 20   21 - Stavby ks 85,000 5,46 464,10 556,92 556,92 0,00

266 K-press - 25   21 - Stavby ks 12,000 8,13 97,56 117,07 117,07 0,00

267 K-press - 32   21 - Stavby ks 5,000 11,17 55,85 67,02 67,02 0,00

268 K-press - 40   21 - Stavby ks 3,000 25,51 76,53 91,84 91,84 0,00

269 20   21 - Stavby ks 32,000 7,29 233,28 279,94 279,94 0,00

270 25   21 - Stavby ks 5,000 10,44 52,20 62,64 62,64 0,00

271 32   21 - Stavby ks 3,000 16,89 50,67 60,80 60,80 0,00

272 25/20/20   21 - Stavby ks 8,000 10,87 86,96 104,35 104,35 0,00

273 25/20/25   21 - Stavby ks 13,000 10,60 137,80 165,36 165,36 0,00

274 32/20/32   21 - Stavby ks 3,000 15,67 47,01 56,41 56,41 0,00

275 32/25/25   21 - Stavby ks 3,000 15,67 47,01 56,41 56,41 0,00

276 40/25/32   21 - Stavby ks 3,000 28,09 84,27 101,12 101,12 0,00

277 20   21 - Stavby ks 5,000 4,58 22,90 27,48 27,48 0,00

278 25   21 - Stavby ks 5,000 6,16 30,80 36,96 36,96 0,00

279 32   21 - Stavby ks 3,000 9,72 29,16 34,99 34,99 0,00

280 32/25   21 - Stavby ks 3,000 9,24 27,72 33,26 33,26 0,00

281 20x1/2"   21 - Stavby ks 23,000 4,12 94,76 113,71 113,71 0,00

282 25x3/4"   21 - Stavby ks 6,000 8,50 51,00 61,20 61,20 0,00

283 montáž tvaroviek   21 - Stavby kpl 1,000 1 001,00 1 001,00 1 201,20 1 201,20 0,00

284 guľový uzáver voda evolution, FIV.80001 P, 80001114, DN 32   21 - Stavby ks 1,000 14,59 14,59 17,51 17,51 0,00

285 vodorovná spätná klapka, DN 32   21 - Stavby ks 1,000 12,45 12,45 14,94 14,94 0,00

286 rohový ventil 1/2" x 3/8"   21 - Stavby ks 32,000 4,64 148,48 178,18 178,18 0,00

287 nástenné koleno d20x1/2"   21 - Stavby ks 40,000 7,27 290,80 348,96 348,96 0,00

288 šróbenie, DN 15   21 - Stavby ks 40,000 2,41 96,40 115,68 115,68 0,00

289 šróbenie, DN 20   21 - Stavby ks 8,000 3,86 30,88 37,06 37,06 0,00

290 šróbenie, DN 32   21 - Stavby ks 4,000 8,94 35,76 42,91 42,91 0,00

291 vsuvka, DN 15   21 - Stavby ks 40,000 0,99 39,60 47,52 47,52 0,00

292 vsuvka, DN 20   21 - Stavby ks 8,000 1,42 11,36 13,63 13,63 0,00

293 vsuvka, DN 32   21 - Stavby ks 4,000 3,68 14,72 17,66 17,66 0,00

294 vypúšťací kohút, DN 15   21 - Stavby ks 1,000 3,03 3,03 3,64 3,64 0,00

295 iné fitingy (redukcie, prechody, vsuvky, ...)   21 - Stavby kpl 1,000 209,42 209,42 251,30 251,30 0,00

296 montáž   21 - Stavby kpl 1,000 814,45 814,45 977,34 977,34 0,00

297 Sensus Residia Jet Qn 4 m3/h, DN 20, T50, 130 mm   21 - Stavby ks 1,000 57,16 57,16 68,59 68,59 0,00

298 Modul M-Bus pre vodomery Sensus   21 - Stavby ks 1,000 61,10 61,10 73,32 73,32 0,00

299 šróbenie k vodomeru 3/4" s tesnením   21 - Stavby sada 1,000 6,80 6,80 8,16 8,16 0,00

300 montáž vodomerov   21 - Stavby kpl 1,000 26,00 26,00 31,20 31,20 0,00

301
elektrický prietokový ohrievač vody Hakl MK-1 155, 5,5kW, 230V, IP 45   21 - Stavby ks 2,000 121,25 242,50 291,00 291,00 0,00

302 elektrický zásobníkový ohrievač vody Hakl BDv 50l, 2kW, 230V, 10A, 

IP X4   
21 - Stavby ks 1,000 276,46 276,46 331,75 331,75 0,00

303 elektrický prietokový ohrievač vody Hakl 3K DL 12, 4-12kW, 3x230V, 

3x20A, IP 24   
21 - Stavby ks 1,000 276,46 276,46 331,75 331,75 0,00

304 elektrický prietokový ohrievač vody Hakl 3K DL 9, 3-9kW, 3x230V, 

3x16A, IP 24   
21 - Stavby ks 1,000 276,46 276,46 331,75 331,75 0,00

305 montáž ohrievačov   21 - Stavby kpl 1,000 325,00 325,00 390,00 390,00 0,00

306 DN 15   21 - Stavby ks 161,000 1,87 301,07 361,28 361,28 0,00

307 DN 20   21 - Stavby ks 38,000 1,87 71,06 85,27 85,27 0,00

308 DN 25   21 - Stavby ks 16,000 0,57 9,12 10,94 10,94 0,00

309 DN 32   21 - Stavby ks 4,000 0,91 3,64 4,37 4,37 0,00

310 montáž uchytenia potrubia   21 - Stavby kpl 1,000 417,82 417,82 501,38 501,38 0,00

311 22x13 mm   21 - Stavby m 105,000 1,09 114,45 137,34 137,34 0,00

312 28x13 mm   21 - Stavby m 25,000 1,25 31,25 37,50 37,50 0,00

313 35x13 mm   21 - Stavby m 22,000 1,73 38,06 45,67 45,67 0,00

314 42x13 mm   21 - Stavby m 5,000 2,04 10,20 12,24 12,24 0,00

315 22x20 mm   21 - Stavby m 56,000 3,86 216,16 259,39 259,39 0,00

316 28x20 mm   21 - Stavby m 20,000 4,07 81,40 97,68 97,68 0,00

317 montáž tepelnej izolácie potrubia DN15   21 - Stavby m 161,000 3,12 502,32 602,78 602,78 0,00

318 montáž tepelnej izolácie potrubia DN20   21 - Stavby m 45,000 3,12 140,40 168,48 168,48 0,00

319 montáž tepelnej izolácie potrubia DN25   21 - Stavby m 22,000 3,12 68,64 82,37 82,37 0,00

320 montáž tepelnej izolácie potrubia DN32   21 - Stavby m 5,000 3,12 15,60 18,72 18,72 0,00

321 DN 40   21 - Stavby m 12,000 1,64 19,68 23,62 23,62 0,00

322 DN 50   21 - Stavby m 5,000 1,92 9,60 11,52 11,52 0,00

323 DN 110   21 - Stavby m 23,000 6,83 157,09 188,51 188,51 0,00

324 40   21 - Stavby ks 28,000 1,01 28,28 33,94 33,94 0,00

325 50   21 - Stavby ks 18,000 1,18 21,24 25,49 25,49 0,00

326 110   21 - Stavby ks 15,000 2,54 38,10 45,72 45,72 0,00

327 50/40/45°   21 - Stavby ks 5,000 1,09 5,45 6,54 6,54 0,00

328 50/50/45°   21 - Stavby ks 3,000 1,03 3,09 3,71 3,71 0,00

329 110/50/45°   21 - Stavby ks 2,000 1,98 3,96 4,75 4,75 0,00

330 110/110/45°   21 - Stavby ks 6,000 2,87 17,22 20,66 20,66 0,00

331 50/50/87°   21 - Stavby ks 3,000 1,03 3,09 3,71 3,71 0,00

332 110/50/87°   21 - Stavby ks 5,000 1,98 9,90 11,88 11,88 0,00

333 110/110/87°   21 - Stavby ks 5,000 2,35 11,75 14,10 14,10 0,00

334 50/40   21 - Stavby ks 5,000 0,90 4,50 5,40 5,40 0,00

335 40/40   21 - Stavby ks 11,000 0,51 5,61 6,73 6,73 0,00

336 50/50   21 - Stavby ks 6,000 0,53 3,18 3,82 3,82 0,00

337 40   21 - Stavby ks 11,000 0,21 2,31 2,77 2,77 0,00

338 50   21 - Stavby ks 6,000 0,23 1,38 1,66 1,66 0,00

339 montáž kanalizačného potrubia DN 40   21 - Stavby m 12,000 9,10 109,20 131,04 131,04 0,00

340 montáž kanalizačného potrubia DN 50   21 - Stavby m 5,000 9,10 45,50 54,60 54,60 0,00

341 montáž kanalizačného potrubia DN 110   21 - Stavby m 23,000 10,40 239,20 287,04 287,04 0,00

342 obhliadka kanalizácie   21 - Stavby m 40,000 1,30 52,00 62,40 62,40 0,00

343 drobný spotrebný materiál   21 - Stavby kpl 1,000 55,58 55,58 66,70 66,70 0,00

344 mazadlo na hrdlové spoje   21 - Stavby kpl 1,000 33,22 33,22 39,86 39,86 0,00

345 skúška tesnosti kanalizácie   21 - Stavby m 40,000 1,64 65,60 78,72 78,72 0,00

346 HL 810   21 - Stavby ks 3,000 19,16 57,48 68,98 68,98 0,00

347 montáž vetracích hlavíc   21 - Stavby ks 3,000 19,50 58,50 70,20 70,20 0,00

348 DN 40   21 - Stavby ks 24,000 2,52 60,48 72,58 72,58 0,00

349 DN 50   21 - Stavby ks 10,000 3,45 34,50 41,40 41,40 0,00

350 DN 110   21 - Stavby ks 21,000 4,80 100,80 120,96 120,96 0,00

351 montáž uchytenia   21 - Stavby kpl 1,000 71,50 71,50 85,80 85,80 0,00

352 DN 110   21 - Stavby m 23,000 6,83 157,09 188,51 188,51 0,00

353 montáž izolácie   21 - Stavby m 23,000 6,50 149,50 179,40 179,40 0,00

354 DN 110   21 - Stavby m 6,000 11,27 67,62 81,14 81,14 0,00

355 DN 125   21 - Stavby m 23,000 11,79 271,17 325,40 325,40 0,00

356 DN 150   21 - Stavby m 32,000 14,94 478,08 573,70 573,70 0,00



357 110   21 - Stavby ks 6,000 8,00 48,00 57,60 57,60 0,00

358 125   21 - Stavby ks 12,000 8,48 101,76 122,11 122,11 0,00

359 160   21 - Stavby ks 4,000 9,91 39,64 47,57 47,57 0,00

360 125/125/45°   21 - Stavby ks 2,000 12,44 24,88 29,86 29,86 0,00

361 160/125/45°   21 - Stavby ks 3,000 12,40 37,20 44,64 44,64 0,00

362 R125/110   21 - Stavby ks 6,000 7,83 46,98 56,38 56,38 0,00

363 R160/125   21 - Stavby ks 2,000 8,87 17,74 21,29 21,29 0,00

364 montáž kanalizačného potrubia DN 110   21 - Stavby m 6,000 10,40 62,40 74,88 74,88 0,00

365 montáž kanalizačného potrubia DN 125   21 - Stavby m 23,000 10,40 239,20 287,04 287,04 0,00

366 montáž kanalizačného potrubia DN 160   21 - Stavby m 32,000 10,40 332,80 399,36 399,36 0,00

367 obhliadka kanalizácie   21 - Stavby m 61,000 1,30 79,30 95,16 95,16 0,00

368 drobný spotrebný materiál   21 - Stavby kpl 1,000 97,31 97,31 116,77 116,77 0,00

369 mazadlo na hrdlové spoje   21 - Stavby kpl 1,000 58,50 58,50 70,20 70,20 0,00

370 skúška tesnosti kanalizácie   21 - Stavby m 61,000 1,64 100,04 120,05 120,05 0,00

371 výkop ryhy šírky 600 - 2000 mm v hornine 3,od 100 do 1 000 m3   21 - Stavby m3 130,000 14,95 1 943,50 2 332,20 2 332,20 0,00

372 príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   
21 - Stavby m3 130,000 8,45 1 098,50 1 318,20 1 318,20 0,00

373 zásyp so zhutnením, ryhy šírky 600 - 2000 mm v hornine 3,od 100 do 1 

000 m3   
21 - Stavby m3 130,000 3,77 490,10 588,12 588,12 0,00

374 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou 

splachovacou nádržkou Sigma 12 cm   
21 - Stavby ks 8,000 197,60 1 580,80 1 896,96 1 896,96 0,00

375 súprava stenových kotiev Geberit Duofix   21 - Stavby ks 8,000 18,10 144,80 173,76 173,76 0,00

376 montáž predstenového inštalačného systému   21 - Stavby ks 8,000 97,50 780,00 936,00 936,00 0,00

377 závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, čiastočne 

uzavretý tvar, Rimfree: T=53cm, Biela   
21 - Stavby ks 3,000 151,67 455,01 546,01 546,01 0,00

378
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora: Automatické plynulé 

zatváranie=Áno, Rýchloupínacie závesy=Áno, Upevnenie=Zhora, Biela   
21 - Stavby ks 3,000 70,42 211,26 253,51 253,51 0,00

379 Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, pre 

WC sedadlo: T=53.5cm, Biela   
21 - Stavby ks 5,000 238,41 1 192,05 1 430,46 1 430,46 0,00

380 WC sedadlo Geberit Bambini pre deti: Automatické plynulé 

zatváranie=Nie, Upevnenie=Zdola, Biela   
21 - Stavby ks 5,000 94,37 471,85 566,22 566,22 0,00

381 Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie: biele, s 

lesklým pochrómovaním   
21 - Stavby ks 8,000 65,96 527,68 633,22 633,22 0,00

382 Stojacie WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu 

nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, 

viacsmerový odtok, čiastočne skryté upevnenie, skrátené prečnievanie, 

Rimfree: Biela   

21 - Stavby ks 1,000 124,61 124,61 149,53 149,53 0,00

383 Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square 

umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, 

pre WC Rimfree: Biela   

21 - Stavby ks 1,000 100,11 100,11 120,13 120,13 0,00

384 WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora: Automatické 

plynulé zatváranie=Áno, Rýchloupínacie závesy=Áno, 

Upevnenie=Zhora, Biela   

21 - Stavby ks 1,000 70,42 70,42 84,50 84,50 0,00

385 montáž toalety   21 - Stavby ks 9,000 32,50 292,50 351,00 351,00 0,00

386 Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre 

štyri nohy: B=80cm, L=100cm   
21 - Stavby ks 1,000 292,44 292,44 350,93 350,93 0,00

387 Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre 

štyri nohy: B=100cm, L=100cm   
21 - Stavby ks 1,000 292,44 292,44 350,93 350,93 0,00

388 Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre 

štyri nohy: B=80cm, L=80cm   
21 - Stavby ks 1,000 292,44 292,44 350,93 350,93 0,00

389 Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú 

vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm: d=50mm   
21 - Stavby ks 3,000 153,52 460,56 552,67 552,67 0,00

390 Sprchová vanička Geberit Setaplano: B=100cm, L=100cm   21 - Stavby ks 1,000 725,24 725,24 870,29 870,29 0,00

391 Sprchová vanička Geberit Setaplano: B=80cm, L=100cm   21 - Stavby ks 1,000 721,73 721,73 866,08 866,08 0,00

392 Sprchová vanička Geberit Setaplano: B=80cm, L=80cm   21 - Stavby ks 1,000 614,09 614,09 736,91 736,91 0,00

393
Sprchová nástenná páková batéria bez sprchovej sady Jika cubito N   21 - Stavby ks 3,000 51,48 154,44 185,33 185,33 0,00

394
Sprchová sada Jika cubito pure (ručná sprcha O130 mm, 4 funkcie, 

sprchová tyč, mydlovnička chróm, sprchová hadica 1,7m)   
21 - Stavby ks 3,000 46,29 138,87 166,64 166,64 0,00

395 montáž sprchy   21 - Stavby ks 3,000 130,00 390,00 468,00 468,00 0,00

396 Umývadlo Geberit Selnova Compact: B=55cm, T=37cm, Otvor pre 

batériu=V strede, Prepad=Viditeľné, Biela   
21 - Stavby ks 2,000 95,34 190,68 228,82 228,82 0,00

397 Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s 

odkladacou plochou: Biela, B=45cm, H=15cm, T=25cm, Otvor pre 

batériu=Vpravo, Prepad=Viditeľné, Úložná plocha=Vľavo   

21 - Stavby ks 3,000 60,02 180,06 216,07 216,07 0,00

398 Malé umývadlo Geberit Bambini pre deti: B=60cm, T=40cm, Otvor pre 

batériu=V strede, Prepad=Bez, Biela   
21 - Stavby ks 5,000 236,63 1 183,15 1 419,78 1 419,78 0,00

399 Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo (2 ks): L=12cm   21 - Stavby ks 3,000 1,07 3,21 3,85 3,85 0,00

400 Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo (2 ks): L=14cm   21 - Stavby ks 7,000 1,30 9,10 10,92 10,92 0,00

401 Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, 

priestorovo úsporný model, vodorovný odtok: d=40mm, G=1 1/4", 

Alpská biela   

21 - Stavby ks 10,000 49,26 492,60 591,12 591,12 0,00

402 Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila: S lesklým 

pochrómovaním, L=8cm   
21 - Stavby ks 10,000 91,10 911,00 1 093,20 1 093,20 0,00

403 Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopáková zmiešavacia, 

viacfarebná   
21 - Stavby ks 5,000 366,38 1 831,90 2 198,28 2 198,28 0,00

404 Umývadlová stojanková páková batéria Jika cubito N "L" bez výpuste, 

5l/min, chróm   
21 - Stavby ks 5,000 51,47 257,35 308,82 308,82 0,00

405 montáž umývadla   21 - Stavby ks 10,000 29,25 292,50 351,00 351,00 0,00

406 Kuchynský drez Blanco Lemis 45 S-IF Mini (rozmery 605 x500mm) so 

sifónovým kompletom (odtoková armatúra + zápachový uzáver s 

odbočkou pre umývačku riadu), výpusť so sitkom, úchty, povrchová 

úprava leštená nerez   

21 - Stavby ks 1,000 111,23 111,23 133,48 133,48 0,00

407 Kuchynský drez Blanco Supra 500-IF R12 (rozmery 500x440mm) so 

sifónovým kompletom (odtoková armatúra + zápachový uzáver s 

odbočkou pre umývačku riadu), výpusť so sitkom, úchty, povrchová 

úprava leštená nerez   

21 - Stavby ks 1,000 182,40 182,40 218,88 218,88 0,00

408 Drezová stojanková batéria s otočným výtokom Jika cubito N   21 - Stavby ks 2,000 51,53 103,06 123,67 123,67 0,00

409 montáž drezu   21 - Stavby ks 2,000 3,25 6,50 7,80 7,80 0,00

410 drobný spotrebný materiál   21 - Stavby kpl 1,000 475,18 475,18 570,22 570,22 0,00

411
Demontáž zdravotechnických zariadení, vrátane ekologickej likvidácie   21 - Stavby hod 30,000 19,50 585,00 702,00 702,00 0,00

412 Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu   21 - Stavby ks 1,000 8,68 8,68 10,42 10,42 0,00

413 Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly   21 - Stavby ks 1,000 35,27 35,27 42,32 42,32 0,00

414
Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A   21 - Stavby ks 1,000 8,40 8,40 10,08 10,08 0,00

415 Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51   21 - Stavby ks 1,000 44,18 44,18 53,02 53,02 0,00

416 Poistková vložka valcová PV14 50A gG, veľkosť 14x51   21 - Stavby ks 3,000 1,85 5,55 6,66 6,66 0,00

417 Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   21 - Stavby ks 19,000 8,68 164,92 197,90 197,90 0,00

418 Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 

kA, 30 mA, typ A, 2 moduly   
21 - Stavby ks 11,000 95,87 1 054,57 1 265,48 1 265,48 0,00

419 Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 25 A, 10000 A/10 

kA, 30 mA, typ A, 2 moduly   
21 - Stavby ks 2,000 135,67 271,34 325,61 325,61 0,00

420 Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 16 A, 10000 A/10 

kA, 30 mA, typ A, 2 moduly   
21 - Stavby ks 1,000 103,57 103,57 124,28 124,28 0,00

421 Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 

kA, 30 mA, typ A, 2 moduly   
21 - Stavby ks 5,000 125,67 628,35 754,02 754,02 0,00

422 Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové   21 - Stavby ks 2,000 8,68 17,36 20,83 20,83 0,00

423 Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika C, 16 A, 30 mA, typ A, 4 

moduly   
21 - Stavby ks 1,000 121,39 121,39 145,67 145,67 0,00

424 Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika C, 20 A, 30 mA, typ A, 4 

moduly   
21 - Stavby ks 1,000 137,69 137,69 165,23 165,23 0,00

425 Istič vzduchový trojpólový do 63 A   21 - Stavby ks 2,000 8,68 17,36 20,83 20,83 0,00

426 Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly   21 - Stavby ks 2,000 77,28 154,56 185,47 185,47 0,00

427 Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól   21 - Stavby ks 1,000 7,00 7,00 8,40 8,40 0,00

428 Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20), 

napr.: SLP-275 V/3, lxšxv 123x83x65 mm   
21 - Stavby ks 1,000 142,80 142,80 171,36 171,36 0,00

429 Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a 

popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2   
21 - Stavby ks 30,000 1,40 42,00 50,40 50,40 0,00

430 Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, 

IP20   
21 - Stavby ks 30,000 0,92 27,60 33,12 33,12 0,00

431 Príložka PRS/25/0   21 - Stavby ks 4,000 1,34 5,36 6,43 6,43 0,00



432 Koncová zvierka RSD-88   21 - Stavby ks 4,000 1,34 5,36 6,43 6,43 0,00

433 Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a 

popis.štítku pre vodič do 6 mm2   
21 - Stavby ks 12,000 1,40 16,80 20,16 20,16 0,00

434 Svorka radová RS 6/0   21 - Stavby ks 12,000 1,01 12,12 14,54 14,54 0,00

435 Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích 

prác   
21 - Stavby ks 1,000 43,40 43,40 52,08 52,08 0,00

436 Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 5, modulov 

v rade 24, modulov celkom 120, PE+N, IP 30   
21 - Stavby ks 1,000 294,37 294,37 353,24 353,24 0,00

437 Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  4   21 - Stavby m 100,000 0,77 77,00 92,40 92,40 0,00

438
Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový   21 - Stavby m 100,000 3,82 382,00 458,40 458,40 0,00

439 Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  6   21 - Stavby m 75,000 0,77 57,75 69,30 69,30 0,00

440 Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový   21 - Stavby m 75,000 4,06 304,50 365,40 365,40 0,00

441 Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  16   21 - Stavby m 35,000 0,98 34,30 41,16 41,16 0,00

442 Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x16 B2cas1d0a1 bezhalogénový   21 - Stavby m 35,000 8,04 281,40 337,68 337,68 0,00

443 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  

3x1,5   
21 - Stavby m 85,000 1,12 95,20 114,24 114,24 0,00

444 Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou 

odolnosťou hnedý   
21 - Stavby m 85,000 4,06 345,10 414,12 414,12 0,00

445 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  

3x1,5   
21 - Stavby m 250,000 1,12 280,00 336,00 336,00 0,00

446 Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový 

/PRAFlaSafe X/   
21 - Stavby m 250,000 2,03 507,50 609,00 609,00 0,00

447 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  

5x1,5   
21 - Stavby m 80,000 1,12 89,60 107,52 107,52 0,00

448 Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový 

/PRAFlaSafe X/   
21 - Stavby m 80,000 2,67 213,60 256,32 256,32 0,00

449 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  

3x2,5   
21 - Stavby m 400,000 1,12 448,00 537,60 537,60 0,00

450
Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový   21 - Stavby m 400,000 2,84 1 136,00 1 363,20 1 363,20 0,00

451 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  

3x4   
21 - Stavby m 60,000 1,12 67,20 80,64 80,64 0,00

452
Kábel pevný CHKE-R-J 3x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový   21 - Stavby m 60,000 4,25 255,00 306,00 306,00 0,00

453 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  

5x4   
21 - Stavby m 45,000 1,12 50,40 60,48 60,48 0,00

454
Kábel pevný CHKE-R-J 5x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový   21 - Stavby m 45,000 6,72 302,40 362,88 362,88 0,00

455
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne   21 - Stavby m 100,000 1,82 182,00 218,40 218,40 0,00

456 Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z 

PVC-U, D 50   
21 - Stavby m 100,000 3,02 302,00 362,40 362,40 0,00

457 Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 50 mm, samozhášavé   21 - Stavby ks 300,000 1,34 402,00 482,40 482,40 0,00

458 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   21 - Stavby ks 80,000 1,96 156,80 188,16 188,16 0,00

459 Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF   21 - Stavby ks 80,000 1,34 107,20 128,64 128,64 0,00

460 Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, 

kruhová   
21 - Stavby ks 30,000 8,82 264,60 317,52 317,52 0,00

461 Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 

97/5   
21 - Stavby ks 30,000 12,38 371,40 445,68 445,68 0,00

462 Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 

62/50 mm vrátane veka a podpery   
21 - Stavby m 40,000 11,20 448,00 537,60 537,60 0,00

463 Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia 

na stenu / strop   
21 - Stavby m 40,000 15,34 613,60 736,32 736,32 0,00

464 Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane 

zapojenia   
21 - Stavby ks 13,000 4,90 63,70 76,44 76,44 0,00

465 Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44   21 - Stavby ks 13,000 12,67 164,71 197,65 197,65 0,00

466
Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia   21 - Stavby ks 5,000 4,90 24,50 29,40 29,40 0,00

467 Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 5, IP44   21 - Stavby ks 5,000 15,79 78,95 94,74 94,74 0,00

468 Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane 

zapojenia   
21 - Stavby ks 6,000 4,90 29,40 35,28 35,28 0,00

469 Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44   21 - Stavby ks 6,000 10,75 64,50 77,40 77,40 0,00

470 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 

Z 2 x zapojenie   
21 - Stavby ks 36,000 4,90 176,40 211,68 211,68 0,00

471 Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou 

ochranou IP21D   
21 - Stavby ks 36,000 11,67 420,12 504,14 504,14 0,00

472 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane 

zapojenia 2P + PE   
21 - Stavby ks 1,000 4,90 4,90 5,88 5,88 0,00

473 Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky   21 - Stavby ks 1,000 1,18 1,18 1,42 1,42 0,00

474 Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+T, s detskou 

ochranou IP21D, bez rámika   
21 - Stavby ks 1,000 4,70 4,70 5,64 5,64 0,00

475 Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného   21 - Stavby ks 48,000 11,20 537,60 645,12 645,12 0,00

476 1- LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ DO PODHLADU 600x600 32W, 

4571lm, IP20, 230V   
21 - Stavby ks 35,000 95,00 3 325,00 3 990,00 3 990,00 0,00

477 2- LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ DO PODHLADU 25W, 2190lm, 

IP20, 230V   
21 - Stavby ks 11,000 90,00 990,00 1 188,00 1 188,00 0,00

478 LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ S ČIDLOM POHYBU 25W, 2190lm, 

IP44, 230V   
21 - Stavby ks 2,000 90,00 180,00 216,00 216,00 0,00

479 Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový 

režim   
21 - Stavby ks 7,000 11,20 78,40 94,08 94,08 0,00

480 LED svietidlo núdzové 3W, IP40, 1h, núdzový režim,   21 - Stavby ks 7,000 70,00 490,00 588,00 588,00 0,00

481 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - 

núdzový režim   
21 - Stavby ks 2,000 11,20 22,40 26,88 26,88 0,00

482 3- LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ ANTIPANIKOVÉ 4W, 138lm, IP20, 

1h   
21 - Stavby ks 2,000 200,00 400,00 480,00 480,00 0,00

483 Montáž svietidla interiérového núdzového na stenu   21 - Stavby ks 7,000 11,20 78,40 94,08 94,08 0,00

484 Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg   21 - Stavby ks 2,000 11,20 22,40 26,88 26,88 0,00

485 Montáž svietidla zapusteného do kazaetového stropo núdzového   21 - Stavby ks 2,000 11,20 22,40 26,88 26,88 0,00

486 Montáž svietidla zapusteného do kazetového stropu do 5 kg   21 - Stavby ks 46,000 11,20 515,20 618,24 618,24 0,00

487 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E   21 - Stavby ks 4,000 17,22 68,88 82,66 82,66 0,00

488 Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E   21 - Stavby ks 4,000 5,38 21,52 25,82 25,82 0,00

489 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP   21 - Stavby ks 4,000 28,90 115,60 138,72 138,72 0,00

490 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie 

spojov   
21 - Stavby m 90,000 2,66 239,40 287,28 287,28 0,00

491 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   21 - Stavby kg 85,500 4,10 350,55 420,66 420,66 0,00

492
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm   21 - Stavby m 25,000 2,66 66,50 79,80 79,80 0,00

493 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC   21 - Stavby ks 15,625 20,33 317,66 381,19 381,19 0,00

494 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   21 - Stavby ks 20,000 1,82 36,40 43,68 43,68 0,00

495 Svorka FeZn krížová označenie SK   21 - Stavby ks 20,000 1,43 28,60 34,32 34,32 0,00

496 Svorka FeZn spojovacia SS   21 - Stavby ks 100,000 1,82 182,00 218,40 218,40 0,00

497 Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou   21 - Stavby ks 100,000 0,96 96,00 115,20 115,20 0,00

498 Svorka FeZn pripojovacia SP   21 - Stavby ks 5,000 2,94 14,70 17,64 17,64 0,00

499 Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   21 - Stavby ks 5,000 1,25 6,25 7,50 7,50 0,00

500 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   21 - Stavby ks 2,000 2,10 4,20 5,04 5,04 0,00

501 Svorka FeZn odkvapová označenie SO   21 - Stavby ks 2,000 1,97 3,94 4,73 4,73 0,00

502 Označenie zvodov číselnými štítkami   21 - Stavby ks 7,000 1,40 9,80 11,76 11,76 0,00

503 Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody   21 - Stavby ks 7,000 1,97 13,79 16,55 16,55 0,00

504 Svorka FeZn skúšobná SZ   21 - Stavby ks 7,000 1,82 12,74 15,29 15,29 0,00

505 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   21 - Stavby ks 7,000 2,37 16,59 19,91 19,91 0,00

506 Ochranný uholník FeZn OU   21 - Stavby ks 7,000 12,46 87,22 104,66 104,66 0,00

507 Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m   21 - Stavby ks 7,000 8,67 60,69 72,83 72,83 0,00

508 Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU   21 - Stavby ks 14,000 4,90 68,60 82,32 82,32 0,00

509 Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s klincom označenie 

DOU kl. 3   
21 - Stavby ks 14,000 2,18 30,52 36,62 36,62 0,00

510
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm   21 - Stavby m 180,000 2,80 504,00 604,80 604,80 0,00

511 Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al   21 - Stavby kg 25,200 9,74 245,45 294,54 294,54 0,00

512 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   21 - Stavby ks 35,000 1,40 49,00 58,80 58,80 0,00

513 Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 

21   
21 - Stavby ks 35,000 0,39 13,65 16,38 16,38 0,00

514
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová   21 - Stavby ks 35,000 1,18 41,30 49,56 49,56 0,00



515 Nadstavec FeZn na betónovú podperu pre plochú strechu označenie 

Nadstavec PV 21 bet.   
21 - Stavby ks 35,000 2,35 82,25 98,70 98,70 0,00

516 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   21 - Stavby ks 35,000 1,40 49,00 58,80 58,80 0,00

517 Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 

21   
21 - Stavby ks 35,000 0,39 13,65 16,38 16,38 0,00

518 Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast   21 - Stavby ks 35,000 1,18 41,30 49,56 49,56 0,00

519 Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády   21 - Stavby ks 45,000 2,38 107,10 128,52 128,52 0,00

520 Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4   21 - Stavby ks 45,000 1,50 67,50 81,00 81,00 0,00

521 Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP   21 - Stavby ks 5,000 10,50 52,50 63,00 63,00 0,00

522 Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 

350x350   
21 - Stavby ks 5,000 16,97 84,85 101,82 101,82 0,00

523 Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm   21 - Stavby ks 5,000 5,54 27,70 33,24 33,24 0,00

524 Klin nerezový do podstavca, d 330 mm   21 - Stavby ks 10,000 1,85 18,50 22,20 22,20 0,00

525 Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8   21 - Stavby ks 3,000 1,82 5,46 6,55 6,55 0,00

526 Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný 

označenie DJ 1 s platničkou   
21 - Stavby ks 3,000 1,85 5,55 6,66 6,66 0,00

527 Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20   21 - Stavby ks 6,000 9,80 58,80 70,56 70,56 0,00

528 Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15   21 - Stavby ks 1,000 12,26 12,26 14,71 14,71 0,00

529 Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20   21 - Stavby ks 5,000 16,46 82,30 98,76 98,76 0,00

530 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   21 - Stavby m 2,000 18,20 36,40 43,68 43,68 0,00

531 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   21 - Stavby ks 2,000 33,38 66,76 80,11 80,11 0,00

532 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ   21 - Stavby ks 18,000 1,82 32,76 39,31 39,31 0,00

533 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči označenie SJ 01   21 - Stavby ks 18,000 2,18 39,24 47,09 47,09 0,00

534 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku   21 - Stavby ks 3,000 4,90 14,70 17,64 17,64 0,00

535 Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD   21 - Stavby ks 3,000 30,24 90,72 108,86 108,86 0,00

536 Zapojenie zásuvky 2xRJ45   21 - Stavby ks 3,000 6,30 18,90 22,68 22,68 0,00

537 Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45   21 - Stavby ks 1,000 14,00 14,00 16,80 16,80 0,00

538
Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený do exist. Racku   21 - Stavby ks 1,000 97,10 97,10 116,52 116,52 0,00

539 Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45   21 - Stavby ks 6,000 4,62 27,72 33,26 33,26 0,00

540
Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište   21 - Stavby m 1 000,000 0,98 980,00 1 176,00 1 176,00 0,00

541 STP tienený kábel, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1   21 - Stavby m 1 000,000 1,76 1 760,00 2 112,00 2 112,00 0,00

542
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne   21 - Stavby m 400,000 1,54 616,00 739,20 739,20 0,00

543 Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z 

PVC-U, D 20   
21 - Stavby m 400,000 0,90 360,00 432,00 432,00 0,00

544 Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm   21 - Stavby ks 8,000 0,15 1,20 1,44 1,44 0,00

545 Značenie zásuviek   21 - Stavby ks 6,000 2,38 14,28 17,14 17,14 0,00

546 Značenie prípojných miest na strane rozvadzača   21 - Stavby ks 6,000 2,38 14,28 17,14 17,14 0,00

547 Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu   21 - Stavby ks 6,000 6,86 41,16 49,39 49,39 0,00

548 Murárske výpomoci   21 - Stavby %. 32,793 14,00 459,10 550,92 550,92 0,00

549 Podružný materiál   21 - Stavby %. 4,346 105,00 456,33 547,60 547,60 0,00

550 Podiel pridružených výkonov   21 - Stavby %. 38,293 14,00 536,10 643,32 643,32 0,00

551 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine 

triedy 3   
21 - Stavby m 80,000 8,64 691,20 829,44 829,44 0,00

552 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 

cm hlbokej v zemine tr. 3   
21 - Stavby m 80,000 3,25 260,00 312,00 312,00 0,00

553 Demontáž elektroinštalácie rekonštruovanej časti budovy, vrátane 

ekologickej likvidácie   
21 - Stavby hod 60,000 18,20 1 092,00 1 310,40 1 310,40 0,00

554 Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, 

uloženie káblov   
21 - Stavby hod 60,000 18,20 1 092,00 1 310,40 1 310,40 0,00

555 Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do 

prevádzky, privatrenie zemniacich vedení   
21 - Stavby hod 100,000 12,60 1 260,00 1 512,00 1 512,00 0,00

556 Odborná prehliadka a skúška   21 - Stavby hod 25,000 22,40 560,00 672,00 672,00 0,00

557 Hliníkový profil   21 - Stavby ks 35,000 33,00 1 155,00 1 386,00 1 386,00 0,00

558 Nosný hliníkový profil (pre záťaž)   21 - Stavby ks 34,000 45,00 1 530,00 1 836,00 1 836,00 0,00

559 Predná podpera   21 - Stavby ks 41,000 18,00 738,00 885,60 885,60 0,00

560 Zadná podpera   21 - Stavby ks 41,000 18,00 738,00 885,60 885,60 0,00

561 Záťaž (obrubník)   21 - Stavby ks 70,000 1,20 84,00 100,80 100,80 0,00

562 Zavetrávací plech   21 - Stavby ks 35,000 8,40 294,00 352,80 352,80 0,00

563 Spojka profilov   21 - Stavby ks 46,000 3,15 144,90 173,88 173,88 0,00

564 Koncový úchyt 35-50 mm   21 - Stavby ks 28,000 6,15 172,20 206,64 206,64 0,00

565 Stredový úchyt 30-50mm   21 - Stavby ks 54,000 6,75 364,50 437,40 437,40 0,00

566 Skrutka M6 s podložkou a maticou   21 - Stavby ks 210,000 1,50 315,00 378,00 378,00 0,00

567 Samorezky do kovu 6,3x16   21 - Stavby ks 231,000 0,75 173,25 207,90 207,90 0,00

568 Drobný materiál   21 - Stavby ks 1,000 30,00 30,00 36,00 36,00 0,00

569 Doprava   21 - Stavby ks 1,000 75,00 75,00 90,00 90,00 0,00

570 Fotovoltický panel 445Wp   21 - Stavby ks 34,000 320,00 10 880,00 13 056,00 13 056,00 0,00

571 Striedač 15 kW   21 - Stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00 1 800,00 1 800,00 0,00

572 Hybridný menič 5 kW   21 - Stavby ks 3,000 800,00 2 400,00 2 880,00 2 880,00 0,00

573 Komunikačná jednotka - Meniče   21 - Stavby ks 1,000 95,00 95,00 114,00 114,00 0,00

574 Riadenie a regulácia - Smart Meter (Nulová dodávka)   21 - Stavby ks 1,000 35,00 35,00 42,00 42,00 0,00

575 Redukcia smart meter RS485 - USB 5m   21 - Stavby ks 1,000 24,00 24,00 28,80 28,80 0,00

576 Optimizér (Modul na ochranu)   21 - Stavby ks 34,000 3,75 127,50 153,00 153,00 0,00

577 Komunikačná jednotka (Pre optimizéry)   21 - Stavby ks 1,000 99,00 99,00 118,80 118,80 0,00

578 Podružná komunikačná jednotka (Pre optimizéry)   21 - Stavby ks 2,000 67,50 135,00 162,00 162,00 0,00

579 Hlavný bezpečnostný vypínač   21 - Stavby ks 1,000 52,95 52,95 63,54 63,54 0,00

580 Lítiová batéria 3,6 kW   21 - Stavby ks 4,000 5 000,00 20 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00

581 Prepojovacia sada káblov pre batérie   21 - Stavby ks 1,000 67,50 67,50 81,00 81,00 0,00

582 Stojan pre batérie   21 - Stavby ks 4,000 33,00 132,00 158,40 158,40 0,00

583 Poistkový odpínač 630A, 2pól   21 - Stavby ks 1,000 48,90 48,90 58,68 58,68 0,00

584 Nožová poistka 500A   21 - Stavby ks 2,000 23,70 47,40 56,88 56,88 0,00

585 Montážna lišta na káble 2m   21 - Stavby ks 1,000 6,75 6,75 8,10 8,10 0,00

586 Káblové oko lisovacie pre 150mm2   21 - Stavby ks 12,000 1,20 14,40 17,28 17,28 0,00

587 spojka pre káblové oko a zbernicu   21 - Stavby ks 6,000 1,80 10,80 12,96 12,96 0,00

588 Kábel CYA 150mm2 čierny   21 - Stavby m 5,000 3,75 18,75 22,50 22,50 0,00

589 Kábel CYA (zž) 16mm2   21 - Stavby m 60,000 1,80 108,00 129,60 129,60 0,00

590 Solárny kábel 6mm2   21 - Stavby m 110,000 2,25 247,50 297,00 297,00 0,00

591 Kábel CYKY-J 5x16   21 - Stavby m 14,000 1,80 25,20 30,24 30,24 0,00

592 Kábel CYKY-J 5x6   21 - Stavby m 10,000 1,35 13,50 16,20 16,20 0,00

593 Kábel CYKY-O 3x1,5   21 - Stavby m 8,000 1,95 15,60 18,72 18,72 0,00

594 Kábel CYKY-J 3x6   21 - Stavby m 20,000 2,10 42,00 50,40 50,40 0,00

595 Kábel FTP 4x2x0,5   21 - Stavby m 100,000 2,85 285,00 342,00 342,00 0,00

596 Konektor MC4+ / MC4-   21 - Stavby ks 16,000 3,75 60,00 72,00 72,00 0,00

597 UV chránička   21 - Stavby m 227,000 1,35 306,45 367,74 367,74 0,00

598 Medená zbernica 630A 2m   21 - Stavby ks 1,000 18,00 18,00 21,60 21,60 0,00

599 Rozbočovacie svorkovnice   21 - Stavby ks 6,000 6,75 40,50 48,60 48,60 0,00

600 Rozvádzač pre montáž na stenu   21 - Stavby ks 1,000 127,50 127,50 153,00 153,00 0,00

601 Poistkové odpínače 10x38 2p   21 - Stavby ks 2,000 7,20 14,40 17,28 17,28 0,00

602 Poistka DC 1000V, 15A   21 - Stavby ks 6,000 9,45 56,70 68,04 68,04 0,00

603 Prepäťová ochrana 280V AC B+C+D   21 - Stavby ks 1,000 49,50 49,50 59,40 59,40 0,00

604 Prepäťová ochrana 1000V DC   21 - Stavby ks 2,000 66,75 133,50 160,20 160,20 0,00

605 Sieťová ochrana   21 - Stavby ks 1,000 42,45 42,45 50,94 50,94 0,00

606 Stýkač 63 A   21 - Stavby ks 1,000 19,20 19,20 23,04 23,04 0,00

607 Poistkový odpínač 10x38 3p   21 - Stavby ks 1,000 15,45 15,45 18,54 18,54 0,00

608 Poistka T6A Gg   21 - Stavby ks 3,000 6,75 20,25 24,30 24,30 0,00

609 Istič (3P) B63A   21 - Stavby ks 1,000 36,75 36,75 44,10 44,10 0,00

610 Istič (3P)  - Doplnený prvok   21 - Stavby ks 1,000 35,25 35,25 42,30 42,30 0,00

611 Drobný elektroinštalačný materiál   21 - Stavby ks 1,000 93,50 93,50 112,20 112,20 0,00

612 Doprava   21 - Stavby ks 1,000 75,00 75,00 90,00 90,00 0,00

613 Uloženie konštrukcie   21 - Stavby hod 55,000 15,00 825,00 990,00 990,00 0,00

614 Montáž fotovoltických panelov   21 - Stavby hod 40,000 15,00 600,00 720,00 720,00 0,00

615 Uloženie kábeláže   21 - Stavby hod 30,000 15,00 450,00 540,00 540,00 0,00

616 Zapojenie elektro časť   21 - Stavby hod 35,000 15,00 525,00 630,00 630,00 0,00

617 Žeriav na vyloženie materiálu   21 - Stavby ks 1,000 120,00 120,00 144,00 144,00 0,00

618 Doprava   21 - Stavby ks 1,000 150,00 150,00 180,00 180,00 0,00

619 Odborná prehliadka a funkčná skúška (revízia)   21 - Stavby ks 1,000 225,00 225,00 270,00 270,00 0,00

620 Skúšky, oživenie zariadení , uvedenie do prevádzky   21 - Stavby ks 1,000 150,00 150,00 180,00 180,00 0,00

621

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek 

alebo tvaroviek,  -0,13800t   
21 - Stavby m2

32,000 1,89
60,48 72,58 0,00 72,58

622

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 

mm,  -0,09800t   
21 - Stavby m2

1 251,000 1,10
1 376,10 1 651,32 0,00 1 651,32



623

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t   
21 - Stavby m

522,000 2,46
1 284,12 1 540,94 0,00 1 540,94

624

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. do 200 mm,  -0,23500t   
21 - Stavby m2

1 251,000 1,36
1 701,36 2 041,63 0,00 2 041,63

625

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   
21 - Stavby m2

1 251,000 4,66
5 829,66 6 995,59 0,00 6 995,59

626

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 100m3   
21 - Stavby m3

29,750 1,11
33,02 39,62 0,00 39,62

627 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   21 - Stavby m3 1,500 12,04 18,06 21,67 0,00 21,67

628 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   
21 - Stavby m3

0,450 0,95
0,43 0,52 0,00 0,52

629 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   21 - Stavby m3 6,042 33,34 201,44 241,73 0,00 241,73

630

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených 

i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   
21 - Stavby m3

1,813 9,43
17,10 20,52 0,00 20,52

631

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
21 - Stavby m3

5,180 4,47
23,15 27,78 0,00 27,78

632

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   

21 - Stavby m3

88,060 0,45

39,63 47,56 0,00 47,56

633 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   21 - Stavby m3 5,180 0,79 4,09 4,91 0,00 4,91

634

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3   
21 - Stavby m3

2,362 3,80
8,98 10,78 0,00 10,78

635 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   21 - Stavby m2 67,000 0,83 55,61 66,73 0,00 66,73

636 Osivá tráv - semená parkovej zmesi   21 - Stavby kg 2,070 7,08 14,66 17,59 0,00 17,59

637 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm   21 - Stavby m2 67,000 5,24 351,08 421,30 0,00 421,30

638

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5   
21 - Stavby m2

67,000 1,07
71,69 86,03 0,00 86,03

639

Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom 

naširoko   
21 - Stavby m2

67,000 0,09
6,03 7,24 0,00 7,24

640 Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku   21 - Stavby l 0,027 98,58 2,66 3,19 0,00 3,19

641

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým 

drveným frakcie 32-64 mm   
21 - Stavby m3

3,908 47,35
185,04 222,05 0,00 222,05

642

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej 

šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   
21 - Stavby m2

25,440 1,69
42,99 51,59 0,00 51,59

643 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   21 - Stavby m2 27,984 1,33 37,22 44,66 0,00 44,66

644

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej 

šírke opláštenia nad 2, 5 m   
21 - Stavby m2

13,200 2,03
26,80 32,16 0,00 32,16

645 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   21 - Stavby m2 14,520 1,33 19,31 23,17 0,00 23,17

646 Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného   21 - Stavby m3 1,272 55,12 70,11 84,13 0,00 84,13

647

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 

mm   
21 - Stavby m

10,600 3,46
36,68 44,02 0,00 44,02

648

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 

súdržných do 92 % PS a nesúdržných   
21 - Stavby m2

378,000 0,23
86,94 104,33 0,00 104,33

649

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 

rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm   
21 - Stavby m2

378,000 7,11
2 687,58 3 225,10 0,00 3 225,10

650

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s 

rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm   
21 - Stavby m2

907,000 8,45
7 664,15 9 196,98 0,00 9 196,98

651

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a 

zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 150 mm   
21 - Stavby m2

907,000 11,50
10 430,50 12 516,60 0,00 12 516,60

652

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v 

množstve 1,50 kg/m2   
21 - Stavby m2

907,000 1,14
1 033,98 1 240,78 0,00 1 240,78

653

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu z modifik. asfaltu tr. I, 

po zhutnení hr. 60 mm   
21 - Stavby m2

907,000 23,50
21 314,50 25 577,40 0,00 25 577,40

654

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm 

pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr. 0-8 mm, hr. 

40 mm   

21 - Stavby m2

378,000 12,50

4 725,00 5 670,00 0,00 5 670,00

655 Dlažba betónová zámková hr. 60 mm   21 - Stavby m2 385,560 15,80 6 091,85 7 310,22 0,00 7 310,22

656 Demontáž a spätná montáž dopravnej značky   21 - Stavby ks 8,000 15,90 127,20 152,64 0,00 152,64

657

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých 

šírky 125 mm biela retroreflexná   
21 - Stavby m

25,000 0,79
19,75 23,70 0,00 23,70

658

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar 

prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   
21 - Stavby m

64,000 0,56
35,84 43,01 0,00 43,01

659

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre 

chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   
21 - Stavby m2

3,750 11,67
43,76 52,51 0,00 52,51

660

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 

čiary, vodiace prúžky   
21 - Stavby m

89,000 0,29
25,81 30,97 0,00 30,97

661

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 

vykonávané z náterových hmôt   
21 - Stavby m2

3,750 2,22
8,33 10,00 0,00 10,00

662

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 

prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory   
21 - Stavby m

152,000 7,57
1 150,64 1 380,77 0,00 1 380,77

663 Obrubník cestný, šxv 100x200 mm   21 - Stavby m 153,520 5,57 855,11 1 026,13 0,00 1 026,13

664

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 

bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory   
21 - Stavby m

268,000 4,67
1 251,56 1 501,87 0,00 1 501,87

665 Obrubník parkový, šxv 50x200 mm   21 - Stavby m 270,680 2,91 787,68 945,22 0,00 945,22

666

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z 

betónu prostého tr. C 12/15   
21 - Stavby m3

14,310 102,32
1 464,20 1 757,04 0,00 1 757,04

667

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkydo 100 

mm   
21 - Stavby m

17,680 4,01
70,90 85,08 0,00 85,08

668

Osadenie odvodňovacieho žľabu betónového štandardného do lôžka z 

betónu prostého svetlej šírky 100 mm, s roštom pre triedu zaťaženia C 

250   

21 - Stavby m

43,000 17,97

772,71 927,25 0,00 927,25

669

Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou liatinovou hranou, 

svetlosť 100 mm   
21 - Stavby m

43,000 63,19
2 717,17 3 260,60 0,00 3 260,60

670

Liatinový rošt, štrbiny 16x120 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, pre žľaby betónové 

s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm   
21 - Stavby ks

86,000 27,50
2 365,00 2 838,00 0,00 2 838,00

671

Čelná stena betónová, pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 100 

mm   
21 - Stavby ks

2,000 15,09
30,18 36,22 0,00 36,22

672

Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej 

šírky 100 mm   
21 - Stavby ks

2,000 17,87
35,74 42,89 0,00 42,89

673

Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 100 

mm   
21 - Stavby ks

2,000 16,51
33,02 39,62 0,00 39,62

674

Liatinový rošt, štrbiny 16x100 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, pre štandardné 

žľaby, pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 100 mm   

21 - Stavby ks

2,000 34,72

69,44 83,33 0,00 83,33

675 Vpust betónový, pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 100 mm   
21 - Stavby ks

2,000 82,69
165,38 198,46 0,00 198,46

676

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km   
21 - Stavby t

690,594 1,73
1 194,73 1 433,68 0,00 1 433,68

677

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   
21 - Stavby t

20 027,226 0,37
7 410,07 8 892,08 0,00 8 892,08

678 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   21 - Stavby t 690,594 4,86 3 356,29 4 027,55 0,00 4 027,55

679 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   21 - Stavby t 317,796 50,00 15 889,80 19 067,76 0,00 19 067,76

680 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, asfaltové zmesi   21 - Stavby t 122,598 60,00 7 355,88 8 827,06 0,00 8 827,06

681 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   21 - Stavby t 250,200 19,50 4 878,90 5 854,68 0,00 5 854,68

682

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 

akejkoľvek dĺžky objektu   
21 - Stavby t 1 123,24 2,20 2 471,12 2965,32 0,00 2 965,32

1 Skrinky šatňové drevené - 2 box

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 285,00 570,00 684,00 684,00 0,00

2 Skrinky šatňové drevené - 3 box

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 7,000 407,20 2 850,40 3 420,48 3 420,48 0,00

3 Buková lavička z masívu 

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 4,000 153,33 613,32 735,98 735,98 0,00

4 Kryt na radiátor

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

súbor 1,000 316,77 316,77 380,12 380,12 0,00

Aktivita č. 2



5 Nástenka

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

súbor 3,000 105,20 315,60 378,72 378,72 0,00

6 Vešiaková stena

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 5,000 71,87 359,35 431,22 431,22 0,00

7 Detské zrkadlo

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 4,000 48,67 194,68 233,62 233,62 0,00

8 Kryt na radiátor

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 312,37 312,37 374,84 374,84 0,00

9 Vešiaková skriňa

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 260,50 521,00 625,20 625,20 0,00

10 Čalúnená stolička

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 3,000 62,93 188,79 226,55 226,55 0,00

11 Policová stena

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 195,43 390,86 469,03 469,03 0,00

12 Písací stolík

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 409,83 819,66 983,59 983,59 0,00

13 Kancelárska stolička

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 164,90 329,80 395,76 395,76 0,00

14 Skriňová zostava - skriňa hore sklo, dole dvierka

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 394,87 394,87 473,84 473,84 0,00

15 Skriňová zostava - skrinka otvorená

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 75,83 75,83 91,00 91,00 0,00

16 Skriňová zostava - skrinka s posuvnými dverami

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 238,50 238,50 286,20 286,20 0,00

17 Skriňová zostava - skrinka na triedne knihy s dvierkami

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 253,17 253,17 303,80 303,80 0,00

18 Skriňová zostava - skrinka stredná, dvierka

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 167,03 167,03 200,44 200,44 0,00

19 Skriňová zostava - skrinka nízka, dvierka

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 131,33 131,33 157,60 157,60 0,00

20 Skriňová zostava - skriňa hore a dole dvierka

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 283,17 283,17 339,80 339,80 0,00

21 Skriňová zostava - skriňa nízka otvorená

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 95,73 95,73 114,88 114,88 0,00

22 Sedačka - dvojkreslo

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 219,37 219,37 263,24 263,24 0,00

23 Sedačka - jednokreslo

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 137,77 275,54 330,65 330,65 0,00

24 Postieľka buková

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 70,67 70,67 84,80 84,80 0,00

25 Lehátko - matrac

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 47,23 47,23 56,68 56,68 0,00

26 Stolička

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 55,67 55,67 66,80 66,80 0,00

27 Príručný stolík

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 78,47 78,47 94,16 94,16 0,00

28 Stolík okrúhly

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 3,000 106,53 319,59 383,51 383,51 0,00

29 Stolík hranatý

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 4,000 95,70 382,80 459,36 459,36 0,00

30 Stoličky detské

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 25,000 53,57 1 339,25 1 607,10 1 607,10 0,00

31 Skriňová zostava

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 1 325,67 2 651,34 3 181,61 3 181,61 0,00

32 Pohybová zostava veľká

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 890,83 1 781,66 2 137,99 2 137,99 0,00

33 Taburetka - Kocka 40

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 4,000 113,20 452,80 543,36 543,36 0,00

34 Písací stôl

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 412,33 412,33 494,80 494,80 0,00

35 Kancelárska stolička

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 161,97 161,97 194,36 194,36 0,00



36 Stolík pre uč. na stolovanie

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 108,50 108,50 130,20 130,20 0,00

37 Stoličky pre uč. na stolovanie

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 57,33 114,66 137,59 137,59 0,00

38 Stolík na počítač, notebook

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 111,67 111,67 134,00 134,00 0,00

39 Kryt na radiátor

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 6,000 319,70 1 918,20 2 301,84 2 301,84 0,00

40 Postieľka buková

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 25,000 75,00 1 875,00 2 250,00 2 250,00 0,00

41 Skriňa na textil

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 228,33 456,66 547,99 547,99 0,00

42 Kryt na radiátor

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 302,47 604,94 725,93 725,93 0,00

43 Polička na knihy

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 4,000 48,53 194,12 232,94 232,94 0,00

44 Písací stôl ESO s výsuvom

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 113,90 113,90 136,68 136,68 0,00

45 Kancelárska stolička

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 163,80 163,80 196,58 196,58 0,00

46 Notebook

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 2,000 931,37 1 862,74 2 235,30 0,00 2 235,30

47 Inetraktívna tabuľa

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,000 1 539,17 1 539,17 1 847,00 0,00 1 847,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413 133,81 495 760,58 347 512,42 148 248,16

289 593,69

57 918,73

347 512,42

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Počet MJ

Hrubá hodinová 

odmena / hrubá 

mesačná mzda za 

MJ (EUR)

Zákonné odvody 

zamestnávateľa 

za mernú 

jednotku (EUR)

Celková cena 

práce (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky pre projekt

Neoprávnené 

výdavky

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU  

Celkom bez DPH

DPH

Celkom s DPH

Mzdové výdavky

Aktivita č. 4

Aktivita č. 5

Aktivita č. 6

Aktivita č. 3


