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Príloha č. 1 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Predmet podpory NFP  
 

 

 

6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1.1 Informatizácia knižničných procesov 
a digitalizácia obsahu knižničného fondu 
univerzitnej knižnice 

08/2009 02/2011 

1.2 Obnova a rozšírenie IKT 
a desktovpovej infraštruktúry 
a virtualizácia užívateľských desktopov 

11/2009 02/2011 

1.3. Dobudovanie univerzitného 
dátového centra 

11/2009 02/2011 

1.4 Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry 
univerzity 

11/2009 02/2011 

2.1 Zriadenie laboratória 
optokomunikačných informačných 
systémov a umelej inteligencie PF KU 

08/2009 10/2010 

2.2 Rekonštrukcia priestorov na 
zariadenie chemického a biologického 
laboratória pre študentov PF KU 

08/2009 10/2010 

2.3 Zriadenie odborných IKT 
a laboratórnych učební na výučbu 
prírodovedných predmetov na PF KU 

08/2009 10/2010 

2.4 Zriadenie špecializovaných 
odborných učební na Fakulte 
zdravotníctva KU 

08/2009 10/2010 

2.5 Zriadenie odbornej učebne televíznej 
žurnalistiky a mediálnej komunikácie na 
FF KU 

08/2009 02/2011 

3.1 Prestavba a stavebné úpravy 
študentského domova Ruža pre 
študentov Katolíckej univerzity 

08/2009 10/2010 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 07/2009 05/2011 
Publicita a informovanosť 07/2009 05/2011 
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Príloha č. 2 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP 
 

PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

1.1 Informatizácia 
knižničných procesov  
a digitalizácia obsahu 
knižničného fondu 
univerzitnej knižnice 

III./2009 I./2011 

1.2 Obnova  a  rozšírenie IKT 
a desktopovej infraštruktúry 
a virtualizácia uživateľských 
desktopov 

IV./2009 I./2011 

1.3 Dobudovanie 
univerzitného dátového centra 

IV./2009 I./2011 

1.4 Skvalitnenie sieťovej 
infraštruktúry univerzity 

IV./2009 I./2011 

2.1 Zriadenie  laboratória 
optokomunikačných 
informačných systémov 
a umelej inteligencie  PF KU 

III./2009 IV./2010 

2.2 Rekonštrukcia priestorov 
na zriadenie chemického 
a biologického laboratória pre 
študentov PF KU 

III./2009 IV./2010 

2.3 Zriadenie odborných IKT  
a laboratórnych učební  na 
výučbu prírodovedných 
predmetov na PF KU 

III./2009 IV./2010 

2.4 Zriadenie 
špecializovaných odborných 
učební na Fakulte 
zdravotníctva KU 

III./2009 IV./2010 

2.5 Zriadenie  odbornej 
učebne televíznej žurnalistiky 
a mediálnej komunikácie na 
FF KU 

III./2009 I./2011 

3.1 Prestavba a stavebné 
úpravy študentského domova 
Ruža pre študentov Katolíckej 
univerzity 

III./2009 IV./2010 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu III./2009 II./2011 

Publicita a informovanosť III./2009 II./2011 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity aktivita 1.1  Informatizácia knižničných procesov  a digitalizácia 

knižničného fondu univerzitnej knižnice 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je informatizovať vykonávanie knižničných procesov  

a digitalizovať obsah knižničného fondu za účelom jeho sprístupnenia 
študentom v digitálnej podobe ako súčasti e-learningového systému 
univerzity 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – I./2011 

Opis aktivity     Účelom aktivity je skvalitnenie poskytovaných knižničných služieb 
prostredníctvom informatizácie knižničných procesov a digitalizáciu 
obsahu knižničného fondu za účelom jeho dostupnosti v elektronickej 
forme študentom prostredníctvom e -learningových systémov.  
   Toto skvalitnenie poskytovaných služieb by malo mať priamy dopad 
na zvýšenie kvality vzdelávania zlepšením dostupnosti informácií pre 
študentov a vyšším využívaním knižničného fondu univerzity.  
   Čas trvania aktivity je cca 15 mesiacov, pričom technická realizácia 
inštalácie nakúpenej techniky prebehne pomerne rýchlo, dlhší čas 
zaberie komplexná digitalizácia knižničného fondu a jeho 
sprístupnenie prostredníctvom portálu a označovanie zväzkov RFID 
čipmi. 
     Vzhľadom na obmedzené personálne zdroje univerzity bude 
aktivita na jednotlivých fakultách vykonávaná v kombinácii práce 
vlastných IT špecialistov a externým dodávateľským spôsobom podľa 
rozsahu prác a požadovanej špecializácie. 
     Výstupom aktivity po bude informatizácia knižničných procesov, 
ktorá sa prejaví v nasledovných oblastiach: 
 

� zavedenie automatizovaného systému výpožičiek a vracania 
kníh s on-line prepojením na Knižničný informačný systém 
(KIS) univerzity. Automatizovaný samoobslužný systém na 
báze RFID a Tattle-tape technológie umožní výpožičku a 
vracanie kníh bez potreby asistencie zamestnancov knižnice, 
čo prispeje k zrýchleniu obehu požičiavanej literatúry 
a celkovému spružneniu prevádzky knižnice. Zamestnanci 
knižnice sa namiesto administratívnej činnosti  budú môcť vo 
zvýšenej miere venovať  odborným knižničným činnostiam a 
potrebám študentov ako individuálni konzultanti.  

� implementácia KIS s väzbou na automatizovaný výpožičný 
systém  

� konverzia knižného fondu univerzity do elektronickej podoby 
a jeho sprístupnenie študentom prostredníctvom univerzitného 
portálu. S využitím robotizovaného skenera bude knižný fond 
univerzity postupne transformovaný do elektronickej formy, 
čo prispeje k zjednodušeniu, zlepšeniu a zrýchleniu 
dostupnosti vzdelávacích materiálov študentom.  

� postupná implementácia vzdelávacieho portálu - informačné 
zdroje knižnice, internet, archív kvalifikačných prác, archív 
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prednášok a iných vzdelávacích materiálov v textovej aj 
multimediálnej podobe budú autorizovaným študentom 
nepretržite dostupné z učební, študovní a prostredníctvom 
Internetu aj z lokalít mimo univerzity.  

� zriadenie študovní s voľným prístupom pre študentov - 
študovne budú riešené na báze ultratenkých klientov , ich 
rozmiestnenie v budovách univerzity bude určené s ohľadom 
na maximálnu dostupnosť pre študentov. Cieľom zriadenia 
študovní je faktická nevyhnutnosť zvýšenia dostupnosti e-
vzdelávacích materiálov študentom,  potreba individualizácie 
štúdia ako aj umožnenie zvýšenia kvality štúdia samostatným 
získavaním informácií, poznatkov a ich integráciou v rámci 
štúdia.  

Metodológia aktivity      Konkrétna realizácia aktivít prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovanej IKT techniky od vybraného dodávateľa z procesu 
verejného obstarávania a jej následnou inštaláciou vo vybraných 
priestoroch.  
    Vlastná inštalácia techniky, inštalácia SW a konfigurácia zariadení 
prebehne v spolupráci IT špecialistov univerzity s externými 
dodávateľmi na základe potrebnej kvalifikácie a kapacít za účelom 
maximálnej kvality  a  zabezpečenia funkčnosti nakúpenej techniky. 
Digitalizáciu knižného fondu budú zabezpečovať zaškolení 
zamestnanci univerzity, tvorbu univerzitného portálu 
s digitalizovaným knižničným fondom zabezpečí univerzita 
prostredníctvom vlastných zamestnancov. Využitie novej 
infraštruktúry je dané charakterom nakúpenej techniky – zrýchli obeh 
publikácií, zabezpečí ich dostupnosť širšiemu počtu študentov, 
umožní využívať knižničné služby fyzicky v rozšírenom čase 
a elektronickým spôsobom prakticky nepretržite. 
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity budú po  nasledovné služby. 
- informatizácia knižničných pracovísk Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, Košiciach (Teologická fakulta) a Spišskom 
Podhradí ( Kňažský seminár) 

- digitalizácia knižného fondu univerzity prostredníctvom 
robotizovaných skenerov 

- implementácia nového Knižničného informačného systému 
- lepšia ochrana knižného fondu pred odcudzením 

a zabezpečenie možnosti  automatizovaného vracania kníh 
študentmi prostredníctvom biblioboxu 

- zriadenie knižničných študovní vybavených IKT technikou pre 
študentov 

- komplexné označenie knižného fondu univerzity RFID čipmi 
umožňujúcimi automatizáciu výpožičiek  

 
Hlavnými medzníkmi realizácie aktivity sú : 

- vybavenie knižničných pracovísk požadovanou technikou 
- označenie knižničného fondu RFID čipmi 
- implementácia Knižničného informačného systému 
- digitalizácia obsahu knižničného fondu 
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- zriadenie študovní vybavených IKT 
- sprístupnenie digitalizovaného obsahu knižničného fondu 

študentom prostredníctvom elektronického portálu 
 
 Na technické zabezpečenie realizácie aktivity bude v rámci projektu 
nakúpená nasledovná IKT technika: 
  

- RFID čipy na identifikáciu zväzkov – 105 000 ks 
- Detekčná brána – 3 ks 
- Pracovná stanica obsluhy  s vybavením – 4 ks 
- Digitálny knižničný asistent – 4 ks 
- Samoobslužná stanica – 5 ks 
- Robotizovaný skener -2 ks 
- Bibliobox – 4 ks 
- Software Knižničný informačný systém 
- Ultratenkí klienti Sun Ray pre študovne knižnice – 140 ks 

 
V rámci prelínania výstupov na iné aktivity budú nakúpené v rámci 
aktivity 1.4 aktívne prvky pre zlepšenie IT sieťovej infraštruktúry 
v objekte knižnice a študovní. 
 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita 1.2  Obnova  a rozšírenie IKT a desktopovej infraštruktúry 
a virtualizácia uživateľských desktopov  

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je doplniť IKT vybavenie univerzity pre využívanie 
na vzdelávanie študentov vrátane obnovy zastaraných PC a 
virtualizácia uživateľských desktopov za účelom plnohodnotnej práce 
z ľubovoľného miesta a centrálneho zálohovania dát 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV./2009 – I./2011 

Opis aktivity     Účelom aktivity je zlepšenie vybavenia univerzity IKT technikou, 
zvýšenie informatizácie vzdelávacieho procesu a vyrovnanie rozdielov 
medzi jednotlivými fakultami univerzity. Po technickej stránke je 
aktivita zameraná na zvýšenie používania IKT techniky vo 
vyučovacom procese (prezentačná technika a interaktívna prezentačná 
technika), dostupnosť PC a internetu pre študentov (PC kiosky) 
a možnosť virtualizácie pre prácu z ľubovoľnej lokality, dobudovanie 
špecializovaných IT učební (so zameraním na multimediálne 
technológie) a náhradu zastaralej techniky nepostačujúcej IKT 
techniky pre študentov za výkonnejšiu IKT. 
     Predpokladaná dĺžka trvania aktivity je cca 12 mesiacov vrátane 
komplexnej integrácie získaných prostriedkov do vzdelávacieho 
procesu. V prvých mesiacoch realizácie sa aktivita čiastočne dopĺňa 
s aktivitami už schváleného projektu z prvej výzvy OPVaV 5.1. 
     Vzhľadom na obmedzené personálne zdroje univerzity bude 
aktivita na jednotlivých fakultách vykonávaná v kombinácii práce 
vlastných IT špecialistov a externým dodávateľským spôsobom podľa 
rozsahu prác a požadovanej špecializácie. 
     Výstupom aktivity bude zlepšenie IKT vybavenia univerzity pre 
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študentov na všetkých fakultách univerzity v nasledovnom členení: 
 

1. Pedagogická fakulta KU  - v rámci realizácie aktivity bude 
IKT vybavenie pre potreby vzdelávania študentov na všetkých 
pracoviskách fakulty rozšírené o  90 ks ultratenkých Sun Ray 
klientov, 30 ks interaktívnych prezentačných systémov e-
beam, 2 ks dataprojektorov, 70 ks desktopov a 10 
multimediálnych desktopov.  

 
2. Filozofická fakulta KU  - v rámci realizácie aktivity bude IKT 

vybavenie pre potreby vzdelávania študentov rozšírené o 200 
ks ultratenkých Sun Ray klientov, 15 ks interaktívnych 
prezentačných systémov e-beam a 10 multimediálnych 
desktopov.  

 
3. Teologická fakulta KU  -  v rámci realizácie aktivity bude IKT 

vybavenie pre potreby vzdelávania študentov rozšírené o  10 
ks interaktívnych prezentačných systémov e-beam a 30 ks 
desktopov..  

 
4. Teologická fakulta KU  -  Kňažský seminár v Spišskom 

Podhradí - v rámci realizácie aktivity bude IKT vybavenie pre 
potreby vzdelávania študentov rozšírené o 10 ks interaktívnych 
prezentačných systémov e-beam a 20 ks desktopov.  

 
5. Fakulta zdravotníctva KU  - v rámci realizácie aktivity bude 

IKT vybavenie pre potreby vzdelávania študentov rozšírené 
o 30 ks ultratenkých Sun Ray klientov a  9 ks interaktívnych 
prezentačných systémov e-beam. 

 
6. Univerzitná knižnica a jej študovne -  v rámci realizácie 

aktivity bude IKT vybavenie pre potreby vzdelávania 
študentov  a elektronickú dostupnosť knižničných služieb 
a digitálneho obsahu v knižnici a jej študovniach rozšírené o  
180 ks ultratenkých Sun Ray klientov pre samoštúdium 
študentov.  

 
7. Učebne v budove rektorátu – ktoré využívajú študenti 

viacerých fakúlt budú v rámci  realizácie aktivity pre potreby 
vzdelávania študentov vybavené 50 ks ultratenkých Sun Ray 
klientov, 3 ks interaktívnych prezentačných systémov e-beam, 
3 ks dataprojektorov a 4 ks veľkoplošných monitorov. 

 
Aktivita je previazaná na ostatné aktivity v rámci špecifického cieľa 1 
projektu, vzhľadom k tomu že získané vybavenie je možné s ohľadom 
na cieľ projektu plnohodnotne využívať  práve pri celkovej realizácii 
všetkých aktivít špecifického cieľa 1 predkladaného projektu.   

Metodológia aktivity   Konkrétna realizácia aktivity prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovanej IKT techniky od vybraného dodávateľa z procesu 
verejného obstarávania a jej následnou inštaláciou vo vybraných 
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priestoroch. Vlastná inštalácia techniky, inštalácia SW a konfigurácia 
zariadení prebehne v spolupráci IT špecialistov univerzity s externými 
dodávateľmi na základe potrebnej kvalifikácie a kapacít za účelom 
maximálnej kvality  a  zabezpečenia funkčnosti nakúpenej techniky. 
Využitie novej infraštruktúry je dané charakterom nakúpenej 
techniky: 
 
- didaktická prezentačná technika  a interaktívna prezentačná 

technika (e-beam) - bude využívaná na prezentácie v rámci 
výučby všetkých predmetov v maximálne možnej miere na 
všetkých fakultách a pracoviskách 

- špecializované  IT učebne – budú využívané pre potreby výučby 
IKT predmetov na jednotlivých fakultách, multimediálnych 
technológií, štatistiky, prístupu na internet pre študentov.  

- PC kiosky pre študentov - vytvorenie kioskov pre študentov, 
ktoré budú dostupné v maximálnej miere a čase  a umožnia 
študentom pripojenie na internet, prácu s potrebným SW 
(tabuľkové a textové editory, pdf prehliadače a pod.), prípravu na 
vyučovanie, tvorbu prezentácií a pod.  

 
V rámci realizácie tejto aktivity, ako aj ostatných aktivít v rámci cieľa 
1 sa vytvorí pracovné miesto pre administrátora IT, aby sme dokázali 
úspešne realizovať všetky informačné aktivity projektu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity po bude zvýšená informatizácia vzdelávania, 
využitie moderných technológií vo vyučovacom procese a tiež 
dostupnosť IKT technológií pre študentov. Po technickej stránke bude 
výstupom aktivity rozšírenie IKT vybavenia  pre jednotlivé fakulty 
a pracoviská univerzity o nasledovnú IKT techniku : 
 

• 550  ks Sun Ray ultratenkých klientov 
• 120  ks PC zostáv  
•   20  ks multimediálnych desktopov 
•     5  ks dataprojektorov 
•   77  ks interaktívnych systémov e- beam 
•     4  ks veľkoplošných monitorov 

 
Transfer výstupu je na všetky aktivity špecifického cieľa 1 projektu 
a čiastočne ovplyvňuje aj aktivity špecifického cieľa 2 vo forme 
vytvorenia podmienok pre kvalitnú prípravu študentov na odborné 
a praktické vzdelávanie mimo využívania získaných odborných 
učební v rámci aktivít  špecifického cieľa 2. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita 1.3  Dobudovanie univerzitného dátového centra  
Cieľ aktivity Zvýšiť kapacitu univerzitného dátového centra na potrebnú úroveň 

v súvislosti so zvýšením IT vybavenia univerzity a rozvoja 
informačných služieb v súvislosti s realizáciou ostatných aktivít 
špecifického cieľa č.1 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV./2009 – I./2011 
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Opis aktivity     Účelom aktivity je dobudovanie a zvýšenie kapacity univerzitného 
dátového centra s ohľadom na zvýšenie počtu koncových bodov 
v rámci predkladaného projektu, zvýšené nároky na zálohovanie 
a skladovanie dát ako aj rozšírenie množstva a kvality poskytovaných 
služieb pre študentov. Aktivita nadväzuje na prvú etapu vybudovanie 
univerzitného dátového centra v rámci schváleného projektu OPVaV 
5.1.  
     Predpokladaná dĺžka trvania aktivity je cca 12 mesiacov. 
     Vzhľadom na obmedzené personálne zdroje univerzity bude 
aktivita vykonávaná v kombinácii práce vlastných IT špecialistov 
a externým dodávateľským spôsobom podľa rozsahu prác 
a požadovanej špecializácie pri konfigurácii vybavenia dátového 
centra. 
     Výstupom aktivity  bude zvýšená kapacita dátového centra, 
rozšírenie poskytovaných služieb pre pracoviská univerzity, 
vytvorenie podmienok na virtualizáciu uživateľských desktopov, 
dostupnosť digitalizovaného knižničného obsahu. Služby dátového 
centra sa ďalej rozšíria o správu knižničného informačného systému 
a správu modulového štatistického SW pre výučbu štatistiky na 
všetkých fakultách univerzity. Zriadenie dátového centra v dostatočnej 
kapacite umožní vznik univerzitného portálu na jednotnú komunikáciu 
študentov a pedagógov, možnosťami vytvárania komunít, riešenia 
medzirezortných problémov, komplexná prevádzka e-learningu. 
Dobudovanie dátového centra umožní tiež transformáciu aplikácií na 
platformu Java EE a komplexnú integráciu a konsolidáciu čiastkových 
riešení. 
     Aktivita je previazaná na ostatné aktivity v rámci špecifického 
cieľa 1 projektu, vzhľadom k tomu že jej realizácia umožní 
plnohodnotné využívanie získaného IKT  vybavenia, sietí, prevádzku 
knižničného informačného systému a vzdelávacieho portálu 
s digitalizovaným knižničným obsahom. 

Metodológia aktivity   Konkrétna realizácia aktivity prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovanej IKT techniky od vybraného dodávateľa z procesu 
verejného obstarávania a jej následnou inštaláciou vo vybraných 
priestoroch. Vlastná inštalácia techniky, inštalácia SW a konfigurácia 
zariadení prebehne v spolupráci IT špecialistov univerzity s externými 
dodávateľmi na základe potrebnej kvalifikácie a kapacít za účelom 
maximálnej kvality  a  zabezpečenia funkčnosti nakúpenej techniky.  
   Dopad na vzdelávaciu prax študentov bude predovšetkým 
v zabezpečení  funkčnosti IKT infraštruktúry univerzity,                e-
lerningových systémov, prevádzky tenkých klientov a zálohovania 
dát. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

   Výstupom aktivity po bude vytvorenie potrebných podmienok pre 
zvýšenie informatizácie vzdelávania, využitie moderných technológií 
vo vyučovacom procese a tiež dostupnosť IKT technológií pre 
študentov. Po technickej stránke bude výstupom aktivity rozšírenie 
IKT vybavenia dátového centra o nasledovnú IKT techniku: 
 

• 2 ks Sun Ray servery  
• 2 ks dátové servery- storage cluster  
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• 4 ks automatických páskových zálohovacích zariadení 
• 2 ks databázových a aplikačných serverov 
• 4 ks storage pre databázový a aplikačný cluster 
• 4 ks FC prepínačov 
• 2 ks záložných zdrojov  
• 2 ks rackov 42U 

 
    V oblasti software bude dátové centrum doplnené o inštalácie  
a správu knižničného informačného systému a štatistického SW pre 
výučbu študentov na všetkých fakultách univerzity. 
    Transfer výstupu je na všetky aktivity špecifického cieľa 1 projektu 
a čiastočne ovplyvňuje aj aktivity špecifického cieľa 2 vo forme 
vytvorenia podmienok cez správu tenkých klientov pre kvalitnú 
prípravu študentov na odborné a praktické vzdelávanie mimo 
využívania získaných odborných učební v rámci aktivít  špecifického 
cieľa 2 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita 1.4  Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry univerzity 
Cieľ aktivity Modernizácia, dobudovanie a zvýšenie prenosovej kapacity siete pri 

súčasnom zvýšení spoľahlivosti a bezpečnosti siete  
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV./2009 – I./2011 

Opis aktivity    Účelom aktivity je zlepšenie sieťovej infraštruktúry univerzity za 
účelom zvýšenia prenosovej kapacity, bezpečnosti a spoľahlivosti 
siete.     Predpokladaná dĺžka trvania aktivity je cca 12 mesiacov 
vrátane komplexnej integrácie získaných prostriedkov do 
vzdelávacieho procesu. Realizácia aktivity sa  čiastočne dopĺňa 
s aktivitami už schváleného projektu z prvej výzvy OPVaV 5.1. 
     Vzhľadom na obmedzené personálne zdroje univerzity bude 
aktivita na jednotlivých pracoviskách a budovách vykonávaná 
v kombinácii práce vlastných IT špecialistov a externým 
dodávateľským spôsobom podľa rozsahu prác a požadovanej 
špecializácie. 
     Potreba dobudovanie a modernizácie sieťovej infraštruktúry je 
logickým dôsledkom zvýšenia počtu pracovných miest pre študentov a 
nutnou podmienkou globalizácie a centralizácie informačných služieb 
univerzity. Výstupom aktivity bude predovšetkým: 
 

• modernizácia zastaralých aktívnych prvkov siete 
• dobudovanie koncových prípojok pre novozriadené pracovné 

miesta, vrátane potrebných aktívnych prvkov 
• zvýšenie prenosovej kapacity siete 
• zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti siete zavedením 

redundancie na distribučnej vrstve siete 
• zavedenie monitorovania a riadenia kvality služieb na úrovni 

siete 
• podpora mobility študentov realizáciou bezdrôtových sietí v 

spoločných priestoroch a v blízkom okolí univerzity, 
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umožňujúcich autorizovaným osobám prístup k informačným 
zdrojom univerzity a Internetu. 

• nasadenie firewallov s ochranou na aplikačnej vrstve 
 

     Aktivita je previazaná na ostatné aktivity v rámci špecifického 
cieľa 1 projektu, vzhľadom k tomu že jej realizácia umožní 
plnohodnotné využívanie získaného IKT  vybavenia. 

Metodológia aktivity      Konkrétna realizácia aktivity prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovanej IKT techniky – aktívnych prvkov siete od vybraného 
dodávateľa z procesu verejného obstarávania a ich následnou 
inštaláciou vo vybraných sieťach jednotlivých objektov 
s prihliadnutím na potrebné zlepšenie výkonu a kvality danej siete. 
V rámci aktivity sa bude realizovať predovšetkým inštalácia aktívnych 
prvkov siete a serverov pre správu sietí. 
   Vlastná inštalácia a konfigurácia zariadení prebehne v spolupráci IT 
špecialistov univerzity s externými dodávateľmi na základe potrebnej 
kvalifikácie a kapacít za účelom maximálnej kvality  a  zabezpečenia 
funkčnosti nakúpenej techniky.  
   Dopad na vzdelávaciu prax študentov bude predovšetkým 
v zabezpečení  funkčnosti IKT infraštruktúry univerzity.                 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity z hľadiska obsahu bude kvalitnejšia sieťová 
infraštruktúra univerzity s požadovanými technickými vlastnosťami, 
manažovateľnosťou a dostatočnou úrovňou bezpečnosti. V rámci 
zlepšenia sieťovej infraštruktúry bude zrealizovaný nákup a inštalácia 
nasledovných aktívnych sieťových prvkov, ktoré budú vhodne 
rozmiestnené do jednotlivých IT sietí budov: 
 

• koncové prepínače      –  43 ks 
• agregačné prepínače   -    6 ks 
• distribučné prepínače  –  10 ks 
• 10GbE modul do distribučných prepínačov – 14 ks 
• SR optický prevodník   –  26 ks 
• LR optický prevodník   –    8 ks 
• CX kábel – 22 ks 
• Bezdrôtový prístupový bod – 48 ks 
• Firewall- 16 ks 
• Prepínač dátového centra   -   8 ks 
  

Pre správu  siete budú zakúpené a inštalované nasledovné zariadenia 
a príslušný SW: 
 

• Server pre sieťový manažment -1 ks 
• Server pre vzdialenú správu desktopov – 1 ks 
• Dátový server pre správu siete a serverov – 1 ks 
• Software pre správu siete – 1 licencia 
• Software pre správu a audit Windows desktopov – po 1 ks 

licencie  
 

    Transfer výstupu je na všetky aktivity špecifického cieľa 1 projektu 
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a čiastočne ovplyvňuje aj aktivity špecifického cieľa 2 pre prevádzku 
IKT techniky v špecializovaných učebniach a laboratóriách. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita   2.1   Zriadenie  laboratória optokomunikačných 
informačných systémov a umelej inteligencie  PF KU  

Cieľ aktivity Vytvorenie materiálnych podmienok na skvalitnenie  a praktickú 
výučbu odborného predmetu „Optokomunikačné informačné 
systémy“, „Komunikačné informačné systémy“, „Neurónové siete 
a umelá inteligencia„  pre študentov informatiky PF KU. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2010 

Opis aktivity    Účelom aktivity je skvalitnenie výučby študentov v prírodovedných 
predmetoch v odbore informatika a vytvorenie materiálnych 
podmienok pre ich odbornú a praktickú prípravu, ktorá dosiaľ 
prebieha len v teoretickej úrovni. Zriadenie laboratória umožní 
študentom získať praktické odborné zručnosti v tvorbe a meraní 
optických komunikačných sietí a podporí štúdium, tvorbu 
a schopnosti a zručnosti vo využívaní neurónových sietí umelej 
inteligencie. Aktivita vytvorí tiež možnosti pre samostatnú prácu 
a aktivitu študentov v oblasti ŠVOČ. 
    Aktivitu po technickej stránke zrealizuje vybraný dodávateľ v rámci 
verejného obstarávania v spolupráci s univerzitou a po odbornej 
stránke rozvoja vzdelávania zabezpečí realizáciu aktivity pracovný tím 
katedry informatiky  PF KU. 
   Metóda realizácie zahŕňa technické vybudovanie požadovanej 
učebne  a následnú implementáciu a využitie vo vyučovacom procese 
  Výstupom aktivity bude špecializované laboratórium 
optokomunikačných informačných systémov a umelej inteligencie pre 
výučbu študentov informatiky v odborných predmetoch 
optokomunikačné informačné systémy, informačné komunikačné 
systémy, neurónové siete a umelá inteligencia. 
 

Metodológia aktivity      Konkrétna realizácia aktivít prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovaného vybavenia laboratória od vybraného dodávateľa 
z procesu verejného obstarávania a jeho následnou inštaláciou vo 
vybraných priestoroch v budove PF KU. Využitie novej infraštruktúry 
je dané charakterom nakúpenej techniky špecificky pre výučbu 
informatiky, v prípade potreby aj iných technických predmetov 
vyžadujúcich využitie výkonnej výpočtovej techniky pri rôznych 
simuláciach, modelovaniach a pod. 
     Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými technickými 
riešeniami  a špecifikáciou vybavenia za účelom dosiahnutia 
požadovaných technických vlastností  a parametrov  potrebných pre 
praktické využitie nového laboratória. Technické postupy použité pri 
realizácii aktivity bez problémov umožňujú realizáciu aktivity 
v požadovanom rozsahu v stanovenom časovom horizonte. 
    Po stránke využitia získaného laboratória na skvalitnenie odborného 
vzdelávania študentov pripraví katedra informatiky už počas 
technickej realizácie aktivity potrebné učebné programy zamerané na 
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praktické využitie získaného laboratória, aby po dokončení technickej 
realizácie aktivity a uvedení laboratória do prevádzky bolo okamžite 
využívané pre účely vzdelávania študentov ( predpoklad najneskôr II. 
semester 2009/2010). 
   Aktivita odstráni znevýhodnenie študentov informatiky KU 
vyplývajúce z nedostatočného vybavenia oproti iným vysokým 
školám, prispeje k rozšíreniu odborného vzdelávania študentov, 
lepším možnostiam rozvoja samostatnej vedeckovýskumnej práce 
študentov v rámci ŠVOČ a lepšej praktickej pripravenosti študentov 
pre trh práce.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude laboratórium optokomunikačných 
informačných systémov a umelej inteligencie na katedre informatiky 
PF KU. Laboratórium bude vybavené 2 neuropočítačmi, 10 ks 
výkonných PC zostáv, súpravou pre študentov pre tvorbu 
optokomunikačných systémov, montážnou sadou optokomunikačných 
káblov pre tvorbu optických sietí a aktívnymi sieťovými prvkami, 
ktoré umožnia študentom realizovať experimenty v oblasti vytvárania 
a merania optokomunikačných informačných systémov. V oblasti 
skúmania neurónových sietí a umelej inteligencie bude laboratórium 
vybavené výkonnými neuropočítačmi, umožňujúcim realizovať 
experimenty a  potrebnými rozširujúcimi neurokartami pre študentské 
PC. K nutnému vybaveniu laboratória patrí aj zostava príslušného SW 
vybavenia pre študentov, tzv. aplikačných toolboxov, ktoré im 
umožnia využívať predprogramované časti aplikácií pri programovaní 
vlastných produktov a riešení zadaných experimentov.  

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita   2.2 : Rekonštrukcia priestorov na zriadenie chemického 
a biologického laboratória pre študentov PF KU  

Cieľ aktivity Zrekonštruovať, stavebne upraviť a zariadiť priestory suterénnej 
veľkokapacitnej učebne tak, aby vyhovovali po technickej stránke na 
zriadenie laboratória biológie a ekológie a chemického laboratória 
spolu s potrebnými obslužnými miestnosťami  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2010 

Opis aktivity    Účelom aktivity je prestavba nevyhovujúcich priestorov na 
chemicko – biologické laboratórium tak, aby vyhovovali potrebám pre 
výučbu študentov a všetkým požadovaným technickým 
a hygienickým normám. Prestavbu vykoná dodávateľ, vybraný 
v procese verejného obstarávania. 
   Nové priestory vyčlenené pre CH-BIO laboratórium sú navrhnuté 
v suterénnej časti „A“ bloku objektu v komplexe KU na Hrabovskej 
ceste v Ružomberku. Laboratórne priestory budú prístupné cez 
vnútorné komunikačné schodiskové priestory bloku „A“ a cez 
medzipodestu z vonkajšieho priestoru. Nakoľko súčasné priestory 
bloku „A“ budú prechádzať postupnou rekonštrukciou, aby 
vyhovovali potrebám Pedagogickej fakulty KU, pri hľadaní vhodných 
priestorov pre chemicko-biologické laboratórium sa uprednostnil 
variant využitia čiastočne zapusteného suterénu, ktorého priestory 
slúžili ako sklady a dielne (zmena účelu využitia suterénnych 
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priestorov PF KU na CH-BIO laboratórium). 
      Navrhované vnútorné stavebné úpravy predstavujú drobné 
dispozičné úpravy v rámci jestvujúceho objektu, prestavba – stavebné 
úpravy – rešpektuje priestorové danosti existujúceho suterénu. Časť 
existujúceho suterénu bude prebudovaná na laboratórne priestory – 
priestory pre prípravu pokusov, váhovňu, sklad, spoločnú praktikáreň 
pre chemikov a biológov a dve samostatné laboratóriá a príslušné 
sociálne zariadenia. Laboratóriá sa budú nachádzať pozdĺž vonkajšej 
obvodovej steny objektu s tým, že vnútorný obvod tvorí komunikačný 
priestor. Laboratórne priestory budú z časti presvetlené použitím 
nových vonkajších okien a vnútorným umelým osvetlením. Pre 
vytvorenie optimálnych podmienok pre využitie suterénnych 
priestorov na CH-BIO laboratórium je potrebné zväčšiť okenné 
otvory, vybúrať deliace priečky a previesť kompletnú rekonštrukciu 
vnútornej technickej inštalácie. 
    Technická inštalácia pre stavebné úpravy suterénnych priestorov 
jestvujúceho objektu bude napojená na jestvujúce vnútorné rozvody 
vody, kanalizácie, vykurovania, plynu a elektrickej energie, teda nie je 
potrebné riešiť nové prípojky inžinierskych sietí. 
Vnútorné laboratórne vybavenie budú tvoriť pracovné laboratórne 
stoly a pracovné skriňové digestory  s príslušnými napojeniami médií 
a ventilácie. 
   Výstupom aktivity bude funkčná miestnosť chemicko-biologického 
laboratória a praktikárne pre študentov PF KU. 

Metodológia aktivity      Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými stavebnými 
postupmi podľa projektovej dokumentácie a záväznými normami pre 
stavebné práce. Technické postupy použité pri rekonštrukcii bez 
problémov umožňujú realizáciu aktivity v požadovanom rozsahu a 
v stanovenom časovom horizonte. 
      Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
kvalitných priestorových podmienok a vybavenia, ktoré bude možné 
využiť na zriadenie špecializovaných laboratórií biológie a ekológie 
a chémie vrátane nutnej súvisiacej infraštruktúry pri dodržaní 
všetkých požadovaných noriem BOZP a PO.  
      Pre realizáciu aktivity je okrem stanoveného rozpočtu v projekte 
vytvorená stavebná rezerva vo výške 5% z rozpočtu stavebných 
nákladov aktivity. Podľa vyjadrenia projektantov a stavebných 
odborníkov je rezerva potrebná vzhľadom na charakter stavebných 
prác – kompletná rekonštrukcia a prestavba priestorov. Objekt má viac 
ako 30 rokov  a stavebná rezerva je nutná na realizáciu 
nepredvídaných činností a riešenie situácií, ktoré nie je možné vopred 
stanoviť na základe projektovej dokumentácie a projektant ich nevie 
odhadnúť – vyskytnú sa až pri praktickej realizácii prestavby 
a odhalení skutkového stavu rekonštruovaných a prestavovaných 
priestorov. Zo skúseností realizátorov podobných stavieb sa pri každej 
stavbe takéhoto charakteru vždy vyskytnú nepredvídané 
a neočakávané položky a problémy. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude zrekonštruovaná veľkokapacitná 
miestnosť, umožňujúca zriadenie dvoch špecializovaných laboratórií, 
spoločnej praktikárne a súvisiacej infraštruktúry (váhovňa, sklad 
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chemikálií, šatňa pre študentov).      
     Medzníkmi v rámci realizácie aktivity je ukončenie jednotlivých 
predpísaných súborov stavebných činností, ktoré budú kontrolované 
v rámci stavebného dozoru. Transfer výstupu na ďalšie aktivity je 
prepojený s realizáciou aktivity 2.3. časť zriadenie špecializovaného 
chemického laboratória a špecializovaného laboratória biológie 
a ekológie. Bez realizácie tejto aktivity nie je možné realizovať 
uvedené časti aktivity 2.3.a previazanosťou ostatných stavebných 
aktivít projektu. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita  2.3 :   Zriadenie odborných IKT  a laboratórnych učební  na 
výučbu prírodovedných predmetov na PF KU  

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zlepšenie podmienok pre vzdelávanie študentov, 
vytvorenie požadovaných kvalitných materiálnych podmienok pre 
výučbu odborných prírodovedných predmetov  a nevyhnutných 
materiálnych podmienok pre akreditáciu magisterského štúdia 
v niektorých z vybraných študijných odborov 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2010 

Opis aktivity    Účelom aktivity je skvalitnenie výučby študentov v prírodovedných 
predmetoch  v odbore učiteľstvo akademických predmetov 
a vytvorenie materiálnych podmienok pre ich odbornú a praktickú 
prípravu vo vybraných prírodovedných predmetoch.  Aktivita vytvorí 
tiež možnosti pre samostatnú prácu a aktivitu študentov v oblasti 
ŠVOČ. Skvalitnenie materiálového vybavenia umožní splnenie 
potrebných technických požiadaviek na akreditáciu magisterského 
štúdia v učiteľstve akademických predmetov v predmetoch fyzika 
a chémia. 
    Aktivitu po technickej stránke zrealizuje vybraný dodávateľ v rámci 
verejného obstarávania v spolupráci s univerzitou a po odbornej 
stránke rozvoja vzdelávania zabezpečí realizáciu aktivity pracovný tím 
jednotlivých odborných katedier  PF KU        (katedra matematiky, 
katedra fyziky, chémie, biológie, katedra geografie a katedra 
informatiky) 
   Metóda realizácie zahŕňa technické vybudovanie požadovanej 
učebne  a následnú implementáciu a využitie vo vyučovacom procese. 
  Výstupom aktivity budú nasledovné špecializované učebne pre 
študentov PF KU : 

1. Prednášková odborná miestnosť pre predmet geografia 
2. IKT učebňa pre predmet geografia 
3. Špecializované  laboratórium biológie a ekológie  
4. Špecializované fyzikálne laboratórium 
5. Špecializované chemické laboratórium  
6. Špecializovaná učebňa robotiky – Robolab – pre študentov 

matematiky, fyziky a informatiky 
Metodológia aktivity      Konkrétna realizácia aktivít prebehne predovšetkým nákupom 

špecifikovaného vybavenia učební od vybraného dodávateľa z procesu 
verejného obstarávania a jeho následnou inštaláciou vo vybraných 
priestoroch jednotlivých učební. Inštalácii potrebného vybavenia pre 
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biologicko–ekologické  a chemické laboratórium bude predchádzať 
potrebná stavebná rekonštrukcia priestorov. Využitie novej 
infraštruktúry je dané charakterom nakúpenej techniky. 
     Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými technickými 
riešeniami  a špecifikáciou vybavenia za účelom dosiahnutia 
požadovaných technických parametrov pre praktické využitie novej 
učebne a v požadovanej kvalite. Technické postupy použité pri 
realizácii aktivity bez problémov umožňujú realizáciu aktivity 
v požadovanom rozsahu a v stanovenom časovom horizonte. 
    Po stránke využitia získaných odborných učební a laboratórií na 
skvalitnenie odborného vzdelávania študentov pripravia jednotlivé 
katedry už počas technickej realizácie aktivity potrebné učebné 
programy zamerané na praktické využitie získaných učební a na 
rozšírenie výučby nových odborných predmetov vrátane personálneho 
obsadenia tak, aby po dokončení technickej realizácie aktivity 
a uvedení učební do prevádzky boli tieto bezodkladne využívané pre 
účely vzdelávania študentov. 
   Aktivita prispeje k rozšíreniu odborného vzdelávania študentov, 
lepším možnostiam rozvoja samostatnej vedeckovýskumnej práce 
študentov v rámci ŠVOČ a lepšej praktickej pripravenosti študentov 
pre trh práce. Lepšia pripravenosť študentov – budúcich pedagógov sa 
premietne predovšetkým do zlepšenia kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách, kde budú uvedení absolventi pôsobiť 
a tým k lepšej vzdelanosti žiakov a ich príprave pre trh práce.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity budú nasledovné špecializované učebne pre 
študentov PF KU: 
 

1. Prednášková odborná miestnosť pre predmet geografia – 
bude slúžiť na odbornú výučbu študentov odboru učiteľstvo 
akademických predmetov, predmetu geografia. Učebňa bude 
vybavená potrebnou prezentačnou technikou (dataprojektor, 
PC, notebook, interaktívna tabuľa, riadiaci učiteľský pult, 
riadený model pohybu nebeských telies) na kvalitnú a názornú 
prezentačnú výučbu v danom odbornom predmete. Učebňu 
budú môcť podľa potreby využívať aj študenti iných odborov.  

 
2. IKT učebňa pre predmet geografia – cieľom učebne je 

maximálne využitie IKT pri výučbe odborného predmetu 
geografia, vrátane využitia internetu a špecializovaného SW- 
geografického informačného systému. Učebňa bude vybavená 
8 žiackymi a jedným učiteľským PC, multilicenčnou 
inštaláciou geografického informačného systému 
a veľkoplošným A3 skenerom pre skenovanie geografických 
a kartografických výučbových materiálov.  

 
3. Špecializované  laboratórium biológie a ekológie – bude 

slúžiť na výučbu odborných premetov a laboratórnych cvičení 
z biológie a ekológie. Laboratórium bude vybavené potrebným 
laboratórnym nábytkom, umožňujúcim dodržanie 
bezpečnostných predpisov a realizáciu študentských 
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experimentov a praktických cvičení. Po stránke IKT bude 
súčasťou vybavenia PC desktop a notebook, určený na 
spracovanie nameraných hodnôt a zber údajov z laboratórnych 
prístrojov. Z laboratórnych prístrojov bude laboratórium 
vybavené v súlade s požiadavkami na realizáciu predpísaných 
experimentov nasledovnými prístrojmi : 

a. Kalorimeter c5000 
b. Konduktometer Inolab  
c. Refraktometer 
d. Skúmavkový inkubátor dry bath 
e. Mikrocentrifúga H 
f. Multimeter 
g. Laminárny box 
h. Kvapalinový chromatograf HPLC 
i. Dvojlúčový atomový absobčný spektrofotometer s 

"Hyper Pulznou korekciou pozadia" 
j. Fluorescenčný mikroskop FL 2003 

 
4. Špecializované fyzikálne laboratórium – laboratórium bude 

slúžiť na prípravu, realizáciu, simuláciu a modelovanie 
fyzikálnych experimetov za pomoci IKT. Za týmto účelom 
bude vybavené 10 študentskými PC, notebookom pre učiteľské 
a asistentské pracovisko, ktorý bude tiež slúžiť na zber dát 
z experimentálnych prístrojov, ich spracovanie 
a dataprojekciu. Do základnej IKT výbavy patria tiež sieťové 
karty pre študentské PC na vzájomnú komunikáciu po sieti 
a multifunkčná tlačiareň na tlač materiálov. Z odborného 
vybavenia bude laboratórium vybavené predovšetkým 
špeciálnou zostavou integrovaného školského meracieho, 
modelovacieho a riadiaceho systému IP COACH, slúžiaceho 
na meranie a riadenie fyzikálnych experimentov, spracovanie 
nameraných údajov a tiež na tvorbu dynamických modelov. 
Systém obsahuje sadu HW komponentov a príslušný riadiaci 
software. Okrem uvedenej zostavy na PC simulácie bude 
laboratórium vybavené tiež emisným spektrofotometrom a  
FTIR spektrofotometrom  s príslušným SW a riadiacim PC na 
projekciu a spracovanie výsledkov, ktoré budú slúžiť na 
realizáciu študentských laboratórnych cvičení v predmetoch 
optika,  fyzika tuhých látok, kvantová fyzika a atómová fyzika. 
Okrem laboratórnych cvičení sa predpokladá ich využitie pri 
spracúvaní študentských ŠVOČ, bakalárskych a diplomových 
prác. 

 
5. Špecializovaná učebňa robotiky – Robolab pre študentov 

matematiky, fyziky, biológie a informatiky – špecializované 
robotické laboratórium pre výučbu základov robotiky pre 
študentov prírodovedných predmetov. Cieľom prípravy 
študentov bude zvládnutie komunikácie v ikonografickom 
programovom prostredí na báze jazyka LabVIEW, resp. jeho 
podvarianty NXT Mindstorms. Po technickej stránke bude 
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laboratórium vybavené 10 ks študentských PC výkonných 
zostáv, učiteľským notebookom, dataprojektorom a robotickou 
zostavou NXT MindStorms vrátane doplnkových dielov a 
senzorových modulov vrátane ovládacieho softwaru. Táto 
bude umožňuje realizovať základné experimenty pre študentov 
v oblasti robotiky. Okrem toho bude v učebni nainštalovaná 
multilicencia výučbového softwaru, umožňujúceho 
matematické modelovanie a simulácie fyzikálnych aplikácií. 
V rámci výučby sa študenti budú venovať pochopeniu 
modelovania a základom programovania v jazyku NXT, 
meraniu pomocou jednotlivých senzorových modulov, ich 
využitiu na meranie na rôznych prírodovedných predmetoch 
a spracovaniu a interpretácii nameraných dát. Uvedená zostava 
NXT určená pre prípravu budúcich učiteľov bola na Slovensku 
prezentovaná a zavedená v rámci projektu Infovek. 

 
6. Špecializované chemické laboratórium – bude slúžiť na 

výučbu laboratórnych cvičení a odborných predmetov pre 
študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov- predmet 
chémia. Vybavenie laboratória zabezpečí možnosť realizácie 
potrebných študentských pokusov z oblasti anorganickej, 
organickej, analytickej a fyzikálnej chémie ako aj možnosť 
samostatnej práce študentov v rámci ŠVOČ, spracovania 
bakalárskych a diplomových prác. Po technickej stránke bude 
laboratórium vybavené požadovaným nábytkom, spĺňajúcim 
požiadavky na bezpečnosť a prácu s chemickými látkami, 
základné IKT vybavenie laboratória bude tvoriť PC desktop 
a notebook na zber a vyhodnocovanie nameraných dát, 
dataprojektor na projekciu výsledkov meraní, multifunkčné 
zariadenie so skenerom a tlačiarňou. Pre realizáciu 
študentských experimentov bude laboratórium vybavené 
nasledovnými prístrojmi:  

 
a. Autolab PGSTAT302N pre analytickú chémiu 
b. Analytický prístroj µAUTOLAB III 
c. Fluorescenčný mikroskop 
d. Spektrofotometer 
e. Digitálny refraktometer 
f. Konduktometer 

 
    Hlavnými medzníkmi realizácie aktivity je dokončenie technického 
celku jednotlivých učební a laboratórií a ich uvedenie do prevádzky 
a následne ich využitie vo výučbe  odborných predmetov.  
     Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
kvalitnejších podmienok pre získanie praktických zručností 
a odborných znalostí pre študentov, ktorí budú mať výrazne lepšie 
podmienky na využívanie IT technológií a špecializovaných prístrojov 
a zariadení na realizáciu praktických pokusov vo vzdelávacom 
procese. Toto zlepšenie podmienok predpokladá kľúčový dopad na 
zlepšenie vedomostí a kvality znalostí študentov 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity aktivita  2.4 :   Zriadenie špecializovaných odborných učební  na 

Fakulte zdravotníctva KU  
Cieľ aktivity Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v odboroch ošetrovateľstvo 

a pôrodná asistencia  a príprava materiálnych podmienok pre zavednie 
študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2010 

Opis aktivity     Účelom aktivity je skvalitnenie odbornej a praktickej výučby 
študentov Fakulty zdravotníctva v študijných odboroch 
ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a vytvorenie materiálnych 
podmienok pre zavedenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 
urgentná zdravotná starostlivosť. 
    Aktivitu po technickej stránke zrealizuje vybraný dodávateľ v rámci 
verejného obstarávania v spolupráci s univerzitou a po odbornej 
stránke rozvoja vzdelávania zabezpečí realizáciu aktivity pracovný tím 
jednotlivých odborných katedier  FZ KU. 
     Metóda realizácie zahŕňa technické vybavenie vyčlenenej učebne a 
 následnú implementáciu získaných prístrojov a vybavenia pre 
využitie vo vyučovacom procese 
  Výstupom aktivity budú nasledovné špecializované učebne pre 
študentov PF KU: 
 
1. Špecializovaná učebňa pre odbor Ošetrovateľstvo 
2. Špecializovaná učebňa pre odbor Pôrodná asistencia 
3. Špecializovaná učebňa pre odbor Urgentná zdravotná 

starostlivosť 
 

Metodológia aktivity    Konkrétna realizácia aktivít prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovaného vybavenia učební od vybraného dodávateľa z procesu 
verejného obstarávania a jeho následnou inštaláciou vo vybraných 
priestoroch jednotlivých učební. Využitie novej infraštruktúry je dané 
charakterom nakúpenej techniky: 
   Metódy realizácie aktivity sú stanovené  špecifikáciou vybavenia 
učební za účelom maximálne efektívneho využitia  novej učebne. 
Technické postupy použité pri realizácii aktivity bez problémov 
umožňujú realizáciu aktivity v požadovanom rozsahu v stanovenom 
časovom horizonte. 
    Pre skvalitnenie vzdelávania za pomoci novozískaného vybavenia 
pripravia jednotlivé katedry už počas technickej realizácie aktivity 
potrebné učebné programy zamerané na praktické využitie získaných 
učební a  na rozšírenie výučby odborných predmetov s využitím 
získaného vybavenia. Fakulta zdravotníctva zabezpečí aby po 
dokončení technickej realizácie aktivity a uvedení učební do 
prevádzky boli tieto okamžite využívané pre účely vzdelávania 
študentov. 
   Aktivita prispeje k rozšíreniu odborného vzdelávania študentov, 
a lepšej praktickej pripravenosti študentov pre trh práce. Lepšia 
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pripravenosť študentov – budúcich zdravotníkov by sa mala odraziť 
predovšetkým v kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre občanov 
a väčších praktických zručnostiach  a diagnostickej pripravenosti 
budúcich absolventov.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

 Výstupom aktivity budú nasledovné odborné učebne pre študentov 
Fakulty zdravotníctva: 
 

1. Odborná učebňa pre študijný odbor Ošetrovateľstvo – 
bude slúžiť na výučbu odborných medicínskych predmetov  
a predmetu Ošetrovateľské techniky v danom študijnom 
odbore. Učebňa bude vybavená špeciálnymi modelmi tiel 
dospelého muža, ženy a dieťaťa, ktoré sú riadené PC 
a umožňujú simuláciu rôznych chorobných stavov a následný 
nácvik diagnostiky a ošetrovateľskej techniky. Požadované  
programovateľné figuríny  dospelého muža,  ženy a dieťaťa  
slúžia na simuláciu životných funkcií, ich sledovanie a priame 
vyhodnotenie s výstupom na počítač. Je na nich možné 
nasimulovať rôzne zdravotné problémy, ktoré študenti pod 
odborným pedagogickým dohľadom vyhodnocujú a navrhujú 
ošetrovateľské postupy. Navrhnuté ošetrovateľské postupy 
môžu študenti aj priamo na týchto sofistikovaných figurínach 
aj prakticky nacvičiť, napr. dýchanie z úst do úst, ošetrenie 
ústnej dutiny, uvoľnenie dýchacích ciest, zavedenie tracheálnej 
kanyly, meranie krvného tlaku, pulzu, ošetrenie rôznych 
druhov poranení a pod. Modely je možné prepojiť na PC 
a vyhodnocovať dosiahnuté výsledky. 

 
2. Odborná učebňa pre študijný odbor Pôrodná asistencia – 

bude  slúžiť na praktické cvičenia v rámci predmetu Techniky 
pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva. Základným vybavením 
učebne bude Interaktívny pôrodný simulátor s prenosným PC, 
ktorý simuluje prenatálnu pôrodnú  a popôrodnú starostlivosť 
ako aj akútnu starostlivosť o matku a novorodenca po pôrode, 
prostredníctvom senzorov na pripojenie s počítačovým 
interaktívny systémom. Figurína umožňuje intubovať dýchacie 
cesty, simuluje nafúknuteľný žalúdok pre nácvik Leopoldovho 
manévru. Súčasťou je aj intravenózna paža a virtuálne nástroje 
na monitorovanie starostlivosti o matku, ktoré zahrňujú – 
odozvy srdca, krvný tlak, pulznú oxygenáciu. Virtuálne 
nástroje na monitorovanie starostlivosti o plod zahŕňajú 
odozvy srdca, virtuálny ultrazvuk a monitorovanie plodu 
CodeMaker. Požadovaný interaktívny pôrodný simulátor 
poskytne študentom dostatočný priestor na spoznanie rôznych 
situácií, ktoré prináša prax na gynekologickom 
a novorodeneckom oddelení. 

 
3. Odborná učebňa pre študijný odbor Urgentná zdravotná 

starostlivosť – je určená na výučbu predmetu ošetrovateľstvo 
v urgentnej starostlivosti a bude využívaná študentmi všetkých 
odborov FZ KU. Základom výbavy učebne je sada 
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zdravotníckych prístrojov, ktorých funkcie a obsluhu musí 
absolvent ovládať aby dokázal vyhodnotiť stav pacienta a 
poskytnúť pacientovi kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť 
(ultrazvuk, ergometer, ABI systém, CW Doppler zariadenie)  
a modely človeka s integrovanou výpočtovou technikou, ktoré 
dokážu simulovať príznaky akútnych život ohrozujúcich 
ochorení. Polyfunkčná odborná učebňa bude slúžiť pre nácvik 
praktických zručností v ošetrovateľských technikách pre 
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 
Požadované  zariadenie - ultrazvuk umožňuje analýzu 
kardiologických, gynekologických, pediatrických 
a novorodeneckých vyšetrení, vyhodnocovanie 
a monitorovanie cez PC jednotku a následný výstup na 
tlačiareň. Mikropočítačový systém VarCor a ergometer sú 
zamerané na monitorovanie a vyhodnotenie činnosti srdca, 
patologické zmeny srdca pri aplikáciách kardioprogramov. Na 
zisťovanie poškodenia periférneho cievneho systému slúži 
špeciálne zariadenie ABI systém , ktoré vykoná výpočet ABI 
indexu spolu s grafickým zobrazením a výstupom na tlačiareň. 
CW Doppler zariadenie slúži k detekcii pohybu a meranie 
rýchlosti toku krvi v cievach. Výsledky sú vyhodnocované 
a znázorňované na PC s grafickým výstupom na tlačiareň. 
Uvedené špeciálne zariadenia umožňujú zistiť rozsah 
poškodenia základných životných funkcií, ktoré musia študenti 
študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť správne 
diagnostikovať a začať s činnosťami na záchranu života. 
Programovateľné figuríny ponúkajú široké spektrum 
nácvikových možností pokročilej resuscitácie vrátane 
rozpoznania arytmie a defibrilácie dospelého aj dieťaťa. Budú 
využívané na nácvik praktických zručností  rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita 2.5: Zriadenie  odbornej učebne televíznej žurnalistiky 
a mediálnej komunikácie na FF KU  

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zvýšenie kvality vzdelávania študentov žurnalistiky 
predovšetkým v profesionálnej práci s technickými prostriedkami 
a tvorivej práci, vytvorenie podmienok pre zavedenie nových 
odborných predmetov a vytvorenie materiálnych podmienok na 
zapojenie sa do spolupráce so zahraničnými univerzitami v danom 
odbore. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – I./2011 

Opis aktivity    Účelom aktivity je skvalitnenie výučby študentov v odbore 
televíznej žurnalistiky a vytvorenie materiálnych podmienok pre 
zavedenie nových odborných predmetov pre lepšiu profesionálnu 
prípravu študentov. Aktivita vytvorí tiež možnosti pre samostatnú 
prácu a aktivitu študentov v oblasti mimoškolskej činnosti. Aktivitu 
po technickej stránke zrealizuje vybraný dodávateľ v rámci verejného 
obstarávania v spolupráci s univerzitou a po odbornej stránke rozvoja 
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vzdelávania zabezpečí realizáciu aktivity pracovný tím katedry 
žurnalistiky FF KU. 
   Metóda realizácie zahŕňa technické vybudovanie požadovanej 
učebne  a následnú implementáciu a využitie vo vyučovacom procese. 
Po technickej stránke bude učebňa umiestnená v troch miestnostiach. 
Nová učebňa - televízne štúdio by malo mať technickej stránke 
viacero častí – štúdio pre nahrávanie relácii, réžiu pre riadenie 
nahrávania v štúdiu, strižne pre spracovanie spravodajských, 
publicistických  a dokumentárnych materiálov,  a serverovňu, ktorá 
bude umiestnená v samostatnej miestnosti mimo areál štúdia. Celé 
štúdio bude dimenzované na Filozofickej fakulte KU, Hrabovská cesta 
– blok F, na štvrtom poschodí. Na vybudovanie štúdia bude využitý 
súčasný priestor katedry žurnalistiky. Štúdium televíznej žurnalistiky 
je v súčasnosti na katedre žurnalistiky poddimenzované. K dispozícii 
sú len dve funkčné kamery na domáce použitie. Spracovanie 
materiálov realizujú študenti na počítačoch, ktoré sú síce vybavené 
strihovým programom, ale neumožňujú nahrávanie zvuku. Ten sa 
musí realizovať náhradným spôsobom a študenti musia svoje 
materiály následne synchronizovať. Nové televízne štúdio by pomohlo 
poskytnúť študentom silný základ pre prácu v televízii. 
   Výstupom aktivity bude po technickej stránke plne vybavené 
funkčné pracovisko umožňujúce profesionálnu výučbu v oblasti 
televíznej tvorby, žurnalistiky a spracovania videa a audia.  Po 
odbornej stránke budú výstupom aktivity novozavedené odborné 
predmety pre študentov na katedre žurnalistiky, ktoré nie je možné 
vyučovať a akreditovať bez zodpovedajúceho technického vybavenia.  
    V súčasnosti študijný odbor žurnalistika ponúka nasledovné 
predmety pri ktorých by sa nové televízne štúdio dalo využiť: 
 
Televízia – prostriedok spoločenskej komunikácie 
Redaktor pred kamerou I. 
Redaktor pred kamerou II. 
 
    Po vybudovaní nového televízneho štúdia sa bude dať rozšíriť 
štúdium televíznej žurnalistiky o niektoré nové predmety, ktoré by 
ponúkli kompletné zvládnutie televíznej práce. Ide hlavne 
o nasledovné predmety: 
     Úvod do televízneho spravodajstva a publicistiky – teoretické 
základy televízneho spravodajstva a publicistiky. Vyhľadávanie 
námetov, spracovanie, zdroje informácií. 
    Tvorivá dielňa I.  – televízne spravodajstvo – vyučovanie predmetu 
bude určené poslucháčom odboru žurnalistika. Predmet je 
koncipovaný ako intenzívny kurz počas dvoch semestrov. Umožňuje 
študentom, aby si osvojili metódy a postupy pri tvorbe televízneho 
spravodajstva 
     Tvorivá dielňa II.  – televízna publicistika – obsahom predmetu 
bude uvedenie do problematiky televíznej publicistiky. Dielňa bude 
vychádzať najmä z praktických skúseností odborníkov televíznej 
publicistiky. Jej súčasťou bude tvorba a následné hodnotenie 
vytvorených reportáži. 
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     Tvorivá dielňa III.  – filmový dokument – zámerom predmetu je 
tvorba vlastného semestrálneho projektu – krátky dokument, v rámci 
ktorého študent preukáže svoje schopnosti kameramana, strihača, 
režiséra. 
     Základy kameramanskej tvorby – predmet ponúka základné 
teoretické a praktické skúsenosti pri práci s kamerou. Študent sa 
dozvie, ako natáčať pri tvorbe spravodajstva, publicistiky, 
dokumentov. 
     Strihová skladba – študenti získajú základné poznatky zo strihu 
v televíznom prostredí. 
     Postprodukcia – predmet zameraný na pracovné postupy, ktoré sú 
potrebné pri spracovaní natočeného materiálu /film, reklama, 
dokument/. 
 
   Tieto nové predmety by museli prejsť doplnkovou akreditáciou na 
ministerstve školstva. 
   Aktivita je metodiky previazaná na aktivity projektu súvisiace 
s rozvojom IKT vybavenia a obnovu IT infraštruktúry ako aj aktivity 
zamerané na budovanie odborných učební pre zlepšenie kvality 
odbornej prípravy študentov. Po technickej stránke ide o samostatnú 
aktivitu realizovateľnú bez ovplyvňovania stupňom realizácie 
ostatných aktivít. 

Metodológia aktivity      Konkrétna realizácia aktivít prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovanej IKT techniky od vybraného dodávateľa z procesu 
verejného obstarávania a jej následnou inštaláciou vo vybraných 
priestoroch. V priestoroch, ktoré nie sú vybavené potrebnou 
infraštruktúrou IT sietí budú tieto podľa potreby dobudované. Vlastná 
inštalácia techniky, inštalácia SW a konfigurácia zariadení prebehne 
v spolupráci IT špecialistov univerzity s externými dodávateľmi na 
základe potrebnej kvalifikácie a kapacít za účelom maximálnej kvality  
a  zabezpečenia funkčnosti nakúpenej techniky. Využitie novej 
infraštruktúry je dané charakterom nakúpenej techniky: 
     Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými technickými 
riešeniami za účelom dosiahnutia požadovaných technických 
vlastností v požadovanej kvalite a parametroch potrebných pre 
praktické využitie novej učebne. Technické postupy použité pri 
realizácii aktivity bez problémov umožňujú realizáciu aktivity 
v požadovanom rozsahu v stanovenom časovom horizonte. 
    Po stránke odborného vzdelávania pripraví už počas technickej 
realizácie aktivity tím špecialistov katedry žurnalistiky FF KU  
odborné podklady a materiály na výučbu nových odborných 
predmetov a zabezpečí personálne obsadenie tak, aby po dokončení 
technickej realizácie aktivity a uvedení učebne do prevádzky bolo 
možné začať s výučbou nových odborných predmetov v získanej 
učebni. 
    

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

   Výstupom aktivity bude špecializovaná učebňa televíznej  
žurnalistiky a mediálnej komunikácie so zameraním hlavne na 
televíznu tvorbu – televízne štúdio, určená pre prípravu špecialistov 
v danom odbore.  
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  Hlavnými medzníkmi realizácie aktivity je dokončenie technického 
celku učebne a jeho uvedenie do prevádzky a následne jej využitie 
v existujúcich odborných predmetoch a zavedenie nových 
špecializovaných odborných predmetov.  
     Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
kvalitnejších podmienok pre získanie praktických zručností 
a odborných znalostí pre študentov, ktorí budú mať výrazne lepšie 
podmienky na využívanie IT technológií a telekomunikačnej  techniky 
vo vzdelávacom procese. Toto zlepšenie podmienok predpokladá 
sekundárny dopad na zlepšenie vedomostí a kvality znalostí študentov 
   Aktivita vytvorí potrebu zriadenia pracovného miesta so 
špecializáciou odborný asistent (docent) - režisér pre televíznu tvorbu 
a žurnalistiku pre novozriadenú učebňu. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity aktivita 3.1  Prestavba a stavebné úpravy študentského domova Ruža 
pre študentov Katolíckej univerzity  

Cieľ aktivity Skvalitniť existujúce podmienky  ubytovania študentov stavebnými 
úpravami existujúceho bloku a pripraviť podmienky na ďalšie 
rozšírenie ubytovacích kapacít prístavbou nového bloku ubytovacieho 
zariadenia Ruža pre študentov univerzity 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2010 

Opis aktivity    Účelom aktivity je zabezpečenie vhodných priestorov pre 
ubytovanie študentov a odstránenie hygienických a stavebných závad 
objektu, ako aj zvýšenie energetickej efektívnosti objektu 
a dosiahnutie úspor energie.  Po ukončení projektu stavebných úprav 
a udržiavacích prác zariadenia bude na túto aktivitu nadväzovať druhá 
etapa – vybudovanie prístavby, ktorá rozšíri počet ubytovacích miest 
pre študentov. Vzhľadom k tomu, že budova prístavby bude musieť 
byť pripojená na existujúce siete , infraštruktúru a inžinierske siete 
existujúceho objektu, vytvorí realizácia aktivity nevyhnutné 
podmienky k tomu, aby sa mohla technicky realizovať v budúcnosti aj 
budova prístavby internátu. Predpokladaný čas realizácie aktivity je 
cca 12 mesiacov, počas ktorých sa zrealizujú stavebné úpravy objektu 
podľa ohlásených  stavebných úprav a udržiavacích prác. Aktivitu 
vykoná v procese verejného obstarávania vybraný dodávateľ 
stavebných prác.  
 
 
Technický popis realizovaných prác v objekte:.  
 
Búracie práce: 

- Vo všetkých miestnostiach vybúranie nášlapnej vrstvy  podláh 
- Demontovanie všetkých okien  a dverí, oceľové zárubne 

vnútorných dverí ostávajú 
- Na balkónoch odstrániť vrstvy podláh až na nosnú konštrukciu 
- V hygienických zariadeniach odstrániť všetky keramické 

obklady  
- Demontovanie stien inštalačných jadier  
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- Osekanie poškodených častí omietok  cca 50%  
- Odstránenie starých malieb cca 50%  
- Na 1.N.P. odstrániť starý drevený obklad  
- Na fasáde odstránenie kabrincového obkladu 
- Strešná konštrukcia  - odstránenie strešných vrstiev až po 

stropnú dosku vrátane atík a kompletného oplechovania  ,  
- Zdemolované všetky zariaďovacie predmety v sociálnych 

zariadeniach 
- Zdemolované všetky pripojovacie potrubia rozvodov vody 

a kanalizácie, stúpačky vody a kanalizácie. demontáž umelého 
osvetlenia a vnútorných silových rozvodov    

- Zdemolovať potrubný rozvod ÚK  a vykurovacie telesá  
 
Nové konštrukcie : 

- Priečky medzi ubytovacími bunkami  - vápennopieskové 
tvárnice Silka 

- Priečky  sociálnych zariadení  - vápennopieskové tvárnice 
Silka 

- Domúranie  jestvujúceho obvodového muriva  - pórobetónové  
tvárnice Ytong   

- V prístavbe navrhnuté obvodové murivo –pórobetónové 
tvárnice Ytong 

- Zateplenie  obvodových konštrukcií 
- Rozvod studenej vody z pozinkovaných rúr 
- Rozvod teplej vody a cirkulácie teplej vody  z oceľových 

závitových pozinkovaných rúr  
- Zariaďovacie predmety sociálnych  zariadení – WC , 

umývadlo , sprchy – typové prevedenie  
- Okná a balkónové dvere z plastových profilov alebo drevených 

profilov s izolačným dvojsklom K=1,1  
- Podlahy v izbách z PVC  
- Navrhnuté vykurovacie telesá Korad P 90 s termostatickými 

ventilmi 
- Montáž umelého osvetlenia a vnútorných silových rozvodov, 

bleskozvod  
 
    Aktivita je komplexne previazaná na všetky ďalšie stavebné 
aktivity projektu. Riziká realizácie aktivity spočívajú predovšetkým 
v zabezpečení plynulého financovania projektu, aby sa dodržali 
stanovené termíny aktivít v projekte.   
 

Metodológia aktivity    Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými stavebnými 
postupmi podľa projektovej dokumentácie a záväznými normami pre 
stavebné práce. Technické postupy použité pri stavebných úpravách 
bez problémov umožňujú realizáciu aktivity v požadovanom rozsahu 
v stanovenom časovom horizonte. 
    Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
kvalitných ubytovacích podmienok a zázemia pre študentov, ktorí 
budú môcť dané priestory využiť pre prípravu na štúdium.  
   Pre realizáciu aktivity je okrem stanoveného rozpočtu v projekte 
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vytvorená stavebná rezerva vo výške 5% z rozpočtu stavebných 
nákladov aktivity. Podľa vyjadrenia projektantov a stavebných 
odborníkov je rezerva potrebná vzhľadom na charakter stavebných 
prác – kompletná prestavba a rekonštrukcia objektu. Objekt má viac 
ako 30 rokov  a stavebná prestavba a úpravy zasiahnu komplexne celý 
objekt od sietí až po prestavbu priečok (okrem obvodových múrov). 
Stavebná rezerva je nutná na realizáciu nepredvídaných činností 
a riešenie situácií, ktoré nie je možné vopred stanoviť na základe 
projektovej dokumentácie a projektant ich nevie odhadnúť – vyskytnú 
sa až pri praktickej realizácii prestavby a odhalení skutkového stavu 
rekonštruovaných a prestavovaných priestorov. Zo skúseností 
realizátorov podobných stavieb sa pri každej stavbe takéhoto 
charakteru vždy vyskytnú nepredvídané a neočakávané položky 
a problémy.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

     Výstupom tejto aktivity bude vyššia kvalita ubytovacieho 
zariadenia pre študentov (internát) vrátane  priestorov pre doplnkové 
služby o kapacite 120 lôžok (52 izieb).      
     Medzníkmi v  rámci realizácie aktivity je ukončenie jednotlivých 
predpísaných súborov stavebných činností, ktoré budú kontrolované 
v rámci stavebného dozoru. Transfer výstupu na ďalšie aktivity je 
prepojený s realizáciou a previazanosťou ostatných stavebných aktivít 
projektu. 

 
 



Príloha č. 3 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (EUR)

Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

EUR EUR EUR
1. Stavebné práce ľpriame výdavky

1.1. Pozemok 0,00 0,00

1.1.1. Pozemok m
2 0 0,00 0,00 nie je predmetom projektu x

1.2. Stavebné práce 1 125 330,77 1 107 439,14

1.2.1.
Stavba/Stavebný objekt SO01 ľ prestavba ŠD Ruža ľ  
Práce a dodávky HSV 454 497,91 447 271,84 prestavba a stavebné úpravy objektu

1.2.1.1. Zemné práce 717003
stavebný 

objekt
1 4 212,7969 4 212,80 4 145,82

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.2. Zakladanie 717003
stavebný 

objekt
1 0,0000 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717003
stavebný 

objekt
1 15 888,7900 15 888,79 15 636,17

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie 717003
stavebný 

objekt
1 1 856,3480 1 856,35 1 826,84

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717003
stavebný 

objekt
1 255 712,3700 255 712,37 251 646,80

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.6.
Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717003

stavebný 
objekt

1 46 465,0491 46 465,05 45 726,30
Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce 717003
stavebný 

objekt
1 105 986,9458 105 986,95 104 301,86

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.8. Odstránenie podkladov 717003
stavebný 

objekt
1 4 622,0500 4 622,05 4 548,56

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.9. Presun hmôt HSV 717003
stavebný 

objekt
1 19 753,5500 19 753,55 19 439,49

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.
Stavba/stavebný objekt SO01 ľ prestavba ŠD Ružaľ 
Práce a dodávky PSV

410 649,39 404 120,48 prestavba a stavebné úpravy objektu

1.2.2.1.
Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, 
povlakové krytiny) 717003

stavebný 
objekt

1 56 204,0404 56 204,04 55 310,45
Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.2. Odborné práce kúrenárske a ústredné vykurovanie -kotolne 717003
stavebný 

objekt
1 49 460,2885 49 460,29 48 673,92

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.3. Zdravotechnika 717003
stavebný 

objekt
1 34 002,5124 34 002,51 33 461,90

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske 717003
stavebný 

objekt
1 46 214,1413 46 214,14 45 479,38

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.5. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717003
stavebný 

objekt
1 0,0000 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.6.
Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717003

stavebný 
objekt

1 7 149,4593 0,00 0,00
Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.7. Dokončovacie práce 717003
stavebný 

objekt
1 22 199,1263 22 199,13 21 846,19

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové 717003
stavebný 

objekt
1 125 483,6400 125 483,64 123 488,58

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.9. Podlahy a obklady keramické -dlažby 717003
stavebný 

objekt
1 30 703,3393 30 703,34 30 215,19

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

1.2.2.10. Podlahy povlakové 717003
stavebný 

objekt
1 21 850,9264 21 850,93 21 503,52

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.11. Podlahy a obklady keramické - obklady 717003
stavebný 

objekt
1 24 531,3716 24 531,37 24 141,35

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.12. Odstránenie starých náterov 717003
stavebný 

objekt
1 495,3502 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

1.2.3.
Stavba/Stavebný objekt SO01ľ Prestavba ŠD Ruža ľ 
Montážne práce

65 583,92 64 541,21 prestavba a stavebné úpravy objektu

1.2.3.1. M 21Elektromontáže 717003
stavebný 

objekt
1 54 963,4870 54 963,49 54 089,63

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.3.2. Montáže vzduchotechnických zariadení 717003
stavebný 

objekt
1 10 620,4320 10 620,43 10 451,58

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.4.
Stavba/ Stavebný objektľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória Práce a dodávky HSV

70 315,72 69 197,77 rekonštrukcia objektu

1.2.4.1. Zemné práce 717002
stavebný 

objekt
1 9 324,9397 9 324,94 9 176,68

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.2. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002
stavebný 

objekt
1 5 517,1996 5 517,20 5 429,48

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.3. Vodorovné konštrukcie 717002
stavebný 

objekt
1 228,0814 228,08 224,45

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.4. Úpravy povrchov, podlahy ,osadenie 717002
stavebný 

objekt
1 38 389,1144 38 389,11 37 778,77

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.5. Ostatné konštrukcie a práce - búracie práce 717002
stavebný 

objekt
1 13 610,3921 13 610,39 13 394,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.6. Presun hmôt 717002
stavebný 

objekt
1 3 245,9926 3 245,99 3 194,38

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.
Stavba/ Stavebný objektľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória ľ Práce a dodávky PSV 112 893,91 111 099,01 rekonštrukcia objektu

1.2.5.1. Izolácie proti vode a vlhkosti celkom 717002
stavebný 

objekt
1 30 498,3846 30 498,38 30 013,49

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.2. Izolácie tepelné 717002
stavebný 

objekt
1 3 319,0500 3 319,05 3 266,28

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.3. Odborné práce kúrenárske a ústredné vykurovanie -kotolne 717002
stavebný 

objekt
1 8 251,6700 8 251,67 8 120,48

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.4. Zdravotechnika 717002
stavebný 

objekt
1 16 975,0900 16 975,09 16 705,20

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.5. Konštrukcie klampiarske 717002
stavebný 

objekt
1 1 048,0189 1 048,02 1 031,36

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.6. Konštrukcie stolárske 717002
stavebný 

objekt
1 18 199,3677 18 199,37 17 910,02

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.7. Konštrukcie doplnkové kovové 717002
stavebný 

objekt
1 1 915,9012 1 915,90 1 885,44

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.8. Konštrukcie sklobetónové 717002
stavebný 

objekt
1 480,8996 480,90 473,25

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.9. Vzduchotechnika 717002
stavebný 

objekt
1 5 405,9481 5 405,95 5 320,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.10. Vnútorný plynovod 717002
stavebný 

objekt
1 3 609,7970 3 609,80 3 552,41

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.11. Podlahy z dlaždíc 717002
stavebný 

objekt
1 12 004,2394 12 004,24 11 813,38

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.12. Obklady z kameňa 717002
stavebný 

objekt
1 749,8201 731,83 720,19

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.13. Nátery 717002
stavebný 

objekt
1 3 363,3500 3 363,35 3 309,88

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.14. Dokončovacie práce a obklady 717002
stavebný 

objekt
1 3 026,4620 3 026,46 2 978,34

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.
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1.2.5.15. Dokončovacie práce -maľby 717002
stavebný 

objekt
1 4 063,9002 4 063,90 3 999,29

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.6.
Stavba/ Stavebný objekt ľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória ľ Montážne práce

11 389,92 11 208,83 rekonštrukcia objektu

1.2.6.1. 21M -Elektromontáže 717002
stavebný 

objekt
1 11 389,9247 11 389,92 11 208,83

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.7.
Stavba/ Stavebný objekt ľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória ľ Ostatné položky 0,00 0,00 rekonštrukcia objektu

1.2.7.1. Zriadenie staveniska 717002
stavebný 

objekt
1 1 852,1707 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.7.2. Kompletačná činnosť 717002
stavebný 

objekt
1 6 906,1717 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.3. Stavebný dozor 10 622,05 10 453,17

1.3.1. Stavebný dozor 637005 projekt 1 10 622,0540 10 622,05 10 453,17

SO 01-ŠD Ruža - Ing. Ján Potoma
SO 02 -Chem.biol.laboratórium
Ing. Martin Žaťkulák
3.1. 8 630,42  po FA 8 493,20  (Eur)

2.2. 1 991,64  po FA 1 959,97  (Eur)

3.1.,2.2.

1.4. Projekčná činnosť 44 944,56 44 229,98

1.4.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie 716 projekt 1 29 243,8425 29 243,84 28 778,89

SO 01- ŠD Ruža - Ing. Arch. Marián Goč,
Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
SO 02-Chem.biol. laboratórium
Ing. Ján Potoma - A-projekt, Nám. Š.N. Hýroša 
2230/12, 034 01 Ružomberok   
3.1.  19 285,67  po FA 18 979,04  (Eur)

2.2.    9 958,18  po FA  9 799,85  (Eur)

3.1.,2.2.

1.4.2. Realizačná projektová dokumentácia 716 projekt 1 11 717,4534 11 717,45 11 531,15

SO 01- ŠD Ruža - Ing. Arch. Marián Goč,
Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
SO 02-Chem.biol. laboratórium
Ing. Ján Potoma - A-projekt, Nám. Š.N. Hýroša 
2230/12, 034 01 Ružomberok   
3.1.  5 078,67   po FA  4 997,92  (Eur)

2.2.  6 638,78   po FA  6 533,23  (Eur)

3.1.,2.2.

1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta 637005 projekt 1 3 983,2703 3 983,27 3 919,94

SO 01- ŠD Ruža - Ing. Arch. Marián Goč,
Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
SO 02-Chem.biol. laboratórium
Ing. Ján Potoma - A-projekt, Nám. Š.N. Hýroša 
2230/12, 034 01 Ružomberok   
3.1.  2 987,45   po FA  2 939,96  (Eur)

2.2.    995,82    po FA     979,99  (Eur)

3.1.,2.2.

1.  Spolu stavebné práce 1 180 897,38 1 162 122,29
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2. Zariadenie a vybavenie projektuľpriame výdavky

2.1. Zariadenie a vybavenie 3 117 753,45 3 068 184,29

2.1.1.
Objekt/ Univerzitná knižnica KUĽ Hrabovská cesta 1Ľ 
Ružomberok 441 012,93 434 001,26

IKT komplexná aktivita ľ  všetky položky 
odsúhlasené ASFEU písomne aj v FAQ

2.1.1.1. RFID čipy na identifikáciu knižničných zväzkov 633002 ks 35 000 0,8630 30 205,00 29 724,77

IKT, Čipy na identifikáciu knižničných 
zväzkov, obsahujúce kompletný bibliografický 
záznam a ochrannú magnetickú pásku, RFID 
podľa ISO15693, páska ako 3M -tattle tape

1.1

2.1.1.2. Detekčná brána 713002 ks 1 11 285,9324 11 285,93 11 106,49

IKT, Kontrolné miesto - výstup zo 
samoobslužnej zóny, slúži na automatickú 
verifikáciu a kontrolu stavu výpožičky, 
vlastnosti ako referenčný model 3M model 
3501

1.1

2.1.1.3. Pracovná stanica obsluhy knižnice 713002 ks 2 6 373,2324 12 746,46 12 543,80

IKT, pracovné miesto knihovníka 
pozostávajúce z PC, potrebného SW, skenera 
čiarového kódu, skenera RFID čipov, 
deaktivátora ochrannej pásky. Slúži na 
asistovanú výpožičku a vracanie kníh, na zápis 
bibliografických záznamov do RFID čipov a 
ostatné odborné knižničné činnosti, 
požiadavky na parametre ako referenčný 
model 3M  WS895+942

1.1

2.1.1.4. Digitálny knižničný asistent 713002 ks 2 10 489,2784 20 978,56 20 645,02

IKT, zariadenie slúži na preberanie kníh 
vrátených cez bibliobox, ručné zariadenie 
určené pre offline prácu a následný dávkový 
prenos do SW KIS, vlastnosti ako referenčný 
model 3M DLA803

1.1

2.1.1.5. Samoobslužná pracovná stanica 713002 ks 3 37 243,5770 111 730,73 109 954,32

IKT, pracovné miesto pre samoobslužnú 
výpožičku a vracanie kníh, pozostáva z PC, 
skenera, deaktivátora ochranných pások, SW a 
špeciálne upraveného pultu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M SelfCheck V 7420

1.1

2.1.1.6. Software- Knižničný informačný systém       (KIS) 711003 ks 1 72 362,7431 72 362,74 71 212,24

IKT, centrálna licencia pre všetky pracoviská 
knižnice v rámci univerzity, software na 
komplexnú správu knižničných služieb s 
online väzbou na automatizačné moduly, 
vlastnosti ako napr. systémy ARL, DaWinci a 
pod.

1.1

2.1.1.7. Robotizovaný skener pre digitalizáciu knižného fondu 713002 ks 1 122 684,7242 122 684,72 120 734,16

komplexný IT automatizovaný systém na 
robotizované skenovanie knižničných zväzkov 
a kompletnú digitalizáciu knižného fondu 
univerzity, vlastnosti ako ScanRobot SR 301

1.1

Informatizácia knižničných procesov a digitalizácia obsahu
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2.1.1.8. Samoobslužná jednotka - bibliobox 713002 ks 2 7 833,7649 15 667,53 15 418,43

IKT, špeciálne automatizované zariadenie na 
vracanie kníh mimo úradných hodín a v 
nechránených priestoroch, zabezpečuje 
ochranu kníh pred poškodením pri vracaní, 
odolný voči vandalizmu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M bibliobox Herbie

1.1

2.1.1.9. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 40 544,3803 21 775,21 21 429,01

vybavenie do študovne univerzitnej knižnice 
pre študentov, konfigurácia Sun Ray 2, 19“ 
LCD, USB klávesnica, USB myš, SRSS, 
SSGD, SunVDI licencie

1.2

2.1.1.10. Koncový prepínač 633002 ks 2 497,9088 995,82 979,99
IKT sieťový prvok, pre pripojenie 
novozriadených koncových miest 1.4

2.1.1.11. Distribučný prepínač 713002 ks 2 4 912,7000 9 825,40 9 669,19

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4

2.1.1.12. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4

2.1.1.13. SR optický prevodník 713002 ks 2 2 124,4108 4 248,82 4 181,27

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu na vzdialenosti do 300m pre 

MM vlákna, referenčný model HP Procurve 
X2-SR transceiver

1.4

2.1.1.14. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4

2.1.2.
Objekt/Univerzitná knižnica KUĽ študovne blok BĽ 
Hrabovská cesta 1Ľ Ružomberok 48 529,51 47 757,93

2.1.2.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 80 544,3803 43 550,42 42 858,01

IKT, vybavenie do študovne univerzitnej 
knižnice pre študentov, konfigurácia Sun Ray 
2, 19“ LCD, USB klávesnica, USB myš, SRSS, 
SSGD, SunVDI licencie

1.2

2.1.2.2. Koncový prepínač 633002 ks 4 497,9088 1 991,64 1 959,97
IKT sieťový prvok, pre pripojenie 
novozriadených koncových miest 1.4

2.1.2.3. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 10 298,7453 2 987,45 2 939,95

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.3.
Objekt/Univerzitná knižnicaĽ študovne na ŠD RužaĽ 
Plavisko 39Ľ Ružomberok 42 455,03 41 780,03

2.1.3.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 60 544,3803 32 662,82 32 143,51

IKT, vybavenie do študovne univerzitnej 
knižnice pre študentov, konfigurácia Sun Ray 
2, 19“ LCD, USB klávesnica, USB myš, SRSS, 
SSGD, SunVDI licencie

1.2

2.1.3.2. Koncový prepínač 633002 ks 8 497,9088 3 983,27 3 919,94

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4

2.1.3.3. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 3 298,7453 896,24 881,99

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4

2.1.3.4. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4

2.1.4.
Objekt /Filozofická fakulta KUĽHrabovská cesta 1Ľ blok 
FĽ Ružomberok 921 615,03 906 962,26

2.1.4.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 200 544,3803 108 876,06 107 145,04

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2

2.1.4.2.    E-beam interaktívny výukový systém 633002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2

2.1.4.3. E-beam interaktívny výukový systém 633002 ks 5 1 759,2777 8 796,39 8 656,53

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2

2.1.4.4. PC desktop multimediálny 713002 ks 10 2 456,3500 24 563,50 24 172,96

IKT, PC vysokovýkonná zostava  
multimediálna vátane SW, umožňujúca výuku 
študentov v grafických a multimediálnych 
programoch a prostrediach,artdesign a pod. 

referenčné vlastnosti ako Apple iMAC 24" 
vrátane špeciálneho SW

1.2

2.1.4.5. Koncový prepínač 633002 ks 13 497,9088 6 472,82 6 369,91

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4

2.1.4.6. Agregačný prepínač 713002 ks 2 1 925,2473 3 850,49 3 789,27

IKT sieťový prvok, priebežná agregácia 
dátových tokov z koncových prepínačov pre 
študentské pracovné miesta, referenčný model 
ako HP Procurve 2810-24

1.4

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.4.7. Distribučný prepínač 713002 ks 3 4 912,7000 14 738,10 14 503,78

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4

2.1.4.8. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 4 3 186,6162 12 746,46 12 543,80

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4

2.1.4..9. SR optický prevodník 713002 ks 12 2 124,4108 25 492,93 25 087,62

IKT, optický prevodník do 10GbE modulu na 
vzdialenosti do 300m pre MM vlákna, 
referenčný model HP Procurve X2-SR 
transceiver

1.4

2.1.4.10. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4

2.1.4.11. CX kábel 633002 ks 8 66,3878 531,11 522,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4

2.1.4.12. Prepínač dátového centra 713002 ks 4 3 817,3007 15 269,20 15 026,43

IKT sieťový prvok, agregačný prepínač 
dátového centra s 10GbE uplinkami, 2ks per 
rack, referenčný model HP Procurve 2900-24G

1.4

2.1.4.13. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 8 298,7453 2 389,96 2 351,96

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4

2.1.4.14. Firewall 713002 ks 4 2 456,3500 9 825,40 9 669,18

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4

2.1.4.15. Výpočtová technika pre učebňu bežná 633002 projekt 1 35 030,1066 35 030,11 34 473,17

IKT, zostava výpočtovej techniky zaraditeľnej 
do bežných výdavkov potrebná pre prevádzku 
učebne, podrobný popis položiekviď príloha k 
rozpočtu

2.5

2.1.4.16. Telekomunikačná technika pre učebňu bežná 633003 projekt 1 43 691,4785 43 691,48 42 996,83

IKT, zostava telekomunikačnej techniky 
zaraditeľnej do bežných výdavkov potrebná 
pre prevádzku učebne, podrobný popis 
položiekviď príloha k rozpočtu

2.5

Špecializovaná učebňa na výučbu televíznej žurnalistiky a mediálnej komunikácie
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A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

2.1.4.17. Prevádzkové stroje a prístroje bežné 633004 projekt 1 27 583,5405 27 583,54 27 144,99

vybavenie a zariadenie učebne potrebné pre 
zabezpečenie prevádzky učebne zaraditeľné 
do bežných výdavkov, podrobný popis 
položiek viď príloha k rozpočtu

2.5

2.1.4.18. Software-licencie bežné 633013 projekt 1 23 718,8259 23 718,83 23 341,72

IKT, software potrebný pre prevádzku 
špecializovanej učebne a výuku študentov, 
podrobný popis položiek viď príloha k 
rozpočtu

2.5

2.1.4.19. Software-licencie kapitálové 711003 projekt 1 4 812,6150 4 812,62 4 736,10

IKT, software potrebný pre prevádzku 
špecializovanej učebne a výuku študentov, 
podrobný popis položiek viď príloha k 
rozpočtu

2.5

2.1.4.20. Výpočtová technika kapitálová 713002 projekt 1 138 942,3554 138 942,36 136 733,32

IKT, zostava výpočtovej techniky zaraditeľnej 
do kapitálových výdavkov potrebná pre 
prevádzku učebne, podrobný popis položiek 
viď príloha k rozpočtu

2.5

2.1.4.21. Telekomunikačná technika kapitálová 713003 projekt 1 309 969,9960 309 970,00 305 041,79

IKT, zostava telekomunikačnej techniky 
zaraditeľnej do kapitálových výdavkov 
potrebná pre prevádzku učebne, podrobný 
popis položiek viď prílohe k rozpočtu

2.5

2.1.4.22. Prevádzkové stroje a prístroje kapitálové 713004 projekt 1 71 687,5340 71 687,53 70 547,77

vybavenie a zariadenie učebne potrebné pre 
zabezpečenie prevádzky učebne zaraditeľné 
do kapitálových výdavkov, podrobný popis 
položiek viď príloha k rozpočtu

2.5

2.1.4.23. Inštalácia a konfigurácia IKT  a zariadení 637005 objekt 1 8 261,8004 8 261,80 8 130,45

odborné inštalačné a konfiguračné práce 
súvisiace so zapojením a konfiguráciou 
zakúpeného HW a SW vybavenia

2.5.

2.1.5.
Objekt/Fakulta zdravotníctvaĽ Nám. A. Hlinku 48Ľ 
Ružomberok 58 653,66 57 721,12

2.1.5.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 30 544,3803 16 331,41 16 071,76

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.5.2. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 9 1 759,2777 15 833,50 15 581,76

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.5.3. Koncový prepínač 633002 ks 2 497,9088 995,82 979,99

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.5.4. Distribučný prepínač 713002 ks 1 4 912,7000 4 912,70 4 834,59

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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Názov položky rozpočtu
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2.1.5.5. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.5.6. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4.

2.1.5.7. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.5.8. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 8 298,7453 2 389,96 2 351,96

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.5.9. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.6.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ Nám. A.Hlinku 
56/1Ľ Ružomberok

89 125,68 87 708,65

2.1.6.1 Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 30 544,3803 16 331,41 16 071,76

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.6.2. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.6.3. PC desktop multimediálny 713002 ks 10 2 456,3500 24 563,50 24 172,96

IKT, PC vysokovýkonná zostava  
multimediálna vátane SW, umožňujúca výuku 
študentov v grafických a multimediálnych 
programoch a prostrediach,artdesign a pod. 

referenčné vlastnosti ako Apple iMAC 24" 
vrátane špeciálneho SW

1.2.

2.1.6.4. Koncový prepínač 633002 ks 5 497,9088 2 489,55 2 449,96

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.6.5. Agregačný prepínač 713002 ks 2 1 925,2473 3 850,49 3 789,27

IKT sieťový prvok, priebežná agregácia 
dátových tokov z koncových prepínačov pre 
študentské pracovné miesta, referenčný model 
ako HP Procurve 2810-24

1.4.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.6.6. Distribučný prepínač 713002 ks 1 4 912,7000 4 912,70 4 834,59

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

2.1.6.7. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.6.8. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4.

2.1.6.9. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.6.10. Bezdrôtový prístupový bod 713002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.6.11. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.7.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽHrabovská cesta 1Ľ 
pracovisko blok AĽ Ružomberok 98 419,98 96 855,20

2.1.7.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 60 544,3803 32 662,82 32 143,51

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.7.2. E-beam interaktívny výukový systém 633002 ks 11 1 759,2777 19 352,05 19 044,37

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.7.3. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 1 1 759,2777 1 759,28 1 731,31

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry
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2.1.7.4. PC desktop 633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava na všeobecné použitie
vrátane nákladov na koncovú prípojku,
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo

2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.7.5. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.7.6. Set -klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.7.7. Koncový prepínač 713002 ks 1 497,9088 497,91 489,99

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.7.8. Agregačný prepínač 713002 ks 1 1 925,2473 1 925,25 1 894,64

IKT sieťový prvok, priebežná agregácia 
dátových tokov z koncových prepínačov pre 
študentské pracovné miesta, referenčný model 
ako HP Procurve 2810-24

1.4.

2.1.7.9. Bezdrôtový prístupový bod 713002 ks 3 298,7453 896,24 881,99

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.7.10. Koncový prepínač 633002 ks 3 497,9088 1 493,73 1 469,98

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.7.11. Distribučný prepínač 713002 ks 2 4 912,7000 9 825,40 9 669,19

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

2.1.7.12. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.7.13. SR optický prevodník 713002 ks 2 2 124,4108 4 248,82 4 181,27

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu na vzdialenosti do 300m pre 

MM vlákna, referenčný model HP Procurve 
X2-SR transceiver

1.4.

2.1.7.14. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.7.15. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.7.16. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.8.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ detašované 
pracovisko  Nemocničná 2Ľ Dolný Kubín

11 850,23 11 661,82

2.1.8.1. PC desktop  633002 ks 10 492,9297 4 929,30 4 850,93

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.8.2. LCD Monitor 19" 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.8.3. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.8.4. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 3 1 759,2777 5 277,83 5 193,92

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.9.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ detašované 
pracovisko Štúrova 64Ľ  Stará ďubovňa

14 870,87 14 634,45

2.1.9.1. Dataprojektor 633003 ks 2 863,0419 1 726,08 1 698,64
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

1.2.

2.1.9.2. PC desktop  633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.9.3. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.9.4. Set - klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.10.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ detašované 
pracovisko  Levoča

21 941,18 21 592,35

2.1.10.1. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 5 1 759,2777 8 796,39 8 656,54

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.10.2. PC desktop  633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.10.3. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.10.4. Set -klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry
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2.1.11. Objekt/Teologická fakulta KUĽ Hlavná 89Ľ Košice 138 351,25 136 151,59

2.1.11.1. RFID čipy na identifikáciu knižničných zväzkov 633002 ks 24 000 0,8630 20 712,00 20 382,70

IKT, Čipy na identifikáciu knižničných 
zväzkov, obsahujúce kompletný bibliografický 
záznam a ochrannú magnetickú pásku, RFID 
podľa ISO15693, páska ako 3M -tattle tape

1.1.

2.1.11.2. Detekčná brána 713002 ks 1 11 285,9324 11 285,93 11 106,49

IKT, Kontrolné miesto - výstup zo 
samoobslužnej zóny, slúži na automatickú 
verifikáciu a kontrolu stavu výpožičky, 
vlastnosti ako referenčný model 3M model 
3501

1.1.

2.1.11.3. Pracovná stanica obsluhy knižnice 713002 ks 1 6 373,2324 6 373,23 6 271,90

IKT, pracovné miesto knihovníka 
pozostávajúce z PC, potrebného SW, skenera 
čiarového kódu, skenera RFID čipov, 
deaktivátora ochrannej pásky. Slúži na 
asistovanú výpožičku a vracanie kníh, na zápis 
bibliografických záznamov do RFID čipov a 
ostatné odborné knižničné činnosti, 
požiadavky na parametre ako referenčný 
model 3M  WS895+942

1.1.

2.1.11.4. Digitálny knižničný asistent 713002 ks 1 10 489,2784 10 489,28 10 322,51

IKT, zariadenie slúži na preberanie kníh 
vrátených cez bibliobox, ručné zariadenie 
určené pre offline prácu a následný dávkový 
prenos do SW KIS, vlastnosti ako referenčný 
model 3M DLA803

1.1.

2.1.11.5. Samoobslužná pracovná stanica 713002 ks 1 37 243,5770 37 243,58 36 651,44

IKT, pracovné miesto pre samoobslužnú 
výpožičku a vracanie kníh, pozostáva z PC, 
skenera, deaktivátora ochranných pások, SW a 
špeciálne upraveného pultu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M SelfCheck V 7420

1.1.

2.1.11.6. Samoobslužná jednotka - bibliobox 713002 ks 1 7 833,7649 7 833,76 7 709,21

IKT, špeciálne automatizované zariadenie na 
vracanie kníh mimo úradných hodín a v 
nechránených priestoroch, zabezpečuje 
ochranu kníh pred poškodením pri vracaní, 
odolný voči vandalizmu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M bibliobox Herbie

1.1.

2.1.11.7. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.11.8. PC desktop  633002 ks 30 492,9297 14 787,89 14 552,78

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.11.9. LCD Monitor 19" 633002 ks 30 152,6920 4 580,76 4 507,93 IKT, monitor k PC 1.2.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Informatizácia knižničných procesov a digitalizácia obsahu
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2.1.11.10. Set - klávesnica a myš 633002 ks 30 11,6179 348,54 343,00 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.11.11. Koncový prepínač 633002 ks 2 497,9088 995,82 979,99

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.11.12. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.11.13. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.12.
Objekt/Kňažský seminárĽ Spišská kapitula 12Ľ 
Spišské podhradie

274 179,75 269 820,56

2.1.12.1. RFID čipy na identifikáciu knižničných zväzkov 633002 ks 48 000 0,8630 41 424,00 40 765,40

IKT, Čipy na identifikáciu knižničných 
zväzkov, obsahujúce kompletný bibliografický 
záznam a ochrannú magnetickú pásku, RFID 
podľa ISO15693, páska ako 3M -tattle tape

1.1.

2.1.12.2. Detekčná brána 713002 ks 1 11 285,9324 11 285,93 11 106,49

IKT, Kontrolné miesto - výstup zo 
samoobslužnej zóny, slúži na automatickú 
verifikáciu a kontrolu stavu výpožičky, 
vlastnosti ako referenčný model 3M model 
3501

1.1.

2.1.12.3. Pracovná stanica obsluhy knižnice 713002 ks 1 6 373,2324 6 373,23 6 271,90

IKT, pracovné miesto knihovníka 
pozostávajúce z PC, potrebného SW, skenera 
čiarového kódu, skenera RFID čipov, 
deaktivátora ochrannej pásky. Slúži na 
asistovanú výpožičku a vracanie kníh, na zápis 
bibliografických záznamov do RFID čipov a 
ostatné odborné knižničné činnosti, 
požiadavky na parametre ako referenčný 
model 3M  WS895+942

1.1.

2.1.12.4. Digitálny knižničný asistent 713002 ks 1 10 489,2784 10 489,28 10 322,51

IKT, zariadenie slúži na preberanie kníh 
vrátených cez bibliobox, ručné zariadenie 
určené pre offline prácu a následný dávkový 
prenos do SW KIS, vlastnosti ako referenčný 
model 3M DLA803

1.1.

2.1.12.5. Samoobslužná pracovná stanica 713002 ks 1 37 243,5770 37 243,58 36 651,44

IKT, pracovné miesto pre samoobslužnú 
výpožičku a vracanie kníh, pozostáva z PC, 
skenera, deaktivátora ochranných pások, SW a 
špeciálne upraveného pultu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M SelfCheck V 7420

1.1.

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry

Informatizácia knižničných procesov a digitalizácia obsahu
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2.1.12.6. Robotizovaný skener pre digitalizáciu knižného fondu 713002 ks 1 122 684,7242 122 684,72 120 734,16

IKT, komplexný IT automatizovaný systém na 
robotizované skenovanie knižničných zväzkov 
a kompletnú digitalizáciu knižného fondu 
univerzity, vlastnosti ako ScanRobot SR 301

1.1.

2.1.12.7. Samoobslužná jednotka - bibliobox 713002 ks 1 7 833,7649 7 833,76 7 709,21

IKT, špeciálne automatizované zariadenie na 
vracanie kníh mimo úradných hodín a v 
nechránených priestoroch, zabezpečuje 
ochranu kníh pred poškodením pri vracaní, 
odolný voči vandalizmu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M bibliobox Herbie

1.1.

2.1.12.8. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.12.9. PC desktop  633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.12.10. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.12.11. Set - klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.12.12. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.12.13. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.13.
Objekt/ Nám. A. Hlinku 60Ľ Ružomberok ľ študovne a 
prednáškové miestnosti 47 301,34 46 549,30

2.1.13.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 50 544,3803 27 219,02 26 786,26

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.13.2. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 3 1 759,2777 5 277,83 5 193,92

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.13.3. Veľkoplošný LCD monitor 63" do prednáškovej miestnosti 713002 ks 1 6 041,2932 6 041,29 5 945,24
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako 
Samsung 63", DVI

1.2.

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.13.4. Veľkoplošný LCD monitor 50" do seminárnych miestností 713002 ks 3 2 058,0230 6 174,07 6 075,91
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako 
Samsung 50", DVI

1.2.

2.1.13.5. Dataprojektor do seminárnych miestností 633003 ks 3 863,0419 2 589,13 2 547,97
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

1.2.

2.1.14.
Dátové centrum KUĽ Nám. A.Hlinku 60Ľ 
Ružomberok 534 554,88 526 056,00

2.1.14.1. Sun Ray server -cluster 713002 ks 1 65 790,3472 65 790,35 64 744,35

IKT, zostava serverov pre obsluhu tenkých 
klientov dimenzovaná na cca 800 
konkurenčných klientov a automatické 
zdieľania a vyvažovanie záťaže, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 10 x X6240 

(2xQc Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD), 

20xGbE, OS Solaris, 3y support

1.3.

2.1.14.2. Dátový server- storage cluster 713002 ks 1 67 151,2979 67 151,30 66 083,66

IKT, skladisko dát pre elektronické dokumenty 
a multimediálny archív UK, variabilný prístup 
k dátam cez rôzne protokoly, zdieľanie a 
vyvažovanie záťaže, replikácia dát, referenčný 
model ako Sun Fire X4540, 2x4core Opteron, 

64GB RAM, 48TB HD, FC HBA, vr. OS 

Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.14.3. Automatické páskové zálohovacie zariadenia 713002 ks 2 11 551,4838 23 102,97 22 735,66

IKT, zálohovanie archívu UK, dimenzované 
na plný archív a prírastkové zálohovanie, cena 
vr. 4x24Ks Médií, referenčný model ako Sun 
SL24-LTO4-FC, médiá LTO4

1.3.

2.1.14.4. FC prepínač 713002 ks 2 7 966,5405 15 933,08 15 679,76

IKT, prepojenie diskových polí a

databázového a aplikačného clustra,

referenčný model ako Brocade 300 – 16 port,

vr. SFP

1.3.

2.1.14.5. Databázový a aplikačný server - cluster 713002 ks 1 158 832,9018 158 832,90 156 307,62

IKT,relačný aj textový databázový backend 
KIS, portálové aplikačné servery, win-
aplikačné servery, virt. desktopy, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 20xGbE, 

2xT6340(2xT2plus-8core, 64GB RAM, FC-

HBA, 2x146GB HD), 8xX6240(2xQc 

Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD, FC-

HBA), OS Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.14.6. Storage pre databázový  a aplikačný cluster 713002 ks 2 14 439,3547 28 878,71 28 419,57

IKT, FC diskové polia, referenčný model ako 
Sun Storagetek 2540 (dual controller, 

12x146GB 15k SAS, snapshot software) 3y 

support

1.3.

2.1.14.7. Záložné zdroje 713004 ks 1 14 041,0277 14 041,03 13 817,79

trojfázový záložný zdroj 12kW pre DC, 
referenčný model ako APC Smart-UPS VT 
15kVA w. 4 bat.modules

1.3.

2.1.14.8. Rack 42U 633002 ks 1 1 161,7872 1 161,79 1 143,32 IKT, HW montážny rám pre servery 1.3.

Dobudovanie univerzitného dátového centra
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2.1.14.9.
Štatistický software SPSS pre výučbu študentov - 
akademická multilicencia pre všetky fakulty KU 711003 ks 1 35 683,4628 35 683,46 35 116,13

IKT, centrálne spravovaný modulový 
štatistický SW pre výučbu štatistiky pre 
študentov na rôznych fakultách univerzity, 
možnosť využitia na humanitné aj 
prírodovedné predmety na všetkých fakultách

1.3.

2.1.14.10. Koncový prepínač 633002 ks 3 497,9088 1 493,73 1 469,98

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.14.11. Distribučný prepínač 713002 ks 1 4 912,7000 4 912,70 4 834,59

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

2.1.14.12. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.14.13. SR optický prevodník 713002 ks 10 2 124,4108 21 244,11 20 906,35

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu na vzdialenosti do 300m pre 

MM vlákna, referenčný model HP Procurve 
X2-SR transceiver

1.4.

2.1.14.14. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4.

2.1.14.15. CX kábel 633002 ks 6 66,3878 398,33 392,00
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.14.16. Server pre sieťový manažment 713002 ks 1 10 754,8297 10 754,83 10 583,84

IKT, Server - aplikácie pre správu a 
monitoring univerzitnej siete, referenčný 
model Sun Fire X4440 – 4xQc Opteron, 64GB 
RAM, 8x146GB HD, OS Solaris, 3y support

1.4.

2.1.14.17. Server pre vzdialenú správu desktopov 713002 ks 1 10 754,8297 10 754,83 10 583,84

IKT, Server – aplikácie pre vzdialenú správu 
desktopov, referenčný model Sun Fire X4440 
– 4xQc Opteron, 64GB RAM, 8x146GB HD, 
OS Solaris, 3y support

1.4.

2.1.14.18. Sofware pre správu siete 711003 ks 1 3 850,4946 3 850,49 3 789,27
IKT, licencia na 150 zariadení, referenčný SW 
HP Procurve manager plus

1.4.

2.1.14.19. Software pre správu a audit Windows desktopov 711003 ks 1 24 895,4392 24 895,44 24 499,63
IKT, vrátane licencií na potrebný počet 
klientov

1.4.

2.1.14.20. Prepínač dátového centra 713002 ks 4 3 817,3007 15 269,20 15 026,43

IKT sieťový prvok, agregačný prepínač 
dátového centra s 10GbE uplinkami, 2ks per 
rack, referenčný model HP Procurve 2900-24G

1.4.

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry -dobudovanie dátového centra
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2.1.14.21. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.14.22. Dátový server pre správu siete a serverov 713002 ks 1 16 065,8567 16 065,86 15 810,43

IKT, archivácia a analýza systémových 
záznamov zo serverov a záznamov o dátových 
tokoch (sFlow) po dobu min. 1 mesiac Sun 

Fire X4540, 2xQc Opteron, 12TB HD, 32GB 

RAM, OS Solaris, 3y support

1.4.

2.1.15.
Objekt /Dátové centrum KUĽ budova Filozofická fakulta 
KUĽHrabovská cesta 1Ľ Ružomberok 374 892,13 368 931,73

2.1.15.1. Sun Ray server -cluster 713002 ks 1 65 790,3472 65 790,35 64 744,35

IKT, zostava serverov pre obsluhu tenkých 
klientov dimenzovaná na cca 800 
konkurenčných klientov a automatické 
zdieľania a vyvažovanie záťaže, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 10 x X6240 

(2xQc Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD), 

20xGbE, OS Solaris, 3y support

1.3.

2.1.15.2. Dátový server- storage cluster 713002 ks 1 67 151,2979 67 151,30 66 083,66

IKT, skladisko dát pre elektronické dokumenty 
a multimediálny archív UK, variabilný prístup 
k dátam cez rôzne protokoly, zdieľanie a 
vyvažovanie záťaže, replikácia dát, referenčný 
model ako Sun Fire X4540, 2x4core Opteron, 

64GB RAM, 48TB HD, FC HBA, vr. OS 

Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.15.3. Automatické páskové zálohovacie zariadenia 713002 ks 2 11 551,4838 23 102,97 22 735,66

zálohovanie archívu UK, dimenzované na plný 
archív a prírastkové zálohovanie, cena vr. 
4x24Ks Médií, referenčný model ako Sun 
SL24-LTO4-FC, médiá LTO4

1.3.

2.1.15.4. Databázový  a aplikačný server  - cluster 713002 ks 1 158 832,9018 158 832,90 156 307,62

IKT,relačný aj textový databázový backend 
KIS, portálové aplikačné servery, win-
aplikačné servery, virt. desktopy, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 20xGbE, 

2xT6340(2xT2plus-8core, 64GB RAM, FC-

HBA, 2x146GB HD), 8xX6240(2xQc 

Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD, FC-

HBA), OS Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.15.5. FC prepínač 713002 ks 2 7 966,5405 15 933,08 15 679,76

IKT, prepojenie diskových polí a

databázového a aplikačného clustra,

referenčný model ako Brocade 300 – 16 port,

vr. SFP

1.3.

2.1.15.6. Storage pre databázový a aplikačný server 713002 ks 2 14 439,3547 28 878,71 28 419,57

IKT, FC diskové polia, referenčný model ako 
Sun Storagetek 2540 (dual controller, 

12x146GB 15k SAS, snapshot software) 3y 

support

1.3.

Dobudovanie univerzitného dátového centra
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2.1.15.7. Záložné zdroje 713002 ks 1 14 041,0277 14 041,03 13 817,79

trojfázový záložný zdroj 12kW pre DC, 
referenčný model ako APC Smart-UPS VT 
15kVA w. 4 bat.modules

1.3.

2.1.15.8. Rack 42U 633002 ks 1 1 161,7872 1 161,79 1 143,32 IKT, HW montážny rám pre servery 1.3.

2.2. Poistenie 4 979,09 4 899,93

2.2.1. Poistenie* 637015 projekt 1 4 979,0878 4 979,09 4 899,93 na všetky  aktivity projektu všetky aktivity 
projektu

2.3. Zariadenie a vybavenie ľ iné 792 929,50 780 322,59

2.3.1.
Objekt/Fakulta zdravotníctvaĽ Nám. A.Hlinku 48Ľ 
Ružomberok

164 907,40 162 285,54

2.3.1.1. Figurína dospelého muža s výstupom na PC 713004 ks 1 4 979,0878 4 979,09 4 899,93

Vysokosofistikované počítačové zariadenie na 
sledovanie a simuláciu životných funkcií u 
dospelého človeka s priamym  vyhodnotením  
a výstupom na PC, slúži na praktické cvičenia 
v rámci predmetu Ošetrovateľské techniky

2.4.

2.3.1.2.
Figurína dospelej ženy s počítačovým meraním a 
vyhodnotením životných funkcií 713004 ks 1 5 311,0270 5 311,03 5 226,59

Špeciálne počítačové zariadenie na sledovanie 
, simuláciu a vyhodnotenie životných funkcií s 
výstupom na PC, slúži na  praktické cvičenia v 
rámci predmetu Ošetrovateľské techniky

2.4.

2.3.1.3. Programovateľná figurína dieťaťa  633004 ks 1 398,3270 398,33 392,00

 Slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľské techniky - originálna figurína 
simuluje meniace sa potreby dieťaťa od 
bežných až po obdobie mrzutosti a zvýšenej 
plačlivosti

2.4.

2.3.1.4. EKG Holter 713004 ks 1 6 638,7838 6 638,78 6 533,23

Vysokošpecializované zariadenie na analýzu 
arytmie, EKG monitorovanie, sledovanie 

srdcovej variability, digitálny Holter 
záznamník je vybavený flash kartou, z ktorej 
sa pomocou čítačky prenášajú údaje do PD, 
kde sa ďalej vyhodnocujú a archivujú,  slúži na 
cvičenia v rámci predmetu Ošetrovateľské 
techniky a výskum

2.4.

2.3.1.5. Interaktívny pôrodný simulátor s prenosným PC 713004 ks 1 19 186,0851 19 186,09 18 881,05

Simulátor slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva 
- simuluje prenatálnu pôrodnú  a popôrodnú 
starostlivosť ako aj akútnu starostlivosť o 
matku a novorodenca po pôrode, 
prostredníctvom senzorov na pripojenie s 
počítačovým interaktívny systémom 

2.4.

Vybavenie špeciálnej učebne  pre študijný odbor Urgentná zdravotná starostlivosť

Vybavenie špeciálnej učebne pre študijný odbor Pôrodná asistencia

Vybavenie špecializovanej učebne pre študijný odbor Ošetrovateľstvo
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2.3.1.6. Ultrazvuk 713004 ks 1 79 001,5269 79 001,53 77 745,48

Vysokosofistikované zariadenie umožňujúce 
analýzu kardiologických, gynekologických, 
pediatrických a novorodeneckých vyšetrení a 
následné vyhodnocovanie a monitorovanie cez 
PC jednotku a následný výstup na tlačiareň, 
slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti

2.4.

2.3.1.7. Mikropočítačový systém VarCor 713004 ks 1 3 319,3919 3 319,39 3 266,62

Systém zaznamenáva variabilitu srdcovej 
frekvencie, patologické zmeny srdca a názorne 
vyhodnocuje činnosť srdca. Slúži na cvičenia v 
rámci predmetu  Ošetrovateľstvo v urgentnej 
starostlivosti

2.4.

2.3.1.8. Ergometer 713004 ks 1 8 298,4797 8 298,48 8 166,54

Zariadenie na počítačové monitorovanie a  
vyhodnotenie činnosti srdca pri elektronickom 
nastavení  záťaže a pri aplikácii 
kardioprogramov.

2.4.

2.3.1.9. ABI - systém 713004 ks 1 4 813,1182 4 813,12 4 736,60

Špecialne zariadenie na meranie rozsahu 
poškodenia periférneho cievneho systému. Po 
prevedení merania sa údaje stiahnu do PC cez 
USB rozhranie, ktoré vykoná výpočet ABI 
indexu spolu s grafickým zobrazením, 
zariadenie slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti

2.4.

2.3.1.10. CW DOPPLER zariadenie 713004 ks 1 3 087,0345 3 087,03 3 037,95

Sofistikované zariadenie , ktoré slúži k 
detekcii pohybu a meraniu rýchlosti toku krvi 
v cievach, výsledky sú vyhodnocované a 
znázorňované na PC zariadení s grafickým 
výstupom na tlačiarni, zariadenie slúži na 
výučbu predmetu Ošetrovateľstvo v urgentnej 
starostlivosti a na výskum

2.4.

2.3.1.11. Figurína dospelého s interaktívnym simulátorom arytmie 713004 ks 1 5 609,7723 5 609,77 5 520,58

Figurína slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti  a na 
výskum,  ponúka široké spektrum nácvikových 
možností pokročilej resuscitácie vrátane 
rozpoznania arytmie a defibrilácie, počítačová 
jednotka monitoruje a vyhodnocuje 

resuscitačné aktivity a životné funkcie  s 
výstupom na tlačiareň 

2.4.

2.3.1.12. Figurína dospelého s pamäťou a výstupom na tlačiareň 713004 ks 1 2 555,9318 2 555,93 2 515,29

slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti ,  na 
precvičovanie techník kardiopulmonálnej 
resuscitácie dospelého s možnosťou 
nastavenia režimu dieťaťa, zaznamenáva 
krivky kompresie a ventilácie hrudníka v 
časových sekvenciách, hodnoty zobrazí a 
vytlačí na papier

2.4.

Strana 21



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

2.3.1.13.  Resuscitacná figurína ženy so Skill Reporterom 713004 ks 1 3 452,1676 3 452,17 3 397,28

slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti , na 
základný nácvik techník  resuscitácie 
dospelého v súlade s medzinárodnými 
štandardami 

2.4.

2.3.1.14.
SP -150Q sofistikovaný rehabilitačné zariadenie na 
programovateľnú, riadenú zmenu polohy pacienta 713004 ks 1 18 256,6554 18 256,66 17 966,40

zariadenie ,ktorého software umožňuje 
efektívnu rehabilitáciu porúch chôdze za 
sťažených podmienok, štatistické 
vyhodnotenie a korelačné analýzy, bude slúžiť 
na odbornú výučbu študentov odboru 
rehabilitácia zmyslovo postihnutých

2.4.

2.3.2.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Nám. A.HlinkuĽ 
56/1Ľ RužomberokĽ Katedra informatiky 125 838,08 123 837,31

2.3.2.1. Súprava pre optokomunikačné informačné systémy 2.1

2.3.2.1.1.

OTDR merací prístroj AXS-110-12CD-23B-XX-XX
All Fiber OTDR 850/1300nm,  24/25 dB,  1310/1550nm,  

32/30dB

713002 ks 1 10 254,9957 10 255,00 10 091,96
IKT, prístroj na meranie parametrov a 
charakteru optických komunikačných sietí 2.1.

2.3.2.1.2.

SM+MM zdroj žiarenia  ELS-100-12D-EI-23BL-EI                            
Laser - 2 vlnové dĺžky :
1310/1550nm pre meranie SM vlákien,  
LED 850/1300 nm (pre meranie MM 62,5/125)         

713002 ks 4 2 098,6855 8 394,74 8 261,27
IKT, súprava prístrojov na meranie výkonovej 
úrovne optických komunikačných sietí -zdroj 2.1.

2.3.2.1.3.
HIGH - power Ge detektor EPM-102X pre meranie 

výkonovej úrovne +26 až -50 dBm 633002 ks 4 524,6963 2 098,79 2 065,42

IKT, súprava prístrojov na meranie výkonovej 
úrovne optických komunikačných sietí - 
detektor

2.1.

2.3.2.1.4.

Zvárací a lámací kit S177A+S325A
S177A : 3D zváračka optických vlákien  +  lámačka S325A 
Precision Cleaver

713002 ks 1 10 095,8308 10 095,83 9 935,32

IKT, prístroj na výuku lámania a zvárania 
optických sietí na výučbu študentov pre 
konštrukcie  optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.1.5. Predradná cievka k OTDR 633002 ks 1 358,4943 358,49 352,79

IKT, cievka na meranie tzv. mŕtvej zóny 
optickej siete na výučbu študentov pre merania 
optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.1.6. Meracie patchcordy MASTER 633002 ks 1 122,8175 122,82 120,87

IKT, sada káblov potrebná na pripojenie 
meracích prístrojov k meraniu vlastností 
optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.
Montážna sada optických prepojovacích káblov pre 
optické komunikačné systémy

2.3.2.2.1.
Útlmové články 
CAA (SM), CBA (SM), CBA (MM)

633002 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

IKT, zaraidenia na nastovovanie útlmových 
vlastností siete a následné vyhodnocovanie v 
rámci laboratórnych cvičení a zadaní

2.1.

Špecilizovaná učebňa pre študijný odbor Fyzioterapia zmyslovo postihnutých

Laboratórium optokomunikačných informačných systémov a umelej inteligencie - optokomunikačné informačné systémy
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2.3.2.2.2. Optický kábel Simplex dĺžka 20m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.3. Optické kábel  Duplex dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.4. Optické kábel Univerzal dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.5. Optický kábel UniTube dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.6. Optický kábel Loose Tube dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.7.  Optický kábel samonosný dĺžka 20m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.8.
Optické konektory
SC, FC, ST, MU, MTRJ, LC, E2000

633002 ks 70 16,5970 1 161,79 1 143,32

IKT, súprava na výučbu študentov pre 
konštrukcie a merania optických 
komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.9.
Atenuátory - útlmové články
FC/PC, SC/PC, LC/PC, MU/PC, FC/APC, SC/APC

633002 ks 18 38,1730 687,11 676,19

IKT, prevky zabezpečujúce konektivitu 
optických káblov, možnosť ich spájania a 
pripájania k meracím prístrojom v rámci 
laboratórnych cvičení pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.10.
Adaptéry
FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC, E2000/PC, ST/PC

633002 ks 60 3,9169 235,01 231,27

IKT, prevky zabezpečujúce konektivitu 
optických káblov, možnosť ich spájania a 
pripájania k meracím prístrojom v rámci 
laboratórnych cvičení pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.11.
Ferule

SC/FC, MU, LC, FiberStub
633002 ks 200 3,3194 663,88 653,32

IKT, prevky zabezpečujúce konektivitu 
optických káblov, možnosť ich spájania a 
pripájania k meracím prístrojom v rámci 
laboratórnych cvičení pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.12.

Súprava náradia pre prácu s opt. káblami
Millerove kliešte, NO-NIK kliešte, kliešte na kevlar, čistiace 
prípravky na ferule

633004 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

súprava náradia nevyhnutná na prácu s 
optickými sieťami a ich prvkami v rámci 
laboratórnych cvičení, bez špeciálneho náradia 
nie je možná práca s prvkami sietí

2.1.

2.3.2.2.13.
Sada montážneho materiálu Opto 
(káblové chráničky, optická kazeta, káblový kríž) 633004 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

súprava náradia nevyhnutná na prácu s 
optickými sieťami a ich prvkami v rámci 
laboratórnych cvičení, bez špeciálneho náradia 
nie je možná práca s prvkami sietí

2.1.
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2.3.2.2.14.
Montážna sada (trojnožka, stolný zverák, montážna doska, 
vláknový manipulátor) 713004 ks 1 1 493,7263 1 493,73 1 469,98

súprava náradia nevyhnutná na prácu s 
optickými sieťami a ich prvkami v rámci 
laboratórnych cvičení, bez špeciálneho náradia 
nie je možná práca s prvkami sietí

2.1.

2.3.2.3. Aktívne sieťové prvky

2.3.2.3.1. Optický prevodník AliedTelesyn AT-FS202 MM 633002 ks 2 165,9696 331,94 326,66

IKT, zariadenia nutné na prevod optického 
signálu na elektrický do PC pre výučbu 
konštrukcie optických informačných sietí

2.1.

2.3.2.3.2. Optický prevodník AliedTelesyn AT-FS202 SM 633002 ks 2 165,9696 331,94 326,66

IKT, zariadenia nutné na prevod optického 
signálu na elektrický do PC pre výučbu 
konštrukcie optických informačných sietí

2.1.

2.3.2.4.

2.3.2.4.1.  Neuropočítač CNAPS 713002 ks 2 8 298,4797 16 596,96 16 333,08

IKT, PC s osadeným neurónovým čipom - 
neuropočítač na výučbu predmetov v oblasti 
IT neurónových sietí a umelej inteligencie

2.1.

2.3.2.4.2. Neurokarta do PC IBM ZISK - 036 713002 ks 10 2 655,5135 26 555,14 26 132,94

IKT- karty na inštaláciu do štandartných 
študentských PC v laboratóriu pre aplikáciu 
neurónových sietí s vákonom 2560MOPS s 
dvoma neurónovými procesormi pre výuku v 
oblasti neurónových sietí a klasifikačné 
matematické detekcie, prácu s vektormi a 
maticami, alternatíva k SYNAPSE - 3

2.1.

2.3.2.4.3. PC Desktop 633002 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW a osadenie neurokariet,  
požadovaná konfigurácia min. dvojjadrový 
procesor  3Ghz, 2Gb Ram, 320 Gb HDD, 

DVD+-RW, samostatná grafická karta, Win 
XP Prof resp. Vista

2.1.

2.3.2.4.4. Monitor 19" LCD 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 2.1.

2.3.2.4.5. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 2.1.

2.3.2.5.

2.3.2.5.1.
ML Suite

Multiplatformá školská konfigurácia 633013 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, základná zostava SW Matlab- vhodného 
na realizáciu rôznych druhov matematických 
výpočtov

2.1.

2.3.2.5.2.
Toolbox speciál
Doplnok Matlabu

633013 ks 10 398,3270 3 983,27 3 919,94
IKT,  doplnok SW Matlab potrebný na 
pridávanie ďalších modulov 2.1.

2.3.2.5.3.
Aplikačné toolboxy
Optimization Toolbox 4.0

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26

IKT, špecializovaný doplnok SW Matlab 
potrebný na pridávanie modulov využívaných 
v umelej inteligencii a neurónových sieťach 

2.1.

2.3.2.5.4.
Aplikačné toolboxy
Genetic Alg. and Direct Search Tbx 2.3

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26
IKT, špecializovaný modul určený na 
simuláciu genetických algoritmov 2.1.

2.3.2.5.5.
Aplikačné toolboxy
Neural network toolbox 6.0

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26
IKT, špecializovaný modul určený na 
simuláciu neurónových sietí 2.1.

Laboratórium optokomunikačných informačných systémov a umelej inteligencie - neurónové siete a umelá inteligencia

Softwarové vybavenie Matlab sw na modelovanie a simuláciu problémov umelej inteligencie a neurónových sietí 
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2.3.2.5.6.
Aplikačné toolboxy
Fuzzy logic toolbox 2.2

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26
IKT, špecializovaný modul určený na 
simuláciu fuzzy systémov 2.1.

2.3.3.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Hrabovská cesta 
1Ľ RužomberokĽ Katedra geografie

14 640,19 14 407,42

2.3.3.1. Dataprojektor HDTV 713003 ks 1 1 261,3689 1 261,37 1 241,32

IKT, referenčné vlastnosti ako Optoma EP771 -
DLP, kompatibilita PC-av, 16"9, 

HDTV,fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 ( 
max.SGA+1400x1050), svetelný výkon 3000 
ANSI, kontrast 2300:1, zoom 1-1,15, životnosť 
lampy 4000/3000/2000 hod. v 

ECO/Standard/bright mode

2.3.

2.3.3.2. VGA predlžovací kábel pre dataprojektor 633003 ks 1 66,3878 66,39 65,33 IKT,dl´žka 15 m 2.3.

2.3.3.3. Interaktívna tabuľa e-beam 633002 ks 1 1 759,2777 1 759,28 1 731,31

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

2.3.

2.3.3.4. Pracovný pult učiteľa s riadiacim ovládacím pultom učebne 633004 ks 1 365,1331 365,13 359,32
pracovisko učiteľa s ovládaním osvetlenia,

závesov a pod. 2.3.

2.3.3.5. Simulátor pohybu nebeských telies - Telúrium 713004 ks 1 1 062,2054 1 062,21 1 045,32

PC riadený simulátor vzájomného postavenia 
nebeských telies, simulujúci postavenie zeme 
voči Slnku a Mesiacu pre výučbu geografie

2.3.

2.3.3.6. Monitor LCD 22" 633002 ks 1 225,7186 225,72 222,13 IKT, pre učiteľské pracovisko 2.3.

2.3.3.7. PC desktop 633002 ks 1 492,9297 492,93 485,09

IKT, pre učteľské pracovisko na výuku a prácu 
so špecializovaným SW, referenčné vlastnosti 
ako CPU Intel Core Duo 2GHz, 2GB RAM, 

80GB HD, OS WIN VISTA Bussiness alt. 

MAC OS-X, Office, 

2.3.

2.3.3.8. Set -klávesnica a myš 633002 ks 1 11,6179 11,62 11,44 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.3.9. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, notebook pripojiteľný k dataprojektoru a 
prenosný na výučbu aj v iných miestnostiach 
univerzity, min konfigurácia dvojjadrový 
procesor 2-3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, 

samostatná grafická karta 

2.3.

2.3.3.10. PC desktop 633002 ks 9 492,9297 4 436,37 4 365,84

IKT,8 ks pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW+ 1 pre učiteľské 
pracovisko, referenčné vlastnosti ako CPU 
Intel Core Duo 2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, 

OS WIN VISTA Bussiness alt. MAC OS-X, 

Office, 

2.3.

2.3.3.11. Monitor LCD 19" 633002 ks 8 152,6920 1 221,54 1 202,12 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.3.12. Monitor LCD 22" 633002 ks 1 225,7186 225,72 222,13 IKT, monitor k PC pre učiteľské pracovisko 2.3.

2.3.3.13. Web kamera 633003 ks 8 26,5551 212,44 209,06 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.3.14. Set -klávesnica a myš 633002 ks 8 11,6179 92,94 91,46 IKT, základná zostava k PC 2.3.

Prednášková miestnosť pre katedru geografie

Špecializovaná IT učebňa pre katedru geografie
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2.3.3.15. Sluchátka 633003 ks 8 6,6388 53,11 52,27 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.3.16. Scanner A3 713002 ks 1 1 294,5628 1 294,56 1 273,98

IKT, na prevody geografických a

kartografikcých materiálov do elektronickej

podoby pre potreby študentov a vzdelávania v

odborných predmetochpopísať využitie na čo a 
v akých predmetoch

2.3.

2.3.3.17.
Výukový Software Geografický informačný systém - 
multilicencia pre učebňu 633013 ks 1 1 062,2054 1 062,21 1 045,32

IKT, Software Geografický informačný systém 
na výučbu predmetov geografia 2.3.

2.3.4.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Hrabovská cesta 
1Ľ RužomberokĽ Katedra geografie

123 491,34 121 527,94

2.3.4.1. PC desktop 633002 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW, požadovaná 
konfigurácia min. dvojjadrový procesor 2,6-
3Ghz, 2Gb Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, 

samostatná grafická karta, Win XP Prof resp. 
Vista

2.3.

2.3.4.2. Monitor 19" LCD 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.4.3. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.4.4. Notebook 633002 ks 2 796,6541 1 593,31 1 567,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre učiteľské pracovisko a 
pracovisko odborného asistenta pri 
výuke+pripojenie k dataprojektoru + 
pripojenie k laboratórnym prístrojom , OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.4.5. Dataprojektor 633003 ks 1 863,0419 863,04 849,32
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

2.3.

2.3.4.6. Software pre HW zostavu IP Coach  633013 ks 10 796,6541 7 966,54 7 839,88

IKT, SW licencia pre 10 PC, nevyhnutná 
programová podpora k hardwarovej časti IP 
Coach, slúži na SW modelovanie fyzikálnych 
experimetov a simulácií

2.3.

2.3.4.7.
Integrovaný školský merací, modelovací a riadiaci systém 
IP Coach pre realizáciu fyzikálnych experimentov 713002 ks 1 49 790,8783 49 790,88 48 999,25

IKT, zostava na realizáciu počítačmi 
riadených a vyhodnocovyných fyzikálnych 
experimetov komponentov umožňujúcich 
simulácie, modelovanie a spracovanie údajov z  
fyzikálnych experimentov a tvorbu 
dynamických modelov

2.3.

2.3.4.8. Tlačiareň 633002 ks 1 557,6578 557,66 548,79
IKT, na tlač pre študentov, referenčne ako 
HPColor laserJet CP2025

2.3.

2.3.4.9. Karty k PC rozširujúce pripojenie cez RS 232 633002 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

IKT- sieťové karty slúžiua na pripojenie PC k 
laboratórnym prístrojom a umožňujú 
zvzájomnú komunikáciu a zber údajov

2.3.

Špecializované fyzikálne laboratórium
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2.3.4.10.  FTIR spektrometer Perkin Elmer 713004 ks 1 24 895,4392 24 895,44 24 499,63

Snímač spektra v rozsahu vlnočtu 600 -4000

cm-1, softwarové riadenie experimentu a SW

zber dát a analyzátor dát v spracovateľnom
formáte, pripojenie na PC s uskladnením dát a

integrovaný výstup na projekciu z riadiaceho

PC pre študentov, dodávka spolu s riadiacim

PC

2.3.

2.3.4.11. Software pre spektrometer FTIR 711003 ks 1 8 298,4797 8 298,48 8 166,54

Software  pre spracúvanie nameraných hodnôt 
IR spektier, identifikácia polohy pískov, 
identifikácia materiálu, databáza spektier, 
možnosť kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. 
Výstupy zo SW sú projekčne spracovateľné 
pre projekciu pre študentov.

2.3.

2.3.4.12. UV VIS Spektormeter 713004 ks 1 14 605,3243 14 605,32 14 373,11

Snímač spektra v rozsahu vlnočtu 200- 800

nm, softwarové riadenie experimentu a SW

zber dát a analyzátor dát v spracovateľnom
formáte, pripojenie na PC s uskladnením dát a

integrovaný výstup na projekciu z riadiaceho

PC pre študentov, dodávka spolu s riadiacim

PC

2.3.

2.3.4.13. Software pre emisný spektrometer 711003 ks 1 4 979,0878 4 979,09 4 899,93

software pre spracúvanie  nameraných UV VIS 
spektier, identifikácia polohy píkov, 
identifikácia materiálu, databáza spektier, 
možnosť kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. 
Výstupy zo SW sú projekčne spracovateľné 
pre projekciu pre študentov.

2.3.

2.3.5.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Hrabovská cesta 
1Ľ RužomberokĽ Katedra geografie

29 450,14 28 981,90

2.3.5.1. PC desktop 633002 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW, požadovaná 
konfigurácia min. dvojjadrový procesor 2,6-
3Ghz, 3Gb Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, 

samostatná grafická karta, Win XP Prof resp. 
Vista

2.3.

2.3.5.2. Monitor LCD 19" 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.5.3. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.5.4. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre učiteľské pracovisko a 
pracovisko odborného asistenta pri výuke , OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.5.5. Dataprojektor 633003 ks 1 863,0419 863,04 849,32
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

2.3.

Špecializovaná učebňa Robolab pre študentov  matematiky, fyziky, biológie a informatiky
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2.3.5.6. Základná zostava NXT MindStorms 633002 ks 6 365,1331 2 190,80 2 155,97

IKT, robotické laboratórium pre školské 
vzdelávanie na tvorbu a konštrukcie modelov a 
experimetov, programovaniu robotov a 

spracovanie dát, na Slovensku zavedené v 
rámci programu Infovek - určené pre výučbu 
budúcich pedagógov

2.3.

2.3.5.7. Zostava technických dielov k robotom NXT 633002 ks 6 76,9435 461,66 454,32

IKT, doplnkové komponenty k MXT 
MindStorms na realizáciu robotických 
pokusov a programovania

2.3.

2.3.5.8. NXT gyroskop 633002 ks 6 58,0562 348,34 342,80

IKT, HW zariadenie k PC - senzor na meranie 

vlhkosti, spolnok základnej zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.9. NXT kompas 633002 ks 6 55,1351 330,81 325,55

IKT, HW zariadenie k PC - senzor na meranie 

magnetizmu, doplnok základnej zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.10. NXT senzor farby 633002 ks 6 55,6662 334,00 328,69

IKT, HW zariadenie k PC - na meranie 

farebného spektra, doplnok základnej zostavy 
NXT, prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.11. NXT senzor akcelerácie 633002 ks 6 55,1351 330,81 325,55

IKT, HW zariadenie k PC - na meranie pohybu 

telies, doplnok základnej zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.12. NXT IR senzor 633002 ks 6 45,9072 275,44 271,06

IKT, HW zariadenie k PC - na elektronické 
merania, doplnok základne zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika a 
informatika

2.3.

2.3.5.13. Biosenzorová súprava 633002 ks 6 564,2966 3 385,78 3 331,95

IKT, HW zariadenie k PC na meranie 

fyzických dispozícií študentov počas 
vyučovacieho procesu, doplnok základnej 
zostavy NXT, určená na výku v predmete 
biológia

2.3.

2.3.5.14. Interaktívna tabuľa e-beam 713002 ks 1 1 759,2777 1 759,28 1 731,31

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

2.3.

2.3.5.15. Výučbový software NXT 633013 ks 1 286,3971 286,40 281,85
IKT, vytváranie programov pre riadenie 
experimetov, zber a vyhodnocovanie údajov 2.3.

2.3.5.16.
Výučbový software na matematické modelovanie 
fyzikálnych aplikácií a simulácií 633013 ks 10 962,6236 9 626,24 9 473,19

IKT, SW pre výučbu vytvárania 
matematických a fyzikálnych simulácií 
procesov

2.3.

2.3.5.17. Výukové CD - úvod k robotickému inžinierstvu 633013 ks 1 119,3321 119,33 117,43
IKT, CD s SW a kurzom základov robotiky pre 
študentov 2.3.

2.3.5.18. Software NXT2 633013 ks 1 59,6827 59,68 58,73

IKT, špecializovaný SW, ktorý zabezpečuje 
kompatibilitu a komunikáciu medzi 
jedntlivými komponentami dielov NXT

2.3.
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2.3.6.
Objekt/ Pedagogická fakulta KUĽ Biologicko 
chemické laboratóriumĽ Hrabovská 1Ľ Ružomberok 334 602,35 329 282,48

2.3.6.1. Police regálové pre uloženie materiálu 2440x40 633004 ks 1 604,1293 604,13 594,52 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.2. Stôl pracovný sklápací, pracovná plocha postforming 633004 ks 1 285,4677 285,47 280,93 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.3.
Polypropylénový drez umývací v pracovnom stolíku s 
odkladacou plochou cca 750x600 mm

633004 ks 1 680,4753 680,48 669,66 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.4. Laboratórny stôl jednostranný  4500x800x750 mm 713004 ks 1 3 363,5398 3 363,54 3 310,06

zariadenie do chem.- bio. laboratória, 
pracovná doska TRESPA 3 mm lepená s 
plastovou lištou po obvode, jednopodlažná 
polica mediálna s dvierkovými skrinkami na 
vrchnej polici, keramický drez s batériou 
mosadznou poplastovanou, plná skrinková 
výbava 

2.3.

2.3.6.5. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 800x400x1900 633004 ks 6 289,7829 1 738,70 1 711,06 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.6. Laboratórny stôl jednostranný 2700x800x750 mm 713004 ks 1 2 042,7538 2 042,75 2 010,27

zariadenie do chem.- bio. laboratória, 
pracovná doska TRESPA 3 mm lepená s 
plastovou lištou po obvode, jednopodlažná 
polica mediálna s dvierkovými skrinkami na 
vrchnej polici, keramický drez s batériou 
mosadznou poplastovanou, plná skrinková 
výbava 

2.3.

2.3.6.7.

DS 12V - laboratórny digestor 1200x600x750 mm, 
pracovná plocha TRESPA 3 mm s plastovou lištou, 1 x 
voda, 3 x 230 V , bezpečnostné sklo, osvetlenie, ventilátor 
KD 200 s reguláciou otáčok

713004 ks 1 2 972,5154 2 972,52 2 925,26

vybavenie laboratória, pracovná plocha 
TRESPA 3 mm s plastovou lištou, 1 x voda, 3 
x 230 V , bezpečnostné sklo, osvetlenie, 
ventilátor KD 200 s reguláciou otáčok

2.3.

2.3.6.8.
Písací stôl laboratórny , kontajner štvorzásuvkový 
1200x600x750

633004 ks 2 471,3536 942,71 927,72 nábytok do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.9.
Laboratórny stôl obojstranný pre prácu v stoji 
5400x1500x900 mm

713004 ks 2 7 128,7260 14 257,45 14 030,77

 kovová kostra, pracovná doaka TRESPA 
samonosná 13 mm s chemicky odolným 
povrchom, plná skrinková výbava podľa 
špecifikácie, dvojpodlažná polica mediálna pre 
4 pracoviská 4 x 1200 mm s plnou výbavou, 2 
x keramický drez, 2 x páková batéria 
mosadyná poplastovaná

2.3.

2.3.6.10.

Laboratórny stôl jednostranný po oknom 5660x750x750 
mm, kovová kostra, pracovná doska TRESPA 13 mm s 
chemicky odolným povrchom, 1 x keramický drez s 
mosadznou poplastovanou pákovou batériou, skrinky 4 x 
SK 470 dvierkové, 1 x drezová skrinka 

713004 ks 2 2 037,1108 4 074,22 4 009,44

kovová kostra, pracovná doska TRESPA 13 
mm s chemicky odolným povrchom, 1 x 
keramický drez s mosadznou poplastovanou 
pákovou batériou, skrinky 4 x SK 470 
dvierkové, 1 x drezová skrinka 

2.3.

2.3.6.11.

DS 08 - laboratórny digestor stolový 800x800x1100 mm 
osvetlenie , pracovná doska TRESPA 13 mm, koovová 
kostra, ventilátor s reguláciou otáčok

713004 ks 1 1 492,7305 1 492,73 1 469,00
osvetlenie , pracovná doska TRESPA 13 mm, 
koovová kostra, ventilátor s reguláciou otáčok 2.3.

Laboratórium biológie a ekológie

Praktikáreň
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2.3.6.12. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 800x400x1900 633004 ks 4 289,7829 1 159,13 1 140,70 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.13. Rohová počítačová zostava so skrinkami 633004 ks 1 614,0875 614,09 604,33 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.14. DS 12V - laboratórny digestor 1200x900x2300 mm 713004 ks 1 2 972,5154 2 972,52 2 925,26

pracovná plocha TRESPA 3 mm s plastovou 
lištou, 1 x voda, 3 x 230 V , bezpečnostné sklo, 
osvetlenie, ventilátor KD 200 s reguláciou 
otáčok

2.3.

2.3.6.15. Kalorimeter c5000 713004 ks 1 3 983,2703 3 983,27 3 919,94

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov - laboratórny 
prístroj pre výuku študentov,prístroj spomocou 
špecializovaného SWurčuje a sleduje  kinetiku  
energetickej hodnoty v rastlinných pletivách  a 
živočíšnych tkanivách.na praktických 
cvičeniach z  fyziológie rastlín  a živočíchov ,   
ekológie rastlín a živočíchov a v  produkčnej 
ekológii

2.3.

2.3.6.16. Sitovací stroj Analysette 3 + príslušenstvo 713004 ks 1 3 153,4223 3 153,42 3 103,28

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
prístroja sa používa na prípravu vzoriek  a 
rozdelenie frakcíí pôdy na ďaľšiu  analýzu 
pomocou laserového analyzátora veľkosti 
častíc  v predmetoch ekológia,  základy 
prírodného prostredia

2.3.

2.3.6.17. Magnetické miešadlo s ohrevom 2x 633004 ks 2 182,5666 365,13 359,32 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.18.
Konduktometer Inolab Cond 740 P set s tlačiarňou, 
aktívnym boxom 713004 ks 1 2 411,8701 2 411,87 2 373,52

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
laboratórny digitálny merací prístroj pre 
meranie vodivosti vo vode, na praktických 
cvičeniach z chémie , toxikológie 

2.3.

2.3.6.19. Refraktometer RCZ                 633004 ks 2 149,3726 298,75 294,00

laboratórny prístroj pre výuku študentov na 
presnú analýzu cukrov na praktických 
cvičenich z fyziológie rastlín 

2.3.

2.3.6.20.
Skúmavkový incubator, GENIUS, dry bath, dvojblokový 0-
150◦C s výmenný blokom 713004 ks 1 1 161,7872 1 161,79 1 143,32

laboratórny prístroj pre výuku študentov - na 
kultiváciu  rastlinných explantátov, na 
praktických cvičeniach z fyziológie rastlín a 
molekulovej biológie 

2.3.

2.3.6.21.
HERMLE mikrocentrifuga Z100M s rotorom k centrifuge, 

64 x 0,4 ml, RPM 13 500
713004 ks 1 1 029,0115 1 029,01 1 012,65

laboratórny prístroj pre výuku študentov ,tvorí  
Set DNA analyzátor 2.3.

2.3.6.22.
HERMLE centrifuga Z300 s rotorom k centrifuge, 24 x 

1,5/2 ml, RPM 13 500
713004 ks 1 2 489,5439 2 489,54 2 449,96

laboratórny prístroj pre výuku študentov ,tvorí  
Set DNA analyzátor 2.3.

2.3.6.23. Multimeter HI 9828 713004 ks 1 2 389,9622 2 389,96 2 351,96

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
kombinovaný merací prístroj pre meranie pH, 
mV, rozpusteného kyslíka, vodivosti a teploty 
na praktických cvičeniach z fyziológie rastlín, 
základoch prírodného prostredia,  chémie , 
toxikológie

2.3.
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2.3.6.24. Laminárny box LDE s UV lampou + Autokláv séria BD 713004 ks 1 19 916,3513 19 916,35 19 599,70

laboratórny prístroj pre výuku študentov, na 
kultiváciu  rastlinných explantátov, na 
praktických cvičeniach z fyziológie rastlín a 
molekulovej biológie 

2.3.

2.3.6.25. Odvodnovaci tkanivovy automat Leica TP 1020 Standard 713004 ks 1 20 026,3228 20 026,32 19 707,92

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
príprava histologických preparátov 
využiteľných v rámci disciplín spadajúcich k 
morfológii a vývinovej biológii, 

2.3.

2.3.6.26. Zalievaci automat Leica EG 1160 713004 ks 1 12 537,4427 12 537,44 12 338,11

laboratórny prístroj pre výuku študentov , 
príprava histologických preparátov 
využiteľných v rámci disciplín spadajúcich k 
morfológii a vývinovej biológii,  

2.3.

2.3.6.27. Laserový analyzátor veľkosti častíc Analysette 22 713004 ks 1 26 443,0060 26 443,01 26 022,59

IKT,IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením 
na PC s uskladnením dát a integrovaným 
výstupom na projekciu pre poslucháčov  -  
laboratórny prístroj pre výuku študentov, na 
analýzu jednotlivých frakcií  pôdy, stanovenie 
ich objemu  v predmetoch ekológia,  základy 
prírodného prostredia 

2.3.

2.3.6.28. Kvapalinový chromatograf HPLC s pripojením na PC 713004 ks 1 66 387,8377 66 387,84 65 332,34

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov -laboratórny 
prístroj pre výuku študentov, bude využívaný 
na komplexnú fyzikálno- chemickú analýzu  
ťažkých  kovov  a organických látok v 
rastlinných pletivách  a živočíšnych tkanivách  
a v zložkách životného prostredia . Prístroj je 
využiteľný v širokom spektre praktických 
cvičení z predmetov  fyziológia rastlín a 
živočíchov,  ekológa ,chémia a toxikológii 

2.3.

2.3.6.29.
XplorAA Dvojlúčový atomový absobčný spektrofotometer s 
"Hyper Pulznou korekciou pozadia"

713004 ks 1 14 439,3547 14 439,35 14 209,78

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
fyzikálno- chemická analýza niektorých  
anorganických  a organických látok  na 
praktických cvičeniach z predmetov  
fyziológia rastlín a živočíchov,  ekológa 
,chémia a toxikológia 

2.3.

2.3.6.30.
Mikroskop Fluorescenčný FL 2003K sprislusenstvom a 
pripojením na PC 713004 ks 1 13 277,5675 13 277,57 13 066,47

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
zvýrazňovanie požadovaných štruktúr alebo 
látok pomocou fluoreskujúcich látok , na 
praktických cvičeniach z predmetov 
morfológia a taxonómia rastlín a živočíchov 

2.3.
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2.3.6.31.
Stereomicroskop Leica M205C s prislusenstvom a 

pripojením na PC 713004 ks 1 22 365,8634 22 365,86 22 010,27

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov - laboratórny 
prístroj pre výuku študentov, vizualizáciu 
pripravených trvalých preparátov, na 
praktických cvičeniach z predmetov 
morfológia a taxonómia rastlín a živočíchov 

2.3.

2.3.6.32. PC desktop 633002 ks 1 663,8784 663,88 653,32

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW, požadovaná 
konfigurácia min. dvojjadrový procesor 2,6-
3Ghz, 3Gb Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, 

samostatná grafická karta, Win XP Prof resp. 
Vista

2.3.

2.3.6.33. Monitor 19" LCD 633002 ks 1 152,6920 152,69 150,26 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.6.34. Set -klávesnica a myš 633002 ks 1 11,6179 11,62 11,44 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.6.35. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre  pracovisko odborného 
asistenta pri výuke  a pripojenie k 
laboratórnym prístrojom na zber 
údajov,pripojenie k dataprojektoru, OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.6.36.
Váhový stôl delený 1200x600x750mm, pacovná plocha 
postforming, odpružená časť -  leštený žulový blok 633004 ks 4 507,8670 2 031,47 1 999,17

pacovná plocha postforming, odpružená časť -  
leštený žulový blok 2.3.

2.3.6.37. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 633004 ks 3 289,7829 869,35 855,53 nábytok do chem.- bio.laboratória 2.3.

2.3.6.38.
Analytické váhy s internou kalibráciou BBI31, 0,001 g, 
210g s pripojení a PC 713004 ks 1 1 659,6959 1 659,70 1 633,31 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.39.
Analytické váhy s internou kalibráciou BBI31, 0,0001 g, 
210g    s pripojení a PC 713004 ks 1 1 991,6351 1 991,64 1 959,97 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.40. Predvážky BBL 61, 0,1 g, 6100 g 713004 ks 1 966,2750 966,28 950,92 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.41. Predvážky BBL 61, 0,1 g, 6100 g 713004 ks 1 1 007,1035 1 007,10 991,09 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.42.
Kovová skriňa na chemikálie SOD 3 dvirková 
uzamykateľná 633004 ks 1 353,5152 353,52 347,90 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.43. Regálový systém do miestnosti skladu 633004 ks 1 1 082,1218 1 082,12 1 064,92 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.44. KA-V šatníková skriňa 800x400x1900 633004 ks 9 256,9209 2 312,29 2 275,53 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.45. DS 12V - laboratórny digestor 1200x900x2300 mm 713004 ks 1 2 972,5154 2 972,52 2 925,26

vybavenie laboratória, pracovná plocha 
TRESPA 3 mm s plastovou lištou, 1 x voda, 3 
x 230 V , bezpečnostné sklo, osvetlenie, 
ventilátor KD 200 s reguláciou otáčok

2.3.

2.3.6.46. Laboratórny stôl jednostranný 3000x800x900 mm   713004 ks 1 2 055,0355 2 055,04 2 022,37

zariadenie laboratória, vedľa digestora - 
kovová kostra, pracovná doska TRESPA 3 
mm, mediálna polica 1800 mm, keramický 
drez s mosadznou poplastovanou pákovou 
batériou

2.3.

Sklad chemikálií

Šatňa

Chemické laboratórium

Váhovňa
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2.3.6.47. Laboratórny stôl jednostranný 4290x800x900 mm 713004 ks 1 3 253,6679 3 253,67 3 201,94

zariadenie laboratória, kovová  kostra, 
pracovná plocha TRESPA 3 mm, keramický 
drez s mosadznou poplastovanou pákovou 
batériou,laboratórna mediálna polica 2 x 1800 
mm, skrinková výbava SK 699 drezová, 2 x 
SK 1290, 2 X SK 694

2.3.

2.3.6.48. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 800x400x1900 633004 ks 5 289,7829 1 448,91 1 425,87 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.49.
Ostatný materiál, armatúry, rúry, hadice, vodovodný 
materiál, lepidlá, silikony a ostatné 633004 projekt 1 1 742,6807 1 742,68 1 714,97

kompletná sada inštalačných materiálov na 
zapojenie laboratórneho nábytku 2.3.

2.3.6.50. Montážne práce chem.- bio. Laboratórium 637005 projekt 1 3 269,6010 3 269,60 3 217,62
práca pri inštalácii a zapojení laboratórneho 
nábytku 2.3.

2.3.6.51. Digitálny refraktormeter 713004 ks 1 6 306,8446 6 306,84 6 206,57

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
meranie indexu lomu – využitie v predmete 
analytická a fyzikálna chémia

2.3.

2.3.6.52. Konduktometer 713004 ks 1 1 507,0039 1 507,00 1 483,04

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
meranie vodivosti – využitie v predmete 
analytická a fyzikálna chémia 

2.3.

2.3.6.53. Mikroskop fluorescenčný 713004 ks 1 3 401,2149 3 401,21 3 347,13

laboratórny prístroj pre výuku študentov, mm, 
trinocular, high power white led for 

epifluorescence,pozorovanie tenkých vrstiev 
preparátov – využitie v predmete analytická a 
fyzikálna chémia

2.3.

2.3.6.54. Spektrofotometer 713004 ks 1 6 492,4982 6 492,50 6 389,28

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
referenčný typ Libra S12, Biochrom, na 
meranie koncentrácii a absorbencie –využitie v 
predmete analytická a fyzikálna chémia

2.3.

2.3.6.55. Analyzátor pre analytickú chémiu Autolab PGSTAT302N 713004 ks 1 14 216,9555 14 216,96 13 990,92

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov, pre laboratórne 
cvičenie študentov v rámci analytickej chémie, 
meranie elektrického prúdu v závislosti na 
koncentrácií, elektroorganickú syntézu 
niektorých látok kde sa nemusia dávať 
nebezpečné oxidovadlá, či redukovadlá         

2.3.

2.3.6.56. Software k prístroju Autolab PGSTAT302N 711003 ks 1 9 900,0863 9 900,09 9 742,69
IKT, softwarový modulový systém k prístroju 
Autolab PGSTST302N pre analytickú chémiu 2.3.

2.3.6.57.
Riadiaci a vyhodnocovací PC Dell k prístroju Autolab 
PGSTAT302N

713002 ks 1 1 400,7834 1 400,78 1 378,51
IKT, PC vyhodnocovací a prezentačný k 
prístroju Autolab 2.3.
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2.3.6.58 Analytický prístroj μAUTOLAB III 713004 ks 1 8 339,9721 8 339,97 8 207,37

IKT , prístroj s vlastným SW, pripojením na 
PC s uskladnením dát a integrovaným 
výstupom na projekciu pre poslucháčov - pre 
laboratórne cvičenie študentov v rámci 
analytickej chémie, meranie elektrického 
prúdu v závislosti na koncentrácií,meranie 
kinetiky vybraných chemických reakcii, 
štúdium adsorpcie na roznych povrchoch ako 
aj redoxné vlastnosti látok

2.3.

2.3.6.59. Riadiaci a vyhodnocovací PC k prístroju μAUTOLAB III 713002 ks 1 1 102,0381 1 102,04 1 084,52
IKT, PC vyhodnocovací a prezentačný k 
prístroju Autolab 2.3.

2.3.6.60. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre  pracovisko odborného 
asistenta pri výuke  a pripojenie k 
laboratórnym prístrojom na zber 
údajov,pripojenie k dataprojektoru, OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.6.61. PC desktop 633002 ks 1 663,8784 663,88 653,32

IKT, učiteľské miesto, na spracovanie 
nameraných údajov, požadovaná konfigurácia 
min. dvojjadrový procesor 2,6-3Ghz, 2Gb 
Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, samostatná 
grafická karta, Win XP Prof resp. Vista

2.3.

2.3.6.62. Monitor 19" LCD 633002 ks 1 152,6920 152,69 150,26 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.6.63. Set -klávesnica a myš 633002 ks 1 11,6179 11,62 11,44 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.6.64. Dataprojektor 633003 ks 1 863,0419 863,04 849,32
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

2.3.

2.3.6.65. Multifunkčné laserové zariadenie ( tlačiareň, skener) 633002 ks 1 929,4297 929,43 914,65
IKT, referenčný výkon ako EPSON farebná 
CX11NF, A4 MF, 128MB, 5/25ppm, LAN

2.3.

2. Spolu 3 915 662,04 3 853 406,81
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Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

3.
Riadenie projektuĽ publicita  a informovanosťľ nepriame 
výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 8 078,11 7 949,67

3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 610 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 realizovaé externe
3.1.2. Projektový manažér 610 osobohodina 720 8,2985 5 974,92 5 879,92 priemerná hrubá mzda manažéra projektu riadenie projektu...

3.1.3. Projektový manažér -zákonné poistenie 620 osobohodina 720 2,9211 2 103,19 2 069,75
zákonné poiustenie zo stanovenej hrubej mzdy 
podľa platných predpisov riadenie projektu...

3.2. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.2.1. Manažér publicity 637005 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 realizované internými zamestnancami KU

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637005 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00
financované mimo oprávneých výdavkov z 
vlastných zdrojov KU

3.2.3. Projektový manažér 637005 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 realizované interne

3.3. Publicita a informovanosť 22 455,67 22 098,64

3.3.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) 637003 projekt 2 663,8784 1 327,76 1 306,65
dočasná tabuľa osadená v mieste realizácie 
stavebných aktivít projektu publicita

3.3.2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) 637003 projekt 17 66,3878 1 128,59 1 110,65 v súlade s platným manuálom pre publicitu publicita

3.3.3. Informačné a propragačné materiály
3.3.3.1. Letáky a skladačky 637003 projekt 3 000 0,4979 1 493,70 1 469,95 letáky s propagáciou výsledkov projektu publicita

3.3.3.2. Plagáty 637003 projekt 500 0,4979 248,95 244,99 plagáty s propagáciou výsledkov projektu publicita

3.3.3.3. CD ROM 637003 projekt 400 8,2985 3 319,40 3 266,62 propagačné CD s výsledkami projektu publicita

3.3.4. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 0 0,0000 0,00 0,00
publicita na www sa bude realizovať na www 
stránkach žiadateľa z vlastných zdrojov

3.3.5. Publicita v regionálnej tlači 637003 projekt 10 331,9392 3 319,39 3 266,62

regionálne médiá - Mestská televízia 
Ružomberok, TV Levoča, TV Prešov, printy - 
Spoločník, Ružomberský hlas, MY - Liptovské 
noviny, Spišský Korzár, Prešovský Korzár 

publicita

3.3.6. Publicita v celoštátnej tlači 637003 projekt 6 1 659,6959 9 958,18 9 799,85
SME, Pravda, Hospodárske noviny, Katolícke 
noviny

publicita

3.3.7. Publicita na seminároch a konferenciách 637003 projekt 5 331,9392 1 659,70 1 633,31 konferencie KU, inzercia v zborníkoch publicita

3.4. Monitoring a hodnotenie projektu 24 888,58 24 492,88

3.4.1. Manažér monitoringu 610 osobohodina 480 6,6388 3 186,62 3 135,96
priemerná hrubá mzda a ostatné povolené 
výdavky podľa príručky pre žiadateľa riadenie projektu...

3.4.2. Manažér monitoringu - externý 637005 osobohodina 480 16,5970 7 966,56 7 839,90
zameranie predovšetkým na oblasť  stavebnej 
a špecializovanej informatickej časti projektu riadenie projektu...

3.4.3.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -
interný 637011 projekt 4 663,8784 2 655,51 2 613,29

posudky a expertízy interné spojené so zberom 
údajov k vyhodnoteniu spätnej vazby podľa 
opisu projektu

riadenie projektu...
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

3.4.4.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - 
externý 637011 projekt 6 1 659,6959 9 958,18 9 799,85

posudky a expertízy externé spojené so 
zberom údajov k vyhodnoteniu spätnej vazby 
podľa opisu projektu, feasibility study a pod. - 
priemerne 1-2 krát za štvrťrok podľa potreby  
počas realizácie projektu na špecifikované 
prieskumy, posudky a činnosti

riadenie projektu...

3.4.5. Manažér monitoringu - zákonné poistenie 620 osobohodina 480 2,3369 1 121,71 1 103,88
zákonné poistenie manažéra monitoringu 
podľa aktuálnych právnych predpisov riadenie projektu...

3.  Spolu 55 422,36 54 541,19

4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce

4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce** 717003 projekt 1 11 511,4700 11 511,47 11 328,45

4. Spolu 11 511,47 11 328,45

1+2+3+4 CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 5 163 493,25 5 081 398,74

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 Nepriame výdavky projektu*** max. 3,00% 1,073%

KE2 Dodávky**** max. 1,00% 0,710%
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

Výdavky v stĺpcoch F1Ľ F2 a F3 zaokrúhĐovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

F1 ľ Oprávnené výdavky projektu spolu ľstĺpec zahŕňa všetky  výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠRĽ ERDF a vlastných zdrojov žiadateĐa ( relevantné v prípade 
žiadateĐa VŠ) ľ nezahŕňa neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky projektu spolu  po FA/DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,
Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

*** nepriame výdavky projektu - max. 7% z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredívdané stavebné práce)
****dodávky - max. 1% z  oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.
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