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Príloha č.1 k Dodatku č.4 

 
Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

1.1. Zriadenie centra excelentnosti 
v štruktúre STU 

05/2009 09/2009 

1.2. Zadefinovanie dlhodobého 
strategického plánu rozvoja výskumného 
plánu centra 

09/2009 01/2011 

2.1 Dovybavenie laboratórií zameraných na 
využitie biomasy a organických materiálov 

05/2009 12/2010 

2.2. Dovybavenie laboratória zameraného 
na využitie slnečnej energie 

05/2009 12/2010 

3.1. Nákup výkonnej výpočtovej techniky 
a jej pilotná prevádzka 

05/2009 12/2010 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 05/2009 04/2011 
Publicita a informovanosť 05/2009 04/2011 
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Príloha č. 2 k Dodatku č.4 - PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Aktivita 1.1 Zriadenie centra 
excelentnosti v štruktúre STU 
 

II/2009 III/2009 

Aktivita 1.2 Zadefinovanie 
dlhodobého strategického 
plánu rozvoja výskumného 
plánu centra 
 

III/2009 I/2011 

Aktivita 2.1 Dovybavenie 
laboratórií zameraných na 
využitie biomasy 
a organických matriálov. 
 

II/2009 IV/2010 

Aktivita 2.2 Dovybavenie 
laboratória zameraného na 
využitie slnečnej energie 
 

II/2009 IV/2010 

Aktivita 3.1 Nákup výkonnej 
výpočtovej techniky a jej 
pilotná prevádzka 
 

II/2009 IV/2010 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Zriadenie centra excelentnosti v štruktúre STU 

Cieľ aktivity Cieľom tejto aktivity je zriadenie centra excelentnosti v štruktúre 
STU, vytvorenie funkčných väzieb medzi jednotlivými pracoviskami 
tak, aby centrum fungovalo ako jeden celok po vzore najlepšej praxe 
zo zahraničných centier excelentnosti. Uvedené je potrebné z dôvodu 
uľahčenia začleňovania sa centra do medzinárodných sieti ako aj 
realizácie projektov pre prax. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 – III/2009 

Opis aktivity Prax zo zahraničia ukazuje, že  formalizovaný vznik centra je 
nevyhnutný pre jeho samotné fungovanie a dlhodobú udržateľnú 
existenciu. Budovanie centier excelentnosti patrí medzi priority STU.  
 
Táto aktivita bude zameraná na vypracovanie dokumentov slúžiacich 
pre potreby organizačného zabezpečenia centra, vytvorenie systému 
bezproblémového fungovania ako aj zabezpečenie jeho 
financovania/udržateľnosti počas, ako aj po skončení trvania projektu. 
Vzhľadom na fakt, že dochádza k vytvoreniu nového organizačného 
celku bez právnej subjektivity vo vnútri STU, bude potrebné: 

- určenie vedúceho predstaviteľa centra excelentnosti 
(perspektívne riaditeľa) 

- definovanie pravidiel spolupráce centra excelentnosti 
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s hostiteľskou inštitúciou – v tomto prípade s STU – vo forme 
bilaterálnej zmluvy 

- vypracovanie  štatútu centra a jeho organizačnej štruktúry 
- vytvorenie jednotlivých orgánov centra (správna rada, vedecká 

rada, priemyselná rada) 
- definovanie pravidiel v oblasti využívania ľudských zdrojov 

univerzity 
 
Dokumenty budú vypracovávané odborným tímom žiadateľa. 
 
V rámci uvedenej aktivity bolo identifikované jedno riziko týkajúce sa 
potenciálnej rigidnosti existujúcich vnútorných štruktúr STU, v rámci 
ktorých vznikne nový druh výskumného subjektu. Pre elimináciu 
tohto rizika, resp. jeho minimalizáciu už teraz predkladatelia projektu 
iniciovali dialóg s vedením STU a už teraz bola začatá interná 
diskusia o tom, aké by mali byť vzťahu medzi STU 
a novovzniknutými centrami excelentnosti v rámci výzvy. 

Metodológia aktivity Z metodologického hľadiska sa na aktivite bude podieľať odborná 
časť projektového tímu v rámci jeho odborných aktivít (t.j. činnosti, 
ktorá je realizovaná v rámci ich súčasnej pracovnej náplne). Pôjde 
o vypracovanie súboru dokumentov a sfunkčnenie všetkých orgánov 
centra tak, aby samotné centrum od začiatku implementácie projektu 
existovalo aj po formálnej stránke. Toto je aj v plnom súlade 
s prioritami štátnej vednej a technickej politiky, ako aj cieľom 
globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj. 
 
Prvým a najdôležitejším krokom bude úprava pravidiel spolupráce 
medzi centrom a STU o používaní spoločných priestorov, technickej 
infraštruktúry a riadení ľudských zdrojov. Uvedené si zrejme bude 
vyžodovať aj úpravu interných dokumentov, pravidiel a smerníc na 
úrovni STU ako takej. Definovanie tohto kroku vychádza zo 
zahraničných skúseností pri zriaďovaní a fungovaní centier 
excelentnosti, ktoré ukazujú, že v prípade nedefinovania pravidiel 
koexistencie centra excelentnosti so svojou hostiteľskou organizáciou, 
resp. organizáciami, ak ich je viacej, skôr či neskôr nastávajú reálne 
problémy ohrozujúce až samotnú existenciu centra. 
 
Následne po definovaní základných pravidiel koexistencia centra 
a univerzity budú vypracované interné pravidlá fungovania centra 
excelentnosti – štatút, presná organizačná štruktúra a zriadenie 
jednotlivých orgánov centra. Formálny vznik centra je dôležitým 
krokom potrebným pre ľahšie začlenenie sa do medzinárodných sietí, 
ktoré pozostávajú z obdobných centier excelentnosti. Súčasne to 
uľahčí aj komunikáciu s priemyslom a ďalšími potenciálnymi 
odberateľmi výstupov centra, pre ktorých je centrum excelentnosti 
vhodnejším partnerom, ako parciálne časti výskumných tímov. 
 
Cieľ aktivity sa bude kontrolovaný v nasledujúcom časovom 
harmonograme: 
Určenie vedúceho predstaviteľa centra: pri podpise Zmluvy o NFP 
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Uzavretie zmluve s univerzitou: 8 týždňov po podpise Zmluvy o NFP 
Vypracovanie finálnej verzie štatútu a organizačnej schémy centra: 12 
týždňov po podpise zmluvy o NFP 
Menovanie členov vedeckej rady centra: 14 týždňov po podpise 
zmluvy 
Prvé rokovanie vedeckej rady centra a prijatie rokovacieho poriadku: 
20 týždňov po podpise zmluvy o NFP  
 
Zasadnutie Vedeckej rady vyhodnotí úlohy vyplývajúce zo zriadenia 
centra a príjme opatrenia smerom k vedúcim funkcionárom 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude formálny vznik centra excelentnosti so 
zameraním na chemické inžinierstvo, pričom to bude mať pozitívny 
vplyv a efekt v oblasti výchovy a podpory kvalitných vedcov, 
výskumu medzinárodnej kvality a s adekvátnym prepojením na 
podnikateľskú sféru. 
 
V rámci aktivity budú vytvorené nasledovné dokumenty: 

- Zmluva o spolupráci medzi STU a centrom excelentnosti, 
- Štatút a organizačná štruktúra centra excelentnosti 
- Rokovací poriadok Vedeckej rady centra  

 
V rámci tejto aktivity bude súčasne aj menovaní členovia Vedeckej 
rady centra. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.2 Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja 
výskumného plánu centra 

Cieľ aktivity Cieľom tejto aktivity bude v súčinnosti so špecifickým cieľom 2 a 3 
vecne a metodicky pripraviť stratégiu vedeckého, vzdelávacieho 
a inovačného zamerania centra. Prioritou STU je prostredníctvom 
zriaďovania centier excelentnosti efektívne prepojiť všetky časti 
znalostného trojuholníka – kvalitné vzdelávanie, špičkový výskum 
a inovačné a komercializačné aktivity smerom k odberateľskej praxi. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2009 – I/2011 

Opis aktivity Centrum si kladie za cieľ sa významným spôsobom angažovať 
v znalostnom trojuholníku, nielen prostredníctvom špičkového 
výskumu, ale aj významným vstupom do vzdelávania  ako aj do 
inovačnej činnosti v spolupráci s priemyslom. Z tohto zamerania 
vyplývajú nasledujúce úlohy centra: 

− efektívne budovať prístrojovú bázu pre excelentný výskum 
a vývoj porovnateľnú so štandardom EU, ktorá sa bude 
spoločne využívať viacerými vedeckými organizáciami, 
vysokými školami a predstaviteľmi priemyslu, 

− zlepšiť koordináciu výskumu medzi jednotlivými riešiteľskými 
kolektívmi, s cieľom čo najväčšieho zapojenia do  
medzinárodných programov a projektov, 

− identifikovať potenciálne aplikácie dosiahnutých výsledkov 
a zabezpečiť ich rýchlu realizáciu vzájomne výhodnú pre 
výskumníkov aj pre priemyselných partnerov, vrátane ochrany 
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vyvinutého know-how, 
− vytvárať excelentné motivačné prostredie pre potenciálnych 

doktorandov a ostatných nadaných mladých pracovníkov, 
− zabezpečovať stabilné schémy pre celoživotné vzdelávanie 

odborníkov z akademickej obce ako aj priemyselnej praxe, 
− zabezpečovať aktuálne informácie o riešených 

projektoch, dosahovaných výsledkoch a dostupných 
technológiách,  centrálne ponúkať vedeckovýskumné služby 
partnerom z praxe vrátane rýchleho expertného servisu 
s využitím odborníkov centra excelentnosti 

 
Aktivita bude prebiehať v rozhraní od mája 2009 do septembra 2010. 
Paralelne na aktivite bude pracovať externý dodávateľ a odborný tím 
centra – odborný tím centra bude na tejto aktivite pracovať v rámci 
svojej súčasnej pracovnej náplne. Odborný tím centra bude 
poskytovať svoje skúsenosti týkajúce sa prebiehajúcich a plánovaných 
výskumných aktivít. Externý dodávateľ bude používať svoje unikátne 
know how v oblasti rozvoja centra excelentnosti, komercializácie 
výskumu, regionálneho rozvoja a konktatov so zahraničnými regiónmi 
a centrami. 
 
Výsledným výstupom tejto aktivity bude ucelený vedecký, výskumný, 
vzdelávací a inovačný program centra na obdobie trvania projektu 
(NFP) ako aj program v širšom horizonte existencie centra do roku 
2015. 
 
V rámci aktivity 1.2 neboli identifikované žiadne závažné riziká. 

Metodológia aktivity Aktivita bude čiastočne realizovaná interným odborným kolektívom 
riešiteľa v rámci jeho výskumnej činnosti a odborných aktivít (t.j. 
činnosti, ktorá je realizovaná v rámci ich súčasnej pracovnej náplne) 
a čiastočne formou analýzy/štúdie dodávateľskou formou. V rámci 
tejto aktivity bude definovaný: 

- dlhodobý plán rozvoja centra v oblasti prístrojovej 
infraštruktúry (očakávané ďalšie výzvy  v Operačnom programe 
Výskum a vývoj), 

- Vypracovanie plánu výziev v 7. RP EÚ aktuálnych pre centrum, 
identifikácia partnerov v európskom výskumnom priestore 
a vstup do medzinárodných sietí, 

- Vypracovanie plánu potenciálnych inovačných aktivít centra 
(očakávané ďalšie výzvy v Operačnom programe výskum 
a vývoj) ako aj vytypovanie partnerov z priemyslu v BSK 
regióne a  zvyšku Slovenska ako aj zahraničných partnerov. 

- vypracovanie internej smernice o ochrane duševného 
vlastníctva centra a vzťahoch s priemyslom 

- vypracovanie opatrení pre zatraktívnenie vedeckej práce 
v centre pre mladých pracovníkov s dôrazom na rovnosť šancí, 

- analýza vhodnej úlohy centra v oblasti regionálneho rozvoja 
s dôrazom na Bratislavský samosprávny kraj 

- vypracovanie plánu v oblasti aktivít centra „veda a spoločnosť“ 
Výstupy (výsledky) Výsledkom aktivity bude ucelený vedecký, výskumný, vzdelávací 
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aktivity a inovačný program centra na obdobie trvania projektu (NFP) ako aj 
program v širšom horizonte existencie centra. Teda počas existencie 
projektu na vytvorenie centra budú aktivity centra predovšetkým 
zabezpečené z prostriedkov projektu (NFP). Po ukončení podpory 
NFP bude centrum na základe pripravených programov (vedecký, 
vzdelávací a inovačný) pripravené participovať na domácich ako aj 
zahraničných grantových schémach. Predpokladá sa aj intenzívna 
spolupráca s priemyslom. Dôsledkom, t.j. nepriamym výstupom tejto 
aktivity budú konkrétne projekty v rámci medzinárodnej spolupráce, 
výmenné programe medzi STU a zahraničnými renomovanými 
inštitúciami a v nesledom rade aj konkrétne projekty pre priemysel 
(počty sú uvedené v tabuľke č. G). 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Dovybavenie laboratórií zameraných na využitie 
biomasy a organických materiálov 

Cieľ aktivity Centrum excelentnosti sa bude skladať z dvoch skupín laboratórií – 
jedna skupina bude zameraná na oblasť biomasy a organických 
materiálov a druhá na oblasti slnečnej energie. Cieľom aktivity 2.1 je 
vybavenie laboratórií centra zameraných na výskum a vývoj v oblasti 
biomasy a organických materiálov novými prístrojmi tak, aby to 
umožnilo výrazným spôsobom  zvýšiť výskumný potenciál tejto časti 
centra, realizovať bežiace projekty a vstúpiť do prípravy nových 
projektov v rámci medzinárodnej spolupráce a projektov pre 
priemyselnú prax. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 – IV/2010 

Opis aktivity Investičné a bežné náklady na obstaranie a prevádzku modernej 
infraštruktúry priamo vyplývajúcej z projektu 7. RP EÚ (rámcová 
aktivita 4.1.1) a z výskumných projektov v oblasti so strategickým 
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva (rámcová aktivita 4.1.2). 
 
Pre skvalitnenie realizácie uvedených výskumných projektov je 
potrebné existujúcu infraštruktúru doplniť o prístroje a zariadenia 
nasledovné prístroje a zariadenia:  
Laboratórium zamerané na spracovanie biomasy 
kompaktovaním, peletovaním a briketovaním: 
Peletovací stroj  
 
Laboratórium termickej analýzy: 
Plnynovy chromatograf  GC  
Kalorimetrická bomba  
Elementárny analyzátor  
Aplikačný software COSMO  
 
Laboratórium membránových procesov: 
Reometer  
PDA - zeta potencial nano rozmer  
PDA - mikro rozmer  
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Laboratórium biochémie a genetiky mikroorganizmov: 
Centrifuga  
Veľkokapacitný kultivačný box  
 
Laboratórium pre obnoviteľné zdroje: 
Experimentálne kogeneračná jednotka  
Stirlingov motor  
 
Laboratórium environmentálneho inžinierstva: 
Elektroforetický analyzátor  
 
Laboratórium UV-Vis-Nir a FTIR spektrometrie: 
FTIR mikroskop  
Databáza látok NIST k FTIR analýze pre plyny 
Databáza Micro ATR miracle k FTIR  analýze pre kvapaliny a pevné 
látky  
 
Hydrodynamické laboratórium: 
Laser doplerovský anemometer LDA 
 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení. 
Obstaranie prístrojov bude nasledované sprevádzkovaním zariadení, 
ich testovaním na modelových vzorkách. Odborný pracovník 
poverený zodpovednosťou za zariadenie pripraví demonštračný 
seminár. Rada centra schváli prevádzkový poriadok jednotlivých 
zariadení, ktoré sa potom začnú využívať pre skvalitnenie riešenia 
výskumných projektov centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb, skvalitnenie realizácie existujúceho projektu spoločného 
výskumu 7. RP EÚ a projektov pre priemysel. Dopadom bude počet 
používateľov nových alebo inovovaných služieb, počet publikácií 
v karentovaných časopisoch ako preukaznosť správneho využitia 
zariadenia pri riešení výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre 
riešenie významných projektov výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami týkajúcimi sa 
infraštruktúry – či už prístrojovej, alebo IKT (2.2. a 3.1). 
 
Riziká spojené s realizácou tejto aktivity súvisia priamo 
s manažmentom projektu a procesom verejného obstarávania, ktoré sú 
bližšie opísané v časti E.1. 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté zariadenia uvedené do prevádzky, testované v skúšobnej 
prevádzke na modelových príkladoch. Odborný pracovník poverený 
zodpovednosťou za zariadenie pripraví demonštračný seminár pre 
zainteresovaných výskumníkov a doktorandov centra o využití 
zariadenia. Rada centra schváli prevádzkový poriadok zariadenia tak, 
aby bol prístup k meraniam na zariadení umožnený pre riešenie 
výskumných projektov centra, Zariadenia začnú byť za stanovených 
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podmienok využívané pre riešenie výskumných projektov. 
 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení výskumníkmi organizácie 
žiadateľa, vrátane doktorandov. Výsledkom bude tiež  skvalitnenie 
riešenia existujúcich projektov, ako aj prípravená infraštruktúra pre 
potreby plánovaných aktivít. 
 
Výstupom aktivity budú moderne vybavené laboratóriá na výskumu 
biomasy a organických materiálov tak, aby bolo možné 
zodpovedajúcim spôsobom navrhnúť postupy na optimálne 
zužitkovanie produktov spracovania biomasy (bioplyn, kvapalné 
uhľovodíky, tuhé zvyšky), ktoré vychádzajú z momentálneho stavu 
vedeckého poznania aj z očakávaných smerov vývoja technických 
postupov. Vhodným nastavením procesov bude možné vstupnú 
surovinu využiť viacnásobne, aby sa lepšie využil jej energetický 
potenciál. Napríklad poľnohospodárska biomasa môže byť najprv 
využitá na výrobu kvapalných uhľovodíkov (butanol, etanol, acetón), 
následne spracovaná vo fermentačnom reaktore na výrobu bioplynu 
(metán) a nakoniec sa dajú tuhé zvyšky zužitkovať na pyrolýzu, 
pričom popolček môže slúžiť ako minerálne hnojivo na pestovanie 
energetickej biomasy. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.2 Dovybavenie laboratória zameraného na využitie 
slnešnej energie 

Cieľ aktivity Centrum excelentnosti sa bude skladať z dvoch skupín laboratórií – 
jedna skupina bude zameraná na oblasť biomasy a organických 
materiálov a druhá na oblasti slnečnej energie. Cieľom aktivity 2.2 je 
vybavenie laboratória centra zameraného na výskum a vývoj v oblasti 
slnečnej energie (Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie FEI 
STU) novými prístrojmi tak, aby to umožnilo výrazným spôsobom 
zvýšiť výskumný potenciál tejto časti centra, realizovať bežiace 
projekty a vstúpiť do prípravy nových projektov v rámci 
medzinárodnej spolupráce a projektov pre priemyselnú prax. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 – IV/2010 
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Opis aktivity Investičné a bežné náklady na obstaranie a prevádzku modernej 
infraštruktúry priamo vyplývajúcej z projektu 7. RP EÚ (rámcová 
aktivita 4.1.1) a z výskumných projektov v oblasti so strategickým 
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva (rámcová aktivita 4.1.2). 
 
Pre skvalitnenie realizácie uvedených výskumných projektov je 
potrebné existujúcu infraštruktúru doplniť o prístroje a zariadenia 
nasledovné prístroje a zariadenia v Laboratóriu pre obnoviteľné zdroje 
energie: 
Vákuová komora s naparovacím zariadením  
Modulárna LB technológia pre depozíciu organických vrstiev  
Spektroskopický elipsometer s kvapalnými kryštálmi  
Solar Simulator  - univerzálne testovacie zariadenie pre fotovoltaické 
články –  
Fotovoltická elektráreň  
Solárna pec  
Meracie zariadenie V-A slnečných článkov  
Pyroanometer  
Impedance Analyser – RLC meter  
Meteorologická stanica  
Vysokonapäťový ladený zdroj s automatickým mostíkom  
Softvér ASA , Version 5.0  
 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení. 
Obstaranie prístrojov bude nasledované sprevádzkovaním zariadení, 
ich testovaním na modelových vzorkách. Odborný pracovník 
poverený zodpovednosťou za zariadenie pripraví demonštračný 
seminár. Rada centra schváli prevádzkový poriadok jednotlivých 
zariadení, ktoré sa potom začnú využívať pre skvalitnenie riešenia 
výskumných projektov centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb, skvalitnenie realizácie existujúceho projektu spoločného 
výskumu 7. RP EÚ a projektov pre priemysel. Dopadom bude počet 
používateľov nových alebo inovovaných služieb, počet publikácií 
v karentovaných časopisoch ako preukaznosť správneho využitia 
zariadenia pri riešení výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre 
riešenie významných projektov výskumu a vývoja. 
 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami týkajúcimi sa 
infraštruktúry – či už prístrojovej, alebo IKT (2.1. a 3.1). 
 
Riziká spojené s realizácou tejto aktivity súvisia priamo 
s manažmentom projektu a procesom verejného obstarávania, ktoré sú 
bližšie opísané v časti E.1. 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté zariadenia uvedené do prevádzky, testované v skúšobnej 
prevádzke na modelových príkladoch. Odborný pracovník poverený 
zodpovednosťou za zariadenie pripraví demonštračný seminár pre 
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zainteresovaných výskumníkov a doktorandov centra o využití 
zariadenia. Rada centra schváli prevádzkový poriadok zariadenia tak, 
aby bol prístup k meraniam na zariadení umožnený pre riešenie 
výskumných projektov centra, Zariadenia začnú byť za stanovených 
podmienok využívané pre riešenie výskumných projektov. 
 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
 
Výsledkom bude používanie zariadení výskumníkmi organizácie 
žiadateľa, vrátane doktorandov. Výsledkom bude tiež  skvalitnenie 
riešenia existujúcich projektov, ako aj prípravená infraštruktúra pre 
potreby plánovaných aktivít. 
 
Výstupom aktivity budú moderne vybavené laboratórium pre 
obnoviteľné zdroje energie zamerané na nasledovné vedecké oblasti: 

- optimalizácia prevádzky solárnych zariadení natáčaním za 
Slnkom – pričom oblasťou  výskumu je zvýšenie účinnosti 
celého zariadenia maximalizáciou oslnenia článkov pomocou 
natáčania článkov počas dňa do kolmého smeru voči Slnku, 
takže nedochádza k zníženiu výkonu kvôli šikmému dopadu 
slnečných lúčov na jednotlivé fotovoltické články 

- vyvedenie výkonu a akumulácia energie zo zariadení na báze 
obnoviteľných zdrojov energie - optimálne technické 
a prevádzkové riešenia vyvedenia elektrického a tepelného 
výkonu zo zdrojov s nerovnomernou prevádzkou, akými sú 
napríklad veterné elektrárne, solárne elektrárne, vodné 
elektrárne, kogeneračné jednotky s plynovými motormi a pod., 
ktoré môžu pracovať v ostrovnej prevádzke aj v spolupráci so 
sieťou 

- akumulácia energie pre malé rozptýlené zdroje energie - 
cieľom tejto oblasti výskumu je navrhnúť také technické 
opatrenia, ktoré umožnia zabezpečiť prevádzku rôznych 
rozptýlených zdrojov energie s predvídateľnou rovnomernou 
dodávkou energie a predísť tak nepriaznivým dôsledkom na 
elektrizačnú sústavu a zároveň zvýšiť atraktivitu pre 
obchodníkov s elektrickou energiou 

- analýza (vybraných) procesov na výrobu vodíka s využitím 
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slnečnej energie - analýza a porovnanie jednotlivých procesov, 
rozpracovanie technológií výroby vodíka a ich vplyvu na 
životné prostredie, výskum možnosti nahradenia technológie 
výroby vodíka z fosílnych palív za výrobu vodíka elektrolýzou 
vody s výhodne nastavenými ekonomickými parametrami 
a pomocou termochemických cyklov dekompozície vody. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.1 Nákup výkonnej výpočtovej techniky a jej pilotná 
prevádzka 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity 3.1 bude dovybavenie centra excelentnosti potrebnou 
info-komunikačnou infraštruktúrou, ktorá zabezpečí komplementárne 
k prístrojom obstarávaným v rámci aktivít 2.1 a 2.2 kompletizáciu 
infraštruktúry tak, aby plne vyhovovala aktuálnym výskumných 
projektom, ktoré budú riešené v rámci centra a súčasne aj 
pripravovaným budúcim projektovým aktivitám. Pôjde o vybavenie 
centra IKT technikou pre nasledovný účel: 

- realizácia náročných výpočtov a modelovania, 
vysokorýchlostné prepojenie FCHPT a FEI v rámci výskumných úloh 
realizovaných centrom. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 – IV/2010 

Opis aktivity Investičné a bežné náklady na obstaranie a prevádzku modernej 
infraštruktúry priamo vyplývajúcej z projektu 7. RP EÚ (rámcová 
aktivita 4.1.1) a z výskumných projektov v oblasti so strategickým 
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva (rámcová aktivita 4.1.2). 
 
Pre skvalitnenie realizácie uvedených výskumných projektov je 
potrebné existujúcu infraštruktúru doplniť o nasledovný hardvér a 
softvér: 
Výpočtový server – 2ks – jeden pre FEI a jeden pre FCHPT 
Operačný softvér pre server – 2ks  
Licencia softwaru ASPEN  
Softvér EFKT pre OZE  
Softwér SimaPro  
 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení. 
Obstaranie hardvéru a softévru bude nasledované sprevádzkovaním, 
testovaním a pilotnou prevádzkou. Odborný pracovník poverený 
zodpovednosťou za túto aktivitu pripraví demonštračný seminár. Rada 
centra schváli prevádzkový poriadok jednotlivých zariadení, ktoré sa 
potom začnú využívať pre skvalitnenie riešenia výskumných 
projektov centra. 
 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb, skvalitnenie realizácie existujúceho projektu spoločného 
výskumu 7. RP EÚ a projektov pre priemysel. Dopadom bude počet 
používateľov nových alebo inovovaných služieb, počet publikácií 
v karentovaných časopisoch ako preukaznosť správneho využitia 
zariadenia pri riešení výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre 
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riešenie významných projektov výskumu a vývoja. 
 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami týkajúcimi sa 
prístrojovej infraštruktúry (2.1. a 2.2). 
 
Riziká spojené s realizácou tejto aktivity súvisia priamo 
s manažmentom projektu a procesom verejného obstarávania, ktoré sú 
bližšie opísané v časti E.1. 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnutý hardvér a sofvér uvedený do prevádzky, testovaný 
v skúšobnej prevádzke na modelových príkladoch. Odborný pracovník 
poverený zodpovednosťou za zariadenie pripraví demonštračný 
seminár pre zainteresovaných výskumníkov a doktorandov centra 
o využití zariadenia. Rada centra schváli prevádzkový poriadok 
zariadenia tak, aby bol prístup k meraniam na zariadení umožnený pre 
riešenie výskumných projektov centra, Zariadenia začnú byť za 
stanovených podmienok využívané pre riešenie výskumných 
projektov. 
 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení výskumníkmi organizácie 
žiadateľa, vrátane doktorandov. Výsledkom bude tiež  skvalitnenie 
riešenia existujúcich projektov, ako aj prípravená infraštruktúra pre 
potreby plánovaných aktivít. 
 
Výstupom aktivity budú IKT infraštruktúra centra umožňujúca: 

- Vysokorýchlostné IKT prepojenie jednotlivých častí centra na 
FCHPT a FEI 

- Počítačové modelovanie a simulácie zamerané na fotovoltaickú 
premenu v polovodičoch,  prípadne v iných progresívnych 
optických štruktúrach za učelom dosiahnutia maximálnej 
absorpcie svetla. 

- Počítačové modelovanie a simulácie zamerané na využitie 
slnečnej energie a na biomasu. 
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Uvedené je nevyhnutnou komplementárnou podmienkou na výrazné 
skvalitnenie vedeckých výstupov centra v jednotlivých oblastiach, 
ktorým sa jeho vedecké tímy venujú a idú venovať a ktoré sú uvedené 
v časti opisu projektu E.1 a E.2 a následne F.3. 

 


