Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Sekcia environmentalnych programov a projektov
Odbor riadenia implementacie projektov
Néamestie 7. Sttra 1, 812 35 Bratislava

Priloha ¢. 1 Rozhodnutia o zmene projektu ¢: Z 051/4.3/2012

Ziadost o zmenu projektu &.: 04
Nazov projektu: Rekonstrukcia silaznych zPabov na dekontaminac¢ni

plochu — zhodnocovanie nebezpetnych odpadov -

Zahorce
Kéd projektu: 24140110063
Cislo Zmluvy o poskytnuti NFP: 003/4.3MP/2009
Prijimatel: AGROSPOL ZELOVCE, s.r.o.

Vyjadrenie stihlasu prijimatel’a:

Ja, dolu podpisany, tymto vyjadrujem sthlas zrozhodnutim Poskytovatela o zmene
projektu vydanym na zaklade mojej Zziadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, Ze v
sulade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovatel'a stava prilohou Zmluvy a zmluvny
vzi'ah sa od okamiliu ozndmenia o kiadnom rozhodnuti Poskyiovatela spravuje takto
zmenenou Zmluvou.
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Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Sekcia environmentialnych programov a projektov
Odbor riadenia implementicie projektov
Namestie L. Stra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
¢.Z2051/4.3/2012

SCHVALENIE ZIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
7 OPERACNEHO PROGRAMU ZIVOTNE PROSTREDIE,
PRIORITNA OS — 4. Odpadové hospodarstvo
OPERACNY CIEL — 4.3 Nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi spdsobom priaznivym pre
zivotné prostredie

V zmysle Rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra
2010 €. 35/2010-1.6 o vydani Podpisového poriadku Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky, tykajuceho sa aj pravomoci o rozhodovani o ziadostiach o zmenu
projektov realizovanych v ramci Opera¢ného programu Zivotné prostredie,

so zretefom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prilohy ¢. 1, ¢lanku 9 bodu 2.6, v zmysle
ktorého sa zmluvné strany dohodli a sthlasia, Ze v pripade kladného rozhodnutia
Poskytovatela o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stava prilohou tejto zmluvy
azmluvny vztah sa od okamihu oznamenia o kladnom rozhodnuti Poskytovatela
Prijimatel'ovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zretelom na prijimatefom podanti Ziadost o zmenu projektu cislo 04 zo dna

30.04.2012 tykajucu sa zefektivnenia technologického postupu / ¢asovej realizacie aktivit
projektu v Prilohe ¢. 2 — Predmet Podpory k Zmluve o poskytnuti NFP

schvalujem

Ziadost’ 0 zmenu projektu &.: 04
Nazov projektu: Rekonstrukeia silaznych zl’abov na dekontaminaénii

plochu — zhodnocovanie nebezpeénych odpadov -
Zahorce

Kod projektu: 24140110063

Cislo Zmluvy o poskytnuti NFP: 003/4.3MP/2009

Prijimatel’: AGROSPOL ZELOVCE, s.r.o.



Ministerstvo zivotného prostredia SR
Sekcia environmentalnych programov a projektov
Odbor riadenia implementacie projektov
Namestie I. Stira 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:
Pévodna Priloha ¢. 2 — Predmet podpory NFP sa rusi v plnom rozsahu a nahradza sa novou
Prilohou &. 2, ktora sa stava neoddeliteI'nou st¢ast'ou zmluvy o NFP €. 003/4.3MP/2009

Odoévodnenie:

Schvalenim ziadosti o zmenu projektu Prijimatela akceptuje Poskytovatel’ navrh na zmenu
podmienok realizacie projektu a naslednu, ztoho vyplyvajicu zmenu prav a povinnosti
zmluvnych stran dohodnutych v zmluve o poskytnuti NFP. Po preskumani Ziadosti
o zmenu Poskytovatel' dospel k zaveru, Zze navrhovand zmena neodporuje legislativnym
poziadavkam, splia kritérium nevyhnutnosti, je spravnym, resp. vhodnym rieSenim
vzniknutej situdcie, neodporuje zasadam efektivnosti a hospodarnosti, nema negativny
vplyv na udrzatelnost projektu anema negativny dopad na vysledky procesu
schval'ovania.

Poucenie:

Prijimatel’ je povinny zaslat’ Poskytovatelovi suhlas s rozhodnutim o zmene projektu
v lehote do 15 dni od dorugenia tohto rozhodnutia prijimatel'ovi. Sthlas prijimatela je
neoddelitel'nou prilohou tohto rozhodnutia. V pripade, Ze poskytovatel’ neobdrzi vyjadrenie
sihlasu prijimatela s rozhodnutim o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty,
rozhodnutie o0 zmene projektu nenadobuda platnost a zmluvny vztah medzi
poskytovatel'om a prijimatel'om sa riadi podl'a dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, diia 23. 05. 2012
Prilohy:

1. Vyjadrenie stithlasu prijimatel’a
2. Predmet podpory

Ing. Peter Vigla$
riaditel’ odboru



