
 
 
 
 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN
 

ČÍSLO ZMLUVY: DM090 2
 

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona 
neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. 
poskytovanej z fondov Európskeho spolo
20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o
a doplnení niektorých zákonov medzi:
 
Poskytovateľom 

názov  : Ministerstvo hospodárstva
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister 
 

v zastúpení2   
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
sídlo : Námestie 
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský
na základe splnomocnenia zo d
poštová adresa1 : Dr. V. Clementisa 
(ďalej len „Poskytovate

 

a 
 

Prijímateľom 
názov  : Štefan Traj 
sídlo : Mútne 
zapísaný v : Živnostenskom regi
konajúci : Štefan Traj 
   Dana Neznáma, na základe plnej moci zo d
IČO : 14 171
DIČ : 1020467052  
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu  (vrátane pred
poštová adresa1 : 

         (ďalej len „Prijímateľ“)
 

(Poskytovateľ a Prijímate
„Zmluvné strany“) 
 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešponden
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovate

 

DODATOK č. 5 

POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU

2/084/2010 

zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o

fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a

doplnení niektorých zákonov medzi: 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
00686832 
PhDr. Juraj Miškov, minister  

 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica 
35653001 
2021116889 
Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  

splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava  

Poskytovateľ“)  

Štefan Traj – TRAY    
Mútne č.139, 029 63 Mútne, Slovenská republika
Živnostenskom registri Obv.úradu Námestovo č. 507
Štefan Traj  
Dana Neznáma, na základe plnej moci zo dňa 24.01.2011

171 325  
: 1020467052   
VÚB, a.s.  

tu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: 2748481755/0200

“)  

Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spolo

 

 
prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

 

NÉHO   PRÍSPEVKU 

. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

znení neskorších predpisov a v zmysle § 
tových pravidlách verejnej správy a o zmene 

.1, 974 05 Banská Bystrica  

Slovenská republika 
č. 507-1672   

a 24.01.2011  

2748481755/0200 

ďalej spoločne aj ako 

ná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
mene riadiaceho orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 
 
1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej 
dňa 07. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene: 

 
 

a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. Predmet 
podpory sa mení v časti: 6. Časový rámec realizácie projektu, v časti 4. A. Merateľné 
ukazovatele Projektu a v časti 4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou 
k horizontálnym prioritám. 
 

b) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Rozpočtom Projektu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V rozpočte sa 
mení termín ukončenia realizácie projektu a sú zmenené položky rozpočtu v zmysle 
schválenej zmeny. 

 
 
2. OSTATNÉ USTANOVENIA  
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom 

DM0902/084/2010, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti 
v doterajšej úprave. 

 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Dodatok č.5 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ 

súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných 
právnych predpisov.  

 
3.2 Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 5 na 
znak súhlasu ho podpísali.  
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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 
Podpis: ............................................................ 
Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

Podpis:  ........................................................... 

Štefan Traj  

 

Podpis:............................................................. 

Dana Neznáma 

 

 
Prílohy: 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP  
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu 
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Beskydy v Sihelnom 
Kód ITMS 25130120084 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Hotely a reštaurácie 100 
Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné 

alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) 
 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Žilinský kraj 

Okres Námestovo 

Obec Sihelné 

Ulica - 

Číslo 361 

 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Vytvoriť komplexné turistické služby s celoročnou prevádzkou v penzióne Beskydy 

Špecifický cieľ projektu 1 
Predĺžiť pobyt zahraničných turistov vybudovaním kvalitných ubytovacích a stravovacích 
kapacít 

Špecifický cieľ projektu 2 Rozšíriť doplnkové služby vybudovaním požičovne bicyklov skútrov a štvorkoliek 

Špecifický cieľ projektu 3 
Rozšíriť ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia vybudovaním atraktívneho 
wellness /relaxačno-oddychového/ centra 

Špecifický cieľ projektu 4 Zatraktívniť okolie penziónu pre rodiny s deťmi vybudovaním detského ihriska 

 
 
4.  
A. Merate ľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 4 2012 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2009 1 2012 

D
op

ad
 Nárast pridanej hodnoty Eur 0 2012 121 229 2017 

Nárast tržieb Eur 0 2012 163 189 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest počet 4 2012 7 2017 

 
 
B. Merate ľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 4 2012 
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D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 4 2012 7 2017 

 
 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 4 2012 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 – Rekonštrukcia penziónu Počet vytvorených produktov CR počet 1 
 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
Aktivita 1 - Rekonštrukcia penziónu 06/2010 05/2012 
Podporné aktivity   
Riadenie projektu 06/2010 05/2012 
Publicita a informovanosť  06/2010 05/2012 
 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713004  Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

71 737,12 0,01 71 737,13 Aktivita 1 

714003  Nákup motocyklov, 
člnov, trojkoliek, štvorkoliek 

33 794,00 0 33 794,00 Aktivita 1 

717003  Prístavby, 
nadstavby, stavebné úpravy 

850 899,16 0 850 899,16 Aktivita 1 

CELKOVO 956 430,28 0,01 956 430,29  
 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 - Rekonštrukcia penziónu 956 430,28 0,01 956 430,29 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 956 430,28 0,01 956 430,29 
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P.č. Názov 
aktivity 

Skupina  
výdavkov 

podpoložka 
Názov výdavku MJ Jednotková 

cena 
Počet 

jednotiek  Celkom Oprávnený 
výdavok 

Neoprávnený 
výdavok 

Intenzita 
pomoci NFP 

termín 
realizácie 

od 

termín 
realizácie 

do  

1 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

                      

2 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZEMNÉ PRÁCE                     

3 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop jamy a ryhy v 
obmedzenom priestore horn. 
tr.4 ručne 

M3   29,57 44,427 1 313,71 1 313,71 0,00 50% 656,86 6/2010 5/2012 

4 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za lepivosť horniny 4 M3   7,14 44,427 317,21 317,21 0,00 50% 158,61 6/2010 5/2012 

5 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé premiestnenie výkopku 
bez naloženia z horniny 1 až 
4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 
2,5 m 

M3 2,11 7,405 15,62 15,62 0,00 50% 7,81 6/2010 5/2012 

6 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné premiestnenie 
výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m 

M3   1,40 17,029 23,84 23,84 0,00 50% 11,92 6/2010 5/2012 

7 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny na skládky 
do 100 m3 M3   0,77 17,029 13,11 13,11 0,00 50% 6,56 6/2010 5/2012 

8 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 

Zásyp sypaninou v uzavretých 
priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu 

M3   7,76 27,398 212,61 212,61 0,00 50% 106,31 6/2010 5/2012 
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stavebné 
úpravy 

9 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZÁKLADY                     

10 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie výplne pilót 
zvislých z betónu prostého do 
30 m  

M 10,96 185,000 2 027,60 2 027,60 0,00 50% 1 013,80 6/2010 5/2012 

11 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrkové mikropilóty tlakové i 
ťahové z ocele S 355 časť 
hladká, pri priemere do 105 
mm 

M 86,10 185,000 15 928,50 15 928,50 0,00 50% 7 964,25 6/2010 5/2012 

12 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vrty pre mikropiloty  D nad 93 
do 156  mm, presné 
vykonávané v hľ.0-25 m, v 
hornine III 

M 27,78 185,000 5 139,30 5 139,30 0,00 50% 2 569,65 6/2010 5/2012 

13 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón základových konštrukcií 
prostý tr.C 16/20 M3   106,13 19,442 2 063,38 2 063,38 0,00 50% 1 031,69 6/2010 5/2012 

14 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stien základových 
konštrukcií, zhotovenie-dielce M2   9,53 52,131 496,81 496,81 0,00 50% 248,41 6/2010 5/2012 

15 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stien základových 
konštrukcií, odstránenie-dielce M2   1,66 52,131 86,54 86,54 0,00 50% 43,27 6/2010 5/2012 

16 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Betón základových  pätiek,  
prostý tr.C 16/20 M3   108,54 0,792 85,96 85,96 0,00 50% 42,98 6/2010 5/2012 
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úpravy 

17 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón základových pätiek, 
železový (bez výstuže), tr.C 
25/30  

M3   120,18 2,849 342,39 342,39 0,00 50% 171,20 6/2010 5/2012 

18 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie základových pätiek, 
zhotovenie-dielce M2   9,63 13,440 129,43 129,43 0,00 50% 64,72 6/2010 5/2012 

19 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie základovýcb pätiek, 
odstránenie-dielce M2   1,66 13,440 22,31 22,31 0,00 50% 11,16 6/2010 5/2012 

20 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž základových pätiek z 
ocele 10505 T     1 385,43 0,097 134,39 134,39 0,00 50% 67,20 6/2010 5/2012 

21 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                     

22 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tehál pálených 
POROTHERM na pero a 
drážku P+D 38x25x23.8 P10 

M3   146,26 107,612 15 739,33 15 739,33 0,00 50% 7 869,67 6/2010 5/2012 

23 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tehál pálených 
POROTHERM na pero a 
drážku P+D 30x25x23.8 P15 

M3   144,55 47,655 6 888,53 6 888,53 0,00 50% 3 444,27 6/2010 5/2012 

24 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tehál pálených 
POROTHERM na pero a 
drážku P+D 25x37.5x23.8 P15 

M3   146,83 15,189 2 230,20 2 230,20 0,00 50% 1 115,10 6/2010 5/2012 
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25 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tehál pálených 
POROTHERM na pero a 
drážku P+D 17.5x37.5x23.8 
P12 

M3   161,72 52,041 8 416,07 8 416,07 0,00 50% 4 208,04 6/2010 5/2012 

26 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón prekladov železový (bez 
výstuže) tr.C 25/30  

M3   124,58 6,077 757,07 757,07 0,00 50% 378,54 6/2010 5/2012 

27 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie prekladu zhotovenie M2   14,36 55,018 790,06 790,06 0,00 50% 395,03 6/2010 5/2012 

28 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie prekladu 
odstránenie M2   4,09 55,018 225,02 225,02 0,00 50% 112,51 6/2010 5/2012 

29 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž prekladov ríms z ocele 
10505 T     1 399,47 0,767 1 073,39 1 073,39 0,00 50% 536,70 6/2010 5/2012 

30 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón stĺpov a pilierov, 
ťahadiel, rámových stojok, 
vzpier, železový (bez výstuže) 
tr.C 25/30 

M3   144,04 6,071 874,47 874,47 0,00 50% 437,24 6/2010 5/2012 

31 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie hranatých stĺpov 
prierezu pravouhlého 
štvuruholníka zhotovenie-
dielce 

M2   18,32 79,710 1 460,29 1 460,29 0,00 50% 730,15 6/2010 5/2012 

32 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie hranatých stĺpov 
prierezu pravouhlého 
štvuruholníka odstránenie-
dielce 

M2   1,95 79,710 155,43 155,43 0,00 50% 77,72 6/2010 5/2012 

33 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z 
bet. ocele 10505 T     1 352,01 0,651 880,16 880,16 0,00 50% 440,08 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 5

penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

34 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky POROTHERM  PTH  
P+D na maltu MC-5 
hr.14,00cm  

M2   22,97 137,237 3 152,33 3 152,33 0,00 50% 1 576,17 6/2010 5/2012 

35 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky POROTHERM P+D 
na maltu MC-5 hr.11,50 cm M2   20,86 114,716 2 392,98 2 392,98 0,00 50% 1 196,49 6/2010 5/2012 

36 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky POROTHERM P+D 
na maltu MC-5 hr.8,00 cm M2   18,67 392,410 7 326,29 7 326,29 0,00 50% 3 663,15 6/2010 5/2012 

37 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prímurovky izolačné z tehál 
betónových 290x140x65 mm , 
hrúbky 65 mm 

M2 16,63 26,560 441,69 441,69 0,00 50% 220,85 6/2010 5/2012 

38 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prekl. POROTHERM 
pre svetl. otv. do 100 cm 

KS   3,22 23,000 74,06 74,06 0,00 50% 37,03 6/2010 5/2012 

39 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prekl. POROTHERM 
pre svetl. otv. nad 100 do 180 
cm 

KS   4,92 247,000 1 215,24 1 215,24 0,00 50% 607,62 6/2010 5/2012 

40 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prekl. POROTHERM 
pre svetl. otv. nad 180 cm KS   8,21 71,000 582,91 582,91 0,00 50% 291,46 6/2010 5/2012 

41 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Zamurovanie otvoru s plochou 
do 1m2 v murive nadzáklad. 
tehlami 

M3   173,10 14,240 2 464,94 2 464,94 0,00 50% 1 232,47 6/2010 5/2012 
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úpravy 

42 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

X Zabetonovanie  medzi 
nosníkmi   B 20 

M3   220,06 7,418 1 632,41 1 632,41 0,00 50% 816,21 6/2010 5/2012 

43 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Valcované nosníky dodatočne 
osadzované do pripravených 
otvorov bez zamurovania hláv 
do č.12 

T     1 049,51 2,028 2 128,41 2 128,41 0,00 50% 1 064,21 6/2010 5/2012 

44 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Valcované nosníky dodatočne 
osadzované do pripravených 
otvorov bez zamurovania hláv 
č.14 až 22 

T     1 035,35 5,693 5 894,25 5 894,25 0,00 50% 2 947,13 6/2010 5/2012 

45 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zamurovanie otvorov pl 1 m2 
v priečkach alebo stenách z 
tvárnic POROTHERM P+D hr. 
380 mm 

M2   46,85 44,570 2 088,10 2 088,10 0,00 50% 1 044,05 6/2010 5/2012 

46 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zamurovanie otvorov pl 4 m2 
v priečkach alebo stenách z 
tvárnic POROTHERM P+D hr. 
300 mm 

M2   44,80 13,235 592,93 592,93 0,00 50% 296,47 6/2010 5/2012 

47 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Primurovka ostenia z tehál vo 
vybúraných otvoroch nad 150 
do 300 mm 

M2   53,43 4,170 222,80 222,80 0,00 50% 111,40 6/2010 5/2012 

48 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický predpätý preklad 
POROTHERM KPP 
120x65x1000 mm 

KS   6,49 23,230 150,76 150,76 0,00 50% 75,38 6/2010 5/2012 

49 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický predpätý preklad 
POROTHERM KPP 
120x65x1250 mm 

KS   8,22 67,670 556,25 556,25 0,00 50% 278,13 6/2010 5/2012 
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50 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický predpätý preklad 
POROTHERM KPP 
120x65x1500 mm 

KS   10,00 105,040 1 050,40 1 050,40 0,00 50% 525,20 6/2010 5/2012 

51 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický predpätý preklad 
POROTHERM KPP 
120x65x1750 mm 

KS   11,75 75,750 890,06 890,06 0,00 50% 445,03 6/2010 5/2012 

52 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický predpätý preklad 
POROTHERM KPP 
120x65x2250 mm 

KS   14,65 70,700 1 035,76 1 035,76 0,00 50% 517,88 6/2010 5/2012 

53 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický predpätý preklad 
POROTHERM KPP 
120x65x3000 

KS   21,38 1,010 21,59 21,59 0,00 50% 10,80 6/2010 5/2012 

54 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VODOROVNÉ 
KONŠTRUKCIE                     

55 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón stropov doskových a 
trámových, klenieb, škrupín, 
nosníkov, železový tr.C 25/30  

M3   122,65 77,174 9 465,39 9 465,39 0,00 50% 4 732,70 6/2010 5/2012 

56 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov doskových 
zhotovenie-dielce M2   10,72 491,395 5 267,75 5 267,75 0,00 50% 2 633,88 6/2010 5/2012 

57 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov doskových 
odstránenie-dielce M2   3,33 491,395 1 636,35 1 636,35 0,00 50% 818,18 6/2010 5/2012 

58 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Podporná konštrukcia stropov 
pre zaťaženie do 12 kpa M2   5,42 451,470 2 446,97 2 446,97 0,00 50% 1 223,49 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

zhotovenie 

59 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podporná konštrukcia stropov 
pre zaťaženie do 12 kpa 
odstránenie 

M2   1,38 451,470 623,03 623,03 0,00 50% 311,52 6/2010 5/2012 

60 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stropov a klenieb, 
nosníkov a trámov, stužujúcich 
pásov a vencov 10505 

T     1 356,84 3,718 5 044,73 5 044,73 0,00 50% 2 522,37 6/2010 5/2012 

61 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón stužujúcich pásov a 
vencov železový tr. C 25/30 M    120,39 16,247 1 955,98 1 955,98 0,00 50% 977,99 6/2010 5/2012 

62 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc stužujúcich 
pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie 

M2   5,75 95,185 547,31 547,31 0,00 50% 273,66 6/2010 5/2012 

63 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc stužujúcich 
pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie 

M2   1,99 95,185 189,42 189,42 0,00 50% 94,71 6/2010 5/2012 

64 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stužujúcich pásov a 
vencov z betonárskej ocele 
10505 

T     1 372,11 1,132 1 553,23 1 553,23 0,00 50% 776,62 6/2010 5/2012 

65 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Schodiskové konštrukcie, 
betón železový tr.C 25/30 M3   128,87 4,022 518,32 518,32 0,00 50% 259,16 6/2010 5/2012 

66 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Výstuž schodiskových 
konštrukcií z betonárskej ocele 
10505 - zahrnutá v stropoch 

T     1 686,11 0,000 0,00 0,00 0,00 50% 0,00 6/2010 5/2012 
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úpravy 

67 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie do 4 m výšky - 
podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie 

M2   16,21 19,510 316,26 316,26 0,00 50% 158,13 6/2010 5/2012 

68 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie do 4 m výšky - 
podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie 

M2   2,84 19,510 55,41 55,41 0,00 50% 27,71 6/2010 5/2012 

69 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stupňov na 
podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie 

M2   9,10 21,738 197,82 197,82 0,00 50% 98,91 6/2010 5/2012 

70 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stupňov na 
podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie 

M2   2,15 21,738 46,74 46,74 0,00 50% 23,37 6/2010 5/2012 

71 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zamurovanie zhlavia 
akýmikoľvek pálenými tehlami 
valcovaných nosníkov, výšky 
do 150 mm 

KS   3,27 86,000 281,22 281,22 0,00 50% 140,61 6/2010 5/2012 

72 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zamurovanie zhlavia 
akýmikoľvek pálenými tehlami 
valcovaných nosníkov, výšky 
nad 150 do 300 mm 

KS   6,72 60,000 403,20 403,20 0,00 50% 201,60 6/2010 5/2012 

73 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY                     

74 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vnútorná omietka štuková 
stropov rebrových, 
osam.trámov  alebo na pletive 
( bez dodania pletiva ) 

M2 14,25 71,685 1 021,51 1 021,51 0,00 50% 510,76 6/2010 5/2012 
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úpravy 

75 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príprava podkladu,prednástrek 
BAUMIT-Betonkontakt,pod 
omietky stropov,zvýšenie 
priľnavosti náterom 

M2   1,42 433,600 615,71 615,71 0,00 50% 307,86 6/2010 5/2012 

76 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka stropov 
BAUMIT,vápennocementová,
miešanie strojne,nanášanie 
ručne,jadrová ľahká 1 cm 

M2   8,65 433,600 3 750,64 3 750,64 0,00 50% 1 875,32 6/2010 5/2012 

77 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka stropov 
BAUMIT,vápenná biela,jemná 
štuková,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.4 
mm 

M2   5,19 433,600 2 250,38 2 250,38 0,00 50% 1 125,19 6/2010 5/2012 

78 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka schodiska 
maltou zo zmesi BAUMIT 
štuková MVS 25 A FP 

M2 9,05 19,120 173,04 173,04 0,00 50% 86,52 6/2010 5/2012 

79 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potiahnutie stropov a 
podhľadov sklotext. mriežkou 
vr. lepidla 

M2   5,19 28,572 148,29 148,29 0,00 50% 74,15 6/2010 5/2012 

80 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príprava podkladu,prednástrek 
BAUMIT,pod omietky 
vnút.stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.2 
mm 

M2   3,00 2 870,580 8 611,74 8 611,74 0,00 50% 4 305,87 6/2010 5/2012 

81 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka stien 
BAUMIT,vápennocementová,
miešanie strojne,nanášanie 
ručne,jadrová ľahká 1 cm 

M2   5,73 2 870,580 16 448,42 16 448,42 0,00 50% 8 224,21 6/2010 5/2012 

82 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vnútorná omietka stien 
BAUMIT,vápenná biela,jemná 
štuková,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.4 

M2   3,04 2 139,248 6 503,31 6 503,31 0,00 50% 3 251,66 6/2010 5/2012 
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úpravy mm 

83 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná 
alebo vápennocementová 
pilierov štuková plsťou 
hladená so štyrmi plochami 

M2 10,97 33,180 363,98 363,98 0,00 50% 181,99 6/2010 5/2012 

84 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obklad vnútorných, vonkajších 
stien betónových konštrukcií 
do debnenia Kombidoska hr. 
50 mm 

M2   10,96 21,555 236,24 236,24 0,00 50% 118,12 6/2010 5/2012 

85 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien 
vápenná alebo 
vápennocementová hrubá 
zatretá - jetvujúce murivo  

M2   5,09 469,588 2 390,20 2 390,20 0,00 50% 1 195,10 6/2010 5/2012 

86 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien 
BAUMIT tenkovrstvová 
silikátová základ a škrabaná 2 
mm 

M2   11,73 447,590 5 250,23 5 250,23 0,00 50% 2 625,12 6/2010 5/2012 

87 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zatepľovací systém ISOVER 
FASOTERM PF  hr. 100 mm 
bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

M2   43,27 374,200 16 191,63 16 191,63 0,00 50% 8 095,82 6/2010 5/2012 

88 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zatepľovací systém ISOVER 
FASOTERM  hr. 20 mm 
ostenia okien a dverí bez 
povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

M2   25,67 73,390 1 883,92 1 883,92 0,00 50% 941,96 6/2010 5/2012 

89 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zateplovací systém extrud. 
POLYSTYREN STYRODUR 
2800C  bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky hr. 80 
mm 

M2   29,13 180,211 5 249,55 5 249,55 0,00 50% 2 624,78 6/2010 5/2012 

90 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Mazanina z betónu prostého 
tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm M3   119,22 59,786 7 127,69 7 127,69 0,00 50% 3 563,85 6/2010 5/2012 
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úpravy 

91 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mazanina z betónu prostého 
tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 
mm 

M3   112,83 3,945 445,11 445,11 0,00 50% 222,56 6/2010 5/2012 

92 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prípl. za strhnutie povrchu 
mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 
50 do 80 mm 

M3   7,37 59,786 440,62 440,62 0,00 50% 220,31 6/2010 5/2012 

93 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prípl. za strhnutie povrchu 
mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 
120 do 240 mm 

M3   1,85 3,945 7,30 7,30 0,00 50% 3,65 6/2010 5/2012 

94 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž mazanín z betónov (z 
kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI 

T     1 285,67 0,094 120,85 120,85 0,00 50% 60,43 6/2010 5/2012 

95 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž mazanín z betónov (z 
kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sietí Q 
84(4/150-4/150) 

T     1 285,67 3,684 4 736,41 4 736,41 0,00 50% 2 368,21 6/2010 5/2012 

96 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Násyp zo štrkopiesku 0-32 
(pre spevnenie podkladu) 

M3   36,21 4,471 161,89 161,89 0,00 50% 80,95 6/2010 5/2012 

97 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poter pieskovocementový 
400kg/m3 hladený dreveným 
hladidlom hr. do 30 mm 

M2   5,35 77,550 414,89 414,89 0,00 50% 207,45 6/2010 5/2012 

98 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poter pieskovocementový 
stupňov 600kg/m3 hladený 
dreveným hladidlom hr. 20 
mm 

M2   11,42 27,738 316,77 316,77 0,00 50% 158,39 6/2010 5/2012 
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99 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nivelačná stierka podlahová 
ASO - Fliespachtel  hrúbky 
1mm 

M2   8,37 103,850 869,22 869,22 0,00 50% 434,61 6/2010 5/2012 

100 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie oceľového alebo 
fošnového dverového rámu plochy 
otvoru do 2,5m2 

KS   7,44 56,000 416,64 416,64 0,00 50% 208,32 6/2010 5/2012 

101 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie parapetných dosiek 
z plastických a poloplast. 
hmôt, š. nad 200 mm 

M    3,61 84,350 304,50 304,50 0,00 50% 152,25 6/2010 5/2012 

102 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oprava omietok stropov v 
množstve do 30 % štukových M2   4,67 336,600 1 571,92 1 571,92 0,00 50% 785,96 6/2010 5/2012 

103 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa obložková 60/197 ľavá KUS 19,01 14,000 266,14 266,14 0,00 50% 133,07 6/2010 5/2012 

104 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa obložková 60/197 pravá KUS 19,01 13,000 247,13 247,13 0,00 50% 123,57 6/2010 5/2012 

105 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa obložková 80/197 ľavá KUS 19,97 16,000 319,52 319,52 0,00 50% 159,76 6/2010 5/2012 

106 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa obložková 80/197 pravá KUS 20,45 13,000 265,85 265,85 0,00 50% 132,93 6/2010 5/2012 

107 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Zárubňa obložková 80/197 kyvná KUS 22,28 1,000 22,28 22,28 0,00 50% 11,14 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

108 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Parapetné dosky z Werzalitu 
šírky 250 mm M       16,14 92,785 1 497,55 1 497,55 0,00 50% 748,78 6/2010 5/2012 

109 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

OSTATNÉ PRÁCE                     

110 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m a výšky do 30 m 

M2   1,47 938,974 1 380,29 1 380,29 0,00 50% 690,15 6/2010 5/2012 

111 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za prvý a každý ďalší 
i začatý mesiac použitia 
lešenia k cene -1041 

M2   0,83 1 877,948 1 558,70 1 558,70 0,00 50% 779,35 6/2010 5/2012 

112 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž lešenia vysunutého z 
otvorov alebo zo strešnej 
konštrukcie bez podopretia, vo 
výške do 20 m 

M2   4,01 82,986 332,77 332,77 0,00 50% 166,39 6/2010 5/2012 

113 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lešenie ľahké pracovné 
pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m 

M2   2,66 1 090,484 2 900,69 2 900,69 0,00 50% 1 450,35 6/2010 5/2012 

114 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lešenie ľahké pracovné v 
schodisku, plochy do 6 m2, s 
výškou lešenovej podlahy nad 
1,50 do 3,5 m 

M2   4,62 90,066 416,10 416,10 0,00 50% 208,05 6/2010 5/2012 

115 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Ochranné zábradlie na 
lešeňových rúrkových 
konštrukciách jednotyčové 

M    0,69 483,780 333,81 333,81 0,00 50% 166,91 6/2010 5/2012 
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úpravy 

116 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,00 do 
1,20 m výšky do 10 m 

M2   0,90 938,974 845,08 845,08 0,00 50% 422,54 6/2010 5/2012 

117 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž lešenia vysunutého 
z otvorov bez podopretia, vo 
výške pracovnej podlahy do 
20 m 

M2   1,86 82,986 154,35 154,35 0,00 50% 77,18 6/2010 5/2012 

118 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demolácia konštr. krovu 
vykonávaná postupným 
rozoberaním,  -0,039 t 

M3   2,68 986,497 2 643,81 2 643,81 0,00 50% 1 321,91 6/2010 5/2012 

119 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé vložky do dilatačných 
škár, z polystyrénovej dosky 
hr. 30 mm 

M2   3,89 61,803 240,41 240,41 0,00 50% 120,21 6/2010 5/2012 

120 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyčistenie budov pri výške 
podlaží do 4m M2   2,49 1 180,550 2 939,57 2 939,57 0,00 50% 1 469,79 6/2010 5/2012 

121 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie priečok z tehál 
pálených, plných alebo dutých 
hr. do 100 mm -0,196 t 

M2   2,61 82,029 214,10 214,10 0,00 50% 107,05 6/2010 5/2012 

122 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie priečok z tehál 
pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm -0,261 t 

M2 2,73 68,587 187,24 187,24 0,00 50% 93,62 6/2010 5/2012 

123 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Búranie muriva 
nadzákladového z tehál na 
maltu cementovú -1,905 t 

M3 16,91 90,466 1 529,78 1 529,78 0,00 50% 764,89 6/2010 5/2012 
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úpravy 

124 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie komínov. muriva z 
tehál nad strechou na 
akúkoľvek maltu x -1.633 t 

M3   18,15 13,160 238,85 238,85 0,00 50% 119,43 6/2010 5/2012 

125 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie stropov z dosiek alebo 
panelov železobet. 
prefabrikovaných s dutinami 
hr. nad 140 mm -1,600t 

M3   53,33 4,061 216,57 216,57 0,00 50% 108,29 6/2010 5/2012 

126 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie železobetónových 
stropov doskových hr.nad 80 
mm  -2,400 t 

M3   69,64 1,656 115,32 115,32 0,00 50% 57,66 6/2010 5/2012 

127 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie železobetónových 
schodiskových ramien 
monolitických -0,392 t 

M2   22,01 3,630 79,90 79,90 0,00 50% 39,95 6/2010 5/2012 

128 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie dlažieb z kamenin., 
cement., terazzových a 
keramických dlaždíc hr. nad 
10 mm, pl. nad 1 m2 

M2 2,17 333,950 724,67 724,67 0,00 50% 362,34 6/2010 5/2012 

129 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prisekanie rovných ostení, po 
vybúraní otvorov, na maltu 
cementovú -0,059 t 

M2 3,60 44,807 161,31 161,31 0,00 50% 80,66 6/2010 5/2012 

130 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo 
kov.okenného krídla do 1,5 m2 

KS   0,31 59,000 18,29 18,29 0,00 50% 9,15 6/2010 5/2012 

131 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo 
kov.okenného krídla nad 1,5 
m2 

KS   0,53 91,000 48,23 48,23 0,00 50% 24,12 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 17

úpravy 

132 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo 
kov.dverného krídla do 2 m2 

KS   0,45 1,000 0,45 0,45 0,00 50% 0,23 6/2010 5/2012 

133 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyvesenie alebo zavesenie 
dreveného alebo 
kov.dverného krídla nad 2 m2 

KS   0,80 7,000 5,60 5,60 0,00 50% 2,80 6/2010 5/2012 

134 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených a 
kovových rámov okien 
dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 1 m2 -0,082 t 

M2   10,37 9,900 102,66 102,66 0,00 50% 51,33 6/2010 5/2012 

135 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených a 
kovových rámov okien 
dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 2 m2 -0,063 t 

M2   6,24 89,130 556,17 556,17 0,00 50% 278,09 6/2010 5/2012 

136 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených a 
kovových rámov okien 
dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 4 m2 -0,054 t 

M2   4,49 13,340 59,90 59,90 0,00 50% 29,95 6/2010 5/2012 

137 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie a vybratie kovových 
dverových zárubní, plochy do 
2 m2 -0,076 t 

M2 6,74 1,182 7,97 7,97 0,00 50% 3,99 6/2010 5/2012 

138 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie a vybratie kovových 
dverových zárubní, plochy nad 
2 m2 -0,063 t 

M2 5,22 9,540 49,80 49,80 0,00 50% 24,90 6/2010 5/2012 

139 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vybúranie otvorov v murive 
tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 
mm -1.875 t 

M3   47,91 5,303 254,07 254,07 0,00 50% 127,04 6/2010 5/2012 
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úpravy 

140 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvorov v murive 
tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 
mm -1,875 t 

M3   29,15 2,810 81,91 81,91 0,00 50% 40,96 6/2010 5/2012 

141 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvorov v murive 
tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 
mm -1,875 t 

M3   33,47 29,812 997,81 997,81 0,00 50% 498,91 6/2010 5/2012 

142 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie otvorov v murive 
tehl. plochy do 4 m2 hr.do 900 
mm -1,875 t 

M3   41,18 2,356 97,02 97,02 0,00 50% 48,51 6/2010 5/2012 

143 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie v murive z kameňa, 
kapsy pre zaviazanie nových 
priečok a stien, hr. Xnad 300 
mm-0,021 t 

M    10,41 6,320 65,79 65,79 0,00 50% 32,90 6/2010 5/2012 

144 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie káps pre 
zaviazanie v murive z tehál hr. 
do 100 mm -0,003 t 

M    2,83 9,900 28,02 28,02 0,00 50% 14,01 6/2010 5/2012 

145 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie káps pre 
zaviazanie v murive z tehál hr. 
do 150 mm -0,010 t 

M    5,02 37,500 188,25 188,25 0,00 50% 94,13 6/2010 5/2012 

146 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie káps pre 
zaviazanie v murive z tehál hr. 
do 300 mm -0,011 t 

M    6,56 14,700 96,43 96,43 0,00 50% 48,22 6/2010 5/2012 

147 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vysekávanie rýh v tehl. murive 
pre vťahov. nosníkov hľ. do 
150 mm -0,042 t 

M    4,31 169,260 729,51 729,51 0,00 50% 364,76 6/2010 5/2012 
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úpravy 

148 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekávanie rýh v tehl. murive 
pre vťahov. nosníkov hľ. do 
250 mm -0,065 t 

M    5,60 56,160 314,50 314,50 0,00 50% 157,25 6/2010 5/2012 

149 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekávanie rýh v tehl. murive 
pre vťahov. nosníkov hľ. do 
450 mm -0,129 t 

M    7,82 63,890 499,62 499,62 0,00 50% 249,81 6/2010 5/2012 

150 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie rýh v bet. dlažbe do 
hľbky 50 mm a šírky do 
100mm -0,011 t 

M 3,61 78,393 283,00 283,00 0,00 50% 141,50 6/2010 5/2012 

151 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie rýh v bet. dlažbe do 
hľbky 50 mm a šírky do 
150mm -0,013 t 

M    3,94 68,337 269,25 269,25 0,00 50% 134,63 6/2010 5/2012 

152 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie rýh v bet. dlažbe do 
hľbky 50 mm a šírky do 
200mm -0,022 t 

M 5,04 7,280 36,69 36,69 0,00 50% 18,35 6/2010 5/2012 

153 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vysekanie rýh v bet. dlažbe do 
hľbky 100mm a šírky do 
300mm -0,066 t 

M 8,36 10,050 84,02 84,02 0,00 50% 42,01 6/2010 5/2012 

154 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Otlčenie omietok vnútorných 
vápenných alebo 
vápennocementových stropov 
v rozsahu do 30 % -0,010 t 

M2   0,59 336,600 198,59 198,59 0,00 50% 99,30 6/2010 5/2012 

155 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Otlčenie vnút. omietok stien 
MV MVC do 30 %  alter. 
záseky do omietok 

M2 0,49 882,329 432,34 432,34 0,00 50% 216,17 6/2010 5/2012 
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úpravy 

156 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odsekanie a odobratie stien z 
obkladačiek vnútorných do2 
m2 -0,068 t 

M2   2,09 47,880 100,07 100,07 0,00 50% 50,04 6/2010 5/2012 

157 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odsekanie a odobratie stien z 
obkladačiek vonkajších nad 2 
m2 -0,089 t 

M2   2,72 122,067 332,02 332,02 0,00 50% 166,01 6/2010 5/2012 

158 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod 
základným podlažím 

T     5,62 194,494 1 093,06 1 093,06 0,00 50% 546,53 6/2010 5/2012 

159 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 

T     3,93 194,494 764,36 764,36 0,00 50% 382,18 6/2010 5/2012 

160 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvoz sutiny a vybúraných 
hmôt na skládku do 1 km T     8,92 194,494 1 734,89 1 734,89 0,00 50% 867,45 6/2010 5/2012 

161 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvoz sutiny a vybúraných 
hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 

T     0,32 1 555,952 497,90 497,90 0,00 50% 248,95 6/2010 5/2012 

162 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisková doprava 
sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m 

T     5,67 194,494 1 102,78 1 102,78 0,00 50% 551,39 6/2010 5/2012 

163 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vnútrostavenisková doprava 
sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

T     0,63 1 555,952 980,25 980,25 0,00 50% 490,13 6/2010 5/2012 
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úpravy 

164 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poplatok za uloženie staveb. 
sute T 19,24 194,494 3 742,06 3 742,06 0,00 50% 1 871,03 6/2010 5/2012 

165 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podperná výdreva 
základového muriva pri v. 
výmur. do 2 m, hr. muriva do 
600 mm, dľ. podch. 1-5 m 

M    45,65 16,650 760,07 760,07 0,00 50% 380,04 6/2010 5/2012 

166 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednoradové podchyt. stropov 
pre osadenie nosníkov do v. 
3,50 m a jeho zaťaženia 750-
1000 kg/m 

M    12,92 9,200 118,86 118,86 0,00 50% 59,43 6/2010 5/2012 

167 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PRESUNY HMÔT                     

168 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre opravy a 
údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 
25 m 

T     22,01 1 038,406 22 855,32 22 855,32 0,00 50% 11 427,66 6/2010 5/2012 

169 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ELEKTROMONTÁŽE                     

170 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svetlomet  150W ks 95,83 4,000 383,32 383,32 0,00 50% 191,66 6/2010 5/2012 

171 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Svietidlo núdzové 1X18W/1hod. ks 68,30 1,000 68,30 68,30 0,00 50% 34,15 6/2010 5/2012 
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úpravy 

172 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo bytové  1x16W ks 29,56 20,000 591,20 591,20 0,00 50% 295,60 6/2010 5/2012 

173 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo bytové  1x28W Ip ks 43,52 78,000 3 394,56 3 394,56 0,00 50% 1 697,28 6/2010 5/2012 

174 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo bytové 1x38W ks 44,99 31,000 1 394,69 1 394,69 0,00 50% 697,35 6/2010 5/2012 

175 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo bytové  1x28W  ks 133,15 28,000 3 728,20 3 728,20 0,00 50% 1 864,10 6/2010 5/2012 

176 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo bytové 3x60W ks 38,50 3,000 115,50 115,50 0,00 50% 57,75 6/2010 5/2012 

177 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo nástenné 1x26W  ks 100,90 29,000 2 926,10 2 926,10 0,00 50% 1 463,05 6/2010 5/2012 

178 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo nástenné 1x18W ks 96,74 9,000 870,66 870,66 0,00 50% 435,33 6/2010 5/2012 

179 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové 1x18W ks 36,66 1,000 36,66 36,66 0,00 50% 18,33 6/2010 5/2012 
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180 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové  4x18W Ip ks 42,74 2,000 85,48 85,48 0,00 50% 42,74 6/2010 5/2012 

181 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové  4x18W ks 42,20 6,000 253,20 253,20 0,00 50% 126,60 6/2010 5/2012 

182 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové  4X18W b ks 41,05 3,000 123,15 123,15 0,00 50% 61,58 6/2010 5/2012 

183 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové  1x36W ks 24,77 2,000 49,54 49,54 0,00 50% 24,77 6/2010 5/2012 

184 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové  2x36W A ks 31,64 10,000 316,40 316,40 0,00 50% 158,20 6/2010 5/2012 

185 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové  2x36W IP ks 66,55 12,000 798,60 798,60 0,00 50% 399,30 6/2010 5/2012 

186 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové  2x36W B ks 33,43 26,000 869,18 869,18 0,00 50% 434,59 6/2010 5/2012 

187 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo vstavané 1x18W  ks 32,31 11,000 355,41 355,41 0,00 50% 177,71 6/2010 5/2012 

188 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Svietidlo vstavané 2x18W  ks 32,66 29,000 947,14 947,14 0,00 50% 473,57 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

189 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo vstavané 1x26W  ks 32,68 7,000 228,76 228,76 0,00 50% 114,38 6/2010 5/2012 

190 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo vstavané 2x26W  ks 33,39 35,000 1 168,65 1 168,65 0,00 50% 584,33 6/2010 5/2012 

191 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok pre núdzové 
vybavenie svietidla 1x18W ks 62,40 15,000 936,00 936,00 0,00 50% 468,00 6/2010 5/2012 

192 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlačítkový ovladač XAL-K174 ks 24,50 1,000 24,50 24,50 0,00 50% 12,25 6/2010 5/2012 

193 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednopólový vypínač VALENA 
774401  

ks 4,50 114,000 513,00 513,00 0,00 50% 256,50 6/2010 5/2012 

194 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednopólový vypínač IP44  
VALENA 774201  ks 5,30 1,000 5,30 5,30 0,00 50% 2,65 6/2010 5/2012 

195 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sériový prepínač VALENA 
774405 ks 6,31 50,000 315,50 315,50 0,00 50% 157,75 6/2010 5/2012 

196 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Sériový prepínač IP44 
VALENA 774205 ks 6,59 6,000 39,54 39,54 0,00 50% 19,77 6/2010 5/2012 
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úpravy 

197 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Striedavý prepínač VALENA 
774406 

ks 5,23 32,000 167,36 167,36 0,00 50% 83,68 6/2010 5/2012 

198 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Striedavý prepínač IP44 
VALENA 774206 ks 6,00 2,000 12,00 12,00 0,00 50% 6,00 6/2010 5/2012 

199 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krížový prepínač VALENA 
774407 ks 6,78 4,000 27,12 27,12 0,00 50% 13,56 6/2010 5/2012 

200 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rámik jednonásobný VALENA 
774451 ks 0,78 357,000 278,46 278,46 0,00 50% 139,23 6/2010 5/2012 

201 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rámik dvojnásobný VALENA 
774452 ks 1,55 23,000 35,65 35,65 0,00 50% 17,83 6/2010 5/2012 

202 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rámik trojnásobný VALENA 
774453 

ks 2,37 3,000 7,11 7,11 0,00 50% 3,56 6/2010 5/2012 

203 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rámik štvornásobný VALENA 
774454 ks 3,87 2,000 7,74 7,74 0,00 50% 3,87 6/2010 5/2012 

204 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka 230VVALENA 
774390 ks 7,43 199,000 1 478,57 1 478,57 0,00 50% 739,29 6/2010 5/2012 
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205 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka 230V IP44 VALENA 
774221 ks 9,07 10,000 90,70 90,70 0,00 50% 45,35 6/2010 5/2012 

206 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

priebežná montáž ks 0,56 144,000 80,64 80,64 0,00 50% 40,32 6/2010 5/2012 

207 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka 400V IZ 3253 ks 13,84 3,000 41,52 41,52 0,00 50% 20,76 6/2010 5/2012 

208 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabicová rozvodka KR 97/5 ks 7,20 216,000 1 555,20 1 555,20 0,00 50% 777,60 6/2010 5/2012 

209 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

zavíčkovanie krabice ks 0,06 216,000 12,96 12,96 0,00 50% 6,48 6/2010 5/2012 

210 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prístrojová krabica KU 68-
1901 ks 1,04 461,000 479,44 479,44 0,00 50% 239,72 6/2010 5/2012 

211 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Šporáková prípojka 36 395-23 ks 14,53 1,000 14,53 14,53 0,00 50% 7,27 6/2010 5/2012 

212 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trojpólový vypínač S25 JP ks 19,17 8,000 153,36 153,36 0,00 50% 76,68 6/2010 5/2012 

213 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, Zásuvková skriňa Mi 78231 ks 454,20 1,000 454,20 454,20 0,00 50% 227,10 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

214 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý  CHKH-R 
2Dx1,5mm2 m 1,07 20,000 21,40 21,40 0,00 50% 10,70 6/2010 5/2012 

215 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
2Ax1,5mm2 m 0,94 280,000 263,20 263,20 0,00 50% 131,60 6/2010 5/2012 

216 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
3Ax1,5mm2 m 1,12 340,000 380,80 380,80 0,00 50% 190,40 6/2010 5/2012 

217 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
3Cx1,5mm2 m 1,19 790,000 940,10 940,10 0,00 50% 470,05 6/2010 5/2012 

218 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
3Cx2,5mm2 

m 1,56 1 150,000 1 794,00 1 794,00 0,00 50% 897,00 6/2010 5/2012 

219 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
5Ax1,5mm2 m 1,57 50,000 78,50 78,50 0,00 50% 39,25 6/2010 5/2012 

220 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
5Cx1,5mm2 m 1,57 340,000 533,80 533,80 0,00 50% 266,90 6/2010 5/2012 

221 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
7Cx1,5mm2 m 1,73 25,000 43,25 43,25 0,00 50% 21,63 6/2010 5/2012 
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úpravy 

222 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
5Cx2,5mm2 

m 2,15 160,000 344,00 344,00 0,00 50% 172,00 6/2010 5/2012 

223 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
5Cx4mm2 m 3,04 30,000 91,20 91,20 0,00 50% 45,60 6/2010 5/2012 

224 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel nehorľavý CHKH-R 
5Cx6mm2 m 4,27 70,000 298,90 298,90 0,00 50% 149,45 6/2010 5/2012 

225 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 1-CHKH-R 5Cx25mm2 m 32,30 29,000 936,70 936,70 0,00 50% 468,35 6/2010 5/2012 

226 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel SYKFY 2x2x0,5mm2 m 1,54 30,000 46,20 46,20 0,00 50% 23,10 6/2010 5/2012 

227 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 2Ax1,5mm2 m 0,94 20,000 18,80 18,80 0,00 50% 9,40 6/2010 5/2012 

228 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 3Ax1,5mm2 m 1,12 20,000 22,40 22,40 0,00 50% 11,20 6/2010 5/2012 

229 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 3Cx1,5mm2 m 1,19 130,000 154,70 154,70 0,00 50% 77,35 6/2010 5/2012 
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230 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 3Cx2,5mm2 m 1,56 70,000 109,20 109,20 0,00 50% 54,60 6/2010 5/2012 

231 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 5Cx1,5mm2 m 1,57 20,000 31,40 31,40 0,00 50% 15,70 6/2010 5/2012 

232 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 5Cx2,5mm2 m 2,15 15,000 32,25 32,25 0,00 50% 16,13 6/2010 5/2012 

233 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 5Cx4mm2 m 3,04 25,000 76,00 76,00 0,00 50% 38,00 6/2010 5/2012 

234 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodič CYA 6mm2 m 1,50 30,000 45,00 45,00 0,00 50% 22,50 6/2010 5/2012 

235 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodič CYA 16mm2 m 1,91 46,000 87,86 87,86 0,00 50% 43,93 6/2010 5/2012 

236 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodič CYA 25mm2 m 2,80 40,000 112,00 112,00 0,00 50% 56,00 6/2010 5/2012 

237 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

montáž pod omietku na strop m 0,06 400,000 24,00 24,00 0,00 50% 12,00 6/2010 5/2012 

238 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, ukončenie vodičov do 2,5mm2 ks 0,53 284,000 150,52 150,52 0,00 50% 75,26 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

239 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ukončenie vodičov do 6mm2 ks 0,53 60,000 31,80 31,80 0,00 50% 15,90 6/2010 5/2012 

240 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ukončenie vodičov do 16mm2 ks 0,76 8,000 6,08 6,08 0,00 50% 3,04 6/2010 5/2012 

241 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ukončenie vodičov do 25mm2 ks 1,66 10,000 16,60 16,60 0,00 50% 8,30 6/2010 5/2012 

242 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

montáž rozvádzača ks 10,43 2,000 20,86 20,86 0,00 50% 10,43 6/2010 5/2012 

243 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

montáž rozvádzača ks 7,77 4,000 31,08 31,08 0,00 50% 15,54 6/2010 5/2012 

244 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lanko pre doplnkové 
pospájanie Cu 4 mm2 

KUS 1,30 60,000 78,00 78,00 0,00 50% 39,00 6/2010 5/2012 

245 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ukončenie lanka ks 0,62 20,000 12,40 12,40 0,00 50% 6,20 6/2010 5/2012 

246 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Svorka na potrubie s páskou ks 4,09 20,000 81,80 81,80 0,00 50% 40,90 6/2010 5/2012 
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úpravy 

247 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ekvipotenciálna svorkovnica 
EPS 

ks 17,89 1,000 17,89 17,89 0,00 50% 8,95 6/2010 5/2012 

248 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy Pozink. drôt FeZn d 8 mm 

KUS 6,04 80,000 483,20 483,20 0,00 50% 241,60 6/2010 5/2012 

249 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podpera vedenia ks 0,66 60,000 39,60 39,60 0,00 50% 19,80 6/2010 5/2012 

250 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podpera vedeniaPV24 ks 1,04 40,000 41,60 41,60 0,00 50% 20,80 6/2010 5/2012 

251 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svorky bleskozvodu SS ks 2,82 17,000 47,94 47,94 0,00 50% 23,97 6/2010 5/2012 

252 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svorky bleskozvodu SO ks 3,12 10,000 31,20 31,20 0,00 50% 15,60 6/2010 5/2012 

253 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svorky bleskozvodu SK ks 4,04 2,000 8,08 8,08 0,00 50% 4,04 6/2010 5/2012 

254 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svorky bleskozvodu SZ ks 4,74 10,000 47,40 47,40 0,00 50% 23,70 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 32

255 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Štítok smaltovaný ks 2,08 10,000 20,80 20,80 0,00 50% 10,40 6/2010 5/2012 

256 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svorky bleskozvodu SJ01 ks 4,40 10,000 44,00 44,00 0,00 50% 22,00 6/2010 5/2012 

257 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Páska uzemňovacia FeZn 
30x4 

KUS 2,26 40,000 90,40 90,40 0,00 50% 45,20 6/2010 5/2012 

258 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ochranný uholník ks 12,83 10,000 128,30 128,30 0,00 50% 64,15 6/2010 5/2012 

259 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Štítok smaltovaný ks 2,08 10,000 20,80 20,80 0,00 50% 10,40 6/2010 5/2012 

260 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tyčový lapač JP15 ks 30,13 2,000 60,26 60,26 0,00 50% 30,13 6/2010 5/2012 

261 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tyčový lapač JP20 ks 31,53 2,000 63,06 63,06 0,00 50% 31,53 6/2010 5/2012 

262 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zemniaca tyč ks 31,93 20,000 638,60 638,60 0,00 50% 319,30 6/2010 5/2012 

263 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, Žiarivka 18W ks 2,44 44,000 107,36 107,36 0,00 50% 53,68 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

264 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Žiarivka 36W ks 2,44 96,000 234,24 234,24 0,00 50% 117,12 6/2010 5/2012 

265 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Štartér ks 0,43 140,000 60,20 60,20 0,00 50% 30,10 6/2010 5/2012 

266 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál ks 784,61 1,000 784,61 784,61 0,00 50% 392,31 6/2010 5/2012 

267 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stratné ks 215,00 1,000 215,00 215,00 0,00 50% 107,50 6/2010 5/2012 

268 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

B1.Rozvádzač "HR": ks 2 054,42 1,000 2 054,42 2 054,42 0,00 50% 1 027,21 6/2010 5/2012 

269 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

B2.Rozvádzač "RS": ks 582,43 1,000 582,43 582,43 0,00 50% 291,22 6/2010 5/2012 

270 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

B3.Rozvádzač "1RS": ks 1 653,07 1,000 1 653,07 1 653,07 0,00 50% 826,54 6/2010 5/2012 

271 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

B4.Rozvádzač "2RS": ks 906,79 1,000 906,79 906,79 0,00 50% 453,40 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 34

úpravy 

272 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

B5.Rozvádzač "3RS": ks 1 019,65 1,000 1 019,65 1 019,65 0,00 50% 509,83 6/2010 5/2012 

273 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

B6.Rozvádzač "RK": ks 898,26 1,000 898,26 898,26 0,00 50% 449,13 6/2010 5/2012 

274 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáže hod 12,00 30,000 360,00 360,00 0,00 50% 180,00 6/2010 5/2012 

275 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Práce vopred nedef.-
dohodnuté s investorom   hod 11,62 40,000 464,80 464,80 0,00 50% 232,40 6/2010 5/2012 

276 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dopravné náklady z cenníkov 
"M" 

SK 1 277,10 1,000 1 277,10 1 277,10 0,00 50% 638,55 6/2010 5/2012 

277 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Náklady na presun pre 
montážne práce 

SK 354,75 1,000 354,75 354,75 0,00 50% 177,38 6/2010 5/2012 

278 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy PPV pre 21M-údržby a opravy 

SK 594,94 1,000 594,94 594,94 0,00 50% 297,47 6/2010 5/2012 

279 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HZS - Revízia elektrického 
zariadenia 

SK 465,00 1,000 465,00 465,00 0,00 50% 232,50 6/2010 5/2012 
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280 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MERANIE A REGULÁCIA                     

281 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Snímač teploty vonkajší ks 5,44 1,000 5,44 5,44 0,00 50% 2,72 6/2010 5/2012 

282 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Snímač teploty ks 5,50 2,000 11,00 11,00 0,00 50% 5,50 6/2010 5/2012 

283 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Snímač teploty TÚV ks 5,50 1,000 5,50 5,50 0,00 50% 2,75 6/2010 5/2012 

284 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kontaktný tlakomer ks 141,32 1,000 141,32 141,32 0,00 50% 70,66 6/2010 5/2012 

285 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Regulátor teploty priestorový 
61113 ks 103,10 2,000 206,20 206,20 0,00 50% 103,10 6/2010 5/2012 

286 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Napájací zdroj Z12-2 ks 99,28 1,000 99,28 99,28 0,00 50% 49,64 6/2010 5/2012 

287 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Snímač úniku plynu GC20 ks 137,15 2,000 274,30 274,30 0,00 50% 137,15 6/2010 5/2012 

288 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Poruchová signalizácia 
ALERT 8.1H ks 182,94 1,000 182,94 182,94 0,00 50% 91,47 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

289 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Húkačka ks 16,75 1,000 16,75 16,75 0,00 50% 8,38 6/2010 5/2012 

290 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Snímač hladiny MAVE-2-
S1+sonda ks 202,55 1,000 202,55 202,55 0,00 50% 101,28 6/2010 5/2012 

291 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel  JEXY 2x1 m 1,20 3,000 3,60 3,60 0,00 50% 1,80 6/2010 5/2012 

292 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel  H05VV-F 2x1 m 1,09 90,000 98,10 98,10 0,00 50% 49,05 6/2010 5/2012 

293 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel  H05VV-F 3Gx1 m 1,16 12,000 13,92 13,92 0,00 50% 6,96 6/2010 5/2012 

294 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel  H05VV-F 5Gx1 m 1,36 6,000 8,16 8,16 0,00 50% 4,08 6/2010 5/2012 

295 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CYKY 3Cx1,5mm2 m 1,45 20,000 29,00 29,00 0,00 50% 14,50 6/2010 5/2012 

296 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kábel CYKY 5Cx1,5mm2 m 1,83 18,000 32,94 32,94 0,00 50% 16,47 6/2010 5/2012 
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úpravy 

297 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ukončenie vodičov do 2,5mm2 ks 0,53 90,000 47,70 47,70 0,00 50% 23,85 6/2010 5/2012 

298 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Inštalačná trubka FXP 16 m 1,60 30,000 48,00 48,00 0,00 50% 24,00 6/2010 5/2012 

299 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektroinštalačný žľab MIK 
16x25 m 2,47 20,000 49,40 49,40 0,00 50% 24,70 6/2010 5/2012 

300 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektroinštalačný žľab MIK 
40x25 m 3,04 10,000 30,40 30,40 0,00 50% 15,20 6/2010 5/2012 

301 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál ks 36,66 1,000 36,66 36,66 0,00 50% 18,33 6/2010 5/2012 

302 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stratné ks 5,19 1,000 5,19 5,19 0,00 50% 2,60 6/2010 5/2012 

303 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZEMNÉ PRÁCE K 
ELEKTROINŠTALÁCII                     

304 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop ryhy 35x60 zemina tr.3 m 3,12 26,000 81,12 81,12 0,00 50% 40,56 6/2010 5/2012 
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305 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zasypanie ryhy m 1,26 26,000 32,76 32,76 0,00 50% 16,38 6/2010 5/2012 

306 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

IZOLÁCIE PROTI VODE A 
VLHKOSTI 

                    

307 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti 
vodorovná penetračným 
náterom za studena 

M2     0,12 1 028,500 123,42 123,42 0,00 50% 61,71 6/2010 5/2012 

308 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti tlakovej vode,   
stierka ASO - Fliespachtel , 
betón. podklad, vodorovná 

M2     3,17 284,050 900,44 900,44 0,00 50% 450,22 6/2010 5/2012 

309 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom 
za studena 

M2     0,43 25,560 10,99 10,99 0,00 50% 5,50 6/2010 5/2012 

310 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie izolácie poti 
zemnej vlhkosti a povrchovej 
vode  SANIFLEX na ploche 
vodorovnej 

M2     2,64 284,050 749,89 749,89 0,00 50% 374,95 6/2010 5/2012 

311 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením 

M2     1,35 2 057,000 2 776,95 2 776,95 0,00 50% 1 388,48 6/2010 5/2012 

312 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá NAIP 
pritavením 

M2     2,04 51,120 104,28 104,28 0,00 50% 52,14 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 39

313 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izoláciu proti 
vode v objektoch výšky nad 12 
do 60 m 

%      0,75 543,982 409,70 409,70 0,00 50% 204,85 6/2010 5/2012 

314 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lak asfaltový  izolačný  ALP - 
PENETRAL  sudy 

T  1 126,22 1,594 1 795,19 1 795,19 0,00 50% 897,60 6/2010 5/2012 

315 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stierkové izolácie ASO 
Dichtband 2000-výst.páska 
12cm, 50m - SCHOMBURG 

M      2,71 464,193 1 257,96 1 257,96 0,00 50% 628,98 6/2010 5/2012 

316 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stierkové izolácie Saniflex, 
elastický tesniaci prostriedok 
do vlhka, 20kg - 
SCHOMBURG 

KG     3,87 340,860 1 319,13 1 319,13 0,00 50% 659,57 6/2010 5/2012 

317 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stierkové izolácie Unifix-
lepidlo, 25kg - SCHOMBURG KG     1,89 852,150 1 610,56 1 610,56 0,00 50% 805,28 6/2010 5/2012 

318 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pásy asfaltované  LPH 
380/SH S 40 M2   2,36 2 426,894 5 727,47 5 727,47 0,00 50% 2 863,74 6/2010 5/2012 

319 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

IZOLÁCIE TEPELNÉ 
BEŽNÝCH STAVEB. 
KONŠTRUKCIÍ 

                    

320 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie 
rohožami,pásmi,dielcami,dosk
ami stropov, vrchom - klad.do 
drev. roštu 

M2     0,78 806,922 629,40 629,40 0,00 50% 314,70 6/2010 5/2012 
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321 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie 
rohožami,pásmi,dielcami,dosk
ami stropov, lepením 

M2     3,68 28,572 105,14 105,14 0,00 50% 52,57 6/2010 5/2012 

322 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie 
rohožami,pásmi,dielcami,dosk
ami podláh, jednovrstvová 

M2     0,62 2 057,000 1 275,34 1 275,34 0,00 50% 637,67 6/2010 5/2012 

323 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie 
rohožami,pásmi,dielcami,dosk
ami stien, prichytením alebo 
lepením 

M2     1,99 379,545 755,29 755,29 0,00 50% 

377,645 

40330 5/2012 

324 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 

%      0,42 608,758 253,08 253,08 0,00 50% 

126,54 

40330 5/2012 

325 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DIFÚZNE FÓLIE 
paropriepustné -Tyvek HD 
plus 

M2   2,30 195,047 448,61 448,61 0,00 50% 

224,305 

40330 5/2012 

326 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ISOVER Extrudovaný 
polystyrén  Styrodur 2800 CS 
hr.100m 

M2   24,70 41,139 1 016,13 1 016,13 0,00 50% 

508,065 

40330 5/2012 

327 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ISOVER Extrud polystyrén  
Styrodur 2800 C hrúbka 
200mm 

M2     39,10 29,143 1 139,49 1 139,49 0,00 50% 

569,745 

40330 5/2012 

328 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ISOVER DOMO hrúbka 
100mm M2     5,95 823,060 4 897,21 4 897,21 0,00 50% 

2448,605 

40330 5/2012 

329 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

ISOVER AKUPLAT A hrúbka 
60mm M2     6,61 172,998 1 143,52 1 143,52 0,00 50% 571,76 40330 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

330 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pásy asfaltované A 330/SH 
bez krycej vrstvy M2   0,65 1 182,775 768,80 768,80 0,00 50% 

384,4 

40330 5/2012 

331 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kročajová a tepelná izolácia 
podláh Orsil P 120kg/m3 
hrúbky 30mm - ORSIL 

M2     4,67 792,642 3 701,64 3 701,64 0,00 50% 

1850,82 

40330 5/2012 

332 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kročajová a tepelná izolácia 
podláh Orsil P 120kg/m3 
hrúbky 60mm - ORSIL 

M2     7,82 79,101 618,57 618,57 0,00 50% 

309,285 

40330 5/2012 

333 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kročajová a tepelná izolácia 
podláh Orsil P 120kg/m3 
hrúbky 80mm - ORSIL 

M2     10,43 177,327 1 849,52 1 849,52 0,00 50% 924,76 6/2010 5/2012 

334 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-VNÚTORNA 
KANALIZÁCIA 

                    

335 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montaž trubíc MIRELON hr.6 
mm,vnút.priemer 22 mm m 1,88 270,000 507,60 507,60 0,00 50% 253,80 6/2010 5/2012 

336 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montaž trubíc MIRELON hr.6 
mm,vnút.priemer 26 mm m 1,99 80,000 159,20 159,20 0,00 50% 79,60 6/2010 5/2012 

337 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montaž trubíc MIRELON hr.5 
mm,vnút.priemer 35 mm m 2,10 45,000 94,50 94,50 0,00 50% 47,25 6/2010 5/2012 
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úpravy 

338 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montaž trubíc MIRELON hr.10 
mm,vnút.priemer 42 mm 

m 2,21 20,000 44,20 44,20 0,00 50% 22,10 6/2010 5/2012 

339 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montaž trubíc MIRELON hr.10 
mm,vnút.priemer 52 mm m 2,30 8,000 18,40 18,40 0,00 50% 9,20 6/2010 5/2012 

340 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ohyb odpadneho potrubia 
PVC D 50 ks 1,50 48,000 72,00 72,00 0,00 50% 36,00 6/2010 5/2012 

341 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr 
TPD 5-177-67 odpadové 
hrdlové D 110x2,2 

m 13,29 20,000 265,80 265,80 0,00 50% 132,90 6/2010 5/2012 

342 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúr PE GEBERIT 
110/4,3 odpadné v zemi m 16,82 60,000 1 009,20 1 009,20 0,00 50% 504,60 6/2010 5/2012 

343 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúr PE GEBERIT 
160/6,2 odpadné v zemi 

m 39,66 30,000 1 189,80 1 189,80 0,00 50% 594,90 6/2010 5/2012 

344 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúr PE GEBERIT 
200/6,2 odpadné v zemi m 79,41 24,000 1 905,84 1 905,84 0,00 50% 952,92 6/2010 5/2012 

345 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúr PE GEBERIT 
110/4,3 odpadné zvislé m 33,04 40,000 1 321,60 1 321,60 0,00 50% 660,80 6/2010 5/2012 
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346 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky na potrubí 
vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 
50x1,8 

ks 1,83 41,000 75,03 75,03 0,00 50% 37,52 6/2010 5/2012 

347 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky na potrubí 
vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 
110x2,3 

ks 2,71 22,000 59,62 59,62 0,00 50% 29,81 6/2010 5/2012 

348 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventilačné hlavice strešná - 
plastové DN 100 HUL 810 ks 34,19 5,000 170,95 170,95 0,00 50% 85,48 6/2010 5/2012 

349 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ružica strešná pre ventilačné 
potrubie HL 810.1 D 100 mm ks 8,35 5,000 41,75 41,75 0,00 50% 20,88 6/2010 5/2012 

350 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti 
kanalizácie v objektoch vodou 
do DN 125 

m 0,51 172,000 87,72 87,72 0,00 50% 43,86 6/2010 5/2012 

351 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti 
kanalizácie v objektoch vodou 
DN 150 alebo DN 200 

m 0,67 54,000 36,18 36,18 0,00 50% 18,09 6/2010 5/2012 

352 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútornú 
kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

t 16,68 0,882 14,71 14,71 0,00 50% 7,36 6/2010 5/2012 

353 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná kanalizácia,prípl.za 
presun nad vymedz. najväč. 
dopr. vzdial. do 100m 

t 8,62 0,882 7,60 7,60 0,00 50% 3,80 6/2010 5/2012 
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354 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-11 
353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 25 

m 15,79 30,000 473,70 473,70 0,00 50% 236,85 6/2010 5/2012 

355 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zostavenie rozvodu potrubia z 
plastov DN  20 

m 1,44 270,000 388,80 388,80 0,00 50% 194,40 6/2010 5/2012 

356 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zostavenie rozvodu potrubia z 
plastov DN  25 m 1,48 80,000 118,40 118,40 0,00 50% 59,20 6/2010 5/2012 

357 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zostavenie rozvodu potrubia z 
plastov DN  32 m 1,74 45,000 78,30 78,30 0,00 50% 39,15 6/2010 5/2012 

358 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zostavenie rozvodu potrubia z 
plastov DN  40 m 1,92 20,000 38,40 38,40 0,00 50% 19,20 6/2010 5/2012 

359 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zostavenie rozvodu potrubia z 
plastov DN  50 m 1,96 8,000 15,68 15,68 0,00 50% 7,84 6/2010 5/2012 

360 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška vodovodného 
potrubia závitového do DN 50 m 1,06 423,000 448,38 448,38 0,00 50% 224,19 6/2010 5/2012 

361 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútorný 
vodovod v objektoch  výšky do 
6 m 

t 14,51 0,585 8,49 8,49 0,00 50% 4,25 6/2010 5/2012 
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362 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodovod,prípl.za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m 

t 9,74 0,585 5,70 5,70 0,00 50% 2,85 6/2010 5/2012 

363 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž splachovacej nádržky 
s rohovým ventilom vysoko 
alebo nízkopoložených 

ks 10,99 17,000 186,83 186,83 0,00 50% 93,42 6/2010 5/2012 

364 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nádržka T 2431-01 ks 13,55 17,000 230,35 230,35 0,00 50% 115,18 6/2010 5/2012 

365 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Veko nádržky T 2431-02 ks 3,52 17,000 59,84 59,84 0,00 50% 29,92 6/2010 5/2012 

366 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil odpadový T 2431/II-01 ks 0,62 17,000 10,54 10,54 0,00 50% 5,27 6/2010 5/2012 

367 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž záchodovej misy 
normálnej ks 19,65 17,000 334,05 334,05 0,00 50% 167,03 6/2010 5/2012 

368 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

WC obyčajné biele I.A 23000 
zadný rovný odpad ks 40,63 17,000 690,71 690,71 0,00 50% 345,36 6/2010 5/2012 

369 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž umývadla bez 
výtokovej armatúry z bieleho 
diturvitu na skrutky do muriva 

ks 20,69 20,000 413,80 413,80 0,00 50% 206,90 6/2010 5/2012 

370 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Umývadlo biele výber s dierou 
10371 ks 34,98 20,000 699,60 699,60 0,00 50% 349,80 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 46

penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

371 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž drezu jednoduchého 
bez výtokovej armatúry z 
bieleho diturvitu so 
zápachovou uzávierkou 

ks 17,10 4,000 68,40 68,40 0,00 50% 34,20 6/2010 5/2012 

372 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvojdrez antikorový 800 x 600 
x 2 IIA ks 115,98 4,000 463,92 463,92 0,00 50% 231,96 6/2010 5/2012 

373 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu nástenného G 
3/4 ks 5,35 103,000 551,05 551,05 0,00 50% 275,53 6/2010 5/2012 

374 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil rohový mosadzný T 66 
A 1/2" s vrškom T 13 ks 3,30 103,000 339,90 339,90 0,00 50% 169,95 6/2010 5/2012 

375 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérií umývadlových 
do jedného otvoru, pákových 

ks 6,65 27,000 179,55 179,55 0,00 50% 89,78 6/2010 5/2012 

376 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výtokové armatúry  Kludi 
Objekta-MIX umývadlová 
paková klin. 

ks 116,52 27,000 3 146,04 3 146,04 0,00 50% 1 573,02 6/2010 5/2012 

377 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérie sprchovej 
nástennej,držiak sprchy s 
nastaviteľnou výškou sprchy 

ks 1,90 15,000 28,50 28,50 0,00 50% 14,25 6/2010 5/2012 

378 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Batéria sprchová mosadzná s 
ručnou sprchou TU 8120 XPS 
1/2"x 100 mm 

ks 74,68 15,000 1 120,20 1 120,20 0,00 50% 560,10 6/2010 5/2012 
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úpravy 

379 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zápachovej uzávierky 
pre zariaďovacie 
predmety,drezová jednodielna   
D 50 

ks 3,72 4,000 14,88 14,88 0,00 50% 7,44 6/2010 5/2012 

380 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka zápachová T 1023 
D 50 mm ks 7,68 4,000 30,72 30,72 0,00 50% 15,36 6/2010 5/2012 

381 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre zariaďovacie 
predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

t 17,35 0,766 13,29 13,29 0,00 50% 6,65 6/2010 5/2012 

382 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariaďovacie 
predmety,prípl.za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m 

t 8,47 0,766 6,49 6,49 0,00 50% 3,25 6/2010 5/2012 

383 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lapač tukov ks 650,00 1,000 650,00 650,00 0,00 50% 325,00 6/2010 5/2012 

384 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Masážna vaňa 200x200x95 - 5  ks 5 500,00 2,000 11 000,00 11 000,00 0,00 50% 5 500,00 6/2010 5/2012 

385 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-
KOTOLNE                     
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386 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotol na spaľovanie peletiek 
typ HERZ-Pelestar 
BioControl45 Rozsah výkonu 
11,8-47 kW, maximálny 
prevádzkový tlak 3,5 
bar,maximálna prevádzková 
teplota 90 °C Kotol vrátane 
spaľovacieho systému 
Automatické čistenie 
výmenníka tepla a spaľovacej 
komory,Čistiaci set,Popolová 
priehradka,Regulácia 
spaľovacieho 
procesu,Mikroprocesorové 
riadenie BioControl 3000 s 
LCD displejom,Plniaci 
dopravník,Lambdasonda 
regulácia,Spalinový ventilátor 
s menitelnými otáčkami 

ks 12 748,00 1,000 12 748,00 12 748,00 0,00 50% 6 374,00 6/2010 5/2012 

387 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotol na spaľovanie peletiek 
typ HERZ-Pelestar 
BioControl60 Rozsah výkonu 
11,8-60 kW, maximálny 
prevádzkový tlak 3,5 
bar,maximálna prevádzková 
teplota 90 °C,Kotol vrátane 
spaľovacieho systémua 
zariadenia ako v bode 1 

ks 13 211,00 1,000 13 211,00 13 211,00 0,00 50% 6 605,50 6/2010 5/2012 

388 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Set ochrany spiatočky, 3-
cestný ventil s pohonom 
včetne čerpadla do 50kW 

ks 634,00 1,000 634,00 634,00 0,00 50% 317,00 6/2010 5/2012 

389 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Set ochrany spiatočky, 3-
cestný ventil s pohonom 
včetne čerpadla do 50kW 

ks 780,00 1,000 780,00 780,00 0,00 50% 390,00 6/2010 5/2012 

390 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Modul BioControl - 
ekvitermická regulácia pre 2 
zmiešavacie okruhy a ohrev 
TÚV 

ks 361,00 1,000 361,00 361,00 0,00 50% 180,50 6/2010 5/2012 
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úpravy 

391 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Modul BioControl - 
ekvitermická regulácia pre 
každý ďalší zmiešávací okruh 

ks 190,00 3,000 570,00 570,00 0,00 50% 285,00 6/2010 5/2012 

392 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kaskádové riadenie CAN-BUS ks 679,00 1,000 679,00 679,00 0,00 50% 339,50 6/2010 5/2012 

393 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Šéfmontáž + prekáblovanie ks 564,00 2,000 1 128,00 1 128,00 0,00 50% 564,00 6/2010 5/2012 

394 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uvedenie do prevádzky a 
zaškolenie personálu ks 332,00 2,000 664,00 664,00 0,00 50% 332,00 6/2010 5/2012 

395 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Signalizácia poruchových 
stavov vrátane regulácie ks 1 992,00 1,000 1 992,00 1 992,00 0,00 50% 996,00 6/2010 5/2012 

396 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Doprava paliva zo skladu-
závitový dopravník v zostave, 
kanál závitového dopravníka s 
vyrovnaním tlaku,závitový 
dopravník, pohon 

ks 1 821,00 2,000 3 642,00 3 642,00 0,00 50% 1 821,00 6/2010 5/2012 

397 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásobník požiarnej vody ks 19,90 1,000 19,90 19,90 0,00 50% 9,95 6/2010 5/2012 

398 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kabinetová úprava vody 
SÚVK5, poloautomatická ks 730,20 1,000 730,20 730,20 0,00 50% 365,10 6/2010 5/2012 
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úpravy 

399 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž úpravy vody ks 49,80 1,000 49,80 49,80 0,00 50% 24,90 6/2010 5/2012 

400 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Expanzná nádoba 
expanzomat 0,6 Mpa, objem 
80 l 

ks 106,20 1,000 106,20 106,20 0,00 50% 53,10 6/2010 5/2012 

401 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž expanznej nádoby ks 49,80 1,000 49,80 49,80 0,00 50% 24,90 6/2010 5/2012 

402 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stojatý zásobníkový ohrievač 
teplej úžitkovej vody KKH typ 
VT-N 800, objem 1 000 l  

ks 1 859,00 1,000 1 859,00 1 859,00 0,00 50% 929,50 6/2010 5/2012 

403 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia s mäkkej peny, hrúbka 
100 mm s plástovým plášťom ks 389,70 1,000 389,70 389,70 0,00 50% 194,85 6/2010 5/2012 

404 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ohrievača TÚV ks 54,10 1,000 54,10 54,10 0,00 50% 27,05 6/2010 5/2012 

405 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplovodné obehové čerpadlo 
Grundfos ALPHA Pro 25-60 
Q=0,8 m3/hod, H=3m, 
Nmax=50 W/0,45A/50 Hz, 
230V 

ks 318,70 1,000 318,70 318,70 0,00 50% 159,35 6/2010 5/2012 

406 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla ks 20,90 1,000 20,90 20,90 0,00 50% 10,45 6/2010 5/2012 
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407 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplovodné obehové čerpadlo 
Grundfos ALPHA Pro 25-60 
Q=0,9 m3/hod, H=3m, N 
max=50 W/0,45A/50 Hz, 230V 

ks 318,70 1,000 318,70 318,70 0,00 50% 159,35 6/2010 5/2012 

408 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla ks 20,90 1,000 20,90 20,90 0,00 50% 10,45 6/2010 5/2012 

409 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplovodné obehové čerpadlo 
Grundfos ALPHA Pro 25-60 
Q=0,9 m3/hod, H=2,5 m, N 
max=50 W/0,45 A/50 Hz, 
230V 

ks 318,70 1,000 318,70 318,70 0,00 50% 159,35 6/2010 5/2012 

410 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla ks 20,90 1,000 20,90 20,90 0,00 50% 10,45 6/2010 5/2012 

411 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplovodné obehové čerpadlo 
Grundfos UPS 25-60 Q=2 
m3/hod, H=3 m, N max=70 
W/0,3 A/50 Hz, 230V 

ks 318,70 1,000 318,70 318,70 0,00 50% 159,35 6/2010 5/2012 

412 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla ks 20,90 1,000 20,90 20,90 0,00 50% 10,45 6/2010 5/2012 

413 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektronická úprava vody 
EZV32 ks 418,30 1,000 418,30 418,30 0,00 50% 209,15 6/2010 5/2012 

414 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž úpravy vody ks 14,30 1,000 14,30 14,30 0,00 50% 7,15 6/2010 5/2012 

415 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Presun hmôt pre strojovne v 
objektoch výšky do 6 m % 414,5760 3,300 1 368,10 1 368,10 0,00 50% 684,05 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

416 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za zvýšený 
presun do 1000 m % 414,5710 1,050 435,30 435,30 0,00 50% 217,65 6/2010 5/2012 

417 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač DN 50, l=1400 
mm m 60,30 1,000 60,30 60,30 0,00 50% 30,15 6/2010 5/2012 

418 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene ks 14,30 1,000 14,30 14,30 0,00 50% 7,15 6/2010 5/2012 

419 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrkové hrdlá rozdeľovačov 
DN do 25 ks 6,40 6,000 38,40 38,40 0,00 50% 19,20 6/2010 5/2012 

420 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrkové hrdlá rozdeľovačov 
DN do 65 

ks 10,20 3,000 30,60 30,60 0,00 50% 15,30 6/2010 5/2012 

421 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zberač DN50, l=1100 mm 

KUS 60,30 1,000 60,30 60,30 0,00 50% 30,15 6/2010 5/2012 

422 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene ks 8,60 1,000 8,60 8,60 0,00 50% 4,30 6/2010 5/2012 

423 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Rúrkové hrdlá rozdeľovačov 
DN do 25 ks 6,40 6,000 38,40 38,40 0,00 50% 19,20 6/2010 5/2012 
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úpravy 

424 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrkové hrdlá rozdeľovačov 
DN do 65 

ks 10,20 3,000 30,60 30,60 0,00 50% 15,30 6/2010 5/2012 

425 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubia z rúrok závitových 
oceľových, bezšvových  STN 
425710, akosť 11 353.0  DN 
15 

m 2,20 26,000 57,20 57,20 0,00 50% 28,60 6/2010 5/2012 

426 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubia z rúrok závitových 
oceľových, bezšvových  STN 
425710, akosť 11 353.0  DN 
20 

m 2,80 48,000 134,40 134,40 0,00 50% 67,20 6/2010 5/2012 

427 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubia z rúrok závitových 
oceľových, bezšvových  STN 
425710, akosť 11 353.0  DN 
25 

m 3,60 16,000 57,60 57,60 0,00 50% 28,80 6/2010 5/2012 

428 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubia z rúrok závitových 
oceľových, bezšvových  STN 
425710, akosť 11 353.0  DN 
32 

m 5,20 16,000 83,20 83,20 0,00 50% 41,60 6/2010 5/2012 

429 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubia z rúrok závitových 
oceľových, bezšvových  STN 
425710, akosť 11 353.0  DN 
40 

m 6,60 32,000 211,20 211,20 0,00 50% 105,60 6/2010 5/2012 

430 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž oceľových rúr ks 820,00 1,000 820,00 820,00 0,00 50% 410,00 6/2010 5/2012 

431 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z rúrok závitových DN 
15 

ks 2,10 18,000 37,80 37,80 0,00 50% 18,90 6/2010 5/2012 
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432 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z rúrok závitových DN 
20 

ks 2,90 36,000 104,40 104,40 0,00 50% 52,20 6/2010 5/2012 

433 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z rúrok závitových DN 
25 

ks 3,70 16,000 59,20 59,20 0,00 50% 29,60 6/2010 5/2012 

434 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z rúrok závitových DN 
32 

ks 5,60 12,000 67,20 67,20 0,00 50% 33,60 6/2010 5/2012 

435 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z rúrok závitových DN 
40 

ks 6,40 22,000 140,80 140,80 0,00 50% 70,40 6/2010 5/2012 

436 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie rúrkových 
prechodov 25/20 ks 12,30 6,000 73,80 73,80 0,00 50% 36,90 6/2010 5/2012 

437 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie rúrkových 
prechodov 32/25 ks 11,20 2,000 22,40 22,40 0,00 50% 11,20 6/2010 5/2012 

438 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie rúrkových 
prechodov 40/32 ks 13,20 3,000 39,60 39,60 0,00 50% 19,80 6/2010 5/2012 

439 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok hladkých 
pozinkovaných DN20 m 8,20 6,000 49,20 49,20 0,00 50% 24,60 6/2010 5/2012 

440 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Potrubie z rúrok hladkých 
pozinkovaných DN32 m 12,90 14,000 180,60 180,60 0,00 50% 90,30 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

441 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlakové skúšky potrubia do 
priemeru 89/5 m 0,34 142,000 48,28 48,28 0,00 50% 24,14 6/2010 5/2012 

442 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre rozvody 
potrubia v objektoch výšky do 
6 m 

% 743,1180 0,040 29,60 29,60 0,00 50% 14,80 6/2010 5/2012 

443 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozvody potrubia,prípl.za 
presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 1000 m % 743,8109 0,048 35,80 35,80 0,00 50% 17,90 6/2010 5/2012 

444 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Filter HERZ s výmennou  
vložkou DN 40, veľkosť oka 
0,4 mm 

ks 33,20 1,000 33,20 33,20 0,00 50% 16,60 6/2010 5/2012 

445 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prírubové spoje PN 0,6/I, DN 
40 

ks 18,30 2,000 36,60 36,60 0,00 50% 18,30 6/2010 5/2012 

446 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Guľový ventil pre voduDN 15 ks 9,70 5,000 48,50 48,50 0,00 50% 24,25 6/2010 5/2012 

447 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Guľový ventil pre vodu DN 20 ks 5,80 6,000 34,80 34,80 0,00 50% 17,40 6/2010 5/2012 

448 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Guľový ventil pre vodu DN 25 ks 9,10 11,000 100,10 100,10 0,00 50% 50,05 6/2010 5/2012 
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úpravy 

449 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Guľový ventil pre voduDN 32 ks 15,20 4,000 60,80 60,80 0,00 50% 30,40 6/2010 5/2012 

450 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Guľový ventil pre vodu DN 40 ks 24,80 6,000 148,80 148,80 0,00 50% 74,40 6/2010 5/2012 

451 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spätná klapka DN15 ks 4,70 1,000 4,70 4,70 0,00 50% 2,35 6/2010 5/2012 

452 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spätná klapka DN20 ks 5,80 5,000 29,00 29,00 0,00 50% 14,50 6/2010 5/2012 

453 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spätná klapka DN25 ks 7,80 4,000 31,20 31,20 0,00 50% 15,60 6/2010 5/2012 

454 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spätná klapka DN40 ks 12,80 2,000 25,60 25,60 0,00 50% 12,80 6/2010 5/2012 

455 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil poist.prírub na vodu 
nízkotl. otvár. pretlak 2 bar  
DN 20, PN 6 

KUS 230,00 1,000 230,00 230,00 0,00 50% 115,00 6/2010 5/2012 

456 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil poist.prírub na vodu 
nízkotl. otvár. pretlak 6 bar  
DN 20, PN 6 

KUS 42,70 1,000 42,70 42,70 0,00 50% 21,35 6/2010 5/2012 
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457 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Guľový vypúšťací ventil  DN 
15 ks 4,40 4,000 17,60 17,60 0,00 50% 8,80 6/2010 5/2012 

458 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Guľový vypúšťací ventil  DN 
20 

ks 7,10 6,000 42,60 42,60 0,00 50% 21,30 6/2010 5/2012 

459 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Automatický odvzdušňovací 
ventil, DN15 ks 7,60 7,000 53,20 53,20 0,00 50% 26,60 6/2010 5/2012 

460 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rohový prepúšťaci ventil 
HERZ DN15 ks 22,60 4,000 90,40 90,40 0,00 50% 45,20 6/2010 5/2012 

461 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trojcestný zmiešávací 
elektroventil  vrátane 
elektropohonu DN20 

ks 564,30 4,000 2 257,20 2 257,20 0,00 50% 1 128,60 6/2010 5/2012 

462 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplomery s pevnou stopkou  
uhlové 0-150 °C,priemer 
100mm 

ks 23,90 2,000 47,80 47,80 0,00 50% 23,90 6/2010 5/2012 

463 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlakomery deformačné 
kruhové č. 53312 priemer 100 
merací rozsah 0-0,6 Mpa 

ks 28,90 3,000 86,70 86,70 0,00 50% 43,35 6/2010 5/2012 

464 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlakomery kontaktné rozsah 
0- 0,6 MPa priemer 100 mm 

KUS 19,40 2,000 38,80 38,80 0,00 50% 19,40 6/2010 5/2012 

465 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, Vodomer DN15 ks 15,80 1,000 15,80 15,80 0,00 50% 7,90 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

466 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodomer DN25 ks 24,70 1,000 24,70 24,70 0,00 50% 12,35 6/2010 5/2012 

467 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitových armatúr ks 3,80 83,000 315,40 315,40 0,00 50% 157,70 6/2010 5/2012 

468 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre armatúry v 
objektoch výšky do 6 m 

% 1 144,7880 0,008 9,50 9,50 0,00 50% 4,75 6/2010 5/2012 

469 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry,prípl.za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m % 1 151,4759 0,015 17,20 17,20 0,00 50% 8,60 6/2010 5/2012 

470 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie valcových profilov 
(konzoly pre rozdeľovač a 
zberač) dodávka 

kg 2,60 8,000 20,80 20,80 0,00 50% 10,40 6/2010 5/2012 

471 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž atypických kovových 
doplnkových konštrukcií do 5 
kg 

kg 2,90 8,000 23,20 23,20 0,00 50% 11,60 6/2010 5/2012 

472 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné závesy DN 15 ks 1,20 7,000 8,40 8,40 0,00 50% 4,20 6/2010 5/2012 

473 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Stropné závesy DN 20 ks 1,40 48,000 67,20 67,20 0,00 50% 33,60 6/2010 5/2012 
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úpravy 

474 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné závesy DN 25 ks 1,60 8,000 12,80 12,80 0,00 50% 6,40 6/2010 5/2012 

475 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné závesy DN 32 ks 1,80 8,000 14,40 14,40 0,00 50% 7,20 6/2010 5/2012 

476 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné závesy DN 40 ks 2,10 8,000 16,80 16,80 0,00 50% 8,40 6/2010 5/2012 

477 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž stropných závesov ks 4,70 79,000 371,30 371,30 0,00 50% 185,65 6/2010 5/2012 

478 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Komín - Trojvrstv. nerez. 
komín.systém ICS 05 DN 180 
dl. 12,0 m vr. uchytenia, 
montáže a dopravy 

KUS 1 896,00 2,000 3 792,00 3 792,00 0,00 50% 1 896,00 6/2010 5/2012 

479 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dymovod - 
Trojvrstv.nerez.komín.systém 
ICS 05 DN 180 dl. 12,0 m vr. 
uchytenia, montáže a dopravy 

KUS 486,00 2,000 972,00 972,00 0,00 50% 486,00 6/2010 5/2012 

480 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tepelná izolácia rozdeľovačov 
a zberačov plošnou izoláciou 
Armaflex AC hrúbky 19 mm  

m2 25,40 2,000 50,80 50,80 0,00 50% 25,40 6/2010 5/2012 

481 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné potrubia a 
ohybov typ trubicami 
ARMAFLEX AC vrátane 
lepidla, pásky. Hrúbka izolácie 
19 mm,pre DN15 izolácia 

m 3,30 18,000 59,40 59,40 0,00 50% 29,70 6/2010 5/2012 
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19x22 vrátane oblúkov 

482 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné potrubia a 
ohybov typ trubicami 
ARMAFLEX AC vrátane 
lepidla, pásky. Hrúbka izolácie 
19 mm,pre DN20  izolácia 
19x28 vrátane oblúkov 

m 3,90 54,000 210,60 210,60 0,00 50% 105,30 6/2010 5/2012 

483 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné potrubia a 
ohybov typ trubicami 
ARMAFLEX AC vrátane 
lepidla, pásky. Hrúbka izolácie 
19 mm pre DN25 izolácia 
19x35 vrátane oblúkov 

m 4,40 16,000 70,40 70,40 0,00 50% 35,20 6/2010 5/2012 

484 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné potrubia a 
ohybov typ trubicami 
ARMAFLEX AC vrátane 
lepidla, pásky. Hrúbka izolácie 
19 mm,pre DN32  izolácia 
19x42 vrátane oblúkov 

m 5,10 30,000 153,00 153,00 0,00 50% 76,50 6/2010 5/2012 

485 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné potrubia a 
ohybov typ trubicami 
ARMAFLEX AC vrátane 
lepidla, pásky. Hrúbka izolácie 
19 mm,pre DN40 izolácia 
19x48 vrátane oblúkov 

m 6,30 32,000 201,60 201,60 0,00 50% 100,80 6/2010 5/2012 

486 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy Lepidlo 

KUS 11,20 1,000 11,20 11,20 0,00 50% 5,60 6/2010 5/2012 

487 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Páska KUS 0,30 150,000 45,00 45,00 0,00 50% 22,50 6/2010 5/2012 

488 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž izolácie ks 312,00 1,000 312,00 312,00 0,00 50% 156,00 6/2010 5/2012 
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úpravy 

489 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky do 6 
m 

% 319,79 0,043 13,80 13,80 0,00 50% 6,90 6/2010 5/2012 

490 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné,prípl.za 
presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 1000 m 

% 321,35 0,015 4,80 4,80 0,00 50% 2,40 6/2010 5/2012 

491 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery oceľových konštrukcii 
syntetické, základný 
rozdeľovač a zberač vrátane 
uchytenia 

m2 2,40 3,000 7,20 7,20 0,00 50% 3,60 6/2010 5/2012 

492 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dvojnásobné s 
1xemailovaním, rozdeľovače a 
zberače vrátane uchytenia 

m2 3,80 3,000 11,40 11,40 0,00 50% 5,70 6/2010 5/2012 

493 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kovového potrubia a 
armatúr farbou syntetickou 
potrubie do DN50 
dvojnásobné 1x emailovaním  

m 1,40 138,000 193,20 193,20 0,00 50% 96,60 6/2010 5/2012 

494 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kovového potrubia a 
armatúr farbou syntetickou 
potrubie do DN50 základný 

m 0,40 102,000 40,80 40,80 0,00 50% 20,40 6/2010 5/2012 

495 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

REVÍZNE SPRÁVY ks 132,80 1,000 132,80 132,80 0,00 50% 66,40 6/2010 5/2012 

496 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy Vykurovacia skúška 

KUS 4,00 144,000 576,00 576,00 0,00 50% 288,00 6/2010 5/2012 
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497 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Protidažďová žalúzia IMOS - 
PZ AL 315 x 315 - R2 S 
vodorovná s rámikom do steny 
a so sieťkou 

ks 55,10 1,000 55,10 55,10 0,00 50% 27,55 6/2010 5/2012 

498 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ks 15,00 1,000 15,00 15,00 0,00 50% 7,50 6/2010 5/2012 

499 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Protidažďová žalúzia IMOS - 
PZ AL 710 x315 - R2 S 
vodorovná s rámikom do steny 
a so sieťkou 

ks 90,20 1,000 90,20 90,20 0,00 50% 45,10 6/2010 5/2012 

500 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ks 18,30 1,000 18,30 18,30 0,00 50% 9,15 6/2010 5/2012 

501 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúra 315 x 315 / 1 850  STN 
12 0405, vrátane príruby 

ks 48,80 2,000 97,60 97,60 0,00 50% 48,80 6/2010 5/2012 

502 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúra 710 x 315 / 400  STN 12 
0405 ks 22,60 1,000 22,60 22,60 0,00 50% 11,30 6/2010 5/2012 

503 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kovové doplnkové konštrukcie 
zhotovenie upevňovacích 
konzol z valcových profilov 

kg 2,50 6,000 15,00 15,00 0,00 50% 7,50 6/2010 5/2012 

504 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy Montáž atyp.kovových konštr. 

KG 2,80 6,000 16,80 16,80 0,00 50% 8,40 6/2010 5/2012 

505 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Montáž potrubia do obvodu 2 
500 m 12,40 5,000 62,00 62,00 0,00 50% 31,00 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

506 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kompletizačná činnosť % 3,9300 10,000 39,30 39,30 0,00 50% 19,65 6/2010 5/2012 

507 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-
ROZVOD POTRUBIA                     

508 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubia z rúrok závitových 
oceľových, bezšvových  STN 
425710, akosť 11 353.0  DN 
20 

m 2,80 52,000 145,60 145,60 0,00 50% 72,80 6/2010 5/2012 

509 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubia z rúrok závitových 
oceľových, bezšvových  STN 
425710, akosť 11 353.0  DN 
25 

m 3,60 18,000 64,80 64,80 0,00 50% 32,40 6/2010 5/2012 

510 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž oceľových rúr ks 285,50 1,000 285,50 285,50 0,00 50% 142,75 6/2010 5/2012 

511 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plast-hliníková rúrka HERZ typ 
PE-RT, 16x2 mm m 1,70 1 170,000 1 989,00 1 989,00 0,00 50% 994,50 6/2010 5/2012 

512 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prechod z ventilov  
vykurovacích telies na 
plasthliníkové potrubie 

ks 4,00 120,000 480,00 480,00 0,00 50% 240,00 6/2010 5/2012 

513 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Prechod z rozdeľovača a 
zberača na plasthliníkové 
potrubie 

ks 4,00 120,000 480,00 480,00 0,00 50% 240,00 6/2010 5/2012 
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úpravy 

514 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plast-hliníkové koleno 16x2  ks 4,10 120,000 492,00 492,00 0,00 50% 246,00 6/2010 5/2012 

515 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plast-hliníkových rúrok  % 31,4800 25,000 787,00 787,00 0,00 50% 393,50 6/2010 5/2012 

516 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlakové skúšky  oceľového a 
plast-hliníkového potrubia  m 0,40 1 162,000 464,80 464,80 0,00 50% 232,40 6/2010 5/2012 

517 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kompletná rozdeľovačová 
stanica pre pripojenie 
vykurovacích telies HERZ 
vrátane oceľovej skrinky a 
armatúrami 9 - okruhová, 
obj.č. 1 8574 09 

ks 336,30 4,000 1 345,20 1 345,20 0,00 50% 672,60 6/2010 5/2012 

518 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kompletná rozdeľovačová 
stanica pre pripojenie 
vykurovacích telies HERZ 
vrátane oceľovej skrinky a 
armatúrami 10-okruhová, 
obj.č. 1 8574 10 

ks 365,40 1,000 365,40 365,40 0,00 50% 182,70 6/2010 5/2012 

519 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kompletná rozdeľovačová 
stanica pre pripojenie 
vykurovacích telies HERZ 
vrátane oceľovej skrinky a 
armatúrami 11-okruhová, 
obj.č. 1 8574 11 

ks 386,20 1,000 386,20 386,20 0,00 50% 193,10 6/2010 5/2012 

520 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž rozdeľovačov % 20,9600 25,000 524,00 524,00 0,00 50% 262,00 6/2010 5/2012 
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521 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prierazy cez steny pre montáž 
potrubia a vyspravenie 
prierazov a zaizolovanie rúrky 
trubicou TUBOLIT TG pri 
prechode rúrky cez stenu 

ks 13,30 28,000 372,40 372,40 0,00 50% 186,20 6/2010 5/2012 

522 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre rozvody 
potrubia v objektoch výšky do 
6 m % 2 421,3772 0,027 64,30 64,30 0,00 50% 32,15 6/2010 5/2012 

523 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozvody potrubia,prípl.za 
presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 1000 m % 2 420,4734 0,048 116,50 116,50 0,00 50% 58,25 6/2010 5/2012 

524 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priamy pripájací diel HERZ-
3000, rohový, DN15 obj.číslo:1 
3466 12 

ks 19,70 51,000 1 004,70 1 004,70 0,00 50% 502,35 6/2010 5/2012 

525 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Automatický odvzdušňovací 
ventil, DN15 ks 5,40 8,000 43,20 43,20 0,00 50% 21,60 6/2010 5/2012 

526 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ručný regulačný ventil HERZ 
STROMAX-GM, DN15, priamy ks 48,60 6,000 291,60 291,60 0,00 50% 145,80 6/2010 5/2012 

527 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitových armatúr DN 
15 ks 4,80 68,000 326,40 326,40 0,00 50% 163,20 6/2010 5/2012 

528 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre armatúry v 
objektoch výšky do 6 m 

% 506,1168 0,008 4,20 4,20 0,00 50% 2,10 6/2010 5/2012 
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529 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry,prípl.za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m % 497,0790 0,007 3,30 3,30 0,00 50% 1,65 6/2010 5/2012 

530 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 604 

ks 59,50 5,000 297,50 297,50 0,00 50% 148,75 6/2010 5/2012 

531 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 605 

ks 60,70 2,000 121,40 121,40 0,00 50% 60,70 6/2010 5/2012 

532 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 606 

ks 64,90 3,000 194,70 194,70 0,00 50% 97,35 6/2010 5/2012 

533 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 607 

ks 69,20 1,000 69,20 69,20 0,00 50% 34,60 6/2010 5/2012 

534 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 608 

ks 73,40 1,000 73,40 73,40 0,00 50% 36,70 6/2010 5/2012 

535 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 609 

ks 77,60 2,000 155,20 155,20 0,00 50% 77,60 6/2010 5/2012 

536 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 610 

ks 81,90 3,000 245,70 245,70 0,00 50% 122,85 6/2010 5/2012 
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537 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 611 

ks 86,70 3,000 260,10 260,10 0,00 50% 130,05 6/2010 5/2012 

538 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 612 

ks 90,40 5,000 452,00 452,00 0,00 50% 226,00 6/2010 5/2012 

539 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 615 

ks 103,80 1,000 103,80 103,80 0,00 50% 51,90 6/2010 5/2012 

540 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 11VK 910 

ks 108,60 1,000 108,60 108,60 0,00 50% 54,30 6/2010 5/2012 

541 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 21VK 604 

ks 71,60 6,000 429,60 429,60 0,00 50% 214,80 6/2010 5/2012 

542 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 21VK 608 

ks 89,80 1,000 89,80 89,80 0,00 50% 44,90 6/2010 5/2012 

543 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 21VK 609 

ks 95,30 7,000 667,10 667,10 0,00 50% 333,55 6/2010 5/2012 

544 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 21VK 612 

ks 113,50 7,000 794,50 794,50 0,00 50% 397,25 6/2010 5/2012 
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545 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá oceľové 
doskové typ  KORAD a 
VENTIL KOMPAKT 21VK 613 

ks 120,80 3,000 362,40 362,40 0,00 50% 181,20 6/2010 5/2012 

546 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Záslepka ks 1,10 102,000 112,20 112,20 0,00 50% 56,10 6/2010 5/2012 

547 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvzdušňovacia zádka ks 1,40 51,000 71,40 71,40 0,00 50% 35,70 6/2010 5/2012 

548 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Konzola K 90 vrátane opierky 
D 90 - sada ks 4,20 107,000 449,40 449,40 0,00 50% 224,70 6/2010 5/2012 

549 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dekoračné teleso RONDO 
KRV 1500.600 ks 76,70 1,000 76,70 76,70 0,00 50% 38,35 6/2010 5/2012 

550 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dekoračné teleso RONDO 
KRV 1500.800 ks 94,80 3,000 284,40 284,40 0,00 50% 142,20 6/2010 5/2012 

551 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dekoračné teleso RONDO 
KRV 900.450 ks 41,20 7,000 288,40 288,40 0,00 50% 144,20 6/2010 5/2012 

552 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vykurovacích telies s 
odvzdušnením stavebnej dĺžky 
do 2040 mm 

ks 26,60 57,000 1 516,20 1 516,20 0,00 50% 758,10 6/2010 5/2012 

553 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Presun hmôt pre vykurovacie 
telesá v objektoch výšky do 6 % 2 177,2963 0,037 79,50 79,50 0,00 50% 39,75 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

m 

554 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá,prípl.za 
presun nad vymedz. najväčšiu 
dopr. vzdial. do 1000 m % 2 174,1030 0,020 43,30 43,30 0,00 50% 21,65 6/2010 5/2012 

555 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kovového potrubia a 
armatúr farbou syntetickou 
Potrubie, dvojnásobné 1x 
emailovaním do DN 50 

m 3,80 70,000 266,00 266,00 0,00 50% 133,00 6/2010 5/2012 

556 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kovového potrubia a 
armatúr farbou syntetickou 
základný do DN 50 

m 2,40 70,000 168,00 168,00 0,00 50% 84,00 6/2010 5/2012 

557 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné potrubia a 
ohybov typ TUBOLIT DG 
vrátane lepidla, sponiek, 
pásky. Hrúbka izolácie 20 
mm,pre DN20 izolácia TL 
28x20 DG vrátane oblúkov 

m 1,80 52,000 93,60 93,60 0,00 50% 46,80 6/2010 5/2012 

558 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné potrubia a 
ohybov typ TUBOLIT DG 
vrátane lepidla, sponiek, 
pásky. Hrúbka izolácie 20 
mm,pre DN25 izolácia TL 
35x20 DG vrátane oblúkov 

m 2,40 18,000 43,20 43,20 0,00 50% 21,60 6/2010 5/2012 

559 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepidlo 

ks 17,90 1,000 17,90 17,90 0,00 50% 8,95 6/2010 5/2012 

560 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Páska 50mmx20m ks 3,20 70,000 224,00 224,00 0,00 50% 112,00 6/2010 5/2012 

561 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, Montáž izolácie ks 192,60 1,000 192,60 192,60 0,00 50% 96,30 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

562 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky do 6 
m % 143,6709 0,043 6,20 6,20 0,00 50% 3,10 6/2010 5/2012 

563 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné,prípl.za 
presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 1000 m % 140,5980 0,015 2,10 2,10 0,00 50% 1,05 6/2010 5/2012 

564 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné závesy potrubia DN 
20 ks 1,40 16,000 22,40 22,40 0,00 50% 11,20 6/2010 5/2012 

565 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné závesy potrubia DN 
25 ks 1,60 8,000 12,80 12,80 0,00 50% 6,40 6/2010 5/2012 

566 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závesov potrubia ks 4,70 24,000 112,80 112,80 0,00 50% 56,40 6/2010 5/2012 

567 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lešenie pre montáž potrubia 
do výšky 3 m m2 3,50 10,000 35,00 35,00 0,00 50% 17,50 6/2010 5/2012 

568 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VYKUROVACIA SKÚŠKA  A 
VYREGULOVANIE SÚSTAVY HOD 5,20 144,000 748,80 748,80 0,00 50% 374,40 6/2010 5/2012 

569 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                     
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úpravy 

570 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvláštne výkony profilovania 
zhlavia trámov nad 160cm2 do 
320cm2 

KS     1,70 81,000 137,70 137,70 0,00 50% 68,85 6/2010 5/2012 

571 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene pre debnenie 
a latovanie krovov, výšky nad 
4 do 12 m 

M2     0,53 643,000 340,79 340,79 0,00 50% 170,40 6/2010 5/2012 

572 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech nepravidelného 
pôdorysu z reziva plochy do 
120 cm2 

M      4,52 393,000 1 776,36 1 776,36 0,00 50% 888,18 6/2010 5/2012 

573 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech nepravidelného 
pôdorysu z reziva plochy 120-
224 cm2 

M      5,75 995,370 5 723,38 5 723,38 0,00 50% 2 861,69 6/2010 5/2012 

574 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech nepravidelného 
pôdorysu z reziva plochy 224-
288 cm2 

M      7,64 103,400 789,98 789,98 0,00 50% 394,99 6/2010 5/2012 

575 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech nepravidelného 
pôdorysu z reziva plochy 288-
450 cm2 

M      8,28 35,000 289,80 289,80 0,00 50% 144,90 6/2010 5/2012 

576 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž debnenia a latovania 
štítových odkvapových ríms pri 
vzdialenosti lát 220-360 mm 

M2     0,78 643,000 501,54 501,54 0,00 50% 250,77 6/2010 5/2012 

577 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tesárske konštrukcie - montáž 
kontralatovania M   0,73 1 736,000 1 267,28 1 267,28 0,00 50% 633,64 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 72

578 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spojovacie a ochranné 
prostriedky svorky, dosky, 
klince, pásová oceľ, vruty, 
impregnácia 

M3     27,42 33,526 919,28 919,28 0,00 50% 459,64 6/2010 5/2012 

579 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Položenie podláh  na drevený 
podklad z drevotrieskových 
dosiek pribíjaním 

M2     2,18 403,461 879,54 879,54 0,00 50% 439,77 6/2010 5/2012 

580 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spojovacie a ochranné 
prostriedky klince, skrutky, 
impregnácia 

M3     3,93 9,683 38,05 38,05 0,00 50% 19,03 6/2010 5/2012 

581 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre konštrukcie 
tesárske v objektoch výšky od 
12 do 24 m %      1,2653 890,530 1 126,78 1 126,78 0,00 50% 563,39 6/2010 5/2012 

582 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž priestorových 
viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného plochy 224-288 
cm2  0.013t 

KS   6,84 36,000 246,24 246,24 0,00 50% 123,12 6/2010 5/2012 

583 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka   a montáž drev. 
podlahy BANGKIRAI , drev. 
záklop, roštt vr. náteru 

M2   84,55 26,050 2 202,53 2 202,53 0,00 50% 1 101,27 6/2010 5/2012 

584 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka reziva krovu M3   173,98 36,879 6 416,21 6 416,21 0,00 50% 3 208,11 6/2010 5/2012 

585 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranolček Smrekovec,ak. I, 
plocha prierezu 25-75 cm2, 
dĺžka 100-175 cm 

M3   210,65 3,329 701,25 701,25 0,00 50% 350,63 6/2010 5/2012 

586 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Dosky drevoštiepkové OSB  
hr.24 MM M2   10,51 435,738 4 579,61 4 579,61 0,00 50% 2 289,81 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

587 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DREVOSTAVBY                     

588 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SDK podhľad zavesoná nosná 
kca ocel profil dosky  hr. 12,5 M2     21,05 77,900 1 639,80 1 639,80 0,00 50% 819,90 6/2010 5/2012 

589 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SDK podhľad  zavesoná 
nosná kca ocel profil dosky  
hr. 12,5 mm - impregnovaný 

M2     21,62 111,940 2 420,14 2 420,14 0,00 50% 1 210,07 6/2010 5/2012 

590 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SDK kazotový podhľad  
600x600 mm  M2     37,03 277,750 10 285,08 10 285,08 0,00 50% 5 142,54 6/2010 5/2012 

591 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE 
KLAMPIARSKE 

                    

592 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Žľaby pododkvapové z Cu  
polkruhové vr. hákov, rohov a čiel   M      13,62 79,000 1 075,98 1 075,98   50% 537,99 6/2010 5/2012 

593 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotlík žľabový z Cu plechu KS     11,58 8,000 92,64 92,64 0,00 50% 46,32 6/2010 5/2012 

594 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Oplechovanie štít. muriva  z Cu 
plechu M      9,66 22,800 220,25 220,25 0,00 50% 110,13 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 74

úpravy 

595 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Úžľabie z Cu plechu M      7,92 35,000 277,20 277,20 0,00 50% 138,60 6/2010 5/2012 

596 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odpadové rúry z Cu plechu M      15,73 69,000 1 085,37 1 085,37 0,00 50% 542,69 6/2010 5/2012 

597 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odskok kruhový z Cu plechu KS     6,61 16,000 105,76 105,76 0,00 50% 52,88 6/2010 5/2012 

598 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oplechovanie parapetov z 
hliníkového Al plechu vrátane 
rohov rš 300 mm - K1 

M      9,70 85,600 830,32 830,32 0,00 50% 415,16 6/2010 5/2012 

599 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre konštrukcie 
klampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m %      0,5121 134,518 68,89 68,89 0,00 50% 34,45 6/2010 5/2012 

600 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž odkvapov na 
strechách s lepenkovou 
krytinou rš 330 mm    0,0032t 

M      0,58 41,200 23,90 23,90 0,00 50% 11,95 6/2010 5/2012 

601 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž žľabov pododkvap. 
štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 45° rš 250 a 
330 mm  0,00347t 

M   0,62 179,638 111,38 111,38 0,00 50% 55,69 6/2010 5/2012 

602 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž oplechovania 
parapetov rš od 100 do 330 
mm 0,00135t 

M      0,75 263,175 197,38 197,38 0,00 50% 98,69 6/2010 5/2012 
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603 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž odpadových rúr 
kruhových, s priemerom 150 
mm       0,00356t 

M      0,66 46,650 30,79 30,79 0,00 50% 15,40 6/2010 5/2012 

604 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KRYTINY TVRDÉ                     

605 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zastrešenie škridlami 
BRAMAC ALP zložitá  strecha 
na sucho vr. doplnkov 

M2   25,67 643,000 16 505,81 16 505,81 0,00 50% 8 252,91 6/2010 5/2012 

606 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prekrytie strechy fóliou 
BRAMAC Univerzál S M2     2,23 739,450 1 648,97 1 648,97 0,00 50% 824,49 6/2010 5/2012 

607 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre tvrdé krytiny 
v objektoch výšky nad 12 do 
24 m %      1,8377 669,253 1 229,88 1 229,88 0,00 50% 614,94 6/2010 5/2012 

608 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž asf.šindľovej krytiny 
vr. oplech. vikierov do sutiny  
0,01800t 

M2   2,44 820,155 2 001,18 2 001,18 0,00 50% 1 000,59 6/2010 5/2012 

609 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                     

610 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia stien 
hobl.doskami  na pero a 
drážku nad 1 m2 z mäkkého 
dreva, šírky nad 60 do 80 mm 

M2     6,21 169,606 1 053,25 1 053,25 0,00 50% 526,63 6/2010 5/2012 

611 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Montáž obloženia stien 
podkladový rošt M      5,15 498,642 2 568,01 2 568,01 0,00 50% 1 284,01 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

612 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého do  
oceľovej alebo fošňovej 
zárubne,jednokrídlové 

KS     8,79 56,000 492,24 492,24 0,00 50% 246,12 6/2010 5/2012 

613 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverového krídla 
kompletiz.kývavého do oceľovej 
alebo fošňovej 
zárubne,jednokrídlové 

KS     14,68 1,000 14,68 14,68 0,00 50% 7,34 6/2010 5/2012 

614 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna strešného výlezu 
a svetlíka  VELUX veľkosť 
460/610 - ozn. 17,18 

KS     14,81 5,000 74,05 74,05 0,00 50% 37,03 6/2010 5/2012 

615 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prahu dverí, 
jednokrídlových šírky nad 100 
mm 

KUS   2,36 59,000 139,24 139,24 0,00 50% 69,62 6/2010 5/2012 

616 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné úpravy 

Presun hmot pre konštrukcie 
stolárske v objektoch výšky nad 
12 do 24 m 

%       0,21 4 176,905 880,83 880,83 0,00 50% 440,42 6/2010 5/2012 

617 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž hliníkových okien , zaskl. 
izol. Dvojsklom M   13,33 302,400 4 030,99 4 030,99 0,00 50% 2 015,50 6/2010 5/2012 

618 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž hliníkových stien a balk. 
dverí   zaskl. izol. dvojsklo M   15,10 167,625 2 531,14 2 531,14 0,00 50% 1 265,57 6/2010 5/2012 

619 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž a dod. drev.obkl. 
sauny, rošt, Ti hr. 70 mm 
parozábr. - ozn. B 

M2   37,76 44,100 1 665,22 1 665,22 0,00 50% 832,61 6/2010 5/2012 
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620 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž a dodávka sklápacie 
schody LUSSO 800/500 - ozn. 
16 

KUS   223,30 1,000 223,30 223,30 0,00 50% 111,65 6/2010 5/2012 

621 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VELUX Strešné okno Strešný 
výlez (kominárske okno)  
veľkosti 460/610 - ozn. 17mm 

 ks   200,75 1,000 200,75 200,75 0,00 50% 100,38 6/2010 5/2012 

622 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VELUX Strešné okno Strešný 
svetlík  veľkosti , 460x610 mm 
- ozn. 18 

 ks   325,66 4,000 1 302,64 1 302,64 0,00 50% 651,32 6/2010 5/2012 

623 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníková  pevná celozaskl. stena  
s nadsv. otv. s pák. uzáver. 
2700/2400 mm - ozn. 9 

ks  1 542,03 2,000 3 084,06 3 084,06 0,00 50% 1 542,03 6/2010 5/2012 

624 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníková celozaskl. stena s 
dverami  2700/2400 mm - ozn. 10 ks  1 476,97 2,000 2 953,94 2 953,94 0,00 50% 1 476,97 6/2010 5/2012 

625 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníková celozaskl. stena s 
dverami  2700/2400 mm - ozn. 11 ks  1 476,97 1,000 1 476,97 1 476,97 0,00 50% 738,49 6/2010 5/2012 

626 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníková celozaskl. stena s 
dverami  2700/2400 mm - ozn. 14 ks  1 476,97 1,000 1 476,97 1 476,97 0,00 50% 738,49 6/2010 5/2012 

627 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M Vnútor. drev.stena s 2-
krídl.dverami,zaskl.bezp.sklo 
2700/2400 vr.kovania ,vložky 
a zárubne  -ozn. VIII 

KUS  2 501,57 1,000 2 501,57 2 501,57 0,00 50% 1 250,79 6/2010 5/2012 
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628 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M Vnútor. drev.dvere, 
zaskl.bezp.sklo 1900/2100 
vr.kovania, vložky a zárubne  -
ozn. IX 

KUS  1 505,50 2,000 3 011,00 3 011,00 0,00 50% 1 505,50 6/2010 5/2012 

629 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M Vnútor. drev.dvere s 1-
krídl.,zaskl.bezp.sklo 800/1970 
vr.kovania a zárubne -ozn. X 

KUS   545,34 2,000 1 090,68 1 090,68 0,00 50% 545,34 6/2010 5/2012 

630 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 5,35 m v.1,10 m 
vr. náteru - ozn. S2 

KS  1 863,31 2,000 3 726,62 3 726,62 0,00 50% 1 863,31 6/2010 5/2012 

631 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 6 x 1,7m v.1,10 
m vr. náteru - ozn. S3 

KS  3 633,61 1,000 3 633,61 3 633,61 0,00 50% 1 816,81 6/2010 5/2012 

632 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 1,5 m v.1,10 m 
vr. náteru - ozn. S5 

KS   458,26 15,000 6 873,90 6 873,90 0,00 50% 3 436,95 6/2010 5/2012 

633 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 9,85 m v.1,10 m 
vr. náteru - ozn. S1 

KS  2 702,94 2,000 5 405,88 5 405,88 0,00 50% 2 702,94 6/2010 5/2012 

634 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 5,90 m v.1,10 m 
vr. náteru - ozn. S4 

KS  2 064,19 4,000 8 256,76 8 256,76 0,00 50% 4 128,38 6/2010 5/2012 

635 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 6 x 3,20 m 
v.1,10 m vr. náteru - ozn. S6 

KS  6 918,29 1,000 6 918,29 6 918,29 0,00 50% 3 459,15 6/2010 5/2012 



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 79

636 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 7,40 m v.1,10 m 
vr. náteru - ozn. S7 

KS  2 611,65 1,000 2 611,65 2 611,65 0,00 50% 1 305,83 6/2010 5/2012 

637 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M vonkajšie drev. zábradlie 
z bor.dreva dl 2,64 m v.1,10 m 
vr. náteru - ozn. S8 

KS   874,34 1,000 874,34 874,34 0,00 50% 437,17 6/2010 5/2012 

638 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M konštr. dreveného 
balkona z bor.dreva dl 9,85 m 
š. 1,50 vr. náteru - ozn. S9 

KS  1 202,25 2,000 2 404,50 2 404,50 0,00 50% 1 202,25 6/2010 5/2012 

639 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M konštr. dreveného 
balkona z bor.dreva dl 5,35 m 
š. 1,50 vr. náteru - ozn. S10 

KS   660,55 2,000 1 321,10 1 321,10 0,00 50% 660,55 6/2010 5/2012 

640 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M konštr. dreveného 
balkona z bor.dreva dl 6 x 3,20 
m š. 1,50 vr. náteru - ozn. S11 

KS  2 602,12 1,000 2 602,12 2 602,12 0,00 50% 1 301,06 6/2010 5/2012 

641 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M konštr. dreveného 
balkona z bor.dreva dl 5,90 m 
š. 1,50 vr. náteru - ozn. S12 

M2   738,30 4,000 2 953,20 2 953,20 0,00 50% 1 476,60 6/2010 5/2012 

642 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

D+M konštr. dreveného 
balkona z bor.dreva dl 7,63 m 
š. 1,50 vr. náteru - ozn. S13 

M2   980,09 1,000 980,09 980,09 0,00 50% 490,05 6/2010 5/2012 

643 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranolček Smrekovec,ak. I, 
plocha prierezu 25-75 cm2, 
dĺžka 100-175 cm 

M3   192,40 1,399 269,17 269,17 0,00 50% 134,59 6/2010 5/2012 

644 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

Drevený obklad  - dosky 
hoblované hr. 21 mm - M2        8,79 186,567 1 639,92 1 639,92 0,00 50% 819,96 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dodávka 

645 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové okno jednokrídlové-
sklopné  600/600 mm ovl. s pák. 
ozáver. - ozn. 21 

KUS   155,52 8,000 1 244,16 1 244,16 0,00 50% 622,08 6/2010 5/2012 

646 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové okno jednokrídlové-
sklopné  600/900 mm ovl. s pák. 
ozáver. - ozn. 1 

KUS   176,25 2,000 352,50 352,50 0,00 50% 176,25 6/2010 5/2012 

647 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové okno jednokrídlové-
sklopné  1200/750 mm ovl. s pák. 
ozáver. - ozn. 8 

KUS   261,45 2,000 522,90 522,90 0,00 50% 261,45 6/2010 5/2012 

648 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové okno  jednokrídlové-
sklopné  1800/600 mm ovl. s pák. 
ozáver. - ozn. 6 

KUS   391,30 1,000 391,30 391,30 0,00 50% 195,65 6/2010 5/2012 

649 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové okno  trojkrídlové 
otváravé, otváravo-sklopné  
1500/1200 mm - ozn. 3 

KUS   498,36 17,000 8 472,12 8 472,12 0,00 50% 4 236,06 6/2010 5/2012 

650 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové okno trojkrídlové 
otváravé, otváravo-sklopné  
1500/1500 mm - ozn. 4 

KUS   524,74 12,000 6 296,88 6 296,88 0,00 50% 3 148,44 6/2010 5/2012 

651 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové okno trojkrídlové 
otváravé, otváravo-sklopné  
1500/1800 mm - ozn. 5 

KUS   528,01 8,000 4 224,08 4 224,08 0,00 50% 2 112,04 6/2010 5/2012 

652 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Hliníkové okno trojkrídlové 
otváravé, otváravo-sklopné  
1800/1200 mm - ozn. 7 

KUS   610,29 8,000 4 882,32 4 882,32 0,00 50% 2 441,16 6/2010 5/2012 
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úpravy 

653 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Balkónové dvere hliníkové 
jednokrídlové otváravé 2400/1000 
mm - ozn. 15 

KUS   398,11 2,000 796,22 796,22 0,00 50% 398,11 6/2010 5/2012 

654 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Balkónové dvere hliníkové 
dvojkrídlové otváravé,  2400/1800 
mm - ozn. 12 

KUS   724,92 14,000 10 148,88 10 148,88 0,00 50% 5 074,44 6/2010 5/2012 

655 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Balkónové dvere hliníkové 
dvojkrídlové otváravé,  2400/1500 
mm - ozn. 13 

KUS   657,74 3,000 1 973,22 1 973,22 0,00 50% 986,61 6/2010 5/2012 

656 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere drevené vnútorné 1- 
krídl. plné hladké smaltov.s 
poldr. vr. zámku a kovania  60 
x 197  cm- ozn. I. 

KUS   84,55 6,000 507,30 507,30 0,00 50% 253,65 6/2010 5/2012 

657 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere drevené vnútorné 1- 
krídl. plné hladké dýhované .s 
poldr. vr. zámku a kovania  60 
x 197  cm- ozn. II. 

KUS   93,29 21,000 1 959,09 1 959,09 0,00 50% 979,55 6/2010 5/2012 

658 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere drevené vnútorné 1- 
krídl. plné hladké smaltov.s 
poldr. vr. vložky a kovania  80 
x 197  cm- ozn. III. 

KUS   97,89 16,000 1 566,24 1 566,24 0,00 50% 783,12 6/2010 5/2012 

659 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere drevené vnútorné 1- 
krídl. 2/3 zaskl. hladké 
dýhované .s poldr. vr.vložky a 
kovania 80 x 197 cm- ozn. XI. 

KUS   86,35 13,000 1 122,55 1 122,55 0,00 50% 561,28 6/2010 5/2012 

660 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Dvere drevené vnútorné 1- 
krídl. plné hladké dýhované 
kývne vr.vložky a kovania 
80/197 cm- ozn. VII. 

KUS   241,18 1,000 241,18 241,18 0,00 50% 120,59 6/2010 5/2012 
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úpravy 

661 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 62 cm,  KUS   5,08 27,000 137,16 137,16 0,00 50% 68,58 6/2010 5/2012 

662 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 82 cm,  KUS   6,62 29,000 191,98 191,98 0,00 50% 95,99 6/2010 5/2012 

663 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 102 cm KUS   8,53 3,000 25,59 25,59 0,00 50% 12,80 6/2010 5/2012 

664 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ 
KONŠTRUKCIE                     

665 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre kovové 
stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

%      0,2952 316,755 93,52 93,52 0,00 50% 46,76 6/2010 5/2012 

666 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka, výroba a montáž nerez. 
madlo schodiska vr. 
povrch.úpravy - ozn Z1 

KG   3,51 79,950 280,62 280,62 0,00 50% 140,31 6/2010 5/2012 

667 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka, výroba a montáž 
zábradlie  vnút. zábradlie vr. 
drev. madla a povrch.úpravy - 
ozn Z2a 

KG   3,13 936,120 2 930,06 2 930,06 0,00 50% 1 465,03 6/2010 5/2012 

668 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Dodávka, výroba a montáž 
vnút. zábradlie   vr. drev. 
madla a povrch.úpravy - ozn 
Z2b 

KG   3,13 886,200 2 773,81 2 773,81 0,00 50% 1 386,91 6/2010 5/2012 
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úpravy 

669 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka, výroba a montáž 
vnút. zábradlie  vr. drev. madla 
a povrch.úpravy - ozn Z2c 

KG   3,13 559,200 1 750,30 1 750,30 0,00 50% 875,15 6/2010 5/2012 

670 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka. montáž a osadenie - 
vstup. vonk. rohož vr. rámu  
rozm. 1800/1200 - ozn. Z3 

KUS   887,17 1,000 887,17 887,17 0,00 50% 443,59 6/2010 5/2012 

671 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka. montáž a osadenie - 
vstup. vonk. rohož vr. rámu  
rozm. 1800/1200 - ozn. Z4 

KUS   614,97 1,000 614,97 614,97 0,00 50% 307,49 6/2010 5/2012 

672 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka, montáž a osadenie - 
rohož na obuv tyčová 900/450 
vr. náteru - ozn. Z5 

KUS   42,74 3,000 128,22 128,22 0,00 50% 64,11 6/2010 5/2012 

673 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka, montáž a osadenie - 
rámu pre  rohož  tyčovú 
900/450 vr. náteru - ozn. Z6 

KUS   26,12 3,000 78,36 78,36 0,00 50% 39,18 6/2010 5/2012 

674 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka, montáž a osadenie - 
škrabák na obuv ŠO 1 - ozn. 
Z7 

KUS   8,78 3,000 26,34 26,34 0,00 50% 13,17 6/2010 5/2012 

675 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka, montáž a osadenie - 
vetracia mriežka plastová 
150/150 - ozn. Z8 

KUS   11,20 6,000 67,20 67,20 0,00 50% 33,60 6/2010 5/2012 

676 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-DLAŽBY                     
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úpravy 

677 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z dlaždíc 
keram. ukladanie do tmelu 
UNIFIX bez povrch. úpravy 
alebo glaz. hladkých vr. 
soklíkov 

M2     10,52 284,050 2 988,21 2 988,21 0,00 50% 1 494,11 6/2010 5/2012 

678 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z dlaždíc 
keramických Príplatok k cene 
za plochu do 5 m2 jednotlivo 

M2   0,24 91,330 21,92 21,92 0,00 50% 10,96 6/2010 5/2012 

679 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za škárovanie  M2     0,14 284,050 39,77 39,77 0,00 50% 19,89 6/2010 5/2012 

680 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre podlahy z 
dlaždíc v objektoch výšky nad 
6 do 12 m %      1,0484 240,711 252,36 252,36 0,00 50% 126,18 6/2010 5/2012 

681 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stierkové izolácie ASO 
Flexspachtel špárovacia 
malta, balenie 25kg - 
SCHOMBURG 

KG     1,44 113,620 163,61 163,61 0,00 50% 81,81 6/2010 5/2012 

682 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramická dlažba M2   12,59 75,705 953,13 953,13 0,00 50% 476,57 6/2010 5/2012 

683 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dlaždica s protišmykovým 
povrchom  M2   13,85 222,548 3 082,29 3 082,29 0,00 50% 1 541,15 6/2010 5/2012 

684 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE Z 
PRÍRODNÉHO KAMEŇA-
DLAŽBY 

                    



                                                 Rozpočet projektu                                                                 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/084/2010 

 85

685 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladu 
schodiskových stupňov 
doskami z mäkkých a tvrdých 
kameňov hr. 30 mm 

M      7,72 48,800 376,74 376,74 0,00 50% 188,37 6/2010 5/2012 

686 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladu 
schodiskových stupňov 
podstupnicovými doskami v.do 
200 mm, hr. do 30 mm vrátane 

M      5,74 48,800 280,11 280,11 0,00 50% 140,06 6/2010 5/2012 

687 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kladenie dlažby z kameňa z 
pravouhlých dosiek alebo 
dlaždíc hr. do 30 mm vrátane 

M2     13,71 338,554 4 641,58 4 641,58 0,00 50% 2 320,79 6/2010 5/2012 

688 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za špárovanie dlažby M2     1,13 338,554 382,57 382,57 0,00 50% 191,29 6/2010 5/2012 

689 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre kamennú 
dlažbu v objektoch výšky  nad 
12 do 60 m %      1,3828 1 163,811 1 609,30 1 609,30 0,00 50% 804,65 6/2010 5/2012 

690 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stierkové izolácie ASO 
Flexspachtel špárovacia 
malta, balenie 25kg - 
SCHOMBURG 

KG     1,44 142,096 204,62 204,62 0,00 50% 102,31 6/2010 5/2012 

691 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Doska dlažobná prírodný 
kameň hr.20 mm  sk.mat.II/1 M2   76,95 379,055 29 168,28 29 168,28 0,00 50% 14 584,14 6/2010 5/2012 

692 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY POVLAKOVÉ                     
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693 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie povlakových podláh z 
plastov PVC bez podkladu z 
pásov vr. soklíka 

M2     4,79 26,300 125,98 125,98 0,00 50% 62,99 6/2010 5/2012 

694 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Položenie povlakových podláh 
textilných všívaných a 
vpichovaných lepenie z pásov 
vr. soklíka 

M2     2,42 330,750 800,42 800,42 0,00 50% 400,21 6/2010 5/2012 

695 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre podlahy 
povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m %      0,0904 215,527 19,48 19,48 0,00 50% 9,74 6/2010 5/2012 

696 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podlahovina PVC 
GRABOSPORT GYMFIT 44 M2   23,54 28,930 681,01 681,01 0,00 50% 340,51 6/2010 5/2012 

697 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Celoplošný koberec hr. 1 mm M2   13,43 363,825 4 886,17 4 886,17 0,00 50% 2 443,09 6/2010 5/2012 

698 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY SYNTETICKÉ                     

699 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podlahy zo stierky silikátovej s 
disperziou-vyhladenie 
podkladu Teralitom R 

M2     1,82 330,750 601,97 601,97 0,00 50% 300,99 6/2010 5/2012 

700 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-OBKLADY                     
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701 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov vnútor. stien 
z obkladačiek pórov. alebo 
opakných kladených do tmelu 

M2     13,36 731,332 9 770,60 9 770,60 0,00 50% 4 885,30 6/2010 5/2012 

702 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za škárovanie bielym 
cementom 

M2     0,06 731,332 43,88 43,88 0,00 50% 21,94 6/2010 5/2012 

703 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov vnútorných 
stien Príplatok k cene za 
plochu do 10 m2 jednotlivo 

M2   0,79 731,332 577,75 577,75 0,00 50% 288,88 6/2010 5/2012 

704 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné úpravy 

Presun hmôt pre obklady 
keramické v objektoch výšky nad 
12 do 24 m 

%       0,62 675,174 416,98 416,98 0,00 50% 208,49 6/2010 5/2012 

705 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický obklad M2   13,33 745,959 9 943,63 9 943,63 0,00 50% 4 971,82 6/2010 5/2012 

706 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE Z 
PRÍRODNÉHO KAMEŇA-
OBKLAD 

                    

707 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov stien 
pravouhl. doskami z mäkkých 
kameňov s lícom rovným, hr. 
od 25 do 50 mm 

M2     30,39 165,811 5 039,00 5 039,00 0,00 50% 2 519,50 6/2010 5/2012 

708 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladu zvislých 
ostení doskami z mäkkých 
kameňov,hr. do 50 mm 

M2     41,72 14,400 600,77 600,77 0,00 50% 300,39 6/2010 5/2012 

709 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 

Presun hmôt pre kamenné 
obklady v objektoch výšky nad 
12 do 60 m 

%      0,9128 296,521 270,67 270,67 0,00 50% 135,34 6/2010 5/2012 
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stavebné 
úpravy 

710 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Doska obkladová - umelý 
kameň  hr.2 cm  M2   17,40 189,222 3 292,46 3 292,46 0,00 50% 1 646,23 6/2010 5/2012 

711 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

NÁTERY                     

712 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické  na vzduchu 
schnúce dvojnásobné 

M2     2,94 67,050 197,13 197,13 0,00 50% 98,57 6/2010 5/2012 

713 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické  na vzduchu 
schnúce  základný 

M2     1,68 67,050 112,64 112,64 0,00 50% 56,32 6/2010 5/2012 

714 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery stolárských výrobkov 
akrylátový  obojstranný 1x 
lakovaním alebo napustením 

M2     2,08 339,212 705,56 705,56 0,00 50% 352,78 6/2010 5/2012 

715 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery stolárských výrobkov 
akrylátový  obojstranný 2x 
lakovaním  

M2     4,17 339,212 1 414,51 1 414,51 0,00 50% 707,26 6/2010 5/2012 

716 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery tesárskych konštrukcií 
povrchová impregnácia 
Bochemitom QB 

M2     2,45 1 619,041 3 966,65 3 966,65 0,00 50% 1 983,33 6/2010 5/2012 

717 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Nátery olejové farby bielej 
omietok stien  napustením M2     1,12 176,746 197,96 197,96 0,00 50% 98,98 6/2010 5/2012 
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úpravy 

718 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery olejové farby bielej 
betónových povrchov 
dvojnásobné 1x email 

M2     5,06 176,746 894,33 894,33 0,00 50% 447,17 6/2010 5/2012 

719 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Náter farbami ekologickými 
riediteľnými vodou 
SADAKRINOM bielym pre 
náter sadrokartón. stropov 1x 

M2     1,10 189,840 208,82 208,82 0,00 50% 104,41 6/2010 5/2012 

720 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Náter farbami ekologickými 
riediteľnými vodou 
SADAKRINOM bielym pre 
náter sadrokartón. stropov 2x 

M2     1,89 189,840 358,80 358,80 0,00 50% 179,40 6/2010 5/2012 

721 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MAĽBY                     

722 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pačokovanie dvojnásobné s 
1x bielením v miestnostiach 
výšky do 3,80 m 

M2     0,51 3 014,313 1 537,30 1 537,30 0,00 50% 768,65 6/2010 5/2012 

723 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Maľby akrylátové 
jednofarebné s bielym stropom 
v miestnostiach výšky do  3,80 
m 

M2     2,43 3 014,313 7 324,78 7 324,78 0,00 50% 3 662,39 6/2010 5/2012 

724 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                     

725 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HZS Východzia revízia, 
meranie, revízna správa ks   465,00 1,000 465,00 465,00 0,00 50% 232,50 6/2010 5/2012 
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726 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

M-24 MONTÁŽ 
VZDUCHOTECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ 

                    

727 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.1-teplovzdušné 
vetranie relaxa čného centra 
- suterén č.m. 0.11-0.15,0.05-
0.06(vírivé 
bazény,odpo čívareň,suchá+
parná sauna,ochladzov ňa, 
šatne) 

                    

728 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

podstropná rekuperačná 
jednotka DUPLEX 3000 ks 5 156,58 1,000 5 156,58 5 156,58 0,00 50% 2 578,29 6/2010 5/2012 

729 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.1 -
vetr.relax.centra suteren - 
digitál. MaR 

KUS 2 604,07 1,000 2 604,07 2 604,07 0,00 50% 1 302,04 6/2010 5/2012 

730 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

pružná tlmiaca  kruhová 
manžeta  d 315 ks 25,06 2,000 50,12 50,12 0,00 50% 25,06 6/2010 5/2012 

731 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

pružná tlmiaca  kruhová 
manžeta  d 400 ks 31,02 2,000 62,04 62,04 0,00 50% 31,02 6/2010 5/2012 

732 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

bazénový stacionárny 
odvlhčovač Dantherm CDP 35 ks 3 057,82 1,000 3 057,82 3 057,82 0,00 50% 1 528,91 6/2010 5/2012 

733 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

priestorový hygrostat ks 201,82 1,000 201,82 201,82 0,00 50% 100,91 6/2010 5/2012 
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734 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

univerzálny plastový ventil A 
200 VRF  ks 7,91 8,000 63,28 63,28 0,00 50% 31,64 6/2010 5/2012 

735 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK2-1-
425x225-R1 

ks 37,98 1,000 37,98 37,98 0,00 50% 18,99 6/2010 5/2012 

736 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK2-1-
325x75-R1 ks 16,09 5,000 80,45 80,45 0,00 50% 40,23 6/2010 5/2012 

737 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK1-1-325x 
125-R1 ks 25,77 4,000 103,08 103,08 0,00 50% 51,54 6/2010 5/2012 

738 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

gravitačná žalúzia WSK-35-02 ks 37,61 2,000 75,22 75,22 0,00 50% 37,61 6/2010 5/2012 

739 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tlmič hluku do štvorhr.potrubia ks 129,99 2,000 259,98 259,98 0,00 50% 129,99 6/2010 5/2012 

740 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tlmiče hluku kruhový SPT GLX 
315/1,0 ks 89,60 2,000 179,20 179,20 0,00 50% 89,60 6/2010 5/2012 

741 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

regulačné klapky ručné sada 108,80 1,000 108,80 108,80 0,00 50% 54,40 6/2010 5/2012 
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742 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie štvorhranné sk I z 
pozinkovaného plechu do 
obvodu 1260 mm vr.30% 
tvaroviek  

sada 1 176,63 1,000 1 176,63 1 176,63 0,00 50% 588,32 6/2010 5/2012 

743 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z 
pozinkovanéhovr. 30% 
tvaroviek 

sada 221,77 1,000 221,77 221,77 0,00 50% 110,89 6/2010 5/2012 

744 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tepelná izolácia  hr.20 mm m2 13,72 45,000 617,40 617,40 0,00 50% 308,70 6/2010 5/2012 

745 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.2-podtlakové 
vetranie soc. zar. ( WC, 
upratova čka) - suterén  ( 
m.č0.04.0.07,0.08,0.09) 

                    

746 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radiálny ventilátor nástenný 
Micro 100 T  ks 72,54 1,000 72,54 72,54 0,00 50% 36,27 6/2010 5/2012 

747 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radálny ventilátor Micro 100  
IT  ks 99,58 1,000 99,58 99,58 0,00 50% 49,79 6/2010 5/2012 

748 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
220 ks 4,66 2,000 9,32 9,32 0,00 50% 4,66 6/2010 5/2012 

749 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
140 ks 2,79 2,000 5,58 5,58 0,00 50% 2,79 6/2010 5/2012 

750 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

dverová mriežka plastová C-
UM-Z-S-370x123 ks 2,96 2,000 5,92 5,92 0,00 50% 2,96 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

751 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

gravitačná žalúzia PER 125 W ks 11,71 1,000 11,71 11,71 0,00 50% 5,86 6/2010 5/2012 

752 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.2 - 
vetr.soc.zariad.suterén - 
ohybná hadica ALUVAC d 100 

M 3,44 3,000 10,32 10,32 0,00 50% 5,16 6/2010 5/2012 

753 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z  
pozinkovaného plechu vr. 
tvaroviek 

sada 73,87 1,000 73,87 73,87 0,00 50% 36,94 6/2010 5/2012 

754 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.3 - 
teplovzdušné vetranie 
kuchyne č.m.1.21 - prízemie 
a m.č.1.16-1-19 ( chlad. 
skladu,hrubej prípr. mäsa, 
umývarní) 

                    

755 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

rekuperačná jednotka 
DUPLEX 4000-podstropné 
prevedenie  

ks 7 754,72 1,000 7 754,72 7 754,72 0,00 50% 3 877,36 6/2010 5/2012 

756 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.3 - vetranie 
kuchyne - digitálne MaR, 
regul.prvky 

KUS 3 482,96 1,000 3 482,96 3 482,96 0,00 50% 1 741,48 6/2010 5/2012 

757 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tlmiaca  štvorhranná manžeta 
500x400 

ks 31,82 4,000 127,28 127,28 0,00 50% 63,64 6/2010 5/2012 

758 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 

odsávač pár z nerez.plechu 
+lapače tukov+osvetl.- varný 
blok 

ks 1 714,96 1,000 1 714,96 1 714,96 0,00 50% 857,48 6/2010 5/2012 
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stavebné 
úpravy 

759 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

odsávač pár nerez.plechu 
+lapače tukov+osvet.- 
konvekt. 

ks 943,23 1,000 943,23 943,23 0,00 50% 471,62 6/2010 5/2012 

760 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK2-1-525x 
225-R1 ks 43,66 8,000 349,28 349,28 0,00 50% 174,64 6/2010 5/2012 

761 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK2-1-625x 
225-R1 

ks 55,22 1,000 55,22 55,22 0,00 50% 27,61 6/2010 5/2012 

762 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK2-1-325x 
125-R1 ks 25,77 1,000 25,77 25,77 0,00 50% 12,89 6/2010 5/2012 

763 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

lapač tukov IMOS-OTV-
525x225-R1 ks 77,17 2,000 154,34 154,34 0,00 50% 77,17 6/2010 5/2012 

764 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK1-1-325x 
125-R1 ks 18,83 1,000 18,83 18,83 0,00 50% 9,42 6/2010 5/2012 

765 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výustka  IMOS - VK1-1-425x 
145-R1 ks 23,07 2,000 46,14 46,14 0,00 50% 23,07 6/2010 5/2012 

766 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

regulačná klapky ručné  sada 170,14 1,000 170,14 170,14 0,00 50% 85,07 6/2010 5/2012 
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767 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

protidažďová žalúzia so sitom 
do potrubia 500x800 ks 64,69 1,000 64,69 64,69 0,00 50% 32,35 6/2010 5/2012 

768 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

výfukové koleno so sitom 
500x800 

ks 100,37 1,000 100,37 100,37 0,00 50% 50,19 6/2010 5/2012 

769 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tlmiče hluku ks 207,96 4,000 831,84 831,84 0,00 50% 415,92 6/2010 5/2012 

770 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie štvorhranné sk I z 
pozinkovaného plechu do 
obvodu 1800 mm vr.30% 
tvaroviek 

sada 1 663,78 1,000 1 663,78 1 663,78 0,00 50% 831,89 6/2010 5/2012 

771 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie štvorhranné sk I z 
pozinkovaného plechu do 
obvodu 2520 mm vr.30% 
tvaroviek 

sada 227,66 1,000 227,66 227,66 0,00 50% 113,83 6/2010 5/2012 

772 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tepelná izolácia  hr.20 mm m2 13,72 15,000 205,80 205,80 0,00 50% 102,90 6/2010 5/2012 

773 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.4 - podtlakové 
vetranie m. č.1.15 ( hrubá 
príprava)-prízemie 

                    

774 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

axiálny ventilátor ML-Press 
125  ks 24,06 1,000 24,06 24,06 0,00 50% 12,03 6/2010 5/2012 

775 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, gravitačná žalúzia PER 125 W ks 11,71 1,000 11,71 11,71 0,00 50% 5,86 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

776 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
140 ks 2,79 2,000 5,58 5,58 0,00 50% 2,79 6/2010 5/2012 

777 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z 
pozinkovaného sada 1,71 1,000 1,71 1,71 0,00 50% 0,86 6/2010 5/2012 

778 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.5 - vetranie 
jedálne m. č.1.23 - prízemie                 6/2010 5/2012 

779 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

axiálny ventilátor Vortice ARI 
300/12"   ks 234,29 3,000 702,87 702,87 0,00 50% 351,44 6/2010 5/2012 

780 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

sada 13017 - KIT ML 300/12" ks 75,97 3,000 227,91 227,91 0,00 50% 113,96 6/2010 5/2012 

781 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

regulátor otáčok CR 5N ks 37,32 2,000 74,64 74,64 0,00 50% 37,32 6/2010 5/2012 

782 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.6-podtlakové 
vetranie soc. zar.  -prízemie  
( m.č 1.27-1.28) 

                    

783 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

radiálny ventilátor nástenný 
Micro 100 T  ks 72,54 1,000 72,54 72,54 0,00 50% 36,27 6/2010 5/2012 
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úpravy 

784 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radálny ventilátor Médio  IT  ks 125,57 1,000 125,57 125,57 0,00 50% 62,79 6/2010 5/2012 

785 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
220 ks 4,66 2,000 9,32 9,32 0,00 50% 4,66 6/2010 5/2012 

786 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dverová mriežka plastová C-
UM-Z-S-370x123 ks 2,96 4,000 11,84 11,84 0,00 50% 5,92 6/2010 5/2012 

787 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dverová mriežka plastová C-
UM-Z-S-370x223 ks 6,81 2,000 13,62 13,62 0,00 50% 6,81 6/2010 5/2012 

788 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

gravitačná žalúzia PER 100 W ks 10,90 1,000 10,90 10,90 0,00 50% 5,45 6/2010 5/2012 

789 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.6 - 
soc.zar.prízemie - ohyb. 
hadica ISOVAC d 100 

M 4,17 3,000 12,51 12,51 0,00 50% 6,26 6/2010 5/2012 

790 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z  
pozinkovaného plechu vr. 
tvaroviek 

sada 25,83 1,000 25,83 25,83 0,00 50% 12,92 6/2010 5/2012 

791 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tepelná izolácia  hr.20 mm m2 13,72 2,000 27,44 27,44 0,00 50% 13,72 6/2010 5/2012 
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792 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.7-podtlakové 
vetranie soc. zar.  -prízemie  
( m.č 1.29) 

                    

793 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radiálny ventilátor nástenný 
Micro 100 IT  ks 99,58 1,000 99,58 99,58 0,00 50% 49,79 6/2010 5/2012 

794 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dverová mriežka plastová C-
UM-Z-S-370x123 ks 2,96 2,000 5,92 5,92 0,00 50% 2,96 6/2010 5/2012 

795 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
220 ks 4,66 4,000 18,64 18,64 0,00 50% 9,32 6/2010 5/2012 

796 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

gravitačná žalúzia PER 100 W ks 10,90 1,000 10,90 10,90 0,00 50% 5,45 6/2010 5/2012 

797 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z  
pozinkovaného plechu vr. 
tvaroviek 

sada 25,83 1,000 25,83 25,83 0,00 50% 12,92 6/2010 5/2012 

798 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.7 - 
soc.zar.prízemie - ohyb. 
hadica ISOVAC d 100 

M 4,17 2,000 8,34 8,34 0,00 50% 4,17 6/2010 5/2012 

799 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tepelná izolácia  hr.20 mm m2 13,72 2,000 27,44 27,44 0,00 50% 13,72 6/2010 5/2012 
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800 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.8-podtlakové 
vetranie soc. zar.  -prízemie  
( m.č 1.06 )-
WC+upratova čka,( m.č.1.07)-
šatňa zamestnancov 

                    

801 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radiálny ventilátor nástenný 
Micro 100 T  ks 72,54 1,000 72,54 72,54 0,00 50% 36,27 6/2010 5/2012 

802 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radálny ventilátor Micro 100  
IT  ks 99,58 1,000 99,58 99,58 0,00 50% 49,79 6/2010 5/2012 

803 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radálny ventilátor Super 100  
IT  ks 152,32 1,000 152,32 152,32 0,00 50% 76,16 6/2010 5/2012 

804 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
220 

ks 4,66 2,000 9,32 9,32 0,00 50% 4,66 6/2010 5/2012 

805 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
140 ks 2,79 2,000 5,58 5,58 0,00 50% 2,79 6/2010 5/2012 

806 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dverová mriežka plastová C-
UM-Z-S-370x123 ks 2,96 1,000 2,96 2,96 0,00 50% 1,48 6/2010 5/2012 

807 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dverová mriežka plastová C-
UM-Z-S-370x223 ks 6,81 1,000 6,81 6,81 0,00 50% 3,41 6/2010 5/2012 

808 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

gravitačná žalúzia PER 1250 
W ks 11,71 1,000 11,71 11,71 0,00 50% 5,86 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

809 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.8 - 
soc.zar.prízemie - ohyb. 
hadica ISOVAC d 100 

M 4,17 3,000 12,51 12,51 0,00 50% 6,26 6/2010 5/2012 

810 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z  
pozinkovaného plechu vr. 
tvaroviek 

sada 36,11 1,000 36,11 36,11 0,00 50% 18,06 6/2010 5/2012 

811 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tepelná izolácia  hr.20 mm m2 13,72 4,000 54,88 54,88 0,00 50% 27,44 6/2010 5/2012 

812 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č.9-podtlakové 
vetranie soc. zar.  -
poschodie  ( m. č 2.48 - 2.50 ) 
- predsie ň , sklad špinavej 
bielizne, upratova čka 

                    

813 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radiálny ventilátor nástenný 
Micro 100 T  

ks 72,54 2,000 145,08 145,08 0,00 50% 72,54 6/2010 5/2012 

814 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
140 ks 2,79 2,000 5,58 5,58 0,00 50% 2,79 6/2010 5/2012 

815 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
220 ks 4,66 2,000 9,32 9,32 0,00 50% 4,66 6/2010 5/2012 

816 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

dverová mriežka plastová C-
UM-Z-S-370x123 ks 2,96 1,000 2,96 2,96 0,00 50% 1,48 6/2010 5/2012 
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úpravy 

817 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

strieška d 160 ks 12,36 1,000 12,36 12,36 0,00 50% 6,18 6/2010 5/2012 

818 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z  
pozinkovaného plechu vr. 
tvaroviek 

sada 36,11 1,000 36,11 36,11 0,00 50% 18,06 6/2010 5/2012 

819 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tepelná izolácia  hr.20 mm m2 13,72 1,000 13,72 13,72 0,00 50% 6,86 6/2010 5/2012 

820 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariadenie č10-podtlakové 
vetranie miestnosti- kúpel ňa 
s WC -5x 

                    

821 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

radiálny ventilátor nástenný 
Medio T  ks 105,10 2,000 210,20 210,20 0,00 50% 105,10 6/2010 5/2012 

822 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

stenová mriežka C-UM-SS-
140 

ks 2,79 4,000 11,16 11,16 0,00 50% 5,58 6/2010 5/2012 

823 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

strieška d 200 ks 15,85 1,000 15,85 15,85 0,00 50% 7,93 6/2010 5/2012 

824 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

potrubie Spiro z  
pozinkovaného plechu vr. 
tvaroviek 

sada 36,11 1,000 36,11 36,11 0,00 50% 18,06 6/2010 5/2012 
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825 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

tepelná izolácia  hr.25 mm m2 15,67 1,000 15,67 15,67 0,00 50% 7,84 6/2010 5/2012 

826 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

konštrukčný, spojovací a 
tesniaci materiál 

sada 1 554,48 1,000 1 554,48 1 554,48 0,00 50% 777,24 6/2010 5/2012 

827 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

závesný, spojovací a tesniaci 
materiál sada 1 010,10 1,000 1 010,10 1 010,10 0,00 50% 505,05 6/2010 5/2012 

828 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ostatný  montážny materiál  sada 451,38 1,000 451,38 451,38 0,00 50% 225,69 6/2010 5/2012 

829 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

nátery -1x základný, 2x 
vrchný,odhrdzavenie, 
odmastenie   

m2 20,32 63,000 1 280,16 1 280,16 0,00 50% 640,08 6/2010 5/2012 

830 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

montážne práce : ks 5 138,00 1,000 5 138,00 5 138,00 0,00 50% 2 569,00 6/2010 5/2012 

831 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

dopravné náklady : ks 2 140,00 1,000 2 140,00 2 140,00 0,00 50% 1 070,00 6/2010 5/2012 

832 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

plošina + žeriav ks 140,00 1,000 140,00 140,00 0,00 50% 70,00 6/2010 5/2012 

833 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, 

meranie a regulácia,  oživenie  
a vyregulovanie vzt zar. ks 2 389,00 1,000 2 389,00 2 389,00 0,00 50% 1 194,50 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

834 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

ZARIADENIE KUCHÝŇ                     

835 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

VARŇA                     

836 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

elektrický sporák s rúrou* 4 
štvorcové platne (4 x 4 kW)* 
rúra GN 2/1 (6 
kW),dl.800,hl.900,v.850,príkon 
22kW,nap.400V 

ks 4 371,00 1,000 4 371,00 4 371,00 0,00 50% 2 185,50 6/2010 5/2012 

837 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

vodovodná batéria do varného 
bloku ks 237,00 1,000 237,00 237,00 0,00 50% 118,50 6/2010 5/2012 

838 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

neutrálny diel * spodná polica ks 436,00 1,000 436,00 436,00 0,00 50% 218,00 6/2010 5/2012 

839 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

elektrická smažiaca panvica* 
objem cca 60 litrov* 
nerezová,dl.800,hl.700,v.850,p
ríkon 11kW,nap.400V 

ks 3 880,00 1,000 3 880,00 3 880,00 0,00 50% 1 940,00 6/2010 5/2012 
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zariadení, 
techniky a 
náradia 

840 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

elektrická fritéza* vaňa 1 x 7 
litrov,dl.400,hl.700,v.250,príko
n 5,4kW,nap.400V 

ks 1 798,00 1,000 1 798,00 1 798,00 0,00 50% 899,00 6/2010 5/2012 

841 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

sklokeramický sporák,príkon 
4,4kW,nap.400V ks 1 422,00 1,000 1 422,00 1 422,00 0,00 50% 711,00 6/2010 5/2012 

842 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

neutrálny diel * spodná polica ks 436,00 1,000 436,00 436,00 0,00 50% 218,00 6/2010 5/2012 

843 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pomocná pracovná plocha* 
mobilná* spodná 
polica,dl.800,hl.500,v.900 

ks 364,50 1,000 364,50 364,50 0,00 50% 182,25 6/2010 5/2012 

844 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

závesný digestor - nad 
varňu,dl.2000,hl.1800,v.500,n
ap.230V 

ks 1 665,00 1,000 1 665,00 1 665,00 0,00 50% 832,50 6/2010 5/2012 

845 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

* osvetlenie* bez napojenia 
VZT !!! ks 136,00 1,000 136,00 136,00 0,00 50% 68,00 6/2010 5/2012 
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zariadení, 
techniky a 
náradia 

846 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

el. konvektomat* kapacita 10 
GN 1/1* bojlerový* 2 stupňové 
varenie* regulácia vlhkosti 
technológiou ByPass* 
poloautomatický čistiaci 
cyklus,dl.898,hl.915,v.1058,prí
kon 17,50kW,nap.400V 

ks 7 804,00 1,000 7 804,00 7 804,00 0,00 50% 3 902,00 6/2010 5/2012 

847 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* nerezový podstavec s 
vedením plechov ks 428,00 1,000 428,00 428,00 0,00 50% 214,00 6/2010 5/2012 

848 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* tukový filter ks 136,00 1,000 136,00 136,00 0,00 50% 68,00 6/2010 5/2012 

849 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* sprcha na zavesenie ks 38,72 1,000 38,72 38,72 0,00 50% 19,36 6/2010 5/2012 

850 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

úprava vody - zmäkčovač ks 195,00 1,000 195,00 195,00 0,00 50% 97,50 6/2010 5/2012 

851 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

nástenný digestor - nad 
konvektomat * bez osvetlenia* 
bez napojenia 
VZT,dl.900,hl.1400,v.500 

ks 749,00 1,000 749,00 749,00 0,00 50% 374,50 6/2010 5/2012 
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zariadení, 
techniky a 
náradia 

852 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

PRÍPRAVY                     

853 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl s drezom* 
spodná 
polica,dl.1000,hl.700,v.900 

ks 564,60 1,000 564,60 564,60 0,00 50% 282,30 6/2010 5/2012 

854 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* batéria  ks 83,00 1,000 83,00 83,00 0,00 50% 41,50 6/2010 5/2012 

855 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

polica nástenná dl.1000,hl.300 ks 77,00 1,000 77,00 77,00 0,00 50% 38,50 6/2010 5/2012 

856 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl* spodná polica* 
vrchné zásuvky 
dl.1400,hl.700,v.900 

ks 489,20 1,000 489,20 489,20 0,00 50% 244,60 6/2010 5/2012 

857 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

mäsoklát* 
drevený,dl.500,hl.700,v.900 ks 405,00 1,000 405,00 405,00 0,00 50% 202,50 6/2010 5/2012 
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zariadení, 
techniky a 
náradia 

858 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

polica nástenná dl.2000,hl.300 ks 94,40 1,000 94,40 94,40 0,00 50% 47,20 6/2010 5/2012 

859 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl s drezom* 
spodná polica 
dl.1200,hl.700,v.900 

ks 646,50 1,000 646,50 646,50 0,00 50% 323,25 6/2010 5/2012 

860 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* batéria  ks 83,00 1,000 83,00 83,00 0,00 50% 41,50 6/2010 5/2012 

861 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl* spodná polica* 
vrchné 
zásuvky,dl.1000,hl.700,v.900 

ks 437,20 1,000 437,20 437,20 0,00 50% 218,60 6/2010 5/2012 

862 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

univerzálny robot* objem 
nádoby min. 24 litrov* metla, 
hák, miešač v 
príslušenstve,príkon 
0,57kW,nap.400V 

ks 1 435,00 1,000 1 435,00 1 435,00 0,00 50% 717,50 6/2010 5/2012 

863 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

* nadstavec mlynec na mäso ks 405,00 1,000 405,00 405,00 0,00 50% 202,50 6/2010 5/2012 
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zariadení, 
techniky a 
náradia 

864 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* nadstavec na strúhanie 
zeleniny ks 627,00 1,000 627,00 627,00 0,00 50% 313,50 6/2010 5/2012 

865 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO 
RIADU                     

866 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

umývací stôl s 
drezom,dl.1300,hl.700,v.900 ks 584,00 1,000 584,00 584,00 0,00 50% 292,00 6/2010 5/2012 

867 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* sprchová batéria  ks 157,00 1,000 157,00 157,00 0,00 50% 78,50 6/2010 5/2012 

868 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

kombinovaná 
výlevka,dl.500,hl.700,v.1200 ks 587,20 1,000 587,20 587,20 0,00 50% 293,60 6/2010 5/2012 

869 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

regál nerezový, 
dl.1100,hl.500,v.1800 ks 377,90 1,000 377,90 377,90 0,00 50% 188,95 6/2010 5/2012 
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zariadení, 
techniky a 
náradia 

870 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

UMÝVANIE TANIEROV, 
PRÍBOROV A POHÁROV                     

871 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

stôl na zber špinavého 
riadu,dl.1500,hl.700,v.900 ks 519,00 1,000 519,00 519,00 0,00 50% 259,50 6/2010 5/2012 

872 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

predmývací stôl* spodná 
polica,dl.1200,hl.700,v.900 ks 646,50 1,000 646,50 646,50 0,00 50% 323,25 6/2010 5/2012 

873 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* sprchová batéria  ks 157,00 1,000 157,00 157,00 0,00 50% 78,50 6/2010 5/2012 

874 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

umývačka riadu priebežná* 
garantovaný sanitačný oplach* 
príslušenstvo: 2 koše + 2 
košíčky na príbor* dávkovač 
oplachového prostriedku* 
dávkovač umývacieho 
prostriedku* prvá sada 
chémie,dl.735,hl.815,v.1507,pr
íkon 9,90kW,nap.400V  

ks 4 992,00 1,000 4 992,00 4 992,00 0,00 50% 2 496,00 6/2010 5/2012 
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875 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

úprava vody - zmäkčovač ks 195,00 1,000 195,00 195,00 0,00 50% 97,50 6/2010 5/2012 

876 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

vyberací stôl* spodná 
polica,dl.600,hl.700,v.900 ks 305,30 1,000 305,30 305,30 0,00 50% 152,65 6/2010 5/2012 

877 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

regál 
nerezový,dl.1500,hl.500,v.180
0 

ks 474,70 1,000 474,70 474,70 0,00 50% 237,35 6/2010 5/2012 

878 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

VÝDAJ JEDÁL ks     0,00 0,00 0,00 50% 0,00 6/2010 5/2012 

879 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

vozík s teplou vaňou * 
kapacita 3 x GN 1/1 h 
200,dl.1308,hl.649,v.900,príko
n 2,1kW,nap.230V 

ks 882,88 1,000 882,88 882,88 0,00 50% 441,44 6/2010 5/2012 

880 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

výdajný 
stôl,dl.1300,hl.700,v.900 ks 725,70 1,000 725,70 725,70 0,00 50% 362,85 6/2010 5/2012 
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881 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

nadstavba 
,dl.1300,hl.350,v.400 ks 114,50 1,000 114,50 114,50 0,00 50% 57,25 6/2010 5/2012 

882 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl* bočný rad 
zásuviek* spodná a stredná 
polica,dl.1200,hl.700,v.900 

ks 538,80 1,000 538,80 538,80 0,00 50% 269,40 6/2010 5/2012 

883 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl s drezom* 
spodná 
polica,dl.1200,hl.700,v.900 

ks 646,50 1,000 646,50 646,50 0,00 50% 323,25 6/2010 5/2012 

884 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* batéria  ks 83,00 1,000 83,00 83,00 0,00 50% 41,50 6/2010 5/2012 

885 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

polica nástenná 
,dl.2000,hl.300 ks 94,40 1,000 94,40 94,40 0,00 50% 47,20 6/2010 5/2012 

886 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

OFFICE                     
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887 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl* bočný rad 
zásuviek* spodná a stredná 
polica,dl.1300,hl.700,v.900 

ks 548,10 1,000 548,10 548,10 0,00 50% 274,05 6/2010 5/2012 

888 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl s drezom* 
spodná 
polica,dl.1300,hl.700,v.900 

ks 687,20 1,000 687,20 687,20 0,00 50% 343,60 6/2010 5/2012 

889 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* batéria  ks 83,00 1,000 83,00 83,00 0,00 50% 41,50 6/2010 5/2012 

890 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

polica nástenná 2-
dielna,dl.1200,hl.300 ks 168,20 2,000 336,40 336,40 0,00 50% 168,20 6/2010 5/2012 

891 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

SKLAD NÁPOJOV                     

892 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

chladiaca skriňa* objem cca 
350 litrov,príkon 
0,10kW,nap.230V 

ks 768,00 2,000 1 536,00 1 536,00 0,00 50% 768,00 6/2010 5/2012 
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893 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

skladový regál* 
kovový,dl.1000,hl.500,v.1800 ks 91,00 3,000 273,00 273,00 0,00 50% 136,50 6/2010 5/2012 

894 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

SKLAD POTRAVÍN                     

895 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

keramické umývadlo s 
batériou ks 82,00 1,000 82,00 82,00 0,00 50% 41,00 6/2010 5/2012 

896 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

chladiaca skriňa,príkon 
0,10kW,nap.230V ks 768,00 3,000 2 304,00 2 304,00 0,00 50% 1 152,00 6/2010 5/2012 

897 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

kombinovaná chladnička, 
biela,príkon 0,5kW,nap.230V ks 402,50 2,000 805,00 805,00 0,00 50% 402,50 6/2010 5/2012 

898 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

mraziaca skriňa,príkon 
0,07kW,nap.230V ks 1 013,00 1,000 1 013,00 1 013,00 0,00 50% 506,50 6/2010 5/2012 
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899 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

skladový regál, 
kovový,dl.1000,hl.500,v.900 ks 91,00 4,000 364,00 364,00 0,00 50% 182,00 6/2010 5/2012 

900 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

HRUBÁ PRÍPRAVA 
ZEMIAKOV A ZELENINY                     

901 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

keramické umývadlo s 
batériou ks 82,00 1,000 82,00 82,00 0,00 50% 41,00 6/2010 5/2012 

902 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

pracovný stôl s 
drezom,dl.1400,hl.700,v.900 ks 617,10 1,000 617,10 617,10 0,00 50% 308,55 6/2010 5/2012 

903 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* batéria  ks 83,00 1,000 83,00 83,00 0,00 50% 41,50 6/2010 5/2012 

904 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

škrabka na zemiaky* náplň 
cca 12 kg,príkon 
0,60kW,nap.400V 

ks 810,13 1,000 810,13 810,13 0,00 50% 405,07 6/2010 5/2012 
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905 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

regál 
nerezový,dl.1500,hl.600,v.180
0 

ks 537,20 1,000 537,20 537,20 0,00 50% 268,60 6/2010 5/2012 

906 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

DOPLNKY                     

907 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

digitálna váha do 6 kg ks 432,00 1,000 432,00 432,00 0,00 50% 216,00 6/2010 5/2012 

908 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

* úradné overenie ks 31,53 1,000 31,53 31,53 0,00 50% 15,77 6/2010 5/2012 

909 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

mikrovlnná rúra,príkon 
1,000kW,nap.230V ks 60,00 1,000 60,00 60,00 0,00 50% 30,00 6/2010 5/2012 

910 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

gastronádoby* do 
konvektomatu a teplého pultu ks 600,00 1,000 600,00 600,00 0,00 50% 300,00 6/2010 5/2012 
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911 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

BAR - TECHNOLÓGIA                     

912 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

umývačka skla* kôš 400 x 400 
mm* vrátane zmäkčovača* 
vrátane odpadového čerpadla* 
dávkovač umývacieho a 
oplachového prostriedku * 
prvá sada chémie 
,dl.460,hl.565,v.715,príkon 
3,30kW,nap.230V 

ks 2 291,00 1,000 2 291,00 2 291,00 0,00 50% 1 145,50 6/2010 5/2012 

913 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

kávovar automat* s jedným 
mlyncom* s priamym 
napojením na vodu,príkon 
2,00kW,nap.230V 

ks 2 290,00 1,000 2 290,00 2 290,00 0,00 50% 1 145,00 6/2010 5/2012 

914 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

chladnička na nápoje* 
presklené dvere* obsah cca 
400 litrov,príkon 
0,15kW,nap.230V 

ks 699,00 1,000 699,00 699,00 0,00 50% 349,50 6/2010 5/2012 

915 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

Doprava, montáž, zu čenie 
obsluhy  ks 1 750,0000 1,000 1 750,00 1 750,00 0,00 50% 875,00 6/2010 5/2012 

916 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SPEVNENÉ PLOCHY                     
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917 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop zapaženej jamy v 
hornine 3,do 100 m3 M3     17,69   9,000 159,21 159,21 0,00 50% 79,61 6/2010 5/2012 

918 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za lepivosť horniny 3 M3     1,08   9,000 9,72 9,72 0,00 50% 4,86 6/2010 5/2012 

919 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé premiestnenie výkopku 
bez naloženia z horniny 1 až 
4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 
2,5 m 

M3   2,08   4,500 9,36 9,36 0,00 50% 4,68 6/2010 5/2012 

920 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné premiestnenie 
výkopku tr.1-4 do 500 m M3     1,42   162,102 230,18 230,18 0,00 50% 115,09 6/2010 5/2012 

921 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné premiestnenie 
výkopku tr.1-4 do 6000 m M3     4,23   171,102 723,76 723,76 0,00 50% 361,88 6/2010 5/2012 

922 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nakladanie neuľahnutého 
výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 

M3     1,63   162,102 264,23 264,23 0,00 50% 132,12 6/2010 5/2012 

923 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny do násypov 
s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým 
urovnaním a hutnením 

M3     0,90   162,102 145,89 145,89 0,00 50% 72,95 6/2010 5/2012 

924 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny na skládky 
nad 100 do 1000 m3 M3     0,69   171,100 118,06 118,06 0,00 50% 59,03 6/2010 5/2012 

925 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 

717003  
Prístavby, Poplatok za skládku zeminy M3   5,72   171,100 978,69 978,69 0,00 50% 489,35 6/2010 5/2012 
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penziónu nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

926 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Úprava pláne  v hornine 1-4 so 
zhutnením M2     0,37   926,299 342,73 342,73 0,00 50% 171,37 6/2010 5/2012 

927 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odkopávka a prekopávka 
nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3 

M3     2,18   324,205 706,77 706,77 0,00 50% 353,39 6/2010 5/2012 

928 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za lepivosť horniny 3 M3     0,63   324,205 204,25 204,25 0,00 50% 102,13 6/2010 5/2012 

929 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podklad pod dlažbu v ploche 
vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. od 30 do 100 mm zo 
štrkopiesku 

M2     1,03   842,090 867,35 867,35 0,00 50% 433,68 6/2010 5/2012 

930 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie podkladu zo 
zeminy stabiliz. cementom SI  
hr.100 mm 

M2     2,01   842,090 1 692,60 1 692,60 0,00 50% 846,30 6/2010 5/2012 

931 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podklad alebo podsyp zo 
štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po 
zhutnení hr.150 mm 

M2     2,45   926,299 2 269,43 2 269,43 0,00 50% 1 134,72 6/2010 5/2012 

932 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podklad zo štrkodrviny s 
rozprestrením a 
zhutnením,hr.po zhutnení 100 
mm 

M2     1,63   842,090 1 372,61 1 372,61 0,00 50% 686,31 6/2010 5/2012 

933 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Zhotovenie  krajníc zo 
štrkovou zeminou akejkoľvek 
triedy so zhutnením 

M3     5,85   87,146 509,80 509,80 0,00 50% 254,90 6/2010 5/2012 
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úpravy 

934 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybudovanie terennych 
schodov vr. dodávky dlaždíc a 
palisád 

M2     49,09   8,280 406,47 406,47 0,00 50% 203,24 6/2010 5/2012 

935 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kladenie bet. dlaždíc kom. pre 
peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2   
nad 20 m2 

M2     3,82   842,090 3 216,78 3 216,78 0,00 50% 1 608,39 6/2010 5/2012 

936 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie a montáž cestnej 
zvislej dopravnej značky v 
rámoch na oceľovej 
konštrukcii 

KS     29,32   3,000 87,96 87,96 0,00 50% 43,98 6/2010 5/2012 

937 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie  obrubníka betón. 
ABO 2/828, do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5 s bočnou 
oporou  

M      4,85   7,880 38,22 38,22 0,00 50% 19,11 6/2010 5/2012 

938 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie  obrub. betón. ABO 
1-15 stojatého bez bočnej 
opory z betónu prostého tr. C 
10/12,5  

M      4,99   287,860 1 436,42 1 436,42 0,00 50% 718,21 6/2010 5/2012 

939 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka zámkovej dlažby M2   8,30   850,500 7 059,15 7 059,15 0,00 50% 3 529,58 6/2010 5/2012 

940 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rezanie existujúceho 
asfaltového krytu alebo 
podkladu hľbky nad 50 do 100 
mm 

M      6,14   42,800 262,79 262,79 0,00 50% 131,40 6/2010 5/2012 

941 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vybudovanie vsakovacích jám 
vr. výplne KUS   153,48   2,000 306,96 306,96 0,00 50% 153,48 6/2010 5/2012 
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úpravy 

942 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ochrana podzemných vedení ( 
káble) nachádzajúce sa v 
trase 

M   26,81   45,000 1 206,45 1 206,45 0,00 50% 603,23 6/2010 5/2012 

943 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Značka dopravná príkazová, 
zákazová, informatívna 
reflexná  

KUS   42,73   3,000 128,19 128,19 0,00 50% 64,10 6/2010 5/2012 

944 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obrubník betónový 
chodníkový  ABO 1-15  
100x15x30 cm 

KUS   7,57   290,739 2 200,89 2 200,89 0,00 50% 1 100,45 6/2010 5/2012 

945 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obrubník betónový ABO 2/828 KUS   4,22   7,959 33,59 33,59 0,00 50% 16,80 6/2010 5/2012 

946 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dodávka a osadenie 
dažďových vpustí KUS   286,53   2,000 573,06 573,06 0,00 50% 286,53 6/2010 5/2012 

947 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre pozemné 
komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) 
akejkoľvek dĺžky objektu 

T       2,12  1 431,650 3 035,10 3 035,10 0,00 50% 1 517,55 6/2010 5/2012 

948 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DROBNÁ ARCHITEKTÚRA                     

949 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 

Dodávka - Domček so 
šmýkačkou + príslušenstvo 
(122) 

ks  2 214,82   1,000 2 214,82 2 214,82 0,00 50% 1 107,41 6/2010 5/2012 
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techniky a 
náradia 

950 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

Montáž - Domček + 
príslušenstvo (122) 

ks   310,71   1,000 310,71 310,71 0,00 50% 155,36 6/2010 5/2012 

951 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

Dodávka - Hojdačka 
dvojsedadlová reťazová (14) ks   898,67   1,000 898,67 898,67 0,00 50% 449,34 6/2010 5/2012 

952 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

Montáž - Hojdačka 
dvojsedadlová reťazová (14) ks   266,04   1,000 266,04 266,04 0,00 50% 133,02 6/2010 5/2012 

953 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

Montáž  - Prevažovacia 
hojdačka - zvieratká   (30-3) ks   183,89   1,000 183,89 183,89 0,00 50% 91,95 6/2010 5/2012 

954 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

Dodávka  - Prevažovacia 
hojdačka - zvieratká   (30-3) ks   630,68   1,000 630,68 630,68 0,00 50% 315,34 6/2010 5/2012 

955 Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Montáž  - Pieskovisko 
plastové  (86) 

ks   114,85   1,000 114,85 114,85 0,00 50% 57,43 6/2010 5/2012 
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zariadení, 
techniky a 
náradia 

956 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

Dodávka  - Pieskovisko 
plastové  (86) ks   878,31   1,000 878,31 878,30 0,01 50% 439,15 6/2010 5/2012 

957 

Aktivita č. 1 
Rekonštruk
cia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

STROJE, ZARIADENIA, 
NÁRADIE A INVENTÁR                     

958 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

714003  
Motocyklov, 
člnov, 
trojkoliek, 
štvorkoliek 

snežný skuter ks  11 617,00   2,000 23 234,00 23 234,00 0,00 50% 11 617,00 6/2010 5/2012 

959 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

714003  
Motocyklov, 
člnov, 
trojkoliek, 
štvorkoliek 

štvorkolka ks  10 560,00   1,000 10 560,00 10 560,00 0,00 50% 5 280,00 6/2010 5/2012 

960 

Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

713004  
Prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia 

bicykel ks   640,00   10,000 6 400,00 6 400,00 0,00 50% 3 200,00 6/2010 5/2012 

961 
Aktivita č. 1 
Rekonštrukcia 
penziónu 

717003  
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Balkónové dvere hliníkové 
dvojkrídlové otváravé 2400/1000 
mm - ozn. 15 

KUS   398,11   1,000 398,11 398,11 0,00 50% 199,06 6/2010 5/2012 

  Celkom           956 430,29 956 430,28 0,01 50% 478 215,14 6/2010 5/2012 

 


