Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Sekcia environmentilnych programov a projektov
Odbor riadenia implementicie projektov
Namestie . Stira 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
¢. Z006/3.2/2012

SCHVALENIE ZIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERACNEHO PROGRAMU ZIVOTNE PROSTREDIE,
PRIORITNA OS - 3. OCHRANA OVZDUSIA
A MINIMALIZACIA NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV ZMENY KLiMY
OPERACNY CIEL - 3.2 MINIMALIZACIA NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV ZMENY
KLIMY VRATANE PODPORY OBNOVITEENYCH ZDROJOV ENERGIE

V zmysle Rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra
2010 ¢&. 35/2010-1.6 o vydani Podpisového poriadku Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky, tykajiiceho sa aj pravomoci o rozhodovani o Ziadostiach o zmenu
projektov realizovanych v ramci Operaéného programu Zivotné prostredie,

so zretefom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prilohy &. 1, &lanku 9 bodu 2.6, v zmysle
ktorého sa zmluvné strany dohodli asuhlasia, Z¢ v pripade kladného rozhodnutia
Poskytovatela o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stiva prilohou tejto zmluvy
azmluvny vztah sa od okamihu ozndmenia o kladnom rozhodnuti Poskytovatela
Prijimatel'ovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zretefom na prijimatelom podant Ziadost o zmenu projektu cislo 02 zo dia
25.05.2011 tykajicu sa Casovej zmeny datumu realizécie projektu / technickej zmeny
projektu / zmeny kategorizicie vydavkov / preskupenie vydavkov vrdmeci rozpodtu
v Prilohe €. 2 — Predmet Podpory k Zmluve o poskytnuti NFP

schvalujem

Ziadost’ o zmenu projektu &.: 02,

Nazov projektu: RekonStrukcia tepelného hospodirstva v Brezovej
pod Bradlom

Kéd projektu: 24130120039,

Cislo Zmluvy o poskytnuti NFP: 011/3.2MP/2010
Prijimatel’: COFELY a.s.



Ministerstvo zivotného prostredia SR
Sekcia environmentilnych programov a projektov
Odbor riadenia implementicie projektov
Némestie I’. Stira 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:
Pdvodna Priloha €. 2 — Predmet podpory NFP sa rusi v plnom rozsahu a nahradza sa novou
Prilohou ¢. 2, ktora sa stdva neoddelite'nou suéast'ou zmluvy o NFP €. 011/3.2/2010

V ¢lanku €. 2 Predmet a uéel zmluvy, bode 2.4 sa povodny termin ukoncenia realizacie
aktivit projektu 31.12.2010 meni na 30.11.2011.

Odévodnenie:

Schvélenim Ziadosti 0 zmenu projektu Prijimatel’a akceptuje Poskytovatel’ navrh na zmenu
podmienok realizacie projektu a naslednu, z toho vyplyvajicu zmenu prav a povinnosti
zmluvnych stran dohodnutych v zmluve o poskytnuti NFP. Po preskimani Ziadosti
o zmenu Poskytovatel’ dospel k zaveru, Ze navrhovand zmena neodporuje legislativnym
poziadavkam, spifia kritérium nevyhnutnosti, je spravnym, resp. vhodnym rieSenim
vzniknutej situdcie, neodporuje zdsadam efektivnosti a hospodarnosti, nema negativny
vplyv na udrZatenost projektu anema negativny dopad na vysledky procesu
schval'ovania.

Poucenie:

Prijimatel’ je povinny zaslat' Poskytovatel'ovi sthlas s rozhodnutim o zmene projektu
v lehote do 15 dni od dorudenia tohto rozhodnutia prijimatelovi. Suhlas prijimatela je
neoddelitel'nou prilohou tohto rozhodnutia. V pripade, Ze poskytovatel’ neobdrZi vyjadrenie
sthlasu prijimatela s rozhodnutim o zmene projektu vzmysle uvedenej lehoty,
rozhodnutie o zmene projektu nenadobuda platnost a zmluvny vztah medzi
poskytovatel'om a prijimatel'om sa riadi podl'a dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, diia 13.03.2012

Prilohy:
1. Vyjadrenie sthlasu prijimatela
2. Predmet podpory

Ing. Peter Vigla3
riaditel’ odboru



