
D O D A T O K č. 5 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APW-0655-07 

áJ^-Sft ^ znení jej platných dodatkov 
SI*" 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23, 
P.O.BOX 346 
814 99 Bratislava 
IČO: 30797764 
DIČ:2022132563 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 7000115379/8180 
v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry 

(ďalej len „poskytovateľ" alebo „zmluvná strana") 

Elektrotechnický ústav SAV 
Dúbravská cesta 9, 
841 04 Bratislava 
IČO: 00598429 
DIČ: SK2020795821 
bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 7000253587/8180 
názov účtu: 
v zastúpení: Ing. Karol Fróhlich, D r S c ; riaditeľ ústavu 
osoba zodpovedná za riešenie projektu: Ing. Tibor Lalinský, D r S c ; vedúci vedeckého 
oddelenia 
v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho) 

(ďalej len „príjemca" alebo „zmluvná strana") 

za nasledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Úvodné ustanovenie 

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva 
o poskytnutí prostriedkov č. APW-0655-07 ďalej len „Zmluva" 

II. Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. 
odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. 
Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava 
práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami. 
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2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty 
na riešenie projektu „Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky^' 
č. APW-0655-07 (ďalej len „projekt") do dňa 30.04.2011. 

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený 
harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1. 

III. Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia 
obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku 
preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy: 
- príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV- B 07 a VV- B 08 

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním 
ho slobodne a vážne podpisujú. 

V Bratislave, dňa •íCl^l.^oio 

íANAPPDPORU 

- - M a 2 3 , P . O . B O X 3 4 6 
•. ;4 99 äRATISU^VA 

3r,797764 DlC: 2022132563 

Lýdia Šuchová 
riaditeľka 

V Bratislave, dňa 8. 12. 2010 

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV 
Slovenska akadémia vied 

Ing. Karol Frôhlich.prSc. 
riaditeľ Elektrotechnického ústavu 

SAV, Bratislava 
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V V 2007 Základný výskum 
APVV-0655-07 

V V - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outconies 
07 i Harmonogram riešenia projek-tu 

P.č. ^^^ov etapy Koniec 

1 Definícia akustickej časti senzora:návrh a simulácia 06/2008 11/2008 

2 Demonštrácia technológie HEMT 06/2008 01/2009 

3 Definícia tepelnej časti senzora: návrha a simulácia 01/2009 07/2009 

4 Demonštrácia technológie MEMS čipu senzoraivývoj technológie MEMS 
senzora 01/2009 01/2010 

5 Metodológia snímania MEMS senzora 01/2010 4/2011 

Definícia elektronickej časti senzoramodeiovanie a simulácia 6/2010 4/2011 

J : 
| W - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes 

j08 Project Scheduie 

iNo. Titie of the project phase Štart End 

1 Sensor Acoustic Part Definition 06/2008 11/2008 

2 HEMT Technology Demonstration 06/2008 01/2009 

3 Sensor Thermal Part Definition 01/2009 07/2009 

4 MEMS Device Single-chip Technology Demonstration 01/2009 01/2010 

5 Methodology of MEMS Device Sensing 01/2010 4/2011 

6 Sensor Electronics Part Definition 6/2010 4/2011 
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