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DODATOK ¢&.5
k Zmluve o poskytnuti prostriedkov &. APVV-0379-07
v zneni jej platnych dodatkov

Agentura na podporu vyskumu a vyvoja

Mytna 23,

P.0.BOX 346

814 99 Bratislava

ICO: 30797764

DIC: 2022132563

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
¢islo uétu: 7000115379/8180

v zastupeni: Lydia Suchova, riaditefka agentury

(dalej len ,poskytovatel* alebo ,zmiuvna strana“)

Stavebna fakulta STU

Radiinského 11

813 68 Bratislava

ICO: 397687

DIC: 00397687

Bankové spojenie a &islo Uétu: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, &. uttu
70001332/8180

v zastupeni: prof. Ing. Alojz Kopacik, PhD., dekan fakulty

osoba zodpovedna za riedenie ulohy: Ing. Danka Barlokova, PhD., vysokoskolsky pedagog

{dalej ten ,prijemca" alebo ,zmluvna strana")
za nasledovnych zmluvnych
podmienok:
I. Uvodné ustanovenie

1. Dna 02.09.2008 bola medzi poskytovatelom a prijemcomn uzatvorena Zmiuva
o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-0379-07, dalej len ,Zmliuva®.

Il. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predizenie lehoty na rie$enie projektu v zmysle ¢lanku Il. bod
5. Zmluvy S$pecifikovanej v clanku I tohto dodatku vzneni jej platnych dodatkov.
Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovatefom a prijlemcom je aj uprava
prav a povinnosti medzi tymito zmluvnymi stranami.

2. V zmysle ustanovenia ¢l. |l bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predizeni fehoty

na rieSenie projektu ,VyuZitie novych filtraénych materidlov v Uprave vody" 06
mesiacov a to do diha 30.06.2011.
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3. Zmluvné strany suhlasia s Gpravou harmonogramu riesenia projektu, pricom upraveny
harmonogram je prilozeny k dodatku ako jeho priloha ¢.1.

lll. Zavere¢né ustanovenia
1. V ostatnych ustanoveniach sa Zmluva nemeni a zostava v platnosti ako celok.

2. Tento dodatok nadobuda platnost’ a u&innost’ diiom podpisu jeho pisomného vyhotovenia
obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnocennych exemplaroch, priom pri podpise dodatku
prebera kazda zo zmluvnych stran jeden jeho exemplar.

B

Neoddelitefnou siéast'ou tohto dodatku su nasledovné prilohy:
prifoha ¢.1 - Harmonogram riesenia projektu, Hacivo B 07 a B 08

Zmiuvné strany si dodatok riadne pretitali, porozumeli jeho obsahu a na znak suhlasu s nim
ho slobodne a vazne podpisuju.

V Bratislave, dna /72 Jot V.. Drafilave gha

"’.::'{U

2563

Lydia Suchova prof. Ing. opacik, PhD.
riaditelka Agentury na podporu dekan SyF STU
vyskumu a vyvoja
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