DODATOK ¢.5
k Zmiuve o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-0133-07
v zneni jej platnych dodatkov

Agentura na podporu vyskumu a vyvoja

Mytna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

ICO: 30797764

DIC: 2022132563

Bankové spojenie: Statna pokiadnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
¢islo uctu; 7000115379/8180

v zastUpeni: Lydia Suchova, riaditelka agent(ry

(dalej len ,poskytovatel” alebo ,zmluvna strana")

Elektrotechnicky ustav

Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava

ICO: 00598429

DIC: 2020795821

bark. spojenie a &islo G&tu: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
gislo uétu: 7000253587/8180

v zastupeni: Ing. Karol Fréhlich, DrSc., riaditel ustavu

osoba zodpovedna za rieSenie projektu: Ing. Karol Frohlich, DrSc., riaditel tstavy
v pripade zmeny hlavného riesitefa, uviest’ aktuilneho)

(dalej len prljemca“ alebo ,zmluvna strana”)
za nasledovnych zmluvnych
podmienok:

I. Uvodné ustanovenie

1. Dna 02.09.2008 boila medzi poskytovatelom a prijemcom uzatvorena Zmluva
o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-0133-07 dalej len ,Zmluva“.

Il. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je prediZenie lehoty na rieSenie projektu v zmysie ¢lanku 1.
odsek 5. Zmluvy Specifikovanej v ¢lanku |. tohto dodatku v zneni jej platnych dodatkov.
Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovatefom a prijemcom je aj Uprava
prav a povinnosti medzi tymito zmluvnymi stranami.

2. V zmysle ustanovenia &l. || odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na prediZeni lehoty

na rie$enie projektu ,, Struktiry kov-izolant-kov pre nanorozmerné paméte typu DRAM® ¢.
APVV-0133-07 (dalej len ,projekt‘) do dia 30.6.2011.
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Zmluvné strany suhlasia s upravou harmonogramu rieSenia projektu, pricom upraveny
harmonogram je prilozeny k dodatku ako jeho priloha €.1.

lil. Zavere¢né ustanovenia
.V ostatnych ustanoveniach sa Zmluva nemeni a zostava v platnosti ako celok.

. Tento dodatok nadobuda platnost’ a uéinnost diiom podpisu jeho pisomného vyhotovenia
obidvomi zmluvnymi stranami.

Dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnocennych exemplaroch, pricom pri podpise dodatku
prebera kazda zo zmluvnych stran jeden jeho exemplar.

Neoddelitelnou suc¢astou tohto dodatku su nasledovné prilohy:
- priloha &.1 - Harmonogram rie§enia projektu, tlacivo VV - B 07 a VV - B 08

Zmluvneé strany si dodatok riadne preéitali, porczumeli jeho obsahu a na znak suhlasu s nim
ho slobodne a vazne podpisuju.

V Bratislave, dha .7/ L0410
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Lydia Suchova Ing. Karol Frohlich, DrSc.

riaditelka Agentury na podporu riaditel
vyskumu a vyvoja Elektrotechnicky ustav SAV
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