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Rozhodnutie o zmene projektu 
                                               č. 013/1.2/2012 
 
 

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU 
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 

                       PRIORITNÁ OS – 1. INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE 
VYUŽÍVANIE VÔD 

OPERAČNÝ CIEĽ - 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 
V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ 

 
 
 
V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 
2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu 
projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie, 
 
so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle 
ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia 
Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy 
a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa 
Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou, 
 
a so zreteľom na prijímateľom podanú Žiadosť o zmenu projektu číslo 01 zo dňa 
22.02.2012 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu v Prílohe č. 2 – Predmet 
Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP 

 
 

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m 
 
 
Žiadosť o zmenu projektu č.: 01 

Názov projektu: Dokončenie ochrany spodných vôd v regióne 

Polomka 

Kód projektu: 24110110007 

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 001/1.2/MP/2009  

Prijímateľ: Obec Polomka 
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Predmet zmeny projektu: 
Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou 
Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 001/1.2MP/2009 
 
V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie 
aktivít projektu 06/2012 mení na 06/2013  
 
Odôvodnenie:  
Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu 
podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností 
zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti 
o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym 
požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením 
vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny 
vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu 
schvaľovania.  
 
Poučenie: 
Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu 
v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je 
neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie 
súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, 
rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi 
poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy. 
 
V Bratislave, dňa 28.03.2012 
 
 
Prílohy:  

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa  
2. Predmet podpory  

 
              .................................... 
                                                                                                 Ing. Peter Viglaš                                                                   
                                                                            riaditeľ odboru
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