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      Riadiaci orgán OPIS                           TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ                                               Európska únia  
                                                                                 Európsky fond regionálneho rozvoja 
 

 
 

 
 

DODATOK č. 1 
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z2111012001201 zo dňa 22. februára 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 
ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: Z211101200120101 
Tento Dodatok je uzavretý medzi: 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO : 00151513 
DIČ : 2020845057 
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej 

republiky 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

v zastúpení 
názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika   
IČO : 00151742 
DIČ : 2020798351 
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej 

republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na 
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 
Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

 
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS 
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1.2. Prijímateľ 
názov  : Štatistický úrad Slovenskej republiky 
sídlo : Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
konajúci : PhDr.  Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka 

           IČO : 00166197 
           DIČ : 2020830218 
           banka : Štátna pokladnica 
           číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:  

  zálohové platby: a) 7000369440/8180 
 

      refundácie :    a) 7000369440/8180 

(ďalej len „Prijímateľ“). 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 
 
 
Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
č. Z2111012001201 zo dňa 22. februára 2010 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít 
projektu: Elektronické služby Štatistického Úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Projekt“), 
kód ITMS Projektu:  21110120012. 

2.1. Znenie článku 1 bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

Poskytovateľ 
názov : Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO : 00151513 
DIČ : 2020845057 
konajúci :  Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej  
                      republiky 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

v zastúpení  
názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO : 00151742 
DIČ : 2020798351 
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej 

republiky 
 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu 
na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 
Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“). 
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2.2. Znenie článku 1 bod 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

Prijímateľ 
názov  : Štatistický úrad Slovenskej republiky 
sídlo : Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
konajúci : PhDr.  Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka 
IČO : 00166197 
DIČ : 2020830218 
banka : Štátna pokladnica 
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:  

 zálohové platby: a) 7000369440/8180 

 refundácie :            a) 7000369440/8180 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

  

2.3. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.11. 2012.“ 

 

2.4. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
22 598 546,71 EUR(slovom:dvadsaťdvamiliónovpäťstodeväťdesiatosemtisícpäťstoštyri-
dsaťšesť EUR a sedemdesiatjeden centov),“. 

 

2.5. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 
znením: 

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 
22 598 546,71EUR(slovom:dvadsaťdvamiliónovpäťstodeväťdesiatosemtisícpäťstoštyri-
dsaťšesť EUR a sedemdesiatjeden centov), čo predstavuje 100 % (slovom sto percent)  
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. 
písm. a) tohto článku Zmluvy.“ 

 

2.6. Znenie článku 3 bod 3.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Celkovým oprávneným obdobím pre výdavky v rámci programového obdobia 2007 – 
2013 je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP od 01.01. 2007 do 
31.12. 2015, pričom oprávnené obdobie pre výdavky Projektu je od 16.8.2010 do 
30.11.2012“. 

 

2.7. Znenie článku 5 bod 5.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 
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„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije 
z článku 15 VZP výlučne odsek 1 a vzhľadom na určený systém financovania : „systém 
zálohových platieb a refundácie“ sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 6“. 

 

2.8. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku 
č.1 Zmluvy - Predmet podpory NFP  

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 

3.2.  Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 
1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  
 
 
Za  Poskytovateľa  v  Bratislave,  dňa..............................  
 
 
Podpis:        .......................................  

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 
 
 
 
 
Za  Prijímateľa  v  Bratislave,  dňa........................... 
 
 
Podpis: ....................................... 

PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka 
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Príloha č.1  Dodatku č.1 Zmluvy  

 

PREDMET PODPORY NFP 

 
 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Elektronické služby Štatistického úradu SR 
Kód ITMS NFP 21110120012 
Operačný program 2110002 OP Informatizácia spoločnosti 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb 
Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 

centrálnej úrovni 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

Služby a aplikácie pre občana 
(elektronické zdravotníctvo, 
elektronická štátna správa, 
elektronické učenie, elektronické 
začlenenie atď.) 

100.00 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100.00 Mestské 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trnavský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
NUTS II NUTS 2 región Bratislava 
NUTS III Bratislavský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
 
 
NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
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NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Žilinský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Nitriansky kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Prešovský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zavedenie elektronických služieb Štatistického úradu 

SR a zabezpečenie ich všeobecnej využiteľnosti 
Špecifický cieľ projektu 1 Elektronizácia prípravy a spracovania výsledkov volieb a referend 
Špecifický cieľ projektu 2 Elektronizácia prípravy programu štatistických zisťovaní 
Špecifický cieľ projektu 3 Elektronizácia spracovania a poskytovania štatistických informácií a 

produktov 
Špecifický cieľ projektu 4 Elektronizácia zberu štatistických údajov od spravodajských jednotiek a 

zdrojov administratívnych údajov 
Špecifický cieľ projektu 5 Poskytovanie priebežných a definitívnych volebných 

výsledkov 
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4.  A. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 
Vý

sl
ed
ok
 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
využívajú výsledky projektu 

počet 0.000 2010 1,131.000 2012 

Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

počet 0.000 2010 34.000 2012 

Počet zavedených elektronických 
služieb pre zdravotne postihnuté 
osoby a ďalšie znevýhodnené 
skupiny 

počet 0.000 2010 11.000 2012 

Počet zavedených služieb 
s obojsmernou komunikáciou 

počet 0.000 2010 8.000 2012 

Počet zavedených transakčných 
služieb  

počet 0.000 2010 26.000 2012 

D
op

ad
 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
využívajú výsledky projektu 

počet 1,131.000 2010 1,131.000 2017 

Úspora času poskytovateľa služby Eur 441,503.100 2010 1,423,729.900 2017 
Úspora času používateľa služby Eur 4,411,382.000 2010 13,427 853.000 2017 
Úspora času v peňažnom vyjadrení Eur 4,852,885.100 2010  14,851,582,900 2017 

 
4. B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 
HP 

Vý
sl
ed
ok
 

Počet zavedených 
elektronických služieb 
dostupných online 

počet 0 2010 34 2012 IS, 
TUR 

Počet obcí s osídlením 
MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 0 2010 1131 2012 MRK 

Počet zavedených 
elektronických služieb pre 
zdravotne postihnuté osoby 
a ďalšie znevýhodnené 
skupiny 

počet 0 2010 11 2011 RP 

D
op

ad
 Počet obcí s osídlením 

MRK, ktoré využívajú 
výsledky projektu 

počet 0 2010 1131 2012 MRK 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 
 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1  

Rozšírenie a integrácia štatistika 
 

Počet zavedených služieb s 
obojsmernou komunikáciou 

Počet  5 

2  
Rozšírenie a integrácia voľby 
 

Počet zavedených služieb s 
obojsmernou komunikáciou 

Počet  3 

3  
Rozšírenie a integrácia štatistika 
 

Počet zavedených transakčných 
služieb 
 

Počet  16 

4  
Rozšírenie a integrácia voľby 
 

Počet zavedených transakčných 
služieb 
 

Počet  10 

 
 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Analýza a návrh riešenia  –  voľby 08/2010 07/2011 
Analýza a návrh riešenia – štatistika 08/2010 07/2011 
Implementácia a testovanie  – voľby  08/2011 06/2012 
Implementácia a testovanie  – štatistika 08/2011 06/2012 
Rollout a stabilizácia – voľby 07/2012 10/2012 
Rollout a stabilizácia  –  štatistika 07/2012 10/2012 
Rozšírenie a integrácia  –  voľby 11/2012 11/2012 
Rozšírenie a integrácia  –  štatistika 11/2012 11/2012 
Podporné aktivity 
 

  

Riadenie projektu 
 

08/2010 11/2012 

Publicita a informovanosť 
 

09/2010 11/2012 

 
 
7. Rozpočet projektu  podľa skupiny výdavkov 

Skupina výdavkov 

Oprávnené 
výdavky 
(EUR) 

(19%+20%DPH) 

Neoprávnené 
výdavky 
(EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (EUR) 

Názov aktivity 

610 620 450 744,00 0,00 450 744,00 Riadenie projektu 
637001 223 080,00 0,00 223 080,00 Rolout a stabilizácia štatistika 
637001 38 280,00 0,00 38 280,00 Rolout a stabilizácia voľby 

637001 132 660,00 0,00 132 660,00 
Rozšírenie a integrácia 
štatistika 

637003 70 790,00 0,00 70 790,00 Publicita a informovanosť 
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637005 70 400,00 0,00 70 400,00 Riadenie projektu 

711003 4 598 192,00 0,00 4 598 192,00 
Analýza a návrh riešenia 
štatistika 

711003 867 720,00 0,00 867 720,00 
Analýza a návrh riešenia 
voľby 

711003 8 122 329,60 0,00 8 122 329,60 
Implementácia a testovanie 
štatistika 

711003 3 222 420,00 0,00 3 222 420,00 
Implementácia a testovanie 
voľby 

711003 2 457 900,00 0,00 2 457 900,00 Rolout a stabilizacia štatistika 
711003 450 000,00 0,00 450 000,00 Rolout a stabilizácia voľby 

711003 1 333 920,00 0,00 1 333 920,00 
Rozšírenie a integrácia 
štatistika 

711003 407 700,00 0,00 407 700,00 Rozšírenie a integrácia voľby 

713002 65 810,24 0,00 65 810,24 
Implementácia a testovanie 
štatistika 

713002 62 000,00 0,00 62 000,00 Riadenie projektu 

713002 24 600,87 0,00 24 600,87 
Rozšírenie a integrácia 
štatistika 

CELKOM 22 598 546,71 0,00 22 598 546,71  
 
 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 
(19%+20%DPH) 

Neoprávnené 
výdavky 

Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Analýza a návrh riešenia voľby 867 720,00 0,00 867 720,00 

2 
Analýza a návrh riešenia – 
štatistika 

4 598 192,00 0,00 4 598 192,00 

3 
Implementácia a testovanie - 
voľby 

3 222 420,00 0,00 3 222 420,00 

4 Implementácia a testovanie - 
štatistika 

8 188 139,84 0,00 8 188 139,84 

5 Rolout a stabilizácia - voľby 488 280,00 0,00 488 280,00 
6 Rolout a stabilizácia štatistika 2 680 980,00 0,00 2 680 980,00 
7 Rozšírenie a integrácia voľby 407 700,00 0,00 407 700,00 

8 
Rozšírenie a integrácia 
štatistika 

1 491 180,87 0,00 1 491 180,87 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 583 144,00 0,00 583 144,00 
Publicita a informovanosť 70 790,00 0,00 70 790,00 
CELKOM 0,00 22 598 546,71 
 
 

 

 
 



9. Podrobný rozpočet projektu

P.č. 
ŽoNF

P

p.č. 
po 
VO

Názov aktivity
Skupina 

výdavkov 
ŽoNFP

Skupina  
výdavkov 
(dodatok)

Skupina výdavkov - 
popis (dodatok)

Názov výdavku - popis 
ŽoNFP

Názov výdavku VO MJ ŽoNFP MJ VO
Jednotková 

cena bez DPH 
VO

Celková cena 
bez DPH VO

Počet 
jednotie

k 
ŽoNFP

Počet 
jednotie

k VO

Jednotková 
cena € ŽoNFP

Jednotková cena  s 
DPH VO

Celkom € s DPH 
ŽoNFP

celková cena s dph 
po VO 19%

celková cena s 
dph po VO 20% 

dph

Celková cena s 
DPH VO

Oprávnený 
výdavok € 

ŽoNFP

Oprávnený 
výdavok € VO 

Neoprávnený 
výdavok €

Neoprávnený 
výdavok € VO

Intenzita pomoci 
€

NFP € ŽoNFP NFP € po VO 

1 1.1
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Koncept KBD človekodeň človekodeň €800,00 €34.400,00 800,0 43 €950,0 €952,00 €760.000,0 €40.936,00 €0,00 €40.936,00 €760.000,0 €40.936,00 €0,0 €0,00 100,0% €760.000,0 €40.936,00

1 1.2
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
ZBD človekodeň €800,00 €16.800,00 21 €960,00 €0,00 €20.160,00 €20.160,00 €20.160,00 €0,0 €0,00 100,0% €20.160,00

1 1.3
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Transformačné nástroje do 

ZBD
človekodeň €800,00 €21.600,00 27 €960,00 €0,00 €25.920,00 €25.920,00 €25.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.920,00

1 1.4
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Analýza existujúcich systémov - 

ŠIS
človekodeň €800,00 €400.000,00 500 €960,00 €0,00 €480.000,00 €480.000,00 €480.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €480.000,00

1 1.5
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
PBD človekodeň €800,00 €16.800,00 21 €960,00 €0,00 €20.160,00 €20.160,00 €20.160,00 €0,0 €0,00 100,0% €20.160,00

1 1.6
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Transformačné nástroje do 

PBD
človekodeň €800,00 €21.600,00 27 €960,00 €0,00 €25.920,00 €25.920,00 €25.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.920,00

1 1.7
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
VBD človekodeň €800,00 €16.800,00 21 €960,00 €0,00 €20.160,00 €20.160,00 €20.160,00 €0,0 €0,00 100,0% €20.160,00

1 1.8
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Transformačné nástroje do 

VBD
človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

1 1.9
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €60.000,00 75 €960,00 €0,00 €72.000,00 €72.000,00 €72.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €72.000,00

1 1.10
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Zber časť AZD človekodeň €800,00 €115.200,00 144 €960,00 €0,00 €138.240,00 €138.240,00 €138.240,00 €0,0 €0,00 100,0% €138.240,00

1 1.11
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Migrácia / transformácia dát človekodeň €800,00 €229.600,00 287 €960,00 €0,00 €275.520,00 €275.520,00 €275.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €275.520,00

1 1.12
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
BI človekodeň €800,00 €29.600,00 37 €960,00 €0,00 €35.520,00 €35.520,00 €35.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €35.520,00

1 1.13
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €50.400,00 63 €960,00 €0,00 €60.480,00 €60.480,00 €60.480,00 €0,0 €0,00 100,0% €60.480,00

1 1.14
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
IAM človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

1 1.15
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
ESB/SOA človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

1 1.16
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €66.400,00 83 €960,00 €0,00 €79.680,00 €79.680,00 €79.680,00 €0,0 €0,00 100,0% €79.680,00

1 1.17
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €36.000,00 45 €960,00 €0,00 €43.200,00 €43.200,00 €43.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €43.200,00

1 1.18
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Štatistické registre, klasifikácie 

a číselníky
človekodeň €800,00 €28.000,00 35 €960,00 €0,00 €33.600,00 €33.600,00 €33.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €33.600,00

1 1.19
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
SDMX - Koncept človekodeň €800,00 €40.000,00 50 €960,00 €0,00 €48.000,00 €48.000,00 €48.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €48.000,00

1 1.20
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Portál človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

1 1.21
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €34.400,00 43 €960,00 €0,00 €41.280,00 €41.280,00 €41.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €41.280,00

1 1.22
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

1 1.23
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Diseminácia Eurostat človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

1 1.24
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza a koncept riešenia 

parciálna
Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

2 2.1
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Bezpečnostný zámer a 

projekt
Bezpečnostný projekt - ŠIS človekodeň človekodeň €800,00 €49.600,00 270,0 62 €950,0 €960,00 €256.500,0 €0,00 €59.520,00 €59.520,00 €256.500,0 €59.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €256.500,0 €59.520,00

3 3.1
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Koncept KBD človekodeň človekodeň €800,00 €74.400,00 1.070,0 93 €950,0 €952,00 €1.016.500,0 €88.536,00 €0,00 €88.536,00 €1.016.500,0 €88.536,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.016.500,0 €88.536,00

3 3.2
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
ZBD človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

3 3.3
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Transformačné nástroje do 

ZBD
človekodeň €800,00 €37.600,00 47 €960,00 €0,00 €45.120,00 €45.120,00 €45.120,00 €0,0 €0,00 100,0% €45.120,00

3 3.4
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
PBD človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

3 3.5
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Transformačné nástroje do 

PBD
človekodeň €800,00 €37.600,00 47 €960,00 €0,00 €45.120,00 €45.120,00 €45.120,00 €0,0 €0,00 100,0% €45.120,00

3 3.6
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
VBD človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

3 3.7
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Transformačné nástroje do 

VBD
človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

3 3.8
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €60.000,00 75 €960,00 €0,00 €72.000,00 €72.000,00 €72.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €72.000,00

3 3.9
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Zber časť AZD človekodeň €800,00 €29.600,00 37 €960,00 €0,00 €35.520,00 €35.520,00 €35.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €35.520,00

3 3.10
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Nástroje pre správu metadát človekodeň €800,00 €200.000,00 250 €960,00 €0,00 €240.000,00 €240.000,00 €240.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €240.000,00

3 3.11
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
BI človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

3 3.12
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €13.600,00 17 €960,00 €0,00 €16.320,00 €16.320,00 €16.320,00 €0,0 €0,00 100,0% €16.320,00

3 3.13
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
IAM človekodeň €800,00 €29.600,00 37 €960,00 €0,00 €35.520,00 €35.520,00 €35.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €35.520,00

3 3.14
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
ESB/SOA človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

3 3.15
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €145.600,00 182 €960,00 €0,00 €174.720,00 €174.720,00 €174.720,00 €0,0 €0,00 100,0% €174.720,00

3 3.16
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

3 3.17
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

3 3.18
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Referenčné metadáta SDMX človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

3 3.19
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
SDMX REGISTER človekodeň €800,00 €29.600,00 37 €960,00 €0,00 €35.520,00 €35.520,00 €35.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €35.520,00

3 3.20
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
SDMX ML človekodeň €800,00 €20.000,00 25 €960,00 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.000,00

3 3.21
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
SDMX EDI človekodeň €800,00 €20.000,00 25 €960,00 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.000,00

3 3.22
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Portál človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

3 3.23
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €800,00 €10.400,00 13 €960,00 €0,00 €12.480,00 €12.480,00 €12.480,00 €0,0 €0,00 100,0% €12.480,00

3 3.24
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €46.400,00 58 €960,00 €0,00 €55.680,00 €55.680,00 €55.680,00 €0,0 €0,00 100,0% €55.680,00

3 3.25
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

3 3.26
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Diseminácia Eurostat človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

3 3.27
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

3 3.28
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Knowledge base - ŠIS človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

4 4.1
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra
Transformačné nástroje do 

ZBD
človekodeň človekodeň €800,00 €20.000,00 1.600,0 25 €950,0 €960,00 €1.520.000,0 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €1.520.000,0 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.520.000,0 €24.000,00

4 4.2
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra
Transformačné nástroje do 

PBD
človekodeň €800,00 €20.000,00 25 €960,00 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.000,00

4 4.3
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra
Transformačné nástroje do 

VBD
človekodeň €800,00 €12.800,00 16 €960,00 €0,00 €15.360,00 €15.360,00 €15.360,00 €0,0 €0,00 100,0% €15.360,00

4 4.4
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €40.800,00 51 €960,00 €0,00 €48.960,00 €48.960,00 €48.960,00 €0,0 €0,00 100,0% €48.960,00

4 4.5
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra Zber časť AZD človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

4 4.6
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra BI človekodeň €800,00 €22.400,00 28 €960,00 €0,00 €26.880,00 €26.880,00 €26.880,00 €0,0 €0,00 100,0% €26.880,00

4 4.7
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €20.800,00 26 €960,00 €0,00 €24.960,00 €24.960,00 €24.960,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.960,00

4 4.8
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra IAM človekodeň €800,00 €10.400,00 13 €960,00 €0,00 €12.480,00 €12.480,00 €12.480,00 €0,0 €0,00 100,0% €12.480,00

4 4.9
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra ESB/SOA človekodeň €800,00 €37.600,00 47 €960,00 €0,00 €45.120,00 €45.120,00 €45.120,00 €0,0 €0,00 100,0% €45.120,00

4 4.10
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €52.000,00 65 €960,00 €0,00 €62.400,00 €62.400,00 €62.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €62.400,00

4 4.11
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

4 4.12
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra Portál človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

4 4.13
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra
Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €800,00 €4.000,00 5 €960,00 €0,00 €4.800,00 €4.800,00 €4.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.800,00

4 4.14
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €42.400,00 53 €960,00 €0,00 €50.880,00 €50.880,00 €50.880,00 €0,0 €0,00 100,0% €50.880,00

4 4.15
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra
Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

4 4.16
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra Diseminácia Eurostat človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

4 4.17
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra
Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €800,00 €64.800,00 81 €960,00 €0,00 €77.760,00 €77.760,00 €77.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €77.760,00

4 4.18
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru Detailná funkčná architektúra Knowledge base - ŠIS človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

5 5.1
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
ZBD človekodeň človekodeň €800,00 €6.400,00 1.500,0 8 €950,0 €960,00 €1.425.000,0 €0,00 €7.680,00 €7.680,00 €1.425.000,0 €7.680,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.425.000,0 €7.680,00

5 5.2
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Transformačné nástroje do 

ZBD
človekodeň €800,00 €20.000,00 25 €960,00 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.000,00

5 5.3
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
PBD človekodeň €800,00 €6.400,00 8 €960,00 €0,00 €7.680,00 €7.680,00 €7.680,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.680,00

5 5.4
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Transformačné nástroje do 

PBD
človekodeň €800,00 €20.000,00 25 €960,00 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.000,00

5 5.5
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
VBD človekodeň €800,00 €6.400,00 8 €960,00 €0,00 €7.680,00 €7.680,00 €7.680,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.680,00

5 5.6
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Transformačné nástroje do 

VBD
človekodeň €800,00 €12.800,00 16 €960,00 €0,00 €15.360,00 €15.360,00 €15.360,00 €0,0 €0,00 100,0% €15.360,00

5 5.7
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €44.800,00 56 €960,00 €0,00 €53.760,00 €53.760,00 €53.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €53.760,00

5 5.8
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Zber časť AZD človekodeň €800,00 €29.600,00 37 €960,00 €0,00 €35.520,00 €35.520,00 €35.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €35.520,00

5 5.9
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
BI človekodeň €800,00 €10.400,00 13 €960,00 €0,00 €12.480,00 €12.480,00 €12.480,00 €0,0 €0,00 100,0% €12.480,00

5 5.10
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €6.400,00 8 €960,00 €0,00 €7.680,00 €7.680,00 €7.680,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.680,00

5 5.11
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
IAM človekodeň €800,00 €21.600,00 27 €960,00 €0,00 €25.920,00 €25.920,00 €25.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.920,00

5 5.12
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
ESB/SOA človekodeň €800,00 €24.800,00 31 €960,00 €0,00 €29.760,00 €29.760,00 €29.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.760,00

5 5.13
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €61.600,00 77 €960,00 €0,00 €73.920,00 €73.920,00 €73.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €73.920,00

5 5.14
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

5 5.15
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
SDMX - Koncept človekodeň €800,00 €29.600,00 37 €960,00 €0,00 €35.520,00 €35.520,00 €35.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €35.520,00

5 5.16
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Portál človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

5 5.17
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

5 5.18
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €20.000,00 25 €960,00 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.000,00

5 5.19
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €800,00 €49.600,00 62 €960,00 €0,00 €59.520,00 €59.520,00 €59.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €59.520,00

5 5.20
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

637005 711003 Nákup softvéru 
Detailná technická 

architektúra parciálna
Knowledge base - ŠIS človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

6 6.1
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

711003 711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaciSoftvér - BI (Vysvetlivka č.1) Projekt. Jednotka Projekt. Jednotka €130.000,00 €130.000,00 1,0 1 €101.600,0 €154.700,00 €101.600,0 €154.700,00 €0,00 €154.700,00 €101.600,0 €154.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €101.600,0 €154.700,00

6 6.2
Analýza a návrh 
riešenia štatistika

711003 711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaci
Softvér - ESB (Vysvetlivka 

č.2)
Projekt. Jednotka €550.000,00 €550.000,00 1 €654.500,00 €654.500,00 €0,00 €654.500,00 €654.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €654.500,00

7 7.1
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
Analýza existujúcich systémov- 

VIS
človekodeň človekodeň €800,00 €109.600,00 280,0 137 €950,0 €960,00 €266.000,0 €0,00 €131.520,00 €131.520,00 €266.000,0 €131.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €266.000,0 €131.520,00

7 7.2
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

7 7.3
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
Migrácia / transformácia dát človekodeň €800,00 €74.400,00 93 €960,00 €0,00 €89.280,00 €89.280,00 €89.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €89.280,00

7 7.4
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
WFM - VIS človekodeň €800,00 €33.600,00 42 €960,00 €0,00 €40.320,00 €40.320,00 €40.320,00 €0,0 €0,00 100,0% €40.320,00

7 7.5
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
ESB/SOA človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

7 7.6
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
Elektronické služby - VIS človekodeň €800,00 €100.800,00 126 €960,00 €0,00 €120.960,00 €120.960,00 €120.960,00 €0,0 €0,00 100,0% €120.960,00

7 7.7
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
BPM - VIS človekodeň €800,00 €16.800,00 21 €960,00 €0,00 €20.160,00 €20.160,00 €20.160,00 €0,0 €0,00 100,0% €20.160,00

7 7.8
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
Portál človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

7 7.9
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Analýza východiskového 

stavu
Diseminácia voľby človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

8 8.1
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Koncept KBD človekodeň človekodeň €800,00 €12.000,00 1.200,0 15 €950,0 €952,00 €1.140.000,0 €14.280,00 €0,00 €14.280,00 €1.140.000,0 €14.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.140.000,0 €14.280,00

8 8.2
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
ZBD človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

8 8.3
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
PBD človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

8 8.4
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Bezpečnostný projekt - VIS človekodeň €800,00 €60.000,00 75 €960,00 €0,00 €72.000,00 €72.000,00 €72.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €72.000,00

8 8.5
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
VBD človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

8 8.6
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

8 8.7
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
BI človekodeň €800,00 €18.400,00 23 €960,00 €0,00 €22.080,00 €22.080,00 €22.080,00 €0,0 €0,00 100,0% €22.080,00

8 8.8
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
WFM - VIS človekodeň €800,00 €12.000,00 15 €960,00 €0,00 €14.400,00 €14.400,00 €14.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €14.400,00

8 8.9
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
IAM človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

8 8.10
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
ESB/SOA človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

8 8.11
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Elektronické služby - VIS človekodeň €800,00 €72.000,00 90 €960,00 €0,00 €86.400,00 €86.400,00 €86.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €86.400,00

8 8.12
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
BPM - VIS človekodeň €800,00 €5.600,00 7 €960,00 €0,00 €6.720,00 €6.720,00 €6.720,00 €0,0 €0,00 100,0% €6.720,00

8 8.13
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €800,00 €20.000,00 25 €960,00 €0,00 €24.000,00 €24.000,00 €24.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €24.000,00

8 8.14
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Referenčné metadáta SDMX človekodeň €800,00 €29.600,00 37 €960,00 €0,00 €35.520,00 €35.520,00 €35.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €35.520,00

8 8.15
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
SDMX ML človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

8 8.16
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
SDMX EDI človekodeň €800,00 €9.600,00 12 €960,00 €0,00 €11.520,00 €11.520,00 €11.520,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.520,00

8 8.17
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Portál človekodeň €800,00 €4.800,00 6 €960,00 €0,00 €5.760,00 €5.760,00 €5.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.760,00

8 8.18
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Diseminácia voľby človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

8 8.19
Analýza a návrh 
riešenia voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Architektúra a detailný návrh 

riešenia
Knowledge base - VIS človekodeň €800,00 €14.400,00 18 €960,00 €0,00 €17.280,00 €17.280,00 €17.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.280,00

9 9.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €24.750,00 2.250,0 33 €900,0 €900,00 €2.025.000,0 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €2.025.000,0 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €2.025.000,0 €29.700,00
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9. Podrobný rozpočet projektu

P.č. 
ŽoNF

P

p.č. 
po 
VO

Názov aktivity
Skupina 

výdavkov 
ŽoNFP

Skupina  
výdavkov 
(dodatok)

Skupina výdavkov - 
popis (dodatok)

Názov výdavku - popis 
ŽoNFP

Názov výdavku VO MJ ŽoNFP MJ VO
Jednotková 

cena bez DPH 
VO

Celková cena 
bez DPH VO

Počet 
jednotie

k 
ŽoNFP

Počet 
jednotie

k VO

Jednotková 
cena € ŽoNFP

Jednotková cena  s 
DPH VO

Celkom € s DPH 
ŽoNFP

celková cena s dph 
po VO 19%

celková cena s 
dph po VO 20% 

dph

Celková cena s 
DPH VO

Oprávnený 
výdavok € 

ŽoNFP

Oprávnený 
výdavok € VO 

Neoprávnený 
výdavok €

Neoprávnený 
výdavok € VO

Intenzita pomoci 
€

NFP € ŽoNFP NFP € po VO 

9 9.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Zber časť AZD človekodeň €750,00 €330.000,00 440 €900,00 €0,00 €396.000,00 €396.000,00 €396.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €396.000,00

9 9.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Nástroje pre správu metadát človekodeň €750,00 €204.750,00 273 €900,00 €0,00 €245.700,00 €245.700,00 €245.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €245.700,00

9 9.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

ZBD človekodeň €750,00 €100.500,00 134 €900,00 €0,00 €120.600,00 €120.600,00 €120.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €120.600,00

9 9.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €1.500,00 2 €900,00 €0,00 €1.800,00 €1.800,00 €1.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.800,00

9 9.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

PBD človekodeň €750,00 €100.500,00 134 €900,00 €0,00 €120.600,00 €120.600,00 €120.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €120.600,00

9 9.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €1.500,00 2 €900,00 €0,00 €1.800,00 €1.800,00 €1.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.800,00

9 9.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

VBD človekodeň €750,00 €100.500,00 134 €900,00 €0,00 €120.600,00 €120.600,00 €120.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €120.600,00

9 9.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

9 9.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Migrácia / transformácia dát človekodeň €750,00 €189.750,00 253 €900,00 €0,00 €227.700,00 €227.700,00 €227.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €227.700,00

9 9.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

BI človekodeň €750,00 €79.500,00 106 €900,00 €0,00 €95.400,00 €95.400,00 €95.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €95.400,00

9 9.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €166.500,00 222 €900,00 €0,00 €199.800,00 €199.800,00 €199.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €199.800,00

9 9.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

IAM človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

9 9.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

ESB/SOA človekodeň €750,00 €108.000,00 144 €900,00 €0,00 €129.600,00 €129.600,00 €129.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €129.600,00

9 9.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €769.500,00 1026 €900,00 €0,00 €923.400,00 €923.400,00 €923.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €923.400,00

9 9.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €118.500,00 158 €900,00 €0,00 €142.200,00 €142.200,00 €142.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €142.200,00

9 9.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Štatistické registre, klasifikácie 
a číselníky

človekodeň €750,00 €97.500,00 130 €900,00 €0,00 €117.000,00 €117.000,00 €117.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €117.000,00

9 9.18
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €750,00 €42.750,00 57 €900,00 €0,00 €51.300,00 €51.300,00 €51.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €51.300,00

9 9.19
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €66.750,00 89 €900,00 €0,00 €80.100,00 €80.100,00 €80.100,00 €0,0 €0,00 100,0% €80.100,00

9 9.20
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €64.500,00 86 €900,00 €0,00 €77.400,00 €77.400,00 €77.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €77.400,00

9 9.21
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

SDMX ML človekodeň €750,00 €49.500,00 66 €900,00 €0,00 €59.400,00 €59.400,00 €59.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €59.400,00

9 9.22
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

SDMX EDI človekodeň €750,00 €49.500,00 66 €900,00 €0,00 €59.400,00 €59.400,00 €59.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €59.400,00

9 9.23
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Portál človekodeň €750,00 €135.000,00 180 €900,00 €0,00 €162.000,00 €162.000,00 €162.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €162.000,00

9 9.24
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €750,00 €22.500,00 30 €900,00 €0,00 €27.000,00 €27.000,00 €27.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €27.000,00

9 9.25
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €66.750,00 89 €900,00 €0,00 €80.100,00 €80.100,00 €80.100,00 €0,0 €0,00 100,0% €80.100,00

9 9.26
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €750,00 €16.500,00 22 €900,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

9 9.27
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €66.750,00 89 €900,00 €0,00 €80.100,00 €80.100,00 €80.100,00 €0,0 €0,00 100,0% €80.100,00

9 9.28
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €750,00 €69.750,00 93 €900,00 €0,00 €83.700,00 €83.700,00 €83.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €83.700,00

9 9.29
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia komponentov 
architektúry

Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €45.000,00 60 €900,00 €0,00 €54.000,00 €54.000,00 €54.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €54.000,00

10 10.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €300.000,00 1.619,0 400 €900,0 €900,00 €1.457.100,0 €0,00 €360.000,00 €360.000,00 €1.457.100,0 €360.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.457.100,0 €360.000,00

10 10.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Zber časť AZD človekodeň €750,00 €30.000,00 40 €900,00 €0,00 €36.000,00 €36.000,00 €36.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €36.000,00

10 10.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Nástroje pre správu metadát človekodeň €750,00 €154.500,00 206 €900,00 €0,00 €185.400,00 €185.400,00 €185.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €185.400,00

10 10.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €180.000,00 240 €900,00 €0,00 €216.000,00 €216.000,00 €216.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €216.000,00

10 10.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €148.500,00 198 €900,00 €0,00 €178.200,00 €178.200,00 €178.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €178.200,00

10 10.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €99.000,00 132 €900,00 €0,00 €118.800,00 €118.800,00 €118.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €118.800,00

10 10.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS BI človekodeň €750,00 €71.250,00 95 €900,00 €0,00 €85.500,00 €85.500,00 €85.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €85.500,00

10 10.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €36.000,00 48 €900,00 €0,00 €43.200,00 €43.200,00 €43.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €43.200,00

10 10.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS IAM človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

10 10.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS ESB/SOA človekodeň €750,00 €30.750,00 41 €900,00 €0,00 €36.900,00 €36.900,00 €36.900,00 €0,0 €0,00 100,0% €36.900,00

10 10.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €483.000,00 644 €900,00 €0,00 €579.600,00 €579.600,00 €579.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €579.600,00

10 10.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €25.500,00 34 €900,00 €0,00 €30.600,00 €30.600,00 €30.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €30.600,00

10 10.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS

Štatistické registre, klasifikácie 
a číselníky

človekodeň €750,00 €34.500,00 46 €900,00 €0,00 €41.400,00 €41.400,00 €41.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €41.400,00

10 10.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Portál človekodeň €750,00 €94.500,00 126 €900,00 €0,00 €113.400,00 €113.400,00 €113.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €113.400,00

10 10.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €750,00 €31.500,00 42 €900,00 €0,00 €37.800,00 €37.800,00 €37.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €37.800,00

10 10.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €63.750,00 85 €900,00 €0,00 €76.500,00 €76.500,00 €76.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €76.500,00

10 10.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €750,00 €42.750,00 57 €900,00 €0,00 €51.300,00 €51.300,00 €51.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €51.300,00

10 10.18
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €22.500,00 30 €900,00 €0,00 €27.000,00 €27.000,00 €27.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €27.000,00

10 10.19
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

10 10.20
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkčnosti IS Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €75.000,00 100 €900,00 €0,00 €90.000,00 €90.000,00 €90.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €90.000,00

11 11.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €34.500,00 320,0 46 €900,0 €900,00 €288.000,0 €0,00 €41.400,00 €41.400,00 €288.000,0 €41.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €288.000,0 €41.400,00

11 11.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

ZBD človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

11 11.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

11 11.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

PBD človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

11 11.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

11 11.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

VBD človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

11 11.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €6.750,00 9 €900,00 €0,00 €8.100,00 €8.100,00 €8.100,00 €0,0 €0,00 100,0% €8.100,00

11 11.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

IAM človekodeň €750,00 €10.500,00 14 €900,00 €0,00 €12.600,00 €12.600,00 €12.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €12.600,00

11 11.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

ESB/SOA človekodeň €750,00 €16.500,00 22 €900,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

11 11.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 
bezpečnostného subsyst.

Portál človekodeň €750,00 €39.750,00 53 €900,00 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €47.700,00

12 12.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €14.850,00 1.150,0 27 €650,0 €660,00 €747.500,0 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €747.500,0 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €747.500,0 €17.820,00

12 12.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Zber časť AZD človekodeň €550,00 €9.900,00 18 €660,00 €0,00 €11.880,00 €11.880,00 €11.880,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.880,00

12 12.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €99.550,00 181 €660,00 €0,00 €119.460,00 €119.460,00 €119.460,00 €0,0 €0,00 100,0% €119.460,00

12 12.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €550,00 €6.600,00 12 €660,00 €0,00 €7.920,00 €7.920,00 €7.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.920,00

12 12.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €550,00 €6.600,00 12 €660,00 €0,00 €7.920,00 €7.920,00 €7.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.920,00

12 12.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

12 12.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS BI človekodeň €550,00 €24.750,00 45 €660,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

12 12.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €20.900,00 38 €660,00 €0,00 €25.080,00 €25.080,00 €25.080,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.080,00

12 12.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS ESB/SOA človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

12 12.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €234.850,00 427 €660,00 €0,00 €281.820,00 €281.820,00 €281.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €281.820,00

12 12.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

12 12.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Portál človekodeň €550,00 €33.000,00 60 €660,00 €0,00 €39.600,00 €39.600,00 €39.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €39.600,00

12 12.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €550,00 €2.750,00 5 €660,00 €0,00 €3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.300,00

12 12.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Diseminácia externý portál človekodeň €550,00 €41.800,00 76 €660,00 €0,00 €50.160,00 €50.160,00 €50.160,00 €0,0 €0,00 100,0% €50.160,00

12 12.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

12 12.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Diseminácia Eurostat človekodeň €550,00 €24.750,00 45 €660,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

12 12.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Knowledge base - ŠIS človekodeň €550,00 €19.800,00 36 €660,00 €0,00 €23.760,00 €23.760,00 €23.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.760,00

13 13.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €14.850,00 410,0 27 €900,0 €660,00 €369.000,0 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €369.000,0 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €369.000,0 €17.820,00

13 13.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Zber časť AZD človekodeň €550,00 €24.750,00 45 €660,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

13 13.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €55.000,00 100 €660,00 €0,00 €66.000,00 €66.000,00 €66.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €66.000,00

13 13.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS BI človekodeň €550,00 €18.700,00 34 €660,00 €0,00 €22.440,00 €22.440,00 €22.440,00 €0,0 €0,00 100,0% €22.440,00

13 13.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €22.550,00 41 €660,00 €0,00 €27.060,00 €27.060,00 €27.060,00 €0,0 €0,00 100,0% €27.060,00

13 13.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS IAM človekodeň €550,00 €2.750,00 5 €660,00 €0,00 €3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.300,00

13 13.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS ESB/SOA človekodeň €550,00 €24.750,00 45 €660,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

13 13.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €238.700,00 434 €660,00 €0,00 €286.440,00 €286.440,00 €286.440,00 €0,0 €0,00 100,0% €286.440,00

13 13.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €16.500,00 30 €660,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

13 13.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Štatistické registre, klasifikácie 
a číselníky

človekodeň €550,00 €16.500,00 30 €660,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

13 13.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Portál človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

13 13.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €550,00 €2.750,00 5 €660,00 €0,00 €3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.300,00

13 13.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Diseminácia externý portál človekodeň €550,00 €36.850,00 67 €660,00 €0,00 €44.220,00 €44.220,00 €44.220,00 €0,0 €0,00 100,0% €44.220,00

13 13.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

13 13.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Diseminácia Eurostat človekodeň €550,00 €44.550,00 81 €660,00 €0,00 €53.460,00 €53.460,00 €53.460,00 €0,0 €0,00 100,0% €53.460,00

13 13.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €550,00 €9.900,00 18 €660,00 €0,00 €11.880,00 €11.880,00 €11.880,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.880,00

13 13.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Knowledge base - ŠIS človekodeň €550,00 €24.750,00 45 €660,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

14 14.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €6.600,00 520,0 12 €650,0 €660,00 €338.000,0 €0,00 €7.920,00 €7.920,00 €338.000,0 €7.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €338.000,0 €7.920,00

14 14.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Zber časť AZD človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

14 14.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €44.550,00 81 €660,00 €0,00 €53.460,00 €53.460,00 €53.460,00 €0,0 €0,00 100,0% €53.460,00

14 14.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

ZBD človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

14 14.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €550,00 €6.600,00 12 €660,00 €0,00 €7.920,00 €7.920,00 €7.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.920,00

14 14.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

PBD človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

14 14.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €550,00 €6.600,00 12 €660,00 €0,00 €7.920,00 €7.920,00 €7.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.920,00

14 14.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

VBD človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

14 14.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

14 14.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Migrácia / transformácia dát človekodeň €550,00 €19.800,00 36 €660,00 €0,00 €23.760,00 €23.760,00 €23.760,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.760,00

14 14.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

BI človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

14 14.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €2.750,00 5 €660,00 €0,00 €3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.300,00

14 14.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

IAM človekodeň €550,00 €2.750,00 5 €660,00 €0,00 €3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.300,00

14 14.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

ESB/SOA človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

14 14.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €102.850,00 187 €660,00 €0,00 €123.420,00 €123.420,00 €123.420,00 €0,0 €0,00 100,0% €123.420,00

14 14.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €1.650,00 3 €660,00 €0,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.980,00

14 14.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Portál človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

14 14.18
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €550,00 €1.650,00 3 €660,00 €0,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.980,00

14 14.19
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Diseminácia externý portál človekodeň €550,00 €11.550,00 21 €660,00 €0,00 €13.860,00 €13.860,00 €13.860,00 €0,0 €0,00 100,0% €13.860,00

14 14.20
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €550,00 €2.750,00 5 €660,00 €0,00 €3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.300,00

14 14.21
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Diseminácia Eurostat človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

14 14.22
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

14 14.23
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné testy 
(UAT)

Knowledge base - ŠIS človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

15 15.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 Nákup softvéru Inštalácia HW a SW - človekodeň - €0,00 €0,00 60,0 0 €600,0 €0,00 €36.000,0 €0,00 €0,00 €0,00 €36.000,0 €0,00 €0,0 €0,00 100,0% €36.000,0 €0,00

16 16.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
711003 711003 Nákup softvéru SW - operačné systémy

Softvér – Operačné systémy 
(OS aj s virtualizáciou) *****

Počet Počet €4.933,50 €78.936,00 2,0 16 €5.500,0 €5.876,85 €11.000,0 €82.538,40 €11.491,20 €94.029,60 €11.000,0 €94.029,60 €0,0 €0,00 100,0% €11.000,0 €94.029,60

17 17.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaci - Projekt. jednotka - €0,00 €0,00 1,0 0 €1.489.000,0 €0,00 €1.489.000,0 €0,00 €0,00 €0,00 €1.489.000,0 €0,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.489.000,0 €0,00

18 18.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
713002 713002

Nákup výpočtovej 
techniky 

HW - aplikačné a databázové 
servre

Hardvér - blade servery **** Počet Počet €6.912,25 €55.298,00 4,0 8 €11.124,0 €8.226,28 €44.496,0 €65.135,84 €674,40 €65.810,24 €44.496,0 €65.810,24 €0,0 €0,00 100,0% €44.496,0 €65.810,24

19 19.1
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €750,00 €60.000,00 2.733,0 80 €900,0 €900,00 €2.459.700,0 €0,00 €72.000,00 €72.000,00 €2.459.700,0 €72.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €2.459.700,0 €72.000,00

19 19.2
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Migrácia / transformácia dát človekodeň €750,00 €84.750,00 113 €900,00 €0,00 €101.700,00 €101.700,00 €101.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €101.700,00

19 19.3
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality BI človekodeň €750,00 €21.000,00 28 €900,00 €0,00 €25.200,00 €25.200,00 €25.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.200,00
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19 19.4
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality WFM - VIS človekodeň €750,00 €42.000,00 56 €900,00 €0,00 €50.400,00 €50.400,00 €50.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €50.400,00

19 19.5
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality IAM človekodeň €750,00 €18.750,00 25 €900,00 €0,00 €22.500,00 €22.500,00 €22.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €22.500,00

19 19.6
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality ESB/SOA človekodeň €750,00 €25.500,00 34 €900,00 €0,00 €30.600,00 €30.600,00 €30.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €30.600,00

19 19.7
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €1.330.500,00 1774 €900,00 €0,00 €1.596.600,00 €1.596.600,00 €1.596.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.596.600,00

19 19.8
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality BPM - VIS človekodeň €750,00 €21.000,00 28 €900,00 €0,00 €25.200,00 €25.200,00 €25.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.200,00

19 19.9
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €750,00 €21.750,00 29 €900,00 €0,00 €26.100,00 €26.100,00 €26.100,00 €0,0 €0,00 100,0% €26.100,00

19 19.10
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €37.500,00 50 €900,00 €0,00 €45.000,00 €45.000,00 €45.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €45.000,00

19 19.11
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Portál človekodeň €750,00 €75.000,00 100 €900,00 €0,00 €90.000,00 €90.000,00 €90.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €90.000,00

19 19.12
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €54.750,00 73 €900,00 €0,00 €65.700,00 €65.700,00 €65.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €65.700,00

19 19.13
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru Implementácia funkcionality Knowledge base - VIS človekodeň €750,00 €30.000,00 40 €900,00 €0,00 €36.000,00 €36.000,00 €36.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €36.000,00

20 20.1
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €750,00 €9.750,00 450,0 13 €900,0 €900,00 €405.000,0 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €405.000,0 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €405.000,0 €11.700,00

20 20.2
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

BI človekodeň €750,00 €21.000,00 28 €900,00 €0,00 €25.200,00 €25.200,00 €25.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.200,00

20 20.3
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

WFM - VIS človekodeň €750,00 €39.750,00 53 €900,00 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €47.700,00

20 20.4
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

IAM človekodeň €750,00 €3.000,00 4 €900,00 €0,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.600,00

20 20.5
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

ESB/SOA človekodeň €750,00 €12.750,00 17 €900,00 €0,00 €15.300,00 €15.300,00 €15.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €15.300,00

20 20.6
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €52.500,00 70 €900,00 €0,00 €63.000,00 €63.000,00 €63.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €63.000,00

20 20.7
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

BPM - VIS človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

20 20.8
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

Portál človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

20 20.9
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ volby 
do OSO

Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €84.750,00 113 €900,00 €0,00 €101.700,00 €101.700,00 €101.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €101.700,00

21 21.1
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €550,00 €9.900,00 500,0 18 €650,0 €660,00 €325.000,0 €0,00 €11.880,00 €11.880,00 €325.000,0 €11.880,00 €0,0 €0,00 100,0% €325.000,0 €11.880,00

21 21.2
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
BI človekodeň €550,00 €12.650,00 23 €660,00 €0,00 €15.180,00 €15.180,00 €15.180,00 €0,0 €0,00 100,0% €15.180,00

21 21.3
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
WFM - VIS človekodeň €550,00 €3.850,00 7 €660,00 €0,00 €4.620,00 €4.620,00 €4.620,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.620,00

21 21.4
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
IAM človekodeň €550,00 €1.650,00 3 €660,00 €0,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.980,00

21 21.5
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
ESB/SOA človekodeň €550,00 €15.950,00 29 €660,00 €0,00 €19.140,00 €19.140,00 €19.140,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.140,00

21 21.6
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
Elektronické služby - VIS človekodeň €550,00 €443.300,00 806 €660,00 €0,00 €531.960,00 €531.960,00 €531.960,00 €0,0 €0,00 100,0% €531.960,00

21 21.7
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
BPM - VIS človekodeň €550,00 €1.650,00 3 €660,00 €0,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.980,00

21 21.8
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
Portál človekodeň €550,00 €15.400,00 28 €660,00 €0,00 €18.480,00 €18.480,00 €18.480,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.480,00

21 21.9
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
Diseminácia voľby človekodeň €550,00 €18.150,00 33 €660,00 €0,00 €21.780,00 €21.780,00 €21.780,00 €0,0 €0,00 100,0% €21.780,00

21 21.10
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Funkčné testy a integračné 

testy
Knowledge base - VIS človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

22 22.1
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €550,00 €4.950,00 100,0 9 €650,0 €660,00 €65.000,0 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €65.000,0 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €65.000,0 €5.940,00

22 22.2
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
BI človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

22 22.3
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
WFM - VIS človekodeň €550,00 €3.850,00 7 €660,00 €0,00 €4.620,00 €4.620,00 €4.620,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.620,00

22 22.4
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
IAM človekodeň €550,00 €1.650,00 3 €660,00 €0,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.980,00

22 22.5
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
ESB/SOA človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

22 22.6
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
Elektronické služby - VIS človekodeň €550,00 €38.500,00 70 €660,00 €0,00 €46.200,00 €46.200,00 €46.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €46.200,00

22 22.7
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
BPM - VIS človekodeň €550,00 €1.650,00 3 €660,00 €0,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.980,00

22 22.8
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
Portál človekodeň €550,00 €1.100,00 2 €660,00 €0,00 €1.320,00 €1.320,00 €1.320,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.320,00

22 22.9
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
Diseminácia voľby človekodeň €550,00 €1.100,00 2 €660,00 €0,00 €1.320,00 €1.320,00 €1.320,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.320,00

22 22.10
Implementácia a 
testovanie voľby

637005 711003 Nákup softvéru 
Zákaznícke akceptačné testy 

(UAT)
Knowledge base - VIS človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

23 23.1
Implementácia a 
testovanie voľby

637005
Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

Školenia prevádzkovateľa IS - človekodeň - €0,00 €0,00 29,0 0 €650,0 €0,00 €18.850,0 €0,00 €0,00 €0,00 €18.850,0 €0,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.850,0 €0,00

24 24.1
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Nástroje pre správu metadát človekodeň človekodeň €750,00 €169.500,00 960,0 226 €900,0 €900,00 €864.000,0 €0,00 €203.400,00 €203.400,00 €864.000,0 €203.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €864.000,0 €203.400,00

24 24.2
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €750,00 €57.000,00 76 €900,00 €0,00 €68.400,00 €68.400,00 €68.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €68.400,00

24 24.3
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Zber časť AZD človekodeň €750,00 €36.000,00 48 €900,00 €0,00 €43.200,00 €43.200,00 €43.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €43.200,00

24 24.4
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €750,00 €45.000,00 60 €900,00 €0,00 €54.000,00 €54.000,00 €54.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €54.000,00

24 24.5
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

ZBD človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

24 24.6
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €93.000,00 124 €900,00 €0,00 €111.600,00 €111.600,00 €111.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €111.600,00

24 24.7
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

PBD človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

24 24.8
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €84.000,00 112 €900,00 €0,00 €100.800,00 €100.800,00 €100.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €100.800,00

24 24.9
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

VBD človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

24 24.10
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €49.500,00 66 €900,00 €0,00 €59.400,00 €59.400,00 €59.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €59.400,00

24 24.11
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

BI človekodeň €750,00 €45.000,00 60 €900,00 €0,00 €54.000,00 €54.000,00 €54.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €54.000,00

24 24.12
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €58.500,00 78 €900,00 €0,00 €70.200,00 €70.200,00 €70.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €70.200,00

24 24.13
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

IAM človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

24 24.14
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

ESB/SOA človekodeň €750,00 €120.750,00 161 €900,00 €0,00 €144.900,00 €144.900,00 €144.900,00 €0,0 €0,00 100,0% €144.900,00

24 24.15
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €117.750,00 157 €900,00 €0,00 €141.300,00 €141.300,00 €141.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €141.300,00

24 24.16
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €36.000,00 48 €900,00 €0,00 €43.200,00 €43.200,00 €43.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €43.200,00

24 24.17
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €750,00 €9.000,00 12 €900,00 €0,00 €10.800,00 €10.800,00 €10.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €10.800,00

24 24.18
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 
komponentov riešenia

Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €39.750,00 53 €900,00 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €47.700,00

25 25.1
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €39.750,00 90,0 53 €900,0 €900,00 €81.000,0 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €81.000,0 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €81.000,0 €47.700,00

25 25.2
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

25 25.3
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

25 25.4
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

25 25.5
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

IAM človekodeň €750,00 €6.750,00 9 €900,00 €0,00 €8.100,00 €8.100,00 €8.100,00 €0,0 €0,00 100,0% €8.100,00

25 25.6
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

ESB/SOA človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

25 25.7
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €51.000,00 68 €900,00 €0,00 €61.200,00 €61.200,00 €61.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €61.200,00

25 25.8
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie bezpečnostného 
subsystému 

Portál človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

26 26.1
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Nástroje pre správu metadát človekodeň človekodeň €750,00 €79.500,00 570,0 106 €900,0 €900,00 €513.000,0 €0,00 €95.400,00 €95.400,00 €513.000,0 €95.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €513.000,0 €95.400,00

26 26.2
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €750,00 €39.750,00 53 €900,00 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €47.700,00

26 26.3
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €75.000,00 100 €900,00 €0,00 €90.000,00 €90.000,00 €90.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €90.000,00

26 26.4
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

26 26.5
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia SDMX ML človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

26 26.6
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia SDMX EDI človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

26 26.7
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €39.750,00 53 €900,00 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €47.700,00

26 26.8
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €750,00 €39.750,00 53 €900,00 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €47.700,00

26 26.9
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Zber časť AZD človekodeň €750,00 €34.500,00 46 €900,00 €0,00 €41.400,00 €41.400,00 €41.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €41.400,00

26 26.10
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €750,00 €4.500,00 6 €900,00 €0,00 €5.400,00 €5.400,00 €5.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.400,00

26 26.11
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €30.000,00 40 €900,00 €0,00 €36.000,00 €36.000,00 €36.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €36.000,00

26 26.12
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

26 26.13
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

26 26.14
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia BI človekodeň €750,00 €33.000,00 44 €900,00 €0,00 €39.600,00 €39.600,00 €39.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €39.600,00

26 26.15
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €13.500,00 18 €900,00 €0,00 €16.200,00 €16.200,00 €16.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €16.200,00

26 26.16
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia IAM človekodeň €750,00 €6.750,00 9 €900,00 €0,00 €8.100,00 €8.100,00 €8.100,00 €0,0 €0,00 100,0% €8.100,00

26 26.17
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia ESB/SOA človekodeň €750,00 €40.500,00 54 €900,00 €0,00 €48.600,00 €48.600,00 €48.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €48.600,00

26 26.18
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €166.500,00 222 €900,00 €0,00 €199.800,00 €199.800,00 €199.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €199.800,00

26 26.19
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

26 26.20
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Portál človekodeň €750,00 €49.500,00 66 €900,00 €0,00 €59.400,00 €59.400,00 €59.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €59.400,00

26 26.21
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €3.750,00 5 €900,00 €0,00 €4.500,00 €4.500,00 €4.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.500,00

26 26.22
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €750,00 €18.750,00 25 €900,00 €0,00 €22.500,00 €22.500,00 €22.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €22.500,00

26 26.23
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €54.750,00 73 €900,00 €0,00 €65.700,00 €65.700,00 €65.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €65.700,00

27 27.1
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 
Školenia prevádzkovateľa IS Školenia - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €185.900,00 360,0 338 €650,0 €660,00 €234.000,0 €0,00 €223.080,00 €223.080,00 €234.000,0 €223.080,00 €0,0 €0,00 100,0% €234.000,0 €223.080,00

28 28.1
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň človekodeň €750,00 €9.750,00 710,0 13 €900,0 €900,00 €639.000,0 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €639.000,0 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €639.000,0 €11.700,00

28 28.2
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

28 28.3
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Knowledge base - VIS človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

28 28.4
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň €750,00 €45.000,00 60 €900,00 €0,00 €54.000,00 €54.000,00 €54.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €54.000,00

28 28.5
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

BI človekodeň €750,00 €60.000,00 80 €900,00 €0,00 €72.000,00 €72.000,00 €72.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €72.000,00

28 28.6
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

WFM - VIS človekodeň €750,00 €24.000,00 32 €900,00 €0,00 €28.800,00 €28.800,00 €28.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €28.800,00

28 28.7
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

IAM človekodeň €750,00 €4.500,00 6 €900,00 €0,00 €5.400,00 €5.400,00 €5.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.400,00

28 28.8
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

ESB/SOA človekodeň €750,00 €13.500,00 18 €900,00 €0,00 €16.200,00 €16.200,00 €16.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €16.200,00

28 28.9
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €106.500,00 142 €900,00 €0,00 €127.800,00 €127.800,00 €127.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €127.800,00

28 28.10
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

BPM - VIS človekodeň €750,00 €12.000,00 16 €900,00 €0,00 €14.400,00 €14.400,00 €14.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €14.400,00

3



9. Podrobný rozpočet projektu
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€

NFP € ŽoNFP NFP € po VO 

28 28.11
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného riešenia na 
ostatné oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 
Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €60.000,00 80 €900,00 €0,00 €72.000,00 €72.000,00 €72.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €72.000,00

29 29.1
Rolout a stabilizácia 

voľby
637005 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Školenie prevádzkovateľa IS 
na rolloutované riešenie

Školenia - VIS človekodeň človekodeň €550,00 €31.900,00 49,0 58 €650,0 €660,00 €31.850,0 €0,00 €38.280,00 €38.280,00 €31.850,0 €38.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €31.850,0 €38.280,00

30 30.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €30.000,00 1.090,0 40 €900,0 €900,00 €981.000,0 €0,00 €36.000,00 €36.000,00 €981.000,0 €36.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €981.000,0 €36.000,00

30 30.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov Nástroje pre správu metadát človekodeň €750,00 €57.750,00 77 €900,00 €0,00 €69.300,00 €69.300,00 €69.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €69.300,00

30 30.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €27.750,00 37 €900,00 €0,00 €33.300,00 €33.300,00 €33.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €33.300,00

30 30.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €27.750,00 37 €900,00 €0,00 €33.300,00 €33.300,00 €33.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €33.300,00

30 30.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €16.500,00 22 €900,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

30 30.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov BI človekodeň €750,00 €21.000,00 28 €900,00 €0,00 €25.200,00 €25.200,00 €25.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.200,00

30 30.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €40.500,00 54 €900,00 €0,00 €48.600,00 €48.600,00 €48.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €48.600,00

30 30.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov IAM človekodeň €750,00 €1.500,00 2 €900,00 €0,00 €1.800,00 €1.800,00 €1.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.800,00

30 30.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov ESB/SOA človekodeň €750,00 €49.500,00 66 €900,00 €0,00 €59.400,00 €59.400,00 €59.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €59.400,00

30 30.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €36.000,00 48 €900,00 €0,00 €43.200,00 €43.200,00 €43.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €43.200,00

30 30.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Úpravy externých systémov BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €28.500,00 38 €900,00 €0,00 €34.200,00 €34.200,00 €34.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €34.200,00

31 31.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €9.900,00 800,0 18 €900,0 €660,00 €720.000,0 €0,00 €11.880,00 €11.880,00 €720.000,0 €11.880,00 €0,0 €0,00 100,0% €720.000,0 €11.880,00

31 31.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Zber časť AZD človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

31 31.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €31.900,00 58 €660,00 €0,00 €38.280,00 €38.280,00 €38.280,00 €0,0 €0,00 100,0% €38.280,00

31 31.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €550,00 €7.700,00 14 €660,00 €0,00 €9.240,00 €9.240,00 €9.240,00 €0,0 €0,00 100,0% €9.240,00

31 31.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €550,00 €7.700,00 14 €660,00 €0,00 €9.240,00 €9.240,00 €9.240,00 €0,0 €0,00 100,0% €9.240,00

31 31.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €550,00 €4.950,00 9 €660,00 €0,00 €5.940,00 €5.940,00 €5.940,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.940,00

31 31.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

BI človekodeň €550,00 €6.600,00 12 €660,00 €0,00 €7.920,00 €7.920,00 €7.920,00 €0,0 €0,00 100,0% €7.920,00

31 31.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €16.500,00 30 €660,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

31 31.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

ESB/SOA človekodeň €550,00 €28.600,00 52 €660,00 €0,00 €34.320,00 €34.320,00 €34.320,00 €0,0 €0,00 100,0% €34.320,00

31 31.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €16.500,00 30 €660,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

31 31.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €11.550,00 21 €660,00 €0,00 €13.860,00 €13.860,00 €13.860,00 €0,0 €0,00 100,0% €13.860,00

31 31.12
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Štatistické registre, klasifikácie 
a číselníky

človekodeň €550,00 €22.000,00 40 €660,00 €0,00 €26.400,00 €26.400,00 €26.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €26.400,00

31 31.13
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 
externých systémov

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €550,00 €14.850,00 27 €660,00 €0,00 €17.820,00 €17.820,00 €17.820,00 €0,0 €0,00 100,0% €17.820,00

32 32.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout bezpečnostného 
riešenia

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €4.500,00 160,0 6 €900,0 €900,00 €144.000,0 €0,00 €5.400,00 €5.400,00 €144.000,0 €5.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €144.000,0 €5.400,00

32 32.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout bezpečnostného 
riešenia

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €21.000,00 28 €900,00 €0,00 €25.200,00 €25.200,00 €25.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.200,00

33 33.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €4.500,00 640,0 6 €900,0 €900,00 €576.000,0 €0,00 €5.400,00 €5.400,00 €576.000,0 €5.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €576.000,0 €5.400,00

33 33.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Zber časť AZD človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

33 33.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia BI človekodeň €750,00 €16.500,00 22 €900,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

33 33.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €21.000,00 28 €900,00 €0,00 €25.200,00 €25.200,00 €25.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.200,00

33 33.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia IAM človekodeň €750,00 €3.000,00 4 €900,00 €0,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.600,00

33 33.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia ESB/SOA človekodeň €750,00 €27.000,00 36 €900,00 €0,00 €32.400,00 €32.400,00 €32.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €32.400,00

33 33.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €33.750,00 45 €900,00 €0,00 €40.500,00 €40.500,00 €40.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €40.500,00

33 33.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €16.500,00 22 €900,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

33 33.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

33 33.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Portál človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

33 33.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €750,00 €3.750,00 5 €900,00 €0,00 €4.500,00 €4.500,00 €4.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.500,00

33 33.12
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €24.000,00 32 €900,00 €0,00 €28.800,00 €28.800,00 €28.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €28.800,00

33 33.13
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €750,00 €9.000,00 12 €900,00 €0,00 €10.800,00 €10.800,00 €10.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €10.800,00

33 33.14
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €10.500,00 14 €900,00 €0,00 €12.600,00 €12.600,00 €12.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €12.600,00

33 33.15
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €750,00 €45.000,00 60 €900,00 €0,00 €54.000,00 €54.000,00 €54.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €54.000,00

33 33.16
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

34 34.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €9.750,00 250,0 13 €900,0 €900,00 €225.000,0 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €225.000,0 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €225.000,0 €11.700,00

34 34.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Zber časť AZD človekodeň €750,00 €9.000,00 12 €900,00 €0,00 €10.800,00 €10.800,00 €10.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €10.800,00

34 34.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Transformačné nástroje do 
ZBD

človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

34 34.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Transformačné nástroje do 
PBD

človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

34 34.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Transformačné nástroje do 
VBD

človekodeň €750,00 €10.500,00 14 €900,00 €0,00 €12.600,00 €12.600,00 €12.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €12.600,00

34 34.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

BI človekodeň €750,00 €12.000,00 16 €900,00 €0,00 €14.400,00 €14.400,00 €14.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €14.400,00

34 34.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €16.500,00 22 €900,00 €0,00 €19.800,00 €19.800,00 €19.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €19.800,00

34 34.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

IAM človekodeň €750,00 €1.500,00 2 €900,00 €0,00 €1.800,00 €1.800,00 €1.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €1.800,00

34 34.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

ESB/SOA človekodeň €750,00 €21.000,00 28 €900,00 €0,00 €25.200,00 €25.200,00 €25.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €25.200,00

34 34.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €48.750,00 65 €900,00 €0,00 €58.500,00 €58.500,00 €58.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €58.500,00

34 34.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €12.750,00 17 €900,00 €0,00 €15.300,00 €15.300,00 €15.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €15.300,00

34 34.12
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

34 34.13
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Portál človekodeň €750,00 €15.000,00 20 €900,00 €0,00 €18.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €18.000,00

34 34.14
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Diseminácia pre interných 
užívateľov

človekodeň €750,00 €3.750,00 5 €900,00 €0,00 €4.500,00 €4.500,00 €4.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.500,00

34 34.15
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €9.750,00 13 €900,00 €0,00 €11.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €11.700,00

34 34.16
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Diseminácia špecifických 
štatistických produktov

človekodeň €750,00 €3.750,00 5 €900,00 €0,00 €4.500,00 €4.500,00 €4.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.500,00

34 34.17
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €3.750,00 5 €900,00 €0,00 €4.500,00 €4.500,00 €4.500,00 €0,0 €0,00 100,0% €4.500,00

34 34.18
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Integrácia na UPVS a 
centrálne komponenty

človekodeň €750,00 €39.750,00 53 €900,00 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €47.700,00

34 34.19
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €4.500,00 6 €900,00 €0,00 €5.400,00 €5.400,00 €5.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €5.400,00

35 35.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 637001

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Školenia prevádzkovateľov 
externých IS a 

prevádzkovateľa IS
Školenia - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €110.550,00 180,0 201 €650,0 €660,00 €117.000,0 €0,00 €132.660,00 €132.660,00 €117.000,0 €132.660,00 €0,0 €0,00 100,0% €117.000,0 €132.660,00

36 36.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 Nákup softvéru Inštalácia HW a SW - človekodeň - €0,00 €0,00 50,0 0 €600,0 €0,00 €30.000,0 €0,00 €0,00 €0,00 €30.000,0 €0,00 €0,0 €0,00 100,0% €30.000,0 €0,00

37 37.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
713002 713002

Nákup výpočtovej 
techniky 

HW - úložisko dát Hardvér – diskové pole Počet Počet €20.673,00 €20.673,00 1,0 1 €86.800,0 €24.600,87 €86.800,0 €24.600,87 €0,00 €24.600,87 €86.800,0 €24.600,87 €0,0 €0,00 100,0% €86.800,0 €24.600,87

38 38.1
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €750,00 €39.750,00 150,0 53 €900,0 €900,00 €135.000,0 €0,00 €47.700,00 €47.700,00 €135.000,0 €47.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €135.000,0 €47.700,00

38 38.2
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

BI človekodeň €750,00 €37.500,00 50 €900,00 €0,00 €45.000,00 €45.000,00 €45.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €45.000,00

38 38.3
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

WFM - VIS človekodeň €750,00 €42.750,00 57 €900,00 €0,00 €51.300,00 €51.300,00 €51.300,00 €0,0 €0,00 100,0% €51.300,00

38 38.4
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

IAM človekodeň €750,00 €3.000,00 4 €900,00 €0,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €3.600,00

38 38.5
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

ESB/SOA človekodeň €750,00 €18.000,00 24 €900,00 €0,00 €21.600,00 €21.600,00 €21.600,00 €0,0 €0,00 100,0% €21.600,00

38 38.6
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €51.000,00 68 €900,00 €0,00 €61.200,00 €61.200,00 €61.200,00 €0,0 €0,00 100,0% €61.200,00

38 38.7
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

BPM - VIS človekodeň €750,00 €24.000,00 32 €900,00 €0,00 €28.800,00 €28.800,00 €28.800,00 €0,0 €0,00 100,0% €28.800,00

38 38.8
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Bezpečnostný projekt - ŠIS človekodeň €750,00 €24.750,00 33 €900,00 €0,00 €29.700,00 €29.700,00 €29.700,00 €0,0 €0,00 100,0% €29.700,00

38 38.9
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Bezpečnostný projekt - VIS človekodeň €750,00 €30.000,00 40 €900,00 €0,00 €36.000,00 €36.000,00 €36.000,00 €0,0 €0,00 100,0% €36.000,00

38 38.10
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €49.500,00 66 €900,00 €0,00 €59.400,00 €59.400,00 €59.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €59.400,00

38 38.11
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 
riešenia

Knowledge base - VIS človekodeň €750,00 €19.500,00 26 €900,00 €0,00 €23.400,00 €23.400,00 €23.400,00 €0,0 €0,00 100,0% €23.400,00

39 39 Riadenie projektu 610 620 610 620 Osobné náklady Monitoring projektu Človekomesiac *** Človekomesiac *** €2.683,00 €139.516,00 29,0 52 €2.195,0 €2.683,00 €63.655,0 €0,00 €139.516,00 €139.516,00 €63.655,0 €139.516,00 €0,00 100,0% €63.655,0 €139.516,00
40 40 Riadenie projektu 614 Odmeny Monitoring projektu Človekomesiac Človekomesiac €0,00 €0,00 29,0 0 €488,0 €0,00 €14.152,0 €0,00 €0,00 €0,00 €14.152,0 €0,00 €0,00 100,0% €14.152,0 €0,00
41 41 Riadenie projektu 610 620 610 620 Osobné náklady Projektove riadenie Človekomesiac *** Človekomesiac *** €2.683,00 €260.251,00 111,0 97 €2.195,0 €2.683,00 €243.645,0 €0,00 €260.251,00 €260.251,00 €243.645,0 €260.251,00 €0,00 100,0% €243.645,0 €260.251,00
42 42 Riadenie projektu 614 Odmeny Projektove riadenie Človekomesiac Človekomesiac €0,00 €0,00 111,0 0 €488,0 €0,00 €54.168,0 €0,00 €0,00 €0,00 €54.168,0 €0,00 €0,00 100,0% €54.168,0 €0,00
43 43 Riadenie projektu 610 620 610 620 Osobné náklady Finančné riadenie Človekomesiac *** Človekomesiac *** €2.683,00 €50.977,00 24,0 19 €2.195,0 €2.683,00 €52.680,0 €0,00 €50.977,00 €50.977,00 €52.680,0 €50.977,00 €0,00 100,0% €52.680,0 €50.977,00
44 44 Riadenie projektu 614 Odmeny Finančné riadenie Človekomesiac Človekomesiac €0,00 €0,00 24,0 0 €488,0 €0,00 €11.712,0 €0,00 €0,00 €0,00 €11.712,0 €0,00 €0,00 100,0% €11.712,0 €0,00
45 45 Riadenie projektu 637005 637005 Špeciálne služby Poradenské skužby Človekodeň Človekodeň €733,33 €58.666,67 68,0 80 €880,0 €880,00 €59.840,0 €0,00 €70.400,00 €70.400,00 €59.840,0 €70.400,00 €0,00 100,0% €59.840,0 €70.400,00

46 46 Riadenie projektu 713002 713002
Nákup výpočtovej 

techniky 
Technicka podpora riadenia 

projektu
Projekt. jednotka Projekt. jednotka €51.666,67 €51.666,67 1,0 1 €49.060,0 €62.000,00 €49.060,0 €0,00 €62.000,00 €62.000,00 €49.060,0 €62.000,00 €0,00 100,0% €49.060,0 €62.000,00

47 47
Publicita a 

informovanosť
637003 637003

Propagácia, reklama 
a inzercia 

Materiál Reprezentačné - 
reklamné predmety, letáky, 

informačné plagáty
Počet Počet €5,00 €26.000,00 11.600,0 5200 €6,0 €6,00 €69.600,0 €0,00 €31.200,00 €31.200,00 €69.600,0 €31.200,00 €0,00 100,0% €69.600,0 €31.200,00

48 48
Publicita a 

informovanosť
637003 637003

Propagácia, reklama 
a inzercia 

Inzercia v tlači Počet Počet €4.166,67 €8.333,33 2,0 2 €5.000,0 €5.000,00 €10.000,0 €0,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,0 €10.000,00 €0,00 100,0% €10.000,0 €10.000,00

49 49
Publicita a 

informovanosť
637003 637003

Propagácia, reklama 
a inzercia 

Reklamné články Počet Počet €1.500,00 €7.500,00 5,0 5 €1.800,0 €1.800,00 €9.000,0 €0,00 €9.000,00 €9.000,00 €9.000,0 €9.000,00 €0,00 100,0% €9.000,0 €9.000,00

50 50
Publicita a 

informovanosť
637003 637003

Propagácia, reklama 
a inzercia 

Propagačné služby na 
Internete

Projekt. jednotka Projekt. jednotka €17.158,33 €17.158,33 1,0 1 €20.590,0 €20.590,00 €20.590,0 €0,00 €20.590,00 €20.590,00 €20.590,0 €20.590,00 €0,00 100,0% €20.590,0 €20.590,00

SUMA CELKOM 18.915.126,0 €22.599.998,00 €1.125.227,11 €21.473.319,60 €22.598.546,71 €22.599.998,00 €22.598.546,71 €0,00 €22.599.998,00 €22.598.546,71

Položky 45 až 50 budú jednoznančne determinované až v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Počet JC bez DPH Support 1. rok bez DPH Support 2. rok bez DPH SUMA/Počet bez DPH SUMA CELKOM bez DPH

€6.771,75 €70,25 €70,25 €6.912,25 €55.298,00

JC s DPH Support 1. rok s DPH Support 2. rok s DPH SUMA/Počet s DPH SUMA CELKOM s DPH

€8.058,38 €83,60 €84,30 €8.226,28 €65.810,24

Počet JC bez DPH Support 1. rok bez DPH Support 2. rok bez DPH SUMA/Počet bez DPH SUMA CELKOM bez DPH

€3.736,50 €598,50 €598,50 €4.933,50 €78.936,00

JC s DPH Support 1. rok s DPH Support 2. rok s DPH SUMA/Počet s DPH SUMA CELKOM s DPH

€4.446,44 €712,22 €718,20 €5.876,85 €94.029,60

VYSVETLIVKY
Softvér - BI 

(Vysvetlivka č.1)
Projektová 
jednotka

P.č. Názov typu licencie Počet licencií

1

IBM Cognos 8 BI 
recipient Authorized 
User License 350

2

IBM Cognos 8 BI 
Administrator 
Authorized User 
License 1

3

IBM Cognos 8 BI 
Professional 
Authorized User 
License 5

Softvér - ESB 
(Vysvetlivka č.2)

Projektová 
jednotka

P.č. Názov typu licencie Počet licencií

1
IBM WebSphere 
Enterprise Service Bus

na 8 
mikroprocesor
ových jadier

Softvér – Operačné systémy 

(OS aj s virtualizáciou) 

*****

Hardvér - blade servery 

**** 8

16

*****Poznámka: Jednotková cena Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) bez DPH je kalkulovaná nasledovne:cena Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) bez supportu je 3736,50 eur 
(bez DPH), cena supportu  pre 1 ks Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) na 1 rok je 598,50 eur (bez DPH) a bude uhrádzaná ročne

****Poznámka: Jednotková cena blade servera bez DPH je kalkulovaná nasledovne:cena blade servera bez supportu je 6771,75 eur (bez DPH), cena supportu 1 ks blade servera na 1 rok je 70,25 eur 
(bez DPH) a bude uhrádzaná ročne

Merná jednotka človekomesiac*** referuje na priemernú hodnotu nákladov spojených s personálnym zabezpečením riadenia projektu(môže sa odlišovať v rámci jednotlivých mesiacov), nakoľko 
mzdové prostriedky a odmeny sa riadia internými smernicami Štatistického úradu SR a zákonom o štátnej službe 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Za referenčnú hodnotuje lepšie 

***Poznámka: Človekomesiac
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