
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU č.: 039/3.1MP/2010 

 

NÁZOV PROJEKTU: 

Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Kopčany 

KÓD ITMS: 

24130120105 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY : 

 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo životného prostredia SR 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO : 42181810 

DIČ : 2023106679 

            konajúci             :        Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2. Prijímateľ 

názov  : Obec Kopčany 

sídlo : Kollárova 318  

   908 48 Kopčany 

   Slovenská republika 

zapísaný v : - 

konajúci : Ing. Dušan Dubecký 

IČO : 00309613  

DIČ : 2021065739 

banka : Dexia banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky 

 zálohové platby:
1
  a) 

    b) 

 predfinancovanie:
2
 a) 2708683010/5600 

    b) 

 refundácia:
3
  a)  

 

                                                 
1 Ak sa nehodí, prečiarknite 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 



2 

 

 

podľa § 345 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a v zmysle článku 9 bod 2.2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. 039/3.1MP/2010 uzavretej dňa 19.05.2010 (ďalej len 

„Zmluva“) týmto odstupujeme od Zmluvy. 

 

Odôvodnenie: 

 

Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 

Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy. Termín ukončenia 

realizácie aktivít Projektu „Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci 

Kopčany“ uvedený v článku 2, bode 2.4 Zmluvy a Dodatku č.1 zo dňa 30.05.2012 (účinný 

odo dňa 01.06.2012),  bol stanovený na 28.02.2013. Prijímateľ listom zo dňa 06.12.2012 (e.č. 

62977/2012) doručil na Odbor riadenia implementácie projektov žiadosť o zmenu projektu č. 

4, predmetom ktorej bolo predĺženie realizácie aktivít Projektu o 9 mesiacov, s novým 

termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu do 30.11.2013. Žiadosť o zmenu bola 

riadiacim orgánom na základe rozhodnutia zmenovej komisie zamietnutá dňa 13.12.2012.  

 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ........................................................  

 Ing. Peter Žiga, PhD. 

 minister životného prostredia SR 

 

 


