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Priloha c. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP - PODROBNY POPIS AKTIVIT PROJEKTU

Ciefove skupiny projektu

Ciefova skupina Charakteristika ciefovej skupiny

2iaci zakladnych Skol SR

2iaci 4. rocnika zakladnych skol SR o veku 9 - 1 1 rokov v
zavere vzdelavacieho stupfia ISCED 1, spolu 5200 ziakov.
2iaci 8. a 9. rocnika zakladnych skol a III. a IV. rocnika 8-
rocnych gymnazii SR vo veku 14 - 15 rokov v zavere
vzdelavacieho stupfia ISCED 2, spolu 9800 ziakov.
Vzorky ziakov su vyberan6 stratifikovanym vyberom, t. j.
nahodne tak, aby vzorka reprezentovala celu populaciu ziakov
z pohl'adu typu skoly, vefkosti skoly, zriadovateFa a regionu. Pri
ich vybere sa respektuje rovnost' prflezitosti a predchadza sa
akejkoCvek forme diskriminacie - reSpektuje sa pohlavie,
etnicka prislusnost', socioekonomicky status, vierovyznanie
atd.

2iaci strednych §kol SR

2iaci 3. a 4. rocnfka strednych Skol a VII. a VIII. rocnika 8 -
rocnych gymnazii SR v zavere vzdelavacieho stuprla ISCED
3, spolu 16800 ziakov.
Vzorky ziakov su vyberane stratifikovanym vyberom, t. j.
nahodne tak, aby vzorka reprezentovala celu populaciu ziakov
z pohFadu typu skoly, vefkosti Skoly, zriadovateFa a regionu. Pri
ich vybere sa respektuje rovnost' prilezitosti a predchadza sa
akejkoFvek forme diskriminacie - respektuje sa pohlavie,
etnickS prislusnost', socioekonomicky status, vierovyznanie
atd.

Pedagogicki zamestnanci

UCitelia zakladnych skol SR s aprobaciou na vyucovanie 1.
stuprla (ISCED 1), uCitelia zakladnych skol SR v ramci celej
SR s aprobaciou slovensky jazyk a literatura, slovensky jazyk
a slovenska literatura, madarsky jazyk a literatura
a matematika (ISCED 2), ucitelia strednych skol SR
s aprobaciou slovensky jazyk a literatura, slovensky jazyk
a slovenska literatura, macfarsky jazyk a literatura, cudzie
jazyky (anglicky, nemecky, rusky), matematika, prirodovedne
a spolocenskovedne predmety (ISCED 3), vysokoskolski
pedagogovia. Spolu celkom 1300 osob.
Vyber ucitefov prebieha na zaklade prejaveneho zaujmu, resp.
odporucania riaditera skoly formou prihlasky. Pri vybere
cierovej skupiny sa respektuje rovnost' prilezitosti
a predchadza sa akejkol'vek forme diskriminacie - reSpektuje
sa pohlavie, etnicka prislusnost', socioekonomicky status,
vierovyznanie atd.

Zamestnanci pracujuci v oblasti
vzdelavania

Zamestnanci NUCEM, MPC a V^ s uplnym vysokoskolskym
vzdelanim prveho a druheho stuprla a tiez tretieho stuprla,
ktori sa zaoberaju skumanou probiematikou. Spolu celkom 50
osob.
Pri vybere cieFovej skupiny sa respektuje rovnost1 prilezitosti
a predchadza sa akejkofvek forme diskriminacie - respektuje
sa pohlavie, etnicka prislusnost', socioekonomicky status,
vierovyznanie atd.
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Podrobny popis aktivit

Podrobny popis aktivit

Nazov aktivity 1.1 Externe hodnotenie urovne vzdelavania
z vyucovacich jazykov a matematiky

na stupni ISCED 1

Nazov specifickeho
ciel'a

Rozpracovat' koncepciu a vytvorit1 model systemu monitorovania vysledkov
vzdelavania na narodnej urovni s cierom hodnotit' uroveft vzdelavania na
stuphoch vzdelavania ISCED 1 - ISCED 3 v SR, v ramci ktoreho bude mozne
sledovat', do akej miery obsahova reforma skolstva v SR napffia stanovene
ciele na uvedenych stuphoch vzdelavacej sustavy v SR.

CieF aktivity Cierom aktivity je v zmysle prebiehajucej obsahovej reformy vychovy
a vzdelavania realizovat1 externe testovanie na zistenie urovne vedomosti,
zrucnostf a kompetencif na stupni ISCED 1. Kfucovymi vyucovacimi
predmetmi, v ktorych bude monitorovana a testovana ucinnost1 reformnych
zmien, budu slovensky jazyk a literatura, mad'arsky jazyk a literatura a
matematika. V ramci aktivity budu realizovane pilotne testovania, na zakladne
vysledkov ktorych sa vytvoria testy pouzite pri riadnom testovani.

Termin realizacie
aktivity

15/06/2010-31/07/2013

Popis aktivity Funkcia: Meranie na stupni ISCED 1 bolo realizovane v ramci aktivit §PU
v spolupraci s MS SR a M$ Francuzskej republiky v ramci projektu pod
nazvom ,,Projekt spoluprace tvorby hodnotenia vysledkov vychovno-
vzdelavacieho procesu" (Evaluations pour une renovation du systeme
educatif slovaque). Uvedene monitorovanie na I. stupni ZS sa uskutocnilo
v roku 2002 na reprezentativnej vzorke 2 774 ziakov zo 117 Skol. Ciel'om bolo
ziskat1 objektivne udaje o vedomostnej urovni ziakov zo SJL a M. Na meranie
boli pouzite testy zo SJL (citateFska gramotnost'), M a dotazniky pre ziakov
a ucitefov, resp. Skolu.
Aktivita 1.1 nadvazuje na tento projekt, pricom sa zameriava na zist'ovanie
vedomostf a zrudnosti ziakov na vystupe z ISCED 1 z/zo SJL, M, a MJL v
sulade so v sucasnosti platnymi pedagogickymi dokumentmi. Krucovymi
predmetmi, ktore budu overovane na urovni ISCED 1, su vyucovacie jazyky
a matematika. Tieto predmety su vybrane z toho dovodu, ze ich uspesnost' je
monitorovana aj v testovani ziakov 9. rocnika ZS (ISCED 2) ako aj v externej
6asti maturitnej skusky (ISCED 3). KFucove kompetencie - citatefsk^
a matematickci gramotnost' - su zakladom funkcnej gramotnosti, ktorej uroven
je pravidelne sledovana a porovnavan^ v ramci medzinarodnych merani
OECD alEA (PISA, PIRLS, TIMSS). S cierom naplnit' strategicky ciel' c. 1
tohto projektu realizacia tejto aktivity rozsfri monitorovanie kvality vzdelavania
v SR o cfalSi stupefi, kecfze doteraz sa realizovali narodne celoploSne
merania iba na stuphoch ISCED 2 a ISCED 3.
Funkciou aktivity je aj vypracovat' harmonogram organizacno-technickeho
zabezpeCenia testovania a Cinnosti priamo suvisiacich s celoploSnym
testovanim na urovni ISCED 1, overit' metodologiu realizacie merania,
skvalitnit1 komunikaciu so zakladnymi Skolami, pilotne overit' moznosti
testovania ziakov 4. roCnikov Z§ (podmienky, rozsah, harmonogram
testovania, Strukturu testov a pod.).
Cas: 38 mesiacov
Vstupy: Realizaciu aktivity bude vykonavat1 tim zamestnancov NUCEM
a externych odbornych a administrativnych zamestnancov. Pri realizacii
aktivity budu vyuzite v$etky skusenosti s realizaciou obdobnych testovanf,
ktore NUCEM a §PU uskutocnil v minulych rokoch. Za vstupy aktivity mozno
pokladat' aj pilotne testy a testovacie nastroje pripravene v aktivitach 2.1 a
2.3. a vytvorenu databazu ziakov.
Metoda: Aktivita bude realizovana ako kvantitativny vyskum * testovanie
v Skolach na reprezentativnych vzorkach, priCom vysledky budii
spracovavane metodou zalozenou na Item response theory (IRT).
Aktivita je uzko prepojena s aktivitami 2.1 a 2.3, ktorych vystupmi su
testovacie nastroje pre naplnenie cierov uvedenej aktivity a suSasne
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s aktivitou 2.7, ktora pripravuje Statisticke nastroje pre spracovanie dat
a tvorbu banky uloh. Vystupy tejto aktivity budu pouzite pri aktivite 3.1 a 3.2.
V ramci doterajSieho systemu hodnotenia urovne vzdelavania neboli v tejto
podobe realizovane testovania na urovni ISCED 1. Vramci aktivity sa preto
bude zist'ovat' na"zor ucitefov na tieto testovania formou dotaznfkov.
Vystupy: Vystupom aktivity bude zaverecna hodnotiaca sprava obsahujuca
pedagogicke odporucania pre pedagogicku verejnost1, metodikov, tvorcov
pedagogickych dokumentov a decfznu sferu.
Cinnosti: V ramci planovaneho obdobia realizacie aktivity budu realizovane
tieto cinnosti:
- priprava organizacno-technickeho zabezpecenia pilotneho testovania,
- softverove rieSenie zberu dat a spracovania vysledkov,
- tvorba databazy ziakov 4. rocnika ZS,
- reprezentativny vyber skol a ziakov,
- priprava sprievodnej dokumentacie k pilotnym testom z jednotlivych

testovanych predmetov pre ISCED 1,
-tvorba dotaznikov,
- graficky dizajn 2 pilotnych testov a riadneho testu z/zo SJL, MJL, M,

dotaznikov pre ziakov a uciteFov, odpovecfovych harkov k testom,
- preklad testov z matematiky a ziackeho dotaznika do madarskeho jazyka,
- tlac testov, dotaznikov a odpovecfovych harkov,
- balenie zasielok, manipulacia s testami a sprievodnym materialom,

vybaFovanie,
- zaSkolenie administratorov,
- distribucia a administracia testov,
- hodnotenie testov,
- kodovanie pilotnych dotaznikov pre ziakov a uciteFov,
- priprava podkladov z pilotneho testovania a dotaznikov pre Statisticke
spracovanie,
- spracovanie vysledkov z dotaznika,
- Statisticke spracovanie vysledkov testov a dotaznikov,
- analyzy vysledkov riadnych testov z/zo SJL, MJL, M, dotaznikov a priprava

podkladov do zaverecnej spravy,
- zaverecna sprava, zistenia a pedagogicke odporucania z merania vysledkov
vzdelavania na stupni ISCED 1
Terminy realizacie:

pripravne cinnosti pre 2 pilotne testovania: jun 2010 - april 2011,
realizacia pilotnych testovani: maj- jun 2011,
hodnotenie a vyhodnocovanie pilotnych testovani: jul - September
2011,
pripravne Cinnosti pre riadne testovanie: September 2011 - marec
2012,
realizacia riadneho testovania: maj 2012 -jun 2012,
hodnotenie a vyhodnocovanie riadneho testovania, zaverecna
sprava, pedagogicke odporucania: jul 2012 -jul 2013

Metodologia
aktivity

Aktivita sa uskutocni v spolupraci s externymi subdodavatel'mi, externymi
spolupracovnikmi (administrator!, hodnotitelia) a administrativnymi
pracovnikmi. Databazu ziakov vytvorime s vyuzitim dat z ofici^lnej databazy,
ktoru spravuje pre M§ SR UIPS-$VS Michalovce (nejedna sa o spolupracu
v ra~mci projektu).
Metodika tejto aktivity ma charakter pilotneho overenia na Statisticky
vyznamnych vzorkach a po jej overeni bude modifikovana a cfalej pouzivana
v praxi pri logistickom zabezpeCeni testovani na stupni ISCED 1, ktore budu
mat1 v buducnosti celoploSny rozmer.
Testovanie sa uskutocni na reprezentativnej vzorke ziakov Z§. Pilotne testy
a riadne testovanie budu administrovane na vzorke 3900 ziakov. VzhTadom
na to, z niektori ziaci budu absolvovat' testy aj z 2 predmetov,
predpokladame, ze sa celkom v ramci aktivity zapoji 5200 ziakov, t. j. 200 Z$.
Celkom sa v ramci aktivity zrealizuje 9 testovani. Testy budu administrovane
externymi administra'tormi, cim zarucime bezpecnost' a objektivnost'
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testovania. TlaC testov, odpoved'ovych harkov a dotaznikov zabezpecJ
externy dodavatel". Hodnotenie uloh s vyberom odpovede bude prebiehat'
strojovo a hodnotenie uloh s kratkou odpoved'ou budu zabezpefiovat'
vySkoleni extern! hodnotitelia, Cfm sa zabezpeci vysoka objektivnost'
hodnotenia. Vyt'azovanie a digitalizaciu dat bude reaiizovat1 externy
dodavatef. Statisticku analyzu budu reaiizovat1 odbornf pracovnfci s vyuzitim
Statistickeho softveru SPSS.

Ciefova skupina ziaci Z§ (ISCED 1). pocet 5200
Vystupy aktivity Sprava o vysledkoch testovania na stupni ISCED 1
Sposob ziskavania
spatnej vazby

Spatna vazba bude ziskavana pri
a analyzou Statistickych vystupov.
Priebezne bude monitorovany stav
harmonogramu a pod,

kazdom testovani formou dotaznikov

plnenia aktivity, dodrziavanie

Nazov aktivity 1.2 Externe hodnotenie urovne vzdelavania na stupni ISCED 2
z vyucovacich jazykov, matematiky a anglickeho jazyka a porovnanie
urovne vzdelavania ziakov 9. rocnika ZS a ziakov IV. rocnika
osemrocnych gymnazii v predmetoch slovensky jazyk a literatura
a matematika

Nazov specifickeho
cieTa

Rozpracovat1 koncepciu a vytvorit' model systemu monitorovania vysledkov
vzdelavania na narodnej urovni s ciel'om hodnotit' droved vzdelavania na
stupfioch vzdelavania ISCED 1 - ISCED 3 v SR, v ramci ktorehp bude mozne
sledovat', do akej miery obsahova reforma Skolstva v SR napifia stanovene
ciele na uvedenych stuphoch vzdelavacej sustavy v SR. _^^_

Ciel'aktivity CieFom aktivity je v zmysle prebiehajiicej obsahovej reformy vychovy a
vzdelavania overovat' inovovane testovacie nastroje pre externe hodnotenia
na zistenie urovne vedomosti, zrucnosti a osvojenych kompetencii na urovni
ISCED 2. V ramci aktivity budu realizovane pilotne testovania, ktorych
vysledkom budu subory uloh, ktore budu podkladom pre tvorbu testovacich
nastrojov z matematiky (MA), vyucovacich jazykov (VUJ) a cudzieho jazyka -
anglicky jazyk (AJ) na urovni A2 na urovni ISCED 2. CisCom aktivity je tiez
administracia testov urCenych pre Testovanie 9 v 8- roCnych gymnaziach so
zamerom porovnat uspeSnost' ziakov 9. rofinikov ZS a ziakov IV. rocnikov 8-
ro6nych gymnazii.

Termin realizacie
aktivity

15/06/2010-31/10/2013

Popis aktivity Funkcia: Zist'ovanie urovne vzdelavania na stupni ISCED 2 sa v SR realizuje
na zaklade priameho zadania MS SR v podobe celoploSneho testovania pod
nazvom Testovanie 9, ktoreho sa zucastriuju iba ziaci 9. RoCnfka Z§ (nie
vsak ziaci posledneho rofinika osemrocnych gymnazii). Sucasne paralelne
s overovanim urovne vzdelavania vyucovacich jazykov a matematiky NUCEM
realizuje overovanie citateFskej a matematickej gramotnosti, ktore by sa vs"ak
v zmysle obsahovej reformy mali stat' harmonickou sucast'ou testov
z vyucovacich jazykov a matematiky. Aj v nasledujucich rokoch bude
prebiehat' Testovanie 9, ktore v£ak po obsahovej stranke e£te 3 roky bude
vychadzat1 z pedagogickych dokumentov platnych pred za£iatkom reformy
vzdelavania. Aby bolo mozne v ramci systemu hodnotenia kvality vzdelavania
plynulo prejst' na zist'ovanie urovne naplfiania cieFov obsahovej reformy je
potrebne pripravit nove testovacie nastroje a metodiky merania. Sufcasne
predpokladame, ze sa Testovanie 9 perspektivne rozsiri aj o ziakov
zavere6neho roinika osemro6nych gymnazii. Vysledky Testovania 9
v jednotlivych krajoch poukazuju na Statisticky vyznamne rozdiely medzi
regionmi. Predpokladame, ze niz§ie vysledky ziakov ZS v niektorych
regi6noch su ovplyvnene odlivom najlepSich ziakov do 8-roCnych gymnazii
v ramci kraja. Vzhfadom nato, ze meracie nastroje Testovania 9 neboli
doteraz administrovane na osemrocnych gymnaziach, funkciou aktivity je
paralelne rozSirit1 testovanie na ziakov 8-ro6nych gymnazii, Sim zistime
a porovname, do akej miery ma poCet 8-ro6nych gymnazii vplyv na
regionalne rozdiely vo vysledkoch ziakov Z§. Aktivita 1.2 je zalozena na
tychto vychodiskach.
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Testovania v ramci aktivity 1.2 sa zucastnia ziaci Z$ a osemrocnych
gymnazii. Funkciou testovania bude po organizacno-technickej a odbornej
stranke naplanovat', pripravif a overit' postupy pri zabezpecovani merania,
overit' postupy pri realizacii pilotnych testovani, pri vybere vzorky,
administracii testovani a vytvorit1 externe pilotne testy na zist'ovanie
osvojenych kompetencii ziakov 9. rocnika ZS a IV. rocnika osemrodnych
gymnazii.
Vaktivite sa prvykrat pripravf a uskutocni testovanie z cudzieho jazyka (AJ,
urovefi A2) na urovni ISCED 2.. Vysledkom budu data, na zaklade ktorych sa
budu zostavovat banky uloh pre jednotlive predmety, za ucelom
Standardizacie testov pouzivanych pre externe testovania a ich inovacia
vzhTadom na zmeny, ktore priniesla obsahova reforma Skolstva. Primarne
bude sledovana uCinnost' reformnych zmien na konci nizSieho stredneho
vzdelavania. Namerane vysledky sa zaroveh stand podkladom pri priprave
testovacich nastrojov pre narodne celoplo§ne merania na stupni ISCED 2
v sulade so &VP.
Cas: 41 mesiacov
Vstupy: Realizaciu aktivity bude vykonavat' tlm zamestnancov NUCEM
a externych odbornych a administratfvnych zamestnancov. Pri realizacii
aktivity budu vyuzit6 vSetky skusenosti s realizaciou obdobnych testovani,
ktore NUCEM uskutocnil v minufych rokoch. Za vstupy aktivity mozno
pokladat' aj pilotne testy a testovacie nastroje pripravene v aktivitach 2.1 -
2.3. a vytvorenu databazu ziakov Z$ a 8-rocnych gymnazii.
Metoda: Aktivita bude realizovana formou kvantitativneho vyskumu -
testovanie v terene na reprezentativnych vzorkach spracovateCnych IRT
metodou.
Aktivita je uzko prepojena s aktivitami 2.1 - 2.3, ktorych vystupmi su
testovacie nastroje pre naplnenie ciefov uvedenej aktivity. Vystupy tejto
aktivity budu pouzite aj pri aktivite 3.1 a 3.2 a systemovo zapracovane do
aktivity 4.1. Ked'ze doteraz nebola na urovni ISCED 2 monitorovana uroveh
vzdelavania cudzich jazykov, zostavene dotaznfky sa budu zameriavat' najma
na tuto problematiku.
Vystupy: Vystupom aktivity bude zaverecna hodnotiaca sprava obsahujuca
pedagogicke odporuCania pre pedagogicku verejnost', metodikov, tvorcov
pedagogickych dokumentov a deciznu sferu.
Cinnosti: V ramci planovaneho obdobia realizacie aktivity budu realizovane
tieto 6innosti:
- prfprava organizaino-technickeho zabezpecenia testovania
- softverove rieSenie zberu dat a spracovania vysledkov,
- tvorba databazy ziakov 8. a 9. rocnika ZS a 3. a 4. rofinfka osemrocnych

gymnazii,
- reprezentativny vyber Skol a ziakov,
- priprava sprievodnej dokumentacie k testom z jednotlivych testovanych

predmetov pre ISCED 2,
- tvorba dotaznikov,
- tvorba nahravok v Studiu, duplikacia nahravok,
- graficky dizajn dotaznikov, odpovecfovych harkov a testovacich harkov,
- preklad testov z matematiky a matematickej gramotnosti, pokynov k testu z

AJ a ziackeho dotaznika do macTarskerio jazyka,
- tlaC testov, dotaznikov a odpoved'ovych harkov,
- balenie zasielok, manipulacia s testami a sprievodnym materialom,

vybaFovanie,
- zaikolenie administratorov,
- distribucia a administracia testov,
- hodnotenie testov ,
- vyhodnotenie dotaznikov,
- priprava podkladov z testovania a dotaznikov pre Statisticke spracovanie,
- spracovanie vysledkov z dotaznika ,
- Statisticke spracovanie vysledkov testov a dotaznikov,
- analyzy vysledkov riadnych testov z/zo SJL. SJSL. MJL, MA, AJ. dotaznikov
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a prfprava podkladov do zaverecnej spravy,
- zaverecna sprava, zistenia a pedagogicke odporiicania z merania vysledkov
vzdelavania na stupni ISCED 2.
Terminy realizacie:

administracia testov zo SJL a MA na 8-rocnych gymnaziach: marec
2011 32012,
zaverefcne spravy z porovnania vysledkov na ZS a 8-roCnych
gymnaziach: September 2012,
pripravne Cinnosti pre pilotne testovania AJ: jun 2010 -jul 2011,
realizacia pilotnych testovani AJ: September- november 2011,
hodnotenie a vyhodnocovanie pilotnych testovani AJ: december 2011
-februar2012,
pripravne cinnosti pre riadne testovanie AJ: marec 2012 - august
2012,
realizacia riadneho testovania AJ: September - november 2012,
hodnotenie a vyhodnocovanie riadneho testovania AJ: december
2012-marec 2013,
pripravne Cinnosti pre testovania pilotnych sad VUJ, MA: September
2011 -aprf!2012,
realizacia testovani pilotnych sad VUJ, MA: maj -jun 2012,
hodnotenie a vyhodnocovanie testovani pilotnych sad VUJ, MA: jul
2012-September2012,
pripravne cinnosti pre pilotne testovania VUJ, MA: September 2012 -
december 2012,
realizacia pilotneho testovania VUJ, MA: maj -jun 2013,
hodnotenie a vyhodnocovanie pilotnych testov VUJ, MA: jul 2013 -
august 2013,
zaverecne spravy, pedagogicke odporucania pre ISCED 2: oktober
2013

Metodologia
aktivity

Aktivita sa uskutocni v spolupraci s externymi subdodavatel'mi, externymi
spolupracovnikmi (administrator!, hodnotitelia) a administrativnymi
pracovnfkmi. Metodika tejto aktivity ma charakter pilotneho overenia na
Statisticky vyznamnych vzorkach a po jej overeni bude modifikovana a d"alej
pouzivana v praxi pri logistickom zabezpeceni testovani na stupni ISCED 2,
ktore budu mat' v buducnosti celoploSny rozmer.
Testovanie sa uskutofinf na reprezentativnej vzorke ziakov Z§
a osemrocnych gymnazii. Pilotne sady uloh budu v ramci 3 rokov
administrovane na vzorke 10 400 ziakov a pilotne testovanie administrovane
na vzorke 7 800 ziakov. Vzhfadom na to, ze niektori ziaci budu absolvovat'
testy z 2 predmetov, predpokladame, ze celkom sa do aktivity zapoji 9400
ziakov 9-tych rocnikov Z§, t. j. 250 Z§. V ramci aktivity bude realizovanych
celkom 15 testovani. V ramci aktivity budu zrealizovane aj 4 testovania na
porovnanie urovne vzdelavania na ZC a 8-rocnych gymnaziach. Testovanie
sa uskutocni na reprezentativnej vzorke 4000 ziakov, t. j. 50 osemrocnych
gymnazii. Ako meracie nastroje budu pouzite tie iste testy ako v riadnom
testovani Testovania 9, pricom ich administracia prebehne v torn istom case
a za zachovania tych istych testovacich podmienok.
Testy budu administrovane externymi administratormi, cim zarucime
bezpefinost1 a objektfvnost' testovania. TlaC testov, odpoved'ovych harkov a
dotaznikov zabezpeci externy dodavater. Hodnotenie uloh bude prebiehat1
strojov s vynimkou uloh s kratkou odpoved'ou, ktorych hodnotenie budu
zabezpecovat' vy^koleni externi hodnotitelia, cim sa zabezpeCi vysoka
objektivnost hodnotenia. Vyt'azovanie a digitalizaciu dat bude realizovat'
externy dodavater. Statisticku analyzu budu realizovat' odborni pracovnici
s vyuzitim Statistickeho softveru SPSS.

Ciel'ova skupina ziaci Z§ (ISCED 2). pocet 9800
Vystupy aktivity - analyzy vysledkov, sprava z testovania,

- odborne clanky a publikacie
Sposob ziskavania
spatnej vazby

Spatna vazba bude ziskavana pri
a analyzou Statistickych vystupov.

kazdom testovani formou dotaznikov
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Priebezne bude monitorovany stav plnenia aktivity, dodrziavanie
harmonogramu a pod.

Nazov aktivity 1.3 Externe hodnotenie urovne vzdelavania na stupni ISCED 3 zo skupin
predmetov cudzie jazyky, vyucovacie jazyky a vzdelavacich oblasti
Matematika a praca s informaciami, Clovek a priroda a Clovek
a spolocnost'

Nazov specifickeho
ciel'a

Rozpracovaf koncepciu a vytvorit' model systemu monitorovania vysledkov
vzdelavania na narodnej urovni s cieFom hodnotit' urovefi vzdelavania na
stupnoch vzdelavania ISCED 1 - ISCED 3 v SR, v ramci ktorehp bude mozne
sledovat', do akej miery obsahova reforma Skolstva v SR naplna stanovene
ciele na uvedenych stupnoch vzdelavacej sustavy v SR.

Ciel' aktivity Hlavnym ciel'om je vzmysle prebiehajucej reformy vychovy a vzdelavania
realizovat' externe testovania na zistenie urovne vedomosti, zrucnosti
a kompetencii vo vzdelavacich oblastiach Matematika a praca s informaciami
Clovek a priroda a Clovek a spolocnost1 (cfalej ,,Oblasti"). Sucasne budu
v ramci aktivity realizovane pilotne testovania, vysledkom ktorych budu
subory uloh, ktore vytvoria zaklad pre testovacie nastroje (testy) skupiny
predmetov cudzie jazyky (CJ), vyucovacie jazyky (VUJ) a matematika (MA)
podl'a novych statnych vzdelavacich programov.

Term in realizacie
aktivity

15/06/2010-31/10/2013

Popis aktivity Funkcia: Zist'ovanie urovne vzdelavania z cudzich jazykov, vyucovacich
jazykov a matematiky na urovni ISCED 3 sa realizuje v ramci externej casti
maturitnej skuSky. S ciefom naplnenia strategickeho ciefa £.1 projektu je
potrebne roz§irit' tieto testovania o zist'ovanie urovne vzdelavania v cfalsfch
predmetoch, resp. vzdelavacich oblastiach. Ucelom tejto aktivity je preto
zaclenit' testovanie urovne vedomosti, zrucnosti a kompetencii vo vybranych
vzdelavacfch oblastiach vymedzenych Statnym vzdelavacim programom
(Matematika a praca s informaciami, Clovek a priroda a Clovek a spolocnost')
do systemu externych hodnoteni urovne vzdelavania na stupni ISCED 3.
V ramci tejto aktivity sa budu realizovat1 aj pilotne testovania, na zaklade
ktorych sa budu zostavovat' banky uloh pre jednotlive predmety, resp.
vzdelavacie oblasti. Ucelom bude vytvorit' Standardizovane testy pouzivane
pre externe testovania a ich inovacia vzhl'adom na zmeny, ktore priniesla
obsahova reforma vzdelavania. Aktivita je zamerana na organizacne
a technicke zabezpecenie pilotneho a riadneho testovania, overenie postupov
pri realizacii pilotnych testovani, pri vybere vzorky, administracii testovani
apod., upravu testov pre ziakov so zdravotnym znevyhodnenim a tiez na
Statisticke vyhodnotenie ziskanych dat.
Cas: 41 mesiacov
Vstupy: Realizaciu aktivity bude vykonavat1 tim pracovnikov NUCEM
a externych odbornych a administrativnych zamestnancov. Pri realizacii
aktivity budu vyuzite vSetky skusenosti s realizaciou obdobnych testovani,
ktore NUCEM uskutocnil v minulych rokoch. Za vstupy aktivity mozno
pokladat' aj pilotne testy a testovacie nastroje pripravene v aktivitach 2.1 - 2.3
a vytvorenu databazu ziakov.
Metoda: Aktivita bude realizovana ako testovanie v terene na
reprezentativnych vzorkach spracovatefnych IRT metodou.
Aktivita je uzko prepojena s aktivitami 2.1 - 2.3, ktorych vystupmi su
testovacie nastroje pre naplnenie cieFov tejto aktivity a aktivitou 2.7, ktora
pripravuje Statisticke nastroje pre spracovanie dat tejto aktivity a tvorbu banky
uloh. Vystupy tejto aktivity budu pouzite pri aktivitach c. 3.2 a 3.3 a suhrnne
spracovane pri realizacii aktivity 4.1. VzhTadom na to, ze v ramci doterajSieho
systemu hodnotenia urovne vzdelavania neboli realizovane testovania zo
vzdelavacich oblasti Clovek a priroda a Clovek a spolocnost', v ramci aktivity
sa bude zist'ovat' nazor uCiteCov a ziakov na tieto testovania formou
dotaznikov.
Cinnosti: V ramci aktivity budii realizovane tieto cinnosti:
- priprava organizacneho a logistickeho zabezpecenie pilotneho testovania,
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- softverove riesenie pre logisticke zabezpecenie testovani,
- aktualizacia softveroveho rieSenia pre zber udajov o ziakoch na vystupe

zo vzdelavacieho stupfia ISCED 3,
- tvorba databazy ziakov gymnazii a SOS na vystupe zo vzdelavacieho

stupha ISCED 3,
- vyber vzorky pre testovania,
- priprava sprievodnej dokumentacie ktestom zjednotlivych testovanych

predmetov,
- preklad testov, dotaznikov a pokynov do macfarskeho jazyka,
- tvorba nahravok v nahravacom Studiu,
- graficky navrh a tlac odpovecfovych harkov,
- duplikacia CD nosicov s nahravkami,
- tvorba dotaznfkov,
- graficka uprava testov a dotaznfkov,
- tlac a balenie testov a dotaznikov pre ziakov, manipulacia so zasielkami,
- zaskolenie administratorov,
- distribucia a administracia testov,
- hodnotenie a spracovanie ziackych odpovedi,
- spracovanie vystupov z dotaznikov,
- data-entry, digitalizacia dat,
- statisticke vyhodnotenie testovania a dotaznikov,
- analyza vysledkov, zaverecna sprava.
Terminy realizacie:

pripravne 6innosti pre pilotne testovania Oblasti: jun 2010 - jul 2011,
realizScia pilotnych testovani Oblasti: September- november2011,
hodnotenie a vyhodnocovanie pilotnych testovani Oblasti: december
2011 -februar2012,
pripravn^ cinnosti pre riadne testovanie Oblasti: marec 2012 - august
2012,
realizacia riadneho testovania Oblasti: September - november 2012,
hodnotenie a vyhodnocovanie riadneho testovania Oblasti: november
2012-marec 2013,
pripravne cinnosti pre testovania 1. pilotnej sady VUJ, CJ: September
2010-april 2011,
realizacia testovania 1. pilotnej sady VUJ, MA: maj - jun 2011,
pripravne cinnosti pre testovania 2. pilotnej sady VUJ, CJ: September
2011 -apn'12012,
realizacia testovania 2. pilotnej sady VUJ, MA: maj -jun 2012,
hodnotenie a vyhodnocovanie testovani pilotnych sad VUJ, MA: jul
2012-September 2012,
pripravne cinnosti pre pilotne testovania VUJ, MA: September 2012 -
december 2012,
realizacia pilotneho testovania VUJ, MA: maj -jun 2013,
hodnotenie a vyhodnocovanie pilotnych testov VUJ, MA: jul 2013 -
august 2013,
zaverecne spravy, pedagogicke odporucania pre ISCED 3: okt6ber
2013

Metodologia
aktivity

Pilotne testovania budu realizovane na Statisticky vyznamnych vzorkach
ziakov strednych skol. Databaza ziakov bude tvorena na zaklade dat
zozbieranych prostrednictvom oficialnej databazy spravovanej UIPS-$VS
Banska Bystrica (nejedna sa o spolupracu v ramci projektu). Pilotne
testovanie bude pre danu vzdelavaciu oblast', resp. predmet realizovane na
vzorke cca 650 ziakov. Hlavne testovanie v oblastiach Clovek a priroda
a Clovek a spolocnost' prebehne na vzorke cca 800 ziakov. Skoly budu
urcene stratifikovanym vyberom. Spolu bude v ramci aktivity
administrovanych 23850 testov. VzhFadom na to, ze niektori ziaci budu rieSit'
testy z 2 - 3 predmetov predpokladame, ze celkom bude do aktivity
zapojenych 16800 ziakov z 500 strednych skol. Testy budu administrovane
externymi pracovnikmi - administratormi, cim sa zaruci bezpecnosf
a utajenost' obsahov testov. Celkom sa v ramci aktivity zrealizuje 36

X
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testovani. TlaC testov a bude realizovat' externy dodavatel'. Spracovanie
odpovedf a dat budu realizovat' extern! dodavatelia. Baienie testov bude
reatizovane interne. Distribuciu pilotnych testov budu zabezpecovat'
administratori. Hodnotenie uloh s vyberom odpovede bude realizovane
strojovo a hodnotenie uloh s kratkou odpoved'ou bude prebiehat
v hodnotiacom centre externymi hodnotitermi, cim sa zabezpeci vysoka miera
objektivnosti hodnotenia. Statisticku analyzu bude realizovat' odborny
pracovnik s vyuzitim Statistickeho softveru SPSS.

Ciel'ova skupina Ziaci SS (ISCED 3). pocet 16800
Vystupy aktivity - analyzy vysledkov, sprava z testovania,

- odborne 6lanky a publikacie
Sposob zfskavania
spatnej vazby

Spatna va'zba bude ziskavanS pri kazdom testovani formou dotaznikov
a analyzou Statistickych vystupov.
Priebezne bude monitorovany stav plnenia aktivity, dodrziavanie
harmonogramu a pod.

Nazov aktivity 1.4 Vyskum intervencie na zvysenie statistickej a financnej gramotnosti
slovenskych ziakov na urovni ISCED 2

Nazov specifickeho
ciel'a

Rozpracovat' koncepciu a vytvorit' model systemu monitorovania vysledkov
vzdelavania na narodnej urovni s ciefom hodnotit' urovei9! vzdelavania na
stuphoch vzdelavania ISCED 1 - ISCED 3 v SR, v ramci ktoreho bude mozne
sledovat1, do akej miery obsahova reforma Skolstva v SR napfha stanovene
ciele na uvedenych stupnoch vzdelavacej sustavy v SR.

Ciel' aktivity Ciefom aktivity je implementovat' postupy komparativneho kvantitatfvneho
pedagogickeho vyskumu do vzdelavacej praxe slovenskych skol na priklade
tvorby a overovania nastrojov a postupov na formativne hodnotenie
Statistickej a financnej gramotnosti ziakov, s ambiciou zvys"it' (resp. zastavit'
upadok) matematickej gramotnosti ziakov slovenskych zakladnych
a strednych sk6l.

Termin realizacie
aktivity

15/06/2010-30/11/2013

Popis aktivity Funkcia: Funkciou aktivity je zadefinovanie ramcov Statistickej a financnej
gramotnosti vzhCadom na zakladne vzdelavacie ciele v oblasti matematika
a realizacia pilotneho overovania vytvorenych testovacich nastrojov k tejto
problematike a nasledneho hlavneho testovania financnej gramotnosti. V
pripravnej faze bude potrebne vytvorit' vhodne podmienky na realizaciu
aktivity, vybrat' a oslovit' Skoly, pricom v ramci aktivity sa uskutocnia pracovne
stretnutia a workshopy ucitel'ov matematiky, didaktikov matematiky,
odbornikov na oblast' financnej a Statistickej gramotnosti, odbornikov na
tvorbu testovych poloziek a ich Statisticku analyzu a Skolskych koordinatorov
a administratorov, co povazujeme za pridanu hodnotu tejto aktivity. NaSim
zamerom je vytvorit' odborny pracovny tim pre tvorbu meracich nastrojov
z tejto problematiky a sucasne vySkolit' pedagogov pre prfpravu, realizaciu
a vyhodnotenie vlastnych intervenfinych programov. Vyvrcholentm aktivity
bude realizacia sut'aze v oblasti Statistickej (a/alebo finanfinej) gramotnosti
ziakov prihlasenych Skol na narodnej urovni. Predpokladame uiast'
najuspeSnejsieho timu ziakov na medzinarodnej sut'azi Statistickej
gramotnosti.
Cas: 42 mesiacov
Vstupy, metoda: Aktivita bude realizovana formou pilotneho kvantitativneho
vyskumu vyskumu (Statistic^ gramotnost') a pilotneho a hlavneho testovania
(financna gramotnost') na vybranych Skolach. Aktivita vychadza z dosiaF
realizovanych aktivit na medzinarodnej urovni a publikovanych vysledkov
v oblasti Statistickej a finanCnej gramotnosti. Zaroveft nadva'zuje na
prebiehajuci aplikovany vyskum moznosti zvySenia matematickej gramotnosti
(KEGA 3/7001/09, zodpovedny rieSiteF Prof. RNDr. Bela Laszlo, CS.. UKF
Nitra), co by malo priniest' lepSi efekt a transfer skusenosti medzi
zucastnenymi pracoviskami. Na realizacii aktivity sa bude podierat' nielen
naCrtnuty medzi inStitucionalny tlm, ale aj medzirezortny (bankovy sektor)
a medzinarodny tim (ACER).
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Metodologia
aktivity

Ciel'ova skupina

Vystupy aktivity

Sposob ziskavania
spatnej vazby

Vystupy: Vystupom aktivity budu publikacie Zbierka uloh na rozvijanie
Statistickej gramotnosti (autorske ulohy) a Zbierka uloh na rozvfjanie financnej
gramotnosti (autorske ulohy}, ktore budu Sirokej verejnosti spristupnene aj
v elektronickej forme.
Cinnosti:

zadefinovanie ramcov Statistickej a financnej gramotnosti, (jun 2010 -
januar 2011)
tvorba resp. preklady, adaptacie ajazykove korektury vhodnych uloh
a testovacich nastrojov, (oktober 2010 -april 2012)
graficke spracovanie a tlaC ucebnych a testovacich materialov
administracia pripravenych nastrojov, (oktober 2011 - april 2012)
pripravu zasielok a ich distribucia na s"koly zucastnujuce sa aktivity,
(marec2012-maj 2012)
komunikaciu so Skolami, pracovne stretnutia a workshopy, (januar
2011 -februar2012)
vySkolenie tfmu hodnotiterov (50 ucitefov) a overenie hodnotenia
otvorenych uloh v testoch, (marec 2012 -jun 2012)
nacvik spracovania dat a interpretacie vysledkov. (Zapis dat do
elektronickej podoby a nasledna kontrola a spracovanie databaz),
(april 2012 -august 2012)
diseminacia a exploitacia zistenf: publikacna cinnost', odporucania
uCiterom a Skolam prezentovane na odbornych seminaroch
a konferenciach, diseminatne podujatie pre zuCastnene §koly. (januar
201 3 -oktober 2013)
vytvorenie pracovnych skupin uciteFov na tvorbu uloh Statistickej
a financnej gramotnosti (jun 2012 - november 2013)
sluzobne cesty v ramci Slovenska aj zahranicne, a to z dovodu
nadobudnutia skusenosti a porovnania naSho postupu v narodnom aj
medzincirodnom kontexte. (jun 2010 - oktober 2013)

Spravy zo sluzobnych ciest budu vypracovane do 5 dni od ukoncenia
sluzobnej cesty.
Pripravnu fazu aktivity budeme uskutochovat' v spolupraci so zahranicnymi
expertnymi pracoviskami OECD (oblasf financnej gramotnosti), ale aj
domacimi inStituciami (UKF v Nitre) aodbornikmi (zastupcovia bankoveho
sektoru SR v OECD pre oblasf finanfinej gramotnosti). Vyber fekol bude
zalozeny na dobrovoTnosti, pricom bude vychadzat' z vyberu Skol zaradenych
do Studie OECD PISA 2012. Aktivita bude realizovana ako akcny vyskum
s vyu2itim metodologie a postupov medzinarodnych merani, najma Studie
OECD PISA. Lektormi na Skoleniach budu odborni pracovnici v aktivite
a expert!.
- pedagogickf zamestnanci (u6itelia matematiky), pocet 50
- ziaci ZS a SS, pocet 300
Vystupom aktivity budu publikacie Zbierka uloh na rozvijanie s~tatistickej
gramotnosti a/alebo Zbierka uloh na rozvijanie financnej gramotnosti, ktore
budu Sirokej verejnosti spristupnene aj v elektronickej forme.
Vedecke a odborne prispevky (publikacna cinnost' a uCast' na konferenciach)
Spatna vazba bude ziskavana formou dotaznikov a prostrednictvom
Statistickeho spracovania vystupov aktivity. Priebezne bude monitorovany
stav plnenia aktivity, dodrziavanie harmonogramu a pod.

Nazov aktivity

Nazov specifickeho
ciel'a

Ciel' aktivity

1.5 Spolupraca s medzinarodnymi partnermi v oblasti narodnych
testovani vzdelavania
Rozpracovat' koncepciu a vytvorif model systemu monitorovania vysledkov
vzdelavania na narodnej urovni s cieFom hodnotit' uroveh vzdelavania na
stuphoch vzdelavania ISCED 1 - ISCED 3 v SR, v ramci ktoreho bude mozne
sledovat', do akej miery obsahova reforma Skolstva v SR naplha stanovene
ciele na uvedenych stuphoch vzdelavacej sustavy v SR.
Ciel'om aktivity je ziskat' odborne a prakticke skusenosti od zahranicnych
partnerov, ktorf maju mnohorocne skusenosti v oblasti narodnych testovani
a maju rozpracovany system monitorovania kvality vzdelavania na viacerych
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vzdelavacich urovniach.
Term in
aktivity

realizacie 01/09/2010-31/07/2013

Popis aktivity Realizacia narodnych testovani Testovanie 9 a Maturita vyplyva z platnej
legislativy a naplna hlavne poslanie NUCEM. Aby NUCEM ako inStitucia
mohla skvalitfiovat' svoju cinnost1 a vyuzivat' nove nastroje a metodiky pri
svojej praci je potrebne rozvijat' spolupracu so zahranicnymi partnerskymi
instituciami, ktorych naplftou su celonarodne externe hodnotenia vzdelavania.
V ramci aktivity budu zrealizovane zahranicne cesty do partnerskych institucii
a reciprocne navStevy zastupcov partnerskych institucii v NUCEM.
Jedna sa napriklad o tieto institucie:
1. Holandsko - CITO
2. Rakusko Bifie
3. PoFsko - Okregowa Komisja Egzaminacyjna v Krakove
4. Chorvatsko-NCWO
5. European Univeristy of Cyprus
Popis institucii:
1. CITO bola zriadena v roku 1968 vladou Holandskeho krafovstva, od roku
1999 je to pine sukromna spolocnost' zamerana na testovanie a hodnotenie.
Jej cinnost'je rozsiahla, avSak vo veFkej miere sa zaobera hodnotenim urovne
a kvality vzdelavania, napr. vykonava celonarodne testovania alebo
spolupracuje pri ich realizacii v 30 krajinach sveta. V sucasnosti ide o
celosvetovo uznavanu instituciu v problematike hodnotenia vzdelavania.
2. Bifie bola zriadena v roku 2008 ako statny inStitiit pre hodnotenie, inovacie
a rozvoj vzdelavania v Rakusku.
3. Okrgowa Komisja Egzaminacyjna v Krakove bola zriadena v roku 1999 za
ucelom pripravy a realizacie externych skuSok v ramci vzdelavacieho
systemu troch krajov Pol'skej republiky. Realizuje externe maturitne skusky,
narodne testovanie ziakov zakladnych a strenych skol. Vypracovala a pilotuje
realizaciu on-line skusok.
4. NCWO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja bol
zalozeny Ministerstvom skolstva Chorvatskej republiky v roku 2005. Medzi
jeho zakladne ulohy patri realizacia narodnych celoplosnych merani urovne
vzdelavania na urovni zakladnych a strednych Skol a realizacia externej casti
narodnej maturitnej skuSky.
5. European University of Cyprus, Fakulta Vzdelavacich vied, Katedra
Vyskumu a hodnotenia vzdelavania sa uz niekofko rokov zaobera
elektronickym testovanim a vyhodnocovanim testov za vyuzitia IT techniky.
Vyber partnerskej institucie bude zavisiet od moznosti oslovenych institucii
a preto sa mozu ciefove institucie v priebehu implementacie projektu zmenit',
oproti planovanemu vyberu.
U6elom pracovnych ciest a reciprocnych navstev bude:

studium procesov pri organizacii celonarodnych merani,
porovnanie metod a nastrojov merania a vyhodnocovania kvality
vzdelavania.

Trvanie: cca 5 dni vratane cesty na jednu zahranicnu pracovnu cestu.
Vstupy a kriteria vvberu: Kazdej mobility sa zucastnia 3 - 4 pracovnici
NUCEM. Zahraniinej cesty sa zucastnia pracovnici NUCEM, ktori su
zodpovedni za realizaciu narodnych merani.
V ramci aktivity sa vykonaju nasledovne cinnosti:

o nakontaktovanie medzinarodnych institucii
o priprava pracovnych stretnuti
o realizacia medzinarodnych stretnuti
o priprava sprav z medzinarodnych stretnuti

priprava materialov, podkladov, zaverov a prezentacii pre internych a
externych odbornikov v NUCEM.
Na zaklade ziskanych pracovnych kontaktov zrealizujeme reciprocne
navstevy odbornych pracovnikov z partnerskych institucii, v ramci ktorych
prebehnu interne odborne prednasky lektorovane zahrani6nym lektorom.

Metodologia Po dohode s partnerskou inStituciou sa naplanuju odborne aktivity a cinnosti

I I



0 5 3 4 / 2 0 1
ITMS kod Projektu: 26110130309

aktivity

Ciel'ova skupina

Vystupy aktivity

Sposob ziskavania
spatnej vazby

pocas studijneho pobytu v zahranicnej institucii, resp. pracovnej navstevy v
NUCEM. V ramci aktivity budu realizovane tieto cinnosti:

navsteva partnerskej institucie, prehliadka priestorov pre logistiku,
tlac a pod.
pracovne stretnutia so zamestnancami konkretnych oddeleni
zodpovednych za realizaciu jednotlivych etap realizacie narodnych
merani
prediskutovanie a zvazenie moznych foriem spoluprace s partnerskou
inStituciou
komparacia met6d a foriem realizacie narodnych testovani vdanej
krajine so situaciou v SR a moznosti implementacie niektorych
postupov do systemu narodnych merani v SR.

Pracovnici po ukonCeni pracovnej cesty, resp. pracovnej navStevy v NUCEM
vypracuju do 5 dnf spravu, sucast'ou ktorej budu navrhy na moznost'
implementacie zisteni z pracovnej cesty a pracovnych rokovani.
Tato aktivita prispeje k skvalitneniu a zefektivneniu procesov spojenych
s pripravou a realizaciou narodnych merani.
Zamestnanci pracujuci v oblasti vzdelavania (zamestnanci NUCEM, V§,
MPC),
Vystupom aktivity bude sprava, ktora bude obsahovat':

spracovanie ziskanych poznatkov
porovnanie met6d a foriem realizacie narodnych merani
moznosti vyuzitia zisteni z cesty v narodnych meraniach v SR

Vystupom bude aj interny seminar o prinose sluzobnej cesty v ramci NUCEM
(prezendna listina).
Vypracovanie spravy z pracovnej cesty a z pracovneho rokovania. Priebezne
bude monitorovany stav plnenia aktivity, dodrziavanie harmonogramu a pod.

Nazov aktivity

Nazov specifickeho
ciel'a

CieF aktivity

Termfn realizacie
aktivity

Popis aktivity

2.1 Testovacie nastroje zo skupiny predmetov vyucovacie jazyky pre
hodnotenie urovne vzdelavania na stuphoch ISCED 1 az ISCED 3

Inovovat' testovacie nastroje a metody vyhodnocovania vysledkov merani,
ktore umoznia porovnavat' uroveh vedomosti, zrucnosti a ovladania
kFucovych kompetencii v nadvaznosti na reformu vzdelavania, implementovat'
postupy komparativneho kvantitativneho pedagogickeho vyskumu do
vzdelavacej praxe slovenskych Sk6l.
CieFom aktivity je tvorba inovovanych testovacich nastrojov z vyucovacich
jazykov a zbierky uloh pre hodnotenie urovne vzdelavania na stupftoch
vzdelavania ISCED 1 - ISCED 3. Vytvorene pilotne a riadne nastroje na
testovanie urovne zvladnutia vyucovacieho jazyka (VUJ) budu v sulade
s cieFmi obsahovej reformy Skolskeho vzdelavacieho systemu a so statnymi
vzdelavacimi programami zo slovenskeho jazyka a literatury (SJL),
macfarskeho jazyka a literatury (MJL) a zo slovenskeho jazyka a slovenskej
literatury (SJSL) na Skolach s vyuCovacim jazykom macfarskym.
15/06/2010-30/09/2013

Funkcia: Zist'ovanie urovne vedomosti a zrucnosti a samotna tvorba testov
z vyuCovacich jazykov na urovni ISCED 2 a 3 vychadzala z pedagogickych
dokumentov platnych pred obsahovou reformou Skolstva. Vzmysle naplnenia
Specifickeho cieFa 1 a 2 tohto projektu je potrebne vytvorit inovovane nastroje
na meranie urovne vzdelavania vo vyucovacich predmetoch, ktore
vychadzaju zo §tatnych vzdelavacich programov. Aktivita je zamerana na
inovaciu testov z vyudovacich jazykov pre ISCED 2 a 3 a suCasne tvorbu
novych testov pre stupefi ISCED 1. Sucasne je potrebne vytvorit' testy
z citateFskej gramotnosti pre stupeh ISCED 2, ktore by umoznili monitorovat'
kompetencie ziakov v tejto oblasti. Skvalitnenie procesu tvorby testov
predpoklada vytvorenie banky uloh. Pilotne testovanie je nevyhnutne pre
zdokonaFovanie testovacich nastrojov a tvorbu banky uloh. V ramci aktivity
budu vytvorene odborne timy tvorcov poloziek a testov pre jednotlive
vyuCovacie jazyky. Clenovia timov tvorcov poloziek budu vySkoleni v ramci
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systemu skoleni - prepojenie na aktivitu c. 3.1. Sucast'ou aktivity je
zostavenie zbierky vzorovych uloh z vyucovacich jazykov pre jednotlive
stupne ISCED, ktora bude spristupnena na webovej stranke NUCEM, ako aj
v tlacenej podobe.
Aktivita je prepojena s aktivitami 1.1, 1.2, 1.3, v ramci ktorych su jednotlive
testy administrovane a sucasne s aktivitou 2.7, ktora vyhodnocuje a
pripravuje vystupy z tejto aktivity a naplfia banku uloh odpilotovanymi
ulohami. Odborne vystupy aktivity budu predmetom prispevkov v ramci
aktivity 3.2.
fcas: 40 mesiacov
Vstupy: Testy budu pripravovane s vyuzitim skusenosti autorskych timov
pri priprave testov pre doteraz realizovane externe testovania. Pri tvorbe
testov budu autorske timy vychadzat' z platnych statnych vzdelavacich
programov pre dane vyu6ovacie jazyky, z analyz a sprav jednotlivych
relevantnych realizovanych testovani (Sprava z Monitoru 9 a Testovania 9,
spravy o vysledkoch GS a MS vo vyucovacich jazykoch, zaverecne statisticke
spravy, vysledky pilotnych testovani z rokov 2007 - 2009).
Met6da: tvorcovia poloziek a testov budu vyberani na zaklade odborneho
profilu a skusenosti s tvorbou poloziek a testov pre testovania
v predchadzajucich rokoch, tvorba testov bude prebiehat' na zaklade pilotaze
poloziek.
Cinnosti:

zostavenie timov tvorcov testov,
analyza, studium materialov, sprav z uplynulych testovani,
aktivna ucast' na skoleniach k tvorbe testov a k hodnoteniu testovych
poloziek,
priprava manualov pre hodnotenie testovych poloziek a pisomnych prac,
tvorba dizajnu a Specifikacie pilotnych testov, resp. sad uloh,
tvorba Specifikacnych tabuliek,
tvorba pilotnych testov, resp. sad uloh,
vnutorna recenzia testov,
uprava testov po vnutornej recenzii,
analyzy Statistickych vystupov po pilotnom testovani, resp. testovani sad
poloziek,
analyza dat z dotaznfka k testovym polozkam,
potvrdenie alebo zmena dizajnu testu podl'a vysledkov pilotaze,
zostavenie riadnych testov, resp. pilotnych testov,
recenzia riadnych, resp. pilotnych testov,
zapracovanie pripomienok recenzentov,
tvorba scenarov nahravok pre pilotne sady uloh a ptlotny test zo SJSL
pre cast1 PoCuvanie s porozumenim,
nahravanie textov k casti PoZuvanie s porozumenim kjednotlivym
sadam uloh, resp. testom,
analyza vysledkov testovani,
priprava podkladov pre spravy o vysledkoch testovania,
priprava a tvorba zbierky uloh.

Terminy realizacie:
- tvorba 2 pilotnych testov SJL, MJL ISCED 1: jun 2010 - marec 2011
- tvorba riadnych testov zo SJL, MJL ISCED 1: JOI2011 -marec 2012
- tvorba 2 pilotnych sad zo SJL, SJSL, MJL ISCED 2: jun 2010 - marec

2012
- tvorba pilotnych testov zo SJL, SJSL, MJL ISCED 2: jul 2012 -

november 2012
- tvorba 1. pilotnej sady zo SJL, SJSL, MJL ISCED 3: jun 2010 - marec

2011
- tvorba 2. pilotnej sady zo SJL, SJSL, MJL ISCED 3: maj 2011 - marec

2012
- tvorba pilotnych testov zo SJL, SJSL, MJL ISCED 3: jul 2012 - marec

2013
tvorba podkladov pre spravy a zostavenie zbierok uloh z VUJ pre ISCED
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1 - 3: december 2012 - September 2013

Metodologia
aktivity

Testy budu zostavovane standardnym sposobom: autori po preStudovani
a analyze vstupnych informacii vypracuju specifikaciu testu a s"pecifika£nu
tabufku, na zaklade ktorej tvorcovia poloziek vytvoria subor uloh. Z tychto
uloh sa zostavia pilotne testy, ktore budu administrovane a statisticky
vyhodnotene (prepojenie s ulohou 1.4 a 2.7}. Na zaklade analyz pilotnych
testov sa pripravia finalne testovacie nastroje z danej oblasti, ktorymi sa overi,
do akej miery su naplhane poziadavky stanovene Statnym vzdelavacim
programom pre danu oblast'. Prebehne zaSkolenie tvorcov banky uloh pre
testovacie nastroje z vyucovacich jazykov a skolenie externych hodnotiteFov
poloziek a pisomnych prac.

Ciel'ova skupina - 2iaci ZS {ISCED 1), poCet 5200
- 2iaci Z$ {ISCED 2), pocet 9800
- Ziaci S5 (ISCED 3). pocet 15600

Vystupy aktivity - Testy, resp. pilotne testy pre predmety: SJL a MJL pre ISCED 1,
- testy, resp. pilotne testy z CitateFskej gramotnosti pre ISCED 2,
- pilotne testy, resp. sady uloh pre predmety: SJL, MJL, SJSL pre ISCED 2,
- pilotne testy, resp. sady uloh pre predmety: SJL, MJL, SJSL {aj CD) pre
ISCED 3
- zbierka vzorovych uloh z vyufcovacich jazykov pre jednotlive stupne ISCED.

Sposob ziskavania
spatnej vazby

Odborne recenzie, vysledky dotaznikov,
Vysledky testovani - prepojenie na aktivity 1.1, 1.2, 1.3, 2.7, 3.1 a 3.2.
Priebezne bude monitorovany stav plnenia aktivity, dodrziavanie
harmonogramu a pod. ^ ^^_

Nazov aktivity 2.2 Testovacie nastroje zo skupiny predmetov cudzie jazyky podl'a
Spolocneho europskeho referencneho ramca pre jazyky pre hodnotenie
urovne vzdelavania na stuphoch vzdelavania ISCED 2 a ISCED 3

Nazov specifickeho
ciel'a

Inovovat1 testovacie nastroje a metody vyhodnocovania vysledkov merani,
ktore umoznia porovnavat' urovefi vedomosti, zrucnosti a ovladania
kFucovych kompetencii v nadvaznosti na reformu vzdelavania, implementovat'
postupy komparativneho kvantitativneho pedagogickeho vyskumu do
vzdelavacej praxe slovenskych sk6l.

Ciel* aktivity CieFom aktivity je vytvorenie testovacich nastrojov z anglickeho jazyka pre
stupefi vzdelavania ISCED 2, vytvorenie inovovanych testovacfch nastrojov
z cudzich jazykov pre stupefi vzdelavania ISCED 3 v sulade so zavaznym
dokumentom Rady Europy - SpoloZnym eurdpskym referendnym r£mcom
pre jazyky a vytvorenie zbierky vzorovych uloh z cudzich jazykov pre
jednotlive stupne ISCED. Vytvorene pilotne a riadne nastroje na testovanie
urovne zvladnutia cudzieho jazyka budu v sulade s ciel'mi obsahovej reformy
Skolskeho vzdelavacieho systemu a so statnymi vzdelavacimi programami
z pre cudzie jazyky.

Term in realizacie
aktivity

15/06/2010-30/09/2013

Popis aktivity Funkcia: Na stupni vzdelavania ISCED 2 zatial' neprebieha overovanie
uclnnosti Statnych vzdelavacich programov. Uvedena aktivita je zamerana na
tvorbu testovacich nastrojov z anglickeho jazyka pre stupefi ISCED 2, Co
umoznf zist'ovat' uroveh ovladania najfrekventovanejsieho jazyka na
zakladnych skolach v Slovenskej republike a overovat' kvalitu vzdelavania
zabezpedovanu Statnymi vzdelavacimi programami. Aktivita je sucasne
zameranS na inovaciu testovacich nastrojov z anglickeho, nemeckeho,
francuzskeho, §panielskeho, talianskeho a ruskeho jazyka pre vystup zo
stupha vzdelavania ISCED 3. Tvorba testov z cudzich jazykov pre stupefi
ISCED 3 priamo vyplyva zo zadania MS SR v ramci platnej legislativy
(externa 6ast' maturitnej skuSky). Vzhradom na to, ze doteraz administrovane
testy bolo mozne iba do urcitej miery porovnavat1 s certifikovanymi testami
pouzivanymi vo vyspelych eur6pskych krajinach, je preto cierom tejto aktivity
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prepojenie testov z tychto jazykov v stupni ISCED 3 (anglicky a nemecky
jazyk) so Spolodnym eurtipskym referentnym ramcom pre jazyky.
Predpokladom uspeSnosti tohto procesu je vytvorenie stabilneho timu
expertov na tvorbu testovych poloziek za jednotlive cudzie jazyky, ktori prejdu
cyklom skoleni a seminarov garantovanych expertmi na tvorbu
a vyhodnocovanie testovych poloziek z poprednych akreditovanych
europskych inStitucii venujucich sa tvorbe, vyhodnocovaniu a posudzovaniu
testovych poloziek v testoch z uvedenych cudzich jazykov (prepojenie na
aktivitu 3.1 - stupefi III.). Experti zarovefi vySkolia ucltefov a hodnotiteFov
z cudzich jazykov (prepojenie na aktivitu 3.1 - Stupne I. a II.). V ramci aktivity
bude realizovany vyskum v problematike upravy testov v cudzich jazykov pre
ziakov so sluchovym postihnutim.
SuCast'ou aktivity je zostavenie zbierky vzorovych uloh z cudzich jazykov pre
jednotlive stupne ISCED, ktora bude spristupnena na webovej stranke
NUCEM, ako aj v tlacenej podobe.
Vytvorene a inovovane testovacie nastroje budu prostriedkom na hodnotenie
kvality vzdelavania v cudzich jazykoch na urovni ISCED 2 a ISCED 3
v sulade so Statnymi vzdelavacimi programami a budu zaradene do banky
testovych uloh z jednotlivych cudzich jazykov (prepojenie na aktivitu 2.7).
Cas: 40 mesiacov
Vstupy: Testy budu pripravovane s vyuzitim skusenosti autorskych timov
pri priprave testov pre doteraz realizovane externe testovania. Pri tvorbe
testov budii autorske timy vychadzat' z platnych Statnych vzdelavacich
programov pre dane cudzie jazyky, z analyz a sprav jednotlivych relevantnych
realizovanych testovani.
Metoda: tvorcovia poloziek a testov budu vyberani na zaklade odborneho
profilu a skusenosti s tvorbou poloziek a testov pre testovania
v predchadzajucich rokoch, tvorba testovacich nastrojov bude prebiehat' na
zaklade pilotaze poloziek a recenznych posudkov
Cinnosti:
- zostavenie timov tvorcov testov,
- detailne Studium materialov nevyhnutnych pre vySkolenie expertov na tvorbu

testovych poloziek z cudzich jazykov (pred a v priebehu jednotlivych aktivit
a Skoleni)

- aktivna ucast' na cykle odbornych seminarov garantovanych expertami na
tvorbu a vyhodnocovanie testovych poloziek z poprednych akreditovanych
eurbpskych inStitucii venujucich sa tvorbe, vyhodnocovaniu a posudzovaniu
testovych poloziek v testoch z uvedenych cudzich jazykov (prepojenie na
aktivitu 3.1)

- vytvorenie specifikacie, zostavenie SpecifikaCnych tabuliek a tvorba dizajnu
testov z anglickeho jazyka, urovefi A2 (stupefi ISCED 2) a z anglickeho,
nemeckeho a ruskeho jazyka, uroveft 61 a B2 (stupeft ISCED 3)

- tvorba testovych poloziek z jednotlivych cudzich jazykov
- zostavenie pilotnych sad uloh, resp. testov pre stupefi ISCED 3

z anglickeho, nemeckeho a ruskeho jazyka a ISCED 2 z anglickeho jazyka
- uprava testov pre ziakov so sluchovym postihnutim z anglickeho jazyka
- interna recenzia pilotnych sad, resp. testov
- analyzy §tatistickych vystupov po pilotnom testovani, resp. testovani sad

poloziek,
- analyza dat z dotaznika k testovym polozkam,
- potvrdenie alebo zmena dizajnu testu podFa vysledkov pilotaze,
- zostavenie riadnych testov, resp. pilotnych testov,
- recenzia riadnych resp. pilotnych, testov,
- zapracovanie pripomienok recenzentov,
- tvorba scenarov pre pilotne sady uloh a pilotny test zo SJSL pre cast'

pocuvanie s porozumenim,
- nahravanie textov k 6asti PoCuvanie s porozumenim kjednotlivym sadam

uloh, resp. testom
- vypracovanie kriterii hodnotenia testov z cudzich jazykov, urovefi A2, B1

a B2 (ISCED 2 a ISCED 3)
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Metodologia
aktivity

Ciel'ova skupina

Vystupy aktivity

Sposob ziskavania
spatnej vazby

- analyza vysledkov testovani,
- vypracovanie spravy z anglickeho a spravy z nemeckeho jazyka o procese

prepojenia testovacich nastrojov v urovni ISCED 3 so SpoloCnym
eurdpskym referendnym rdmcom pro jazyky

- zostavenie zbierky vzorovych uloh z cudzich jazykov (Aj, Nj, Rj, Fj, §j, Tj)
pre jednotlive stupne ISCED

Terminy realizacie:
- tvorba 2 pilotnych testov AJA2 ISCED 2: jun 201 0 - jul 201 1
- tvorba riadnych testov zoAJA2 ISCED 2: december 2011 -jul 2012
- tvorba 1 . pilotnej sady z CJ ISCED 3: jun 201 0 - marec 201 1
- tvorba 2. pilotnej sady z CJ ISCED 3: maj2011 -marec 201 2
- tvorba pilotnych testov z CJ ISCED 3: jul 2012 - marec 201 3

priprava podkladov pre spravy a zostavenie zbierok uloh z CJ pre ISCED
2-3: november 2012 - September 2013

Testy budu tvorene Standardizovanym postupom - timy tvorcov testov za
jednotlive jazyky vytvoria Specifikaciu testov, zostavia Specifikacne tabuCky,
vytvoria testove polozky, ktore prejdu internou recenziou a budu posudene
rodenym hovorcom v danom jazyku. Z nich sa zostavia pilotne sady uloh
(anglicky, nemecky a rusky jazyk, uroveft B1 a B2), ktore budu nasledne
odpilotovane na vzorke ziakov (prepojenie na aktivitu 1.3), vysledky z pilotaze
Statisticky vyhodnotene (prepojenie na aktivitu 2.7). Na zaklade Statistickych
vysledkov budu z pilotnych sad vytvorene pilotne testy, ktore budu
administrovane na reprezentativnej vzorke a v buducich rokoch mozu byt'
administrovane ako riadne testy na vystupe zo stupha vzdelavania ISCED 3.
Pre anglicky jazyk, urovefi A2 sa vytvoria dva pilotne testy, z ktorych bude po
Standardnej pilotazi na reprezentativnej vzorke (prepojenie na aktivitu 1.2)
vytvoreny riadny test, ktory bude administrovany na reprezentativnej vzorke
(prepojenie na ulohu 1.2). VSetky vytvorene polozky budu zaradene do banky
uloh za jednotlive predmety (cudzie jazyky).
Z vytvorenych uloh za jednotlive cudzie jazyky bude zostavena zbierka
vzorovych uloh pre jednotlive stupne ISCED, zverejnena elektronicky aj
v tlacenej podobe.
- ziaci Z$ (ISCED 2), pocet 2600
-ziaciSS (ISCED 3), 15600

- Testy a CD, resp. pilotne testy z AJA2 pre ISCED 2,
- Pilotne sady uloh, resp. pilotne testy z AJB1 , AJB2, NJB1 , NJB2, RJB1 ,
RJB2(ISCED3)
- zbierka vzorovych uloh z cudzich jazykov pre jednotlive stupne ISCED
Odborne recenzie, vysledky dotaznika,
vysledky testovani - prepojenie na aktivity 1.1, 1.2, 1.3, 2.7, 3.1 a 3.2.
Priebezne bude monitorovany stav plnenia aktivity, dodrziavanie
harmonogramu a pod.

Nazov aktivity

Nazov specifickeho
ciel'a

Cier aktivity

Termin realizacie
aktivity
Popis aktivity

2.3 Testovacie nastroje pre hodnotenie urovne vzdelavania
z matematiky na stupni ISCED 1 a z matematiky a matematickej
gramotnosti na ISCED 2
Inovovat' testovacie nastroje a metody vyhodnocovania vysledkov merani,
ktore umoznia porovnavat' urovefi vedomosti, zrucnosti a ovladania
kFuCovych kompetencii v nadvaznosti na reformu vzdelavania, implementovat'
postupy komparativneho kvantitativneho pedagogickeho vyskumu do
vzdelavacej praxe slovenskych Skot.
Ciel'om aktivity je vytvorenie testovacich nastrojov z matematiky na urovni
ISCED 1 a vytvorit' inovovane testovacie nastroje pre cyklicke hodnotenie
urovne vedomosti a zrucnosti ziakov z matematiky a matematickej
gramotnosti na urovni ISCED 2 a vytvorenie zbierky vzorovych uloh
z matematiky pre stupne ISCED 1 a 2.
15/06/2010-30/09/2013

Funkcia: Funkciou aktivity je vytvorenie testovacich nastrojov pre zist'ovanie
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urovne vedomosti a zrucnosti ziakov z matematiky po ukonceni ISCED 1,
ktore by smerovalo k zfskaniu relevantnych zisteni o naplneni cierov
vzdelavacej reformy na tomto stupni vzhfadom na to, ze doteraz sa obdobne
testovania na urovni ISCED 1 nerealizovali. Predpokladom uspes"nosti aktivity
je vytvorenie stabilneho timu odbornikov na tvorbu testovych poloziek
z matematiky pre ISCED 1, ktori prejdu seriou Skoleni a seminarov
(prepojenie na aktivitu 3.1).. Tvorba testovacich nastrojov z matematiky na
urovni ISCED 2 priamo vyplyva zo zadania MS SR v ramci platnej legislativy
(externe testovanie ziakov ZS), avSak tieto vychadzaju z doteraz platnych
pedagogickych dokumentov. Aktivita je preto zamerana na inovaciu pilotnych
testovacich nastrojov z matematiky a matematickej gramotnosti v snahe
o cTalSie skvalitnenie testov z matematiky v porovnani s minulymi rokmi.
Sucasne je nevyhnutne pristupit' k inovacii testovacich nastrojov z dovodu
zmien, ktore priniesla obsahova reforma v p red mete matematika. Vytvorene
pilotne a riadne nastroje na testovanie urovne vedomosti a zrucnosti
z matematiky budu v sulade s cieFmi obsahovej reformy Skolskeho
vzdelavacieho systemu a so Statnymi vzdelavacimi programami z pre cudzie
jazyky. Podobne je nevyhnutne pristupit' k aktualizacii a inovacii testovacich
nastrojov pre testovanie matematickej gramotnosti. V ramci projektu na
zaklade analyz vysledkov sa zvazi perspektiva moznosti zaradenia uloh
zameranych na kompetencie matematickej gramotnosti do testov
z matematiky.
Vstupy; aktivitu budd realizovat' vySkolenl odbornici, ktori budu vyuzivat'
skusenosti z predchadzajucich uskutocnenych merani na narodnej
a medzinarodnej urovni.
Ako vstupy budu vyuzite data a Statisticke vystupy spravy, hodnotenia
a interpretacie testovych poloziek z uskutocnenych merani na narodnej urovni
a tiez z medzinarodnych merani (OECD PISA).
Metoda: - tvorcovia poloziek a testov budu vyberani na zaklade odborneho
profilu a skusenosti s tvorbou poloziek a testov pre testovania
v predchadzajucich rokoch, tvorba testov bude prebiehat' na zaklade pilotaze
poloziek
Cinnosti:

zostavenie timov tvorcov testov, Skolenie timov,
analyza, Studium materialov, sprav z uplynulych testovani,
priprava manualov pre hodnotenie testovych poloziek a pisomnych prac,
tvorba dizajnu a Specifikacie pilotnych testov, resp. sad uloh
tvorba specifikacnych tabuliek,
tvorba pilotnych testov, resp. sad uloh a ich vnutorna recenzia,
analyzy Statistickych vystupov po pilotnom testovani, resp. testovani sad
poloziek,
analyza dat z dotaznika k testovym polozkam,
uprava dizajnu testu podfa vysledkov pilotage,
zostavenie finalnych testov, resp. pilotnych testov,
recenzia finalnych testov,
zapracovanie pripomienok recenzentov,
analyza vysledkov testovani,
zostavenie zbierky uloh.

Terminy realizacie:
- tvorba 2 pilotnych testov MA ISCED 1: jun 2010 - marec 2011
- tvorba riadnych testov MA ISCED 1: jul 2011 -marec 2012
- tvorba 2 pilotnych sad z MA ISCED 2: jun 2010 - marec 2012
- tvorba pilotnych testov z MA ISCED 2: jul 2012 - marec 2013

zostavenie zbierok uloh z MS pre ISCED 1 - 2: december 2012 -
September 2013
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