

DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 010/2009/2.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **010/2009/2.1/OPVaV/D08** (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
konajúci : Ing. Mgr. Iveta Kopasová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
IČO: 42122007
DIČ: 2022750389

banka:

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

~~predfinancovanie:~~³ a)

b)

~~refundácia:~~⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **010/2009/2.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220120051** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D01, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D04, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D05, Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D06, Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D07, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07. 12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. 06. 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. 08. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011 uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2012**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku.

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) Príloha č. 5 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“ sa mení na základe Dodatku č. 7 k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.

Dodatok č. 7 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Mgr. Iveta Kopasová

Za Prijímateľa v Nitre, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Príloha č. 1 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 Prehľad aktivít projektu

Príloha č. 3 Dodatok č. 7 k Zmluve o partnerstve

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 Dodatku č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP, Predmet podpory NFP, tabuľka č. 6 Časový rámec realizácie Projektu

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Modernizácia infraštruktúry IT v laboratóriu výpočtovej genetiky	05/2009	09/2012
1.2 Zriadenie počítačovej výukovej miestnosti	05/2009	07/2011
2.1 Dobudovanie laboratória hodnotenia kvality mäsa	05/2009	07/2011
2.2 Zriadenie mobilného laboratória na hodnotenie kvality jatočného tela a produktov	05/2009	10/2012
2.3 Modernizácia prístrojového vybavenia na hodnotenie welfare zvierat na farmách	05/2009	10/2012
3.1 Dobudovanie a modernizácia laboratória pre výskum a uchovávanie živočíšnych genetických zdrojov	05/2009	10/2012
3.2 Optimalizácie metodických postupov hodnotenia a uchovávania biologického materiálu pre potreby vytvorenia NGB a zaškolenie personálu	05/2009	10/2012
3.3 Modernizácia a dobudovanie laboratória somatických a generatívnych buniek	05/2009	09/2011
3.4 Implementácia výsledkov výskumu do univerzitného vzdelávania	05/2009	04/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	10/2012
Publicita a informovanosť	05/2009	10/2012

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrťrok/rok)
1.1 Modernizácia infraštruktúry IT v laboratóriu výpočtovej genetiky	II/2009	III/2012
1.2 Zriadenie počítačovej výukovej miestnosti	II/2009	III/2011
2.1 Dobudovanie laboratória hodnotenia kvality mäsa	II/2009	III/2011
2.2 Zriadenie mobilného laboratória na hodnotenie kvality jatočného tela a produktov	II/2009	IV/2012
2.3 Modernizácia prístrojového vybavenia na hodnotenie welfare zvierat na farmách	II/2009	IV/2012
3.1 Dobudovanie a modernizácia laboratória pre výskum a uchovávanie živočíšnych genetických zdrojov	II/2009	IV/2012
3.2 Optimalizácie metodických postupov hodnotenia a uchovávania biologického materiálu pre potreby NGB a zaškolenie personálu	II/2009	IV/2012
3.3 Modernizácia a dobudovanie laboratória somatických a generatívnych buniek	II/2009	III/2011
3.4 Implementácia výsledkov výskumu do univerzitného vzdelávania	II/2009	III/2011

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>1.1. Modernizácia infraštruktúry IT v laboratóriu výpočtovej genetiky</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – III/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Zriadenie počítačovej výukovej miestnosti
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.1 Dobudovanie laboratória hodnotenia kvality mäsa
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
-----------------------------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.2 Zriadenie mobilného laboratória na hodnotenie kvality jatočného tela a produktov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.3 Modernizácia prístrojového vybavenia na hodnotenie welfare zvierat na farmách
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.1 Dobudovanie a modernizácia laboratória pre výskum a uchovávanie živočíšnych genetických zdrojov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.2 Optimalizácie metodických postupov hodnotenia a uchovávaní biologického materiálu pre potreby NGB a zaškolenie personálu
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.3 Modernizácia a dobudovanie laboratória somatických a generatívnych buniek
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.4 Implementácia výsledkov výskumu do univerzitného vzdelávania
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D07/PZ (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26220120051, názov projektu: Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov_01 medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Právna forma: príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

IČO: 42122007

DIČ: 2022750389

Zapísaná v: -

Telefón/fax: 037/6546 122

E-mail: riaditel@cvzv.sk

Http: www.cvzv.sk

Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

(ďalej len „Hlavný partner“)

a

2. Názov : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa/Sídlo: Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Právna forma: verejná právna inštitúcia

IČO: 00157716

DIČ: 2021246590

Zapísaná v: zriadená zo zákona č. 324/1996 Z. z.

Telefón/fax: 037/6408 111

E-mail: lvozar@ukf.sk

Http: www.ukf.sk

Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

(ďalej len „Partner 1“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. 26220120051 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D01PZ, dodatku č.2 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D02PZ, dodatku č.3 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D03PZ, dodatku č.4 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D04PZ, dodatku č.5 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D05PZ a dodatku č.6 – registračné číslo Dodatku 010/2009/2.1/OPVaV/D06PZ uvedených v Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Prílohy Zmluvy

- (1) V prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“ sa tabuľka „Podrobný popis aktivity“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný popis aktivity“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis a 4 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až nadobudnutím účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu Zmluvy. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Podrobný popis aktivity

V Nitre dňa

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
riaditeľka CVŽV Nitra

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
dekan FPV UKF v Nitre

Súhlas s Dodatkom:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(v zastúpení Agentúra Ministerstva
školstva, vedy výskumu a
športu SR pre štrukturálne fondy EÚ)
Ing. Mgr. Iveta Kopasová



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	1.1 Modernizácia infraštruktúry IT v laboratóriu výpočtovej genetiky
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – III/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Výdavky na realizáciu aktivity	62 801,58 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Zriadenie počítačovej výukovej miestnosti
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	44 493,71 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	2.1 Dobudovanie laboratória hodnotenia kvality mäsa
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Výdavky na realizáciu aktivity	84 043,60 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	2.2 Zriadenie mobilného laboratória na hodnotenie kvality jatočného tela a produktov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Výdavky na realizáciu aktivity	103 541,61 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	2.3 Modernizácia prístrojového vybavenia na hodnotenie welfare zvierat na farmách
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	65 084,09 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-

Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	3.1 Dobudovanie a modernizácia laboratória pre výskum a uchovávanie živočíšnych genetických zdrojov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Výdavky na realizáciu aktivity	322 454,40 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	3.2 Optimalizácie metodických postupov hodnotenia a uchovávaní biologického materiálu pre potreby vytvorenia NGB a zaškolenie personálu
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – IV/2012
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	319 823,78 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.3 Modernizácia a dobudovanie laboratória somatických

	a generatívnych buniek.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	174 031,50 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra		100
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	-	0
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.4 Implementácia výsledkov výskumu do univerzitného vzdelávania
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2009 – III/2011
Opis aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	
Výdavky na realizáciu aktivity	65 260,90 EUR

Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra	-	0
Partner č. 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre		100
Partner č. 2	-	-
Partner č. 3	-	-
Partner č. x	-	-
Spolu		100