

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň	
Kód ITMS	24140110196	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Revúca
Obec	Muráň
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je vybudovanie komplexného systému nakladania s vyseparovanými zložkami komunálnych odpadov v obci Muráň
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 2	Zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek KO a zníženie množstva KO ukladaných na skládky odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Nákupom špecializovaných dopravných prostriedkov zefektívniť separovaný zber v obci Muráň
Špecifický cieľ projektu 4	Rozšíriť počet zberných nádob v obci, a tým zvýšiť dostupnosť k separovanému zberu
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšiť povedomie občanov realizáciou informačnej kampane o separovanom zbere odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených zberových vozidiel	ks	0	2010	1	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	ks	0	2010	215	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	0	2010	1	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0	2010	46	2013

	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2010	2	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	Počet	0	2010	4	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	Počet	0	2010	637	2013
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0	2010	412	2013
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	30,647	2017
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	počet	0	2010	1	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2010	1262	2017
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	10	2017
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu (v%)	%	0	2010	50,47	2017

[illegible]

Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	412	2013
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunikty	počet	0	2010	1	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	Počet	0	2010	637	2013
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu (v%)	%	0	2010	50,47	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Nákup nehnuteľností	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	Počet	637
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	412
2	Aktivita 2 Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora v obci	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	Počet	637
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	412
3	Aktivita 3 Nákup veľkoobjemových kontajnerov a zberných nádob	Počet zakúpených zberných nádob	Počet	215
		Počet zakúpených kontajnerov	Počet	46
4	Aktivita 4 Nákup špecializovaných dopravných prostriedkov, prístrojov a zariadení	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	1
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	Počet	4
5	Aktivita 5 Informačná kampaň	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	2
6	Aktivita 6 Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	1
		Počet zakúpených zberných nádob	Počet	215
		Počet zakúpených kontajnerov	Počet	46
		Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	1
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	Počet	4
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Nákup nehnuteľností	10/2010	05/2013
Aktivita 2 Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora v obci	10/2010	05/2013
Aktivita 3 Nákup veľkoobjemových kontajnerov a zberných nádob	10/2010	05/2013
Aktivita 4 Nákup špecializovaných dopravných prostriedkov, prístrojov a zariadení	10/2010	05/2013
Aktivita 5 Informačná kampaň	10/2010	05/2013
Aktivita 6 Verejné obstarávanie	10/2010	05/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2010	05/2013
Publicita a informovanosť	10/2010	05/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 – Propagácia, reklama a inzercia	3000,00	0,00	3000,00	Aktivita 5 Informačná kampaň
637004 – Všeobecné služby	4000,00	0,00	4000,00	Publicita a informovanosť
637005 – Špeciálne služby	39 000,00	0,00	39 000,00	
	34 000,00	0,00	34 000,00	Riadenie projektu
	5000,00	0,00	5000,00	Aktivita 5 Verejné obstarávanie
714004 – Nákup nákladných vozidiel	59 453,83	0,00	59 453,83	Aktivita 4 Nákup špecializovaných dopravných prostriedkov, prístrojov a zariadení
713005 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	139 194,01	0,00	139 194,01	Aktivita 4 Nákup špecializovaných dopravných prostriedkov, prístrojov a zariadení
633004 – Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (odpadové nádoby)	124 566,03	5365,85	129 931,88	Aktivita 3 Nákup veľkoobjemových kontajnerov a zberných nádob
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	7000,00	0,00	7000,00	Aktivita 2 Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora v obci
717001 – Realizácia nových stavieb	997 795,66	14 522,97	1 012 318,63	Aktivita 2 Stavebné práce – vybudovanie

				zberného dvora v obci
711001 – Nákup pozemkov	15 204,64	0	15 204,64	Aktivita 1 Nákup nehnuteľností
712001 – Nákup budov, objektov alebo ich častí	18 454,55	0	18 454,55	Aktivita 1 Nákup nehnuteľností
CELKOVO	1 407 668,72	19 888,82	1 427 557,54	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Nákup nehnuteľností	33 659,19	0,00	33 659,19
2	Aktivita 2 Stavené práce – vybudovanie zberného dvora v obci	1 004 795,66	14 522,97	1 019 318,63
3	Aktivita 3 Nákup veľkoobjemových kontajnerov a zberných nádob	124 566,03	5365,8	129 931,88
4	Aktivita 4 Nákup špecializovaných dopravných prostriedkov, prístrojov a zariadení	198 647,84	0,00	198 647,84
5	Aktivita 5 Informačná kampaň	3000,00	0,00	3000,00
6	Aktivita 6 Verejné obstarávanie	5000,00	0,00	5000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		34 000,00	0,00	34 000,00
Publicita a informovanosť		4000,00	0,00	4000,00
CELKOVO		1 407 668,72	19 888,82	1 427 557,54