

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zberný dvor obce Košeca	
Kód ITMS	24140110214	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Košeca
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie systému separovaného zberu dobudovaním infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Košeca
Špecifický cieľ projektu	Rozšírenie počtu separovaných zložiek o opotrebované pneumatiky a jedlé oleje a tuky
	Vybudovanie zberného dvora za účelom prednostnej separácie základných zložiek komunálneho odpadu
	Zväčšenie plošného záberu separovaného zberu zložiek papier, plasty, sklo

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2011	47,00	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2011	1,00	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2011	7,00	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2011	30,00	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2011	2,00	2012
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2011	1 283,00	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2011	17,19	2017
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0,00	2011	1 850,00	2017
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0,00	2011	51,32	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2011	7,00	2012
Výsledok	Počet zakúpených zberných nádob	Počet	0,00	2011	30,00	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2011	17,19	2012
Výsledok	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	0,00	2011	2,00	2012
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	0,00	2011	1,00	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0,00	2011	1 850,00	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2011	47,00	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2011	1 283,00	2012
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0,00	2011	51,32	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Vybudovanie zberného dvora	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet 1,00
2	Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky, nádob a kontajnerov	Počet zakúpených kontajnerov Počet zakúpených zberových vozidiel	počet 7,00 2,00
3	Administrácia, skúšobná a trvalá prevádzka	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet 1,00
4	Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky v zbernom dvore	Počet zakúpených zberných nádob	počet 30,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Vybudovanie zberného dvora	06/2011	09/2012
A2 Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky, nádob a kontajnerov	06/2011	09/2012
A3 Administrácia, skúšobná a trvalá prevádzka	10/2011	12/2012
A4 Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky v zbernom dvore	06/2011	09/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2010	12/2012
Publicita a informovanosť	06/2011	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633 004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	16 243,50	0,00	16 243,50	
	16 243,50	0,00	16 243,50	A2 Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky, nádob a kontajnerov
633 006 Všeobecný materiál	3 094,00	0,00	3 094,00	
	3 094,00	0,00	3 094,00	A2 Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky, nádob a kontajnerov
637 004 Všeobecné služby	750,00	0,00	750,00	
	750,00	0,00	750,00	Publicita a informovanosť
637 005 Špeciálne služby	14 500,00	0,00	14 500,00	
	14 500,00	0,00	14 500,00	Riadenie projektu
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 983,84	0,00	32 983,84	
	32 983,84	0,00	32 983,84	A2 Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky, nádob a kontajnerov
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	171 360,00	0,00	171 360,00	
	171 360,00	0,00	171 360,00	A2 Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky, nádob a kontajnerov
717 001 Realizácia nových stavieb	270 999,97	0,00	270 999,97	
	270 999,97	0,00	270 999,97	A1 Vybudovanie zberného dvora
CELKOVO	509 931,31	0,00	509 931,31	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Vybudovanie zberného dvora	270 999,97	0,00	270 999,97
2	A2 Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky, nádob a kontajnerov	223 681,34	0,00	223 681,34
3	A3 Administrácia, skúšobná a trvalá prevádzka	0,00	0,00	0,00
4	A4 Uskutočnenie informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagáciu separácie	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		14 500,00	0,00	14 500,00
Publicita a informovanosť		750,00	0,00	750,00
CELKOVO		509 931,31	0,00	509 931,31