

D O D A T O K č. 4
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0101-09
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23

P.O.BOX 839 04

839 04 Bratislava 32

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

EKOSPOL a.s., Žilina

Vajanského 20, 010 01 Žilina

IČO: 00591998

DIČ: 2020445130

Bankové spojenie a číslo účtu: 2637653358/0200

v zastúpení: Ing. Vladimír Kuderavý, riaditeľ a.s.

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: ing. Vladimír Kuderavý

(ďalej len „žiadateľ“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie“ č. VMSP-P-0101-09 (ďalej len „projekt“) do dňa 31.10.2011.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia úlohy, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.


II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia úlohy


Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 07-04-2011



Lýdia Suchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Žiline, dňa 1.04.2011



Ing. Vladimír Kuděravý,
riaditeľ a.s.