

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zberný dvor v obci Margecany	
Kód ITMS	24140110189	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100,00	Nenávratná dotácia
-	-	-
-	-	-
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)
-	-	-
-	-	-

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Gelnica
Obec	Margecany
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva obce Margecany
Špecifický cieľ projektu 1	Obstaranie zariadenia na úpravu zložiek komunálnych odpadov zameraných na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu KO
Špecifický cieľ projektu 2	Realizácia informačno-propagačných aktivít zameraných na zvýšenie osvedy v oblasti separovaného zberu KO
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov – rozšírenie počtu separovaných zložiek KO
Špecifický cieľ projektu 4	Vybudovanie zberného dvora a zabezpečenie súladu s environmentálnou legislatívou pri nakladaní s odpadmi s dôrazom na separovaný zber
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov, ktorý už pre papier, plasty a sklo v obci Margecany prebieha

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0	2010	10	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	0	2010	2	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	Počet	0	2010	5	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	Počet	0	2010	1	2014

Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	2 223	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	117,36	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	25	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2010	2 000	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0	2010	10	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	0	2010	2	2014
	Počet vyseparovaných zložiek	Počet	0	2010	5	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	Počet	0	2010	1	2014
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	2 223	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	117,36	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	25	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2010	2 000	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Vybudovanie zberného dvora	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek	Počet	5
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	1
2	A2 – Nákup technologického zariadenia	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	10
		Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	Počet	1
3	A3 - Realizácia informačno – propagačných aktivít	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Vybudovanie zberného dvora	03/2009	06/2014
A2 - Nákup technologického zariadenia	03/2012	06/2014
A3- Realizácia informačno propagačných aktivít	06/2012	06/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2012	06/2014
Publicita a informovanosť	06/2012	06/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633002 – Materiál Výpočtová technika	1 505,89	0,00	1 505,89	A2 - Nákup technologického zariadenia
633004 – Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 004,72	0,00	1 004,72	A2 - Nákup technologického zariadenia
633013 – Materiál Softvér	500,83	0,00	500,83	A2 - Nákup technologického zariadenia
637003 – Propagácia, reklama a inzercia	955,00	0,00	955,00	A3 - Realizácia informačno – propagačných aktivít
637004 – Všeobecné služby	330,00	0,00	330,00	Publicita a informovanosť
637005 – Špeciálne služby	20 471,00	0,00	20 471,00	
	2 471,00	0,00	2 471,00	A1 – Vybudovanie zberného dvora
	18 000,00	0,00	18 000,00	Riadenie projektu
713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 853,12	0,00	35 853,12	A2 - Nákup technologického zariadenia
713005 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 681,00	0,00	10 681,00	A2 - Nákup technologického zariadenia
714004 – Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	105 516,11	0,00	105 516,11	A2– Nákup technologického zariadenia
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	8 300,00	0,00	8 300,00	A1 – Vybudovanie zberného dvora
717001 – Realizácia nových stavieb	501 385,18	0,00	501 385,18	A1 – Vybudovanie zberného dvora
CELKOVO	686 502,85	0,00	686 502,85	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Vybudovanie zberného dvora	512 156,18	0,00	512 156,18
2	A2– Nákup technologického zariadenia	155 061,67	0,00	155 061,67
3	A3 - Realizácia informačno – propagačných aktivít	955,00	0,00	955,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		18 000,00	0,00	18 000,00
Publicita a informovanosť		330,00	0,00	330,00
CELKOVO		686 502,85	0,00	686 502,85