

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zberný dvor Prakovce	
Kód ITMS	24140110174	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Gelnica
Obec	Prakovce
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zavedenie nového systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Prakovce.
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 4	Obstaranie techniky na úpravu vyseparovaných zložiek biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	25	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2013
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	1	2013
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	5264	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	59,88	2018
	Množstvo upravených komunálnych odpadov – t/rok	t/rok	0	2010	41,98	2018
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	1	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	25	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2013
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	5264	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	59,88	2018
	Množstvo upravených komunálnych odpadov – t/rok	t/rok	0	2010	41,98	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	25	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2013
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	5264	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	59,88	2018
	Množstvo upravených komunálnych odpadov – t/rok	t/rok	0	2010	41,98	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	1	2013
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	1	2018
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	A2 – Realizácia stavebnej časti	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
3	A3 – nákup technologického vybavenia	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	05/2010	06/2010
A2 – Realizácia stavebnej časti	03/2011	06/2013
A3 – Nákup technologického vybavenia	06/2011	06/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2010	06/2013
Publicita a informovanosť	02/2011	06/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	66 000,00	0,00	66 000,00	A1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
717 001 Realizácia nových stavieb	967 388,86	0,00	967 388,86	A2 – Realizácia stavebnej časti
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	119 579,30	0,00	119 579,30	A3 – nákup technologického vybavenia
CELKOVO	1 152 968,16	0,00	1 152 968,16	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	66 000,00	0,00	66 000,00
2 A2 – Realizácia stavebnej časti	967 388,86	0,00	967 388,86
3 A3 – nákup technologického vybavenia	119 579,30	0,00	119 579,30
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	-	-	-
Publicita a informovanosť	-	-	-
CELKOVO		0,00	1 152 968,16