


OPRÁVENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Vypíňa MAS	
Kontroval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Vypíňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroval:	Pavol Kyman
Meno:	
Dátum:	16.4.2012
Podpis:	

Stĺpec "Korekcia" vypíňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)		2012					
	Rok upr.	Korekcia	Rok spolu	4.stvrtrok	3.stvrtrok	2.stvrtrok	1.stvrtrok
1.Opravené výdavky spolu		0,00	39 504,71	0,00	0,00	39 504,71	0,00
2.Neopravené výdavky spolu			7 900,94	0,00		7 900,94	0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	47 405,65	0,00	0,00	47 405,65	0,00

Rozpis oprávnených výdavkov		2012								
(v EUR na 2 desatiné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - (vypíňa MAS resp.PPA)	Suma po korekcii v EUR
Novostavba autobusovej čakárne	3 871,92	1,00	3 871,92		3 871,92			3 871,92		3 871,92
PSV	4 348,25	1,00	4 348,25		4 348,25			4 348,25		4 348,25
Rekonštrukcia autobusovej čakárne	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
HSV	5 045,13	1,00	5 045,13		5 045,13			5 045,13		5 045,13
PSV	6 719,04	1,00	6 719,04		6 719,04			6 719,04		6 719,04
Novostavba amfiteátra	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
HSV	16 953,79	1,00	16 953,79		16 953,79			16 953,79		16 953,79
PSV	2 566,58	1,00	2 566,58		2 566,58			2 566,58		2 566,58
			0,00					0,00		0,00