

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kompostáreň - Veľké Kosihy	
Kód ITMS	24140110035	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Komárno
Obec	Veľké Kosihy
Ulica	Hlavná
Číslo	125

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie ekologického zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba zariadení pre zhodnotenie a biologickú úpravu odpadov
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie miery informovanosti občanov obce Veľké Kosihy v oblasti zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0,00	2008	1	2010
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0,00	2008	3	2010
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2008	1	2010
Dopad	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0,00	2010	985	2015
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0,00	2010	11	2015
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2010	14,28	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0,00	2008	3	2010
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0,00	2008	1	2010
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0,00	2010	985	2015
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0,00	2010	11	2015
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2008	1	2010
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2010	14,28	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Informačná kampaň	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	3
2	Realizácia verejného obstarávania	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
3	Zriadenie kompostárne	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
4	Činnosť stavebného dozoru	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	Počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Informačná kampaň	10/2009	05/2010
Realizácia verejného obstarávania	04/2009	10/2009
Zriadenie kompostárne	10/2009	12/2009
Činnosť stavebného dozoru	09/2009	12/2009
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2009	05/2010
Publicita a informovanosť	10/2009	05/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
920 – Rezerva na nepredvídané výdavky	5 609,77	0,00	5 609,77	Zriadenie kompostárne
717001 Realizácia nových stavieb	56 379,39	0,00	56 379,39	Zriadenie kompostárne
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	111 230,20	0,00	111 230,20	Zriadenie kompostárne
637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	1 672,97	104,42	1 777,39	Realizácia verejného obstarávania
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	0,00	Publicita a informovanosť
717001 Realizácia nových stavieb	1 327,76	0,00	1 327,76	Činnosť stavebného dozoru
637004 Všeobecné služby	663,88	165,97	829,85	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	4 675,50	0,00	4 675,50	Riadenie projektu
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	497,91	0,00	497,91	Informačná kampaň
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 261,37	0,00	1 261,37	Informačná kampaň
CELKOVO	183 318,75	270,39	183 589,14	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A1/ Informačná kampaň	1 759,28	0,00	1 759,28
2 A2/ Realizácia verejného obstarávania	1 672,97	0,00	1 672,97
3 A3/ Zriadenie kompostárne	173 219,36	0,00	173 219,36
4 A4/ Činnosť stavebného dozoru	1 327,76	0,00	1 327,76
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	4 675,50	104,42	4 779,92
Publicita a informovanosť	663,88	165,97	829,85
CELKOVO	183 318,75	270,39	183 589,14