

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zberný dvor obce Rabča	
Kód ITMS	24140110187	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vídiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Námestovo
Obec	Rabča
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu KO v obci Rabča v súlade s legislatívnymi a koncepčnými zámermi odpadového hospodárstva EÚ a SR
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora pre oddelené zložky KO a zabezpečenie súladu s environmentálnou legislatívou pri nakladaní s odpadmi s dôrazom na separovaný zber
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov o papier, kovy a biologicky rozložiteľný odpad
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie osvetu a environmentálneho povedomia v oblasti separovaného zberu KO prostredníctvom realizácie informačno-propagačných aktivít
Špecifický cieľ projektu 4	Zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov zameraných na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu KO

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1,00	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	10,00	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2,00	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1,00	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	4,00	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	2,00	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	1 400,07	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	72,28	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	4 550,00	2017
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	69,84	2017
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu (v %)	počet	0	2010	0,01	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1,00	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1,00	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	10,00	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2,00	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	4,00	2012
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	4 550,00	2017
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	69,84	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	72,28	2017

	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	1 400,07	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	2,00	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu (v %)	počet	0	2010	0,01	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Váza na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Vybudovanie zberného dvora	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
2	A2 – Nákup technologického zariadenia	Počet zakúpených kontajnerov	počet	10
		Počet zakúpených zberových vozidiel		2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov		4
3	A3 – Realizácia informačno-propagačných aktivít	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Vybudovanie zberného dvora	10/2010	08/2012
A2 – Nákup technologického zariadenia	11/2010	08/2012
A3 – Realizácia informačno-propagačných aktivít	01/2012	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2010	08/2012
Publicita a informovanosť	10/2010	08/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	3 418,00	0,00	3 418,00	A3 – Realizácia informačno-propagačných aktivít
637004 Všeobecné služby	2 450,00	0,00	2 450,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	37 188,00	0,00	37 188,00	
	30 000,00	0,00	30 000,00	Riadenie projektu
	7 188,00	0,00	7 188,00	A1 – Vybudovanie zberného dvora
7130004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	31 392,00	0,00	31 392,00	A2 – Nákup technologického zariadenia
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	172 716,00		172 716,00	A2 – Nákup technologického zariadenia
7140004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	115 752,00	0,00	115 752,00	A2 – Nákup technologického zariadenia
714005 Nákup špeciálnych automobilov	379 668,00	0,00	379 668,00	A2 – Nákup technologického zariadenia
717001 Realizácia nových stavieb	486 794,80	0,00	486 794,80	A1 – Vybudovanie zberného dvora
716 Pripravná a projektová dokumentácia	9 000,01	0,00	9 000,01	A1 – Vybudovanie zberného dvora
CELKOVO	1 238 378,81	0,00	1 238 378,81	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A1 – Vybudovanie zberného dvora	502 982,81	0,00	502 982,81
2 A2 – Nákup technologického zariadenia	699 528,00	0,00	699 528,00
3 A3 – Realizácia informačno-propagačných aktivít	3 418,00	0,00	3 418,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	30 000,00	0,00	30 000,00
Publicita a informovanosť	2 450,00	0,00	2 450,00
CELKOVO		0,00	1 238 378,81