

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                  |                                                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov Projektu                                   | Ekodvor Kecerovce                                                    |                                                                                                |
| Kód ITMS                                         | 24140110185                                                          |                                                                                                |
| Operačný program                                 | 2410000 OP Životné prostredie                                        |                                                                                                |
| Spolufinancovaný z                               | Kohézny fond                                                         |                                                                                                |
| Prioritná os                                     | Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo                               |                                                                                                |
| Operačný cieľ                                    | 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu                     |                                                                                                |
| Prioritná téma                                   | Podiel prioritnej témy<br>z celkových výdavkov Projektu<br>(%)       | Forma financovania                                                                             |
| Hospodárenie s domácim<br>a priemyselným odpadom | 100                                                                  | Nenávratná dotácia                                                                             |
| Hospodárska činnosť                              | Podiel hospodárskej činnosti<br>z celkových výdavkov Projektu<br>(%) | Územná oblasť                                                                                  |
| Činnosti súvisiace so životným<br>prostredím     | 100                                                                  | Vidiecke oblasti (iné ako horské,<br>ostrovné alebo riedko a veľmi<br>riedko osídlené oblasti) |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                    |
|----------|--------------------|
| NUTS II  | Východné Slovensko |
| NUTS III | Košický kraj       |
| Okres    | Košice - okolie    |
| Obec     | Kecerovce          |
| Ulica    | -                  |
| Číslo    | -                  |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zlepšenie podmienok separácie odpadov v obci zriadením zberného dvora               |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Vytvorenie priestoru a podmienok pre manipuláciu s biologickým odpadom v rámci obce |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zlepšenie informovanosti obyvateľov obce                                            |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zriadenie zberného dvora v obci                                                     |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu                                                                                | počet          | 0                    | 2010 | 1 917,00          | 2012 |
|          | Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov                            | počet          | 0                    | 2010 | 4,00              | 2012 |
|          | Počet vybudovaných zberných miest a dvorov                                                                                                                        | počet          | 0                    | 2010 | 1,00              | 2012 |
|          | Počet zakúpených kontajnerov                                                                                                                                      | počet          | 0                    | 2010 | 10,00             | 2012 |
|          | Počet zakúpených zberových vozidiel                                                                                                                               | počet          | 0                    | 2010 | 1,00              | 2012 |
|          | Počet žien využívajúcich výsledky projektu                                                                                                                        | počet          | 0                    | 2010 | 1 448,00          | 2012 |
| Dopad    | Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov                                                                                             | t/rok          | 0                    | 2010 | 5,00              | 2017 |
|          | Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov                                                                                                                       | t/rok          | 0                    | 2010 | 12,00             | 2017 |
|          | Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov                                                                                                                       | m2             | 0                    | 2010 | 647,00            | 2017 |
|          | Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu                                                   | %              | 0                    | 2010 | 50,00             | 2017 |
|          | Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | počet          | 0                    | 2010 | 1 000,00          | 2017 |

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

| Typ                                                   | Názov indikátora                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj        |                                                                                                                                                                   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov                            | počet          | 0                    | 2010 | 4,00              | 2012 |
|                                                       | Počet vybudovaných zberných miest a dvorov                                                                                                                        | počet          | 0                    | 2010 | 1,00              | 2012 |
|                                                       | Počet zakúpených kontajnerov                                                                                                                                      | počet          | 0                    | 2010 | 10,00             | 2012 |
|                                                       | Počet zakúpených zberových vozidiel                                                                                                                               | počet          | 0                    | 2010 | 1,00              | 2012 |
| Dopad                                                 | Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | počet          | 0                    | 2010 | 1 000,00          | 2017 |
|                                                       | Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov                                                                                             | t/rok          | 0                    | 2010 | 5,00              | 2017 |
|                                                       | Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov                                                                                                                       | t/rok          | 0                    | 2010 | 12,00             | 2017 |
|                                                       | Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov                                                                                                                       | m2             | 0                    | 2010 | 647,00            | 2017 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                                                                                                                                   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu                                                                                | počet          | 0                    | 2010 | 1 917,00          | 2012 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí            |                                                                                                                                                                   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet žien využívajúcich výsledky projektu                                                                                                                        | počet          | 0                    | 2010 | 1 448,00          | 2012 |
| Dopad                                                 | Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu                                                   | %              | 0                    | 2010 | 50,00             | 2017 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                                                           | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)                                                        | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                           |                                                                                                                                        |                |                 |
| 1                               | A1 – Nákup zariadenia a vybavenia pre zberný dvor                         | Počet zakúpených kontajnerov                                                                                                           | počet          | 10              |
|                                 |                                                                           | Počet zakúpených zberových vozidiel                                                                                                    | počet          | 1               |
| 2                               | A2 – Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | počet          | 4               |
| 3                               | A3 – Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora                          | Počet vybudovaných zberných miest a dvorov                                                                                             | počet          | 1               |
| 4                               | A4 – Stavebný dozor                                                       | Počet vybudovaných zberných miest a dvorov                                                                                             | počet          | 1               |
| 5                               | A5 – Verejné obstarávanie                                                 | Počet vybudovaných zberných miest a dvorov                                                                                             | počet          | 1               |

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

| Názov aktivity                                                            | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                      |                                        |                                         |
| A1 – Nákup zariadenia a vybavenia pre zberný dvor                         | 05/2011                                | 12/2012                                 |
| A2 – Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | 01/2011                                | 12/2012                                 |
| A3 – Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora                          | 01/2011                                | 12/2012                                 |
| A4 – Stavebný dozor                                                       | 01/2011                                | 12/2012                                 |
| A5 – Verejné obstarávanie                                                 | 01/2011                                | 12/2012                                 |
| Podporné aktivity                                                         |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                                         | 01/2011                                | 12/2012                                 |
| Publicita a informovanosť                                                 | 01/2011                                | 12/2012                                 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov                                                                                          | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 637 003 Propagácia, reklama a inzercia                                                                    | 1 449,78                  | 0,00                        | 1 449,78                         | A2 – Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov |
| 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                                          | 476,00                    | 0,00                        | 476,00                           | A2 – Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu                     |
| 637004 Všeobecné služby                                                                                   | 2 380,00                  | 0,00                        | 2 380,00                         | Publicita a informovanosť                                                 |
| 637005 Špeciálne služby                                                                                   | <b>6 754,23</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>6 754,23</b>                  |                                                                           |
|                                                                                                           | 1 505,02                  | 0,00                        | 1 505,02                         | A5 – Verejné obstarávanie                                                 |
|                                                                                                           | 5 249,21                  | 0,00                        | 5 249,21                         | Riadenie projektu                                                         |
| 7130004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                            | 37 212,44                 | 0,00                        | 37 212,44                        | A1 – Nákup zariadenia a vybavenia pre zberný dvor                         |
| 7140004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | 21 901,95                 | 0,00                        | 21 901,95                        | A1 – Nákup zariadenia a vybavenia pre zberný dvor                         |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia                                                                   | 7 000,00                  | 0,00                        | 7 000,00                         | A3 – Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora                          |
| 717001 Realizácia nových stavieb                                                                          | <b>276 895,60</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>276 895,60</b>                |                                                                           |
|                                                                                                           | 273 885,60                | 0,00                        | 273 885,60                       | A3 – Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora                          |
|                                                                                                           | 3 010,00                  | 0,00                        | 3 010,00                         | A4 – Stavebný dozor                                                       |
| <b>CELKOVO</b>                                                                                            | <b>354 070,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>354 070,00</b>                |                                                                           |

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                                           | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                           |                           |                             |                         |
| 1                               | A1 – Nákup zariadenia a vybavenia pre zberný dvor                         | 59 114,39                 | 0,00                        | 59 114,39               |
| 2                               | A2 – Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | 1 925,78                  | 0,00                        | 1 925,78                |
| 3                               | A3 – Stavebné práce – vybudovanie zberného dvora                          | 280 885,60                | 0,00                        | 280 885,60              |
| 4                               | A4 – Stavebný dozor                                                       | 3 010,00                  | 0,00                        | 3 010,00                |
| 5                               | A5 – Verejné obstarávanie                                                 | 1 505,02                  | 0,00                        | 1 505,02                |
| Podporné aktivity               |                                                                           |                           |                             |                         |
|                                 | Riadenie projektu                                                         | 5 249,21                  | 0,00                        | 5 249,21                |
|                                 | Publicita a informovanosť                                                 | 2 380,00                  | 0,00                        | 2 380,00                |
| CELKOVO                         |                                                                           |                           | 0,00                        | 354 070,00              |