

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava	
Kód ITMS	24140110217	
Operačný program	OP Životné prostredie	
Spoluфинанovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Šuňava
Ulica	Trojičné námestie
Číslo	255/3

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zriadenie zberného dvora v obci Šuňava a zefektívnenie systémov separovaného zberu
Špecifický cieľ projektu	Výstavba zberného dvora separovaného odpadu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2012
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	6	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	397,80	2013
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	64,13	2013
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	10	2013

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2012
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	6	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	397,80	2013
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	64,13	2013
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	10	2013
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	N/A					
Dopad	N/A					
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	N/A					
Dopad	N/A					

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
2	Výber zhotoviteľa stavby	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
3	Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebné práce)	Počet vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu	počet	6,00
		Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
4	Realizácia predmetu kúpnej zmluvy (technológia)	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2,00
		Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
5	Stavebný dozor	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	02/2010	07/2012
Aktivita 2 Výber zhotoviteľa stavby	09/2010	07/2012
Aktivita 3 Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebné práce)	12/2010	07/2012
Aktivita 4 Realizácia predmetu kúpnej zmluvy (technológia)	12/2010	07/2012
Aktivita 5 Stavebný dozor	12/2010	07/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	07/2012
Publicita a informovanosť	09/2010	07/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	21 420,00	0,00	21 420,00	
	21 420,00	0,00	21 420,00	A1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
637 005 Špeciálne služby	13 250,00	0,00	13 250,00	
	2 500,00	0,00	2 500,00	A2 Výber zhotoviteľa stavby (výdavky na VO)
	10 750,00	0,00	10 750,00	Riadenie projektu
717 001 Realizácia nových stavieb	105 556,04	3 573,54	109 129,58	
	100 529,57	0,00	100 529,57	A3 realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebné práce)
	5 026,47	3 573,54	8 600,01	A5 Stavebný dozor
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	312 375,00	0,00	312 375,00	
	312 375,00	0,00	312 375,00	A4 Realizácia predmetu kúpnej zmluvy (technológia)
637003 Propagácia, reklama a inzercia	900,00	0,00	900,00	
	900,00	0,00	900,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 100,00	0,00	1 100,00	
				Publicita a informovanosť
CELKOVO	454 601,04	3 573,54	458 174,58	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	21 420,00	0,00	21 420,00
2	Výber zhotoviteľa stavby	2 500,00	0,00	2 500,00
3	Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebné práce)	100 529,57	0,00	100 529,57
4	Realizácia predmetu kúpnej zmluvy (technológia)	312 375,00	0,00	312 375,00
5	Stavebný dozor	5 026,47	3 573,54	8 600,01
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	10 750,00	0,00	10 750,00
	Publicita a informovanosť	2 000,00	0,00	2 000,00
CELKOVO		454 601,04	3 573,54	458 174,58