

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia odpadového hospodárstva v novom Meste nad Váhom	
Kód ITMS	24140110083	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Nové Mesto nad Váhom
Ulica	Banská
Číslo	1118

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie zberového dvoru pre občanov, zhromažďovanie problémových látok z domácnosti, intenzifikáciu systému separovaného zberu za účelom získania druhotných surovín. Rozvoj systému riadenia a nakladania s BRO efektívnejším separovaným zberom a zhodnocovaním BRO aeróbnou termofilnou fermentáciou.
Špecifický cieľ projektu 1	Umožniť zber KO vznikajúceho na území mesta vytvorením infraštruktúry pre skladovanie a úpravu druhotných surovín. Zabezpečenie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť vytvorenie centrálného zariadenia separovaného zberu na nakladanie s novými zložkami komunálneho odpadu a zároveň znížiť podiel KO umiestneného na skládke.
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvoriť podmienky pre príjem separovaného KO, ich evidenciu a priestor pre dočasné skladovanie podľa jednotlivých zložiek v kontajneroch.
Špecifický cieľ projektu 4	Realizovať osvetu a propagáciu predovšetkým zameranú na osvojenie si návyku separovať zložky KO.
Špecifický cieľ projektu 5	Obstarať dotriedňovacie zariadenie na dôkladné separovanie recyklovateľných zložiek odpadov za účelom zníženia podielu KO ukladaných na skládke KO.
Špecifický cieľ projektu 6	Zabezpečiť dotriedňovanie odpadov zo separovaného zberu na požadovanú úpravu, ktoré zjednoduší ich materiálové zhodnotenie.
Špecifický cieľ projektu 7	Zvýšenie osvetu a propagácie zhodnocovania odpadov a tým zvýšenie ekologického povedomia všetkých občanov v meste.
Špecifický cieľ projektu 8	Zhodnocovanie BRO zo separovaného zberu aeróbnou termofilnou fermentáciou a využívanie substrátu na obnovu a udržiavanie mestskej zelene.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2009	1	2010
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2009	20	2010
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	9	2010
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2009	2	2010
	Počet vyseparovaných zložiek	počet	0	2009	19	2010
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2009	2 000	2010
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	2	2010

	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek KO	počet	0	2009	1	2010
	Počet zakúpených zariadení na dotriedenie KO a zmesového KO	počet	0	2009	1	2010
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	2	2010
	Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	0	2009	1	2010
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	1 323,72	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	20 288	2011
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	417,41	2011
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	417,41	2011
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	20 288	2011
	Množstvo energeticky zhodnotených BRO	t/rok	0	2009	1 300	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Meraná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek	počet	19
2	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	Počet zakúpených vriec	počet	20
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	9
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	2 000
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek KO	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na dotriedenie KO a zmesového KO	počet	1
3	A3/ Činnosť stavebného dozoru	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	1
4	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osvedy	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych	počet	2
		Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	2
5	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	01/2007	12/2010
A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	03/2010	12/2010
A3/ Činnosť stavebného dozoru	03/2010	12/2010
A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osvedy	10/2010	03/2011

A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	10/2010	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2007	03/2011
Publicita a informovanosť	01/2010	03/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633 004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	96 008,33	0	96 008,33	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	9 657,00	0	9 657,00	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета
637 004 Všeobecné služby	1 580,00	0	1 580,00	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета
637 005 Špeciálne služby	1 659,00	0	1 659,00	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov
	83 020,00		83 020,00	Riadenie projektu
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	205 876,00	0	205 876,00	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	1 077 512,87	0	1 077 512,87	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS
716 Prípravná a projektová dokumentácia	39 225,77	0	39 225,77	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
717 001 Realizácia nových stavieb	819 185,82	0	819 185,82	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	39 306,00	0	39 306,00	A3/ Činnosť stavebného dozoru
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	668 890,19	0	668 890,19	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	32 094,00	0	32 094,00	A3/ Činnosť stavebného dozoru
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	148 807,60	0	148 807,60	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
CELKOVO	3 222 822,58	0	3 222 822,58	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	1 676 109,38	0	1 676 109,38
2	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	1 379 397,20	0	1 379 397,20
3	A3/ Činnosť stavebného dozoru	71 400,00	0	71 400,00
4	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	9 657,00	0	9 657,00
5	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	1 659,00	0	1 659,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		83 020,00	0	83 020,00
Publicita a informovanosť		1 580,00	0	1 580,00
CELKOVO			0	3 222 822,58