

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Hronovce	
Kód ITMS	24140110221	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Levice
Obec	Hronovce
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je modernizácia odpadového hospodárstva obce Hronovce
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberných dvorov na separované zložky komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2010	2,00	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2010	1,00	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	18,20	2017
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2010	0,02	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2010	2,00	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	18,20	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2010	1,00	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2010	0,02	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	Aktivita 2 – Príprava súťažných podkladov	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
3	Aktivita 3 – Výber zhotoviteľa - dodávateľa	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
4	Aktivita 4 – Realizačná projektová dokumentácia	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
5	Aktivita 5 – Realizácia – stavebná časť	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
6	Aktivita 6 – Zakúpenie technologického vybavenia	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
7	Aktivita 7 – Súhlas podľa zákona o odpadoch	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	04/2010	03/2012
A 2 – Príprava súťažných podkladov	09/2010	03/2012
A 3 – Výber zhotoviteľa - dodávateľa	10/2010	03/2012
A 4 – Realizačná projektová dokumentácia	12/2010	03/2012
A 5 – Realizácia - stavebná časť	05/2011	03/2012
A 6 – Zakúpenie technologického vybavenia	06/2011	03/2012
A 7 – Súhlas podľa zákona o odpadoch	09/2011	03/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2011	03/2012
Publicita a informovanosť	03/2011	03/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	9 400,00	0,00	9 400,00	
	5 000,00	0,00	5 000,00	Aktivita 2 – Príprava súťažných podkladov
	4 400,00	0,00	4 400,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 518,00	0,00	14 518,00	A 6 – Zakúpenie technologického vybavenia
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	164 874,50	0,00	164 874,50	A 6 – Zakúpenie technologického vybavenia
716 Prípravná a projektová dokumentácia	7 140,00	0,00	7 140,00	
	3 570,00	0,00	3 570,00	Aktivita 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	3 570,00	0,00	3 570,00	Aktivita 4 – Realizačná projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	25 166,50	0,00	25 166,50	
	23 976,50	0,00	23 976,50	A 5 – Realizácia - stavebná časť, Realizácia nových stavieb - stavba
	1 190,00	0,00	1 190,00	A 5 – Realizácia - stavebná časť, Realizácia nových stavieb – stavebný dozor
CELKOVO	223 099,00	0,00	223 099,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	3 570,00	0,00	3 570,00
2	Aktivita 2 – Príprava súťažných podkladov	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Aktivita 3 – Výber zhotoviteľa - dodávateľa	-	-	-
4	Aktivita 4 – Realizačná projektová dokumentácia	3 570,00	0,00	3 570,00
5	Aktivita 5 – Realizácia – stavebná časť	25 166,50	0,00	25 166,50
6	Aktivita 6 – Zakúpenie technologického vybavenia	179 392,50	0,00	179 392,50
7	Aktivita 7 – Súhlas podľa zákona o odpadoch	-	-	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		4 400,00	0,00	4 400,00
Publicita a informovanosť		2 000,00	0,00	2 000,00
CELKOVO			0,00	223 099,00