

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica – kanalizácia a ČOV	
Kód ITMS	24110110034	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46- Spracovanie vody (odpadová voda)	100	SF01- Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 042 Košický kraj
Okres	522279 Michalovce
Obec	522431 Hatalov
	522406 Dúbravka
	523283 Vrbnica
	523372 Žbince
Ulica	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a čistiareň komunálnych odpadových vôd a tým prispieť k zlepšovaniu životného prostredia.
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovať 17 487 m kanalizácie v obciach Žbince, Hatalov, Dúbravka, Vrbnica a tým zlepšiť vodohospodársku infraštruktúru v v projektovej oblasti.
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovať čistiareň odpadových vôd v obci Hatalov pre 4021 EO a zvýšiť podiel čistených komunálnych odpadových vôd a zvýšiť kvalitu čistej vody.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0	2008	17,487	2011
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	3130	2011
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV	počet	0	2008	3130	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	17,487
		Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	ks	1
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	17,487
		Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	ks	1

3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	17,487
		Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	ks	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia	01/ 2007	11/ 2011
Stavebné práce	06/ 2009	11/ 2011
Stavebný dozor	06/ 2009	11/ 2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/ 2009	11/ 2011
Publicita a informovanosť	06/ 2009	11/ 2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	3 319,39	0,00	3 319,39	
	3 319,39	0,00	3 319,39	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	13 277,57	0,00	13 277,57	
	13 277,57	0,00	13 277,57	Publicita a informovanosť
716 Prípravná a projektová dokumentácia	140 410,28	0,00	140 410,28	
	140 410,28	0,00	140 410,28	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	6 423 233,52	0,00	6 423 233,52	
	6 334 008,27	0,00	6 334 008,27	Stavebné práce
	89 225,25	0,00	89 225,25	Stavebný dozor
CELKOVO	6 580 240,76	0,00	6 580 240,76	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Prípravná a projektová dokumentácia	140 410,28	0,00	140 410,28
2	Stavebné práce	6 334 008,27	0,00	6 334 008,27
3	Stavebný dozor	89 225,25		89 225,25
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	16 596,96	0,00	16 596,96
CELKOVO			0,00	6 580 240,76