

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Zeitplan für die Vorlage von Berichten und Zahlungsanträgen

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP
Beilage Nr. 4 des EFRE-Fördervertrags

Názov projektu:	Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a Rakúsku (DREAM SK-AT)
Projektname:	Forschung und Management an der Donau in der Slowakei und in Österreich (DREAM SK-AT)
Projekt č.:	
Projekt Nr.:	V021
Dátum oprávnenosti výdavkov:	
Beginn der Förderfähigkeit:	1.4.2016
Dátum ukončenia realizácie:	
Ende der Projektumsetzung / Förderfähigkeit:	31.12.2020
Rozpočet projektu:	
Projektbudget:	13 511 287,64 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	
Projektbudget (EFRE-Mittel):	8 326 113,47 €

P. č. Nr.	Obdobie v mesiacoch Zeitraum in Monaten	Monitorovacie obdobie Berichtszeitraum		Typ správy Berichtstyp	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný) Letzter Termin für die Vorlage des Aktivitätsberichts (verbindlich)
		začiatok Beginn	koniec Ende		
1	21	1.4.2016	31.12.2017	Erstbericht	31.5.2018
2	6	1.1.2018	30.6.2018	Zwischenbericht	31.7.2018
3	6	1.7.2018	31.12.2018	Zwischenbericht	31.1.2019
4	6	1.1.2019	30.6.2019	Zwischenbericht	31.7.2019
5	6	1.7.2019	31.12.2019	Zwischenbericht	31.1.2020
6	6	1.1.2020	30.6.2020	Zwischenbericht	31.7.2020
7	6	1.7.2020	31.12.2020	Endbericht	31.1.2021

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne) Mit Ausgaben (indikativ)	Indikatívne termíny predloženia: Termine für Vorlage des Zahlungsantrags (indikativ):			ERDF v žiadosti o platbu (EUR) EFRE im Zahlungsantrag (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov Liste der erklärten Ausgaben	súhrnnej správy Gesamtbericht	žiadosti o platbu Zahlungsantrag (Projektebene)	
JA	31.5.2018	15.9.2018	15.9.2018	284 538,52 €
JA	31.7.2018	15.11.2018	15.11.2018	807 787,56 €
JA	31.1.2019	15.5.2019	15.5.2019	1 475 637,11 €
JA	31.7.2019	15.11.2019	15.11.2019	1 515 081,62 €
JA	31.1.2020	15.5.2020	15.5.2020	1 797 416,41 €
JA	31.7.2020	15.11.2020	15.11.2020	1 731 263,16 €
JA	31.1.2021	15.5.2021	15.5.2021	714 389,09 €