

# Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

## Zeitplan für die Vorlage von Berichten und Zahlungsanträgen

Príloha č. 2

Beilage Nr. 2

Názov projektu: <i>Projektname:</i>	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT)
Projekt č.: <i>Projekt Nr.:</i>	B008
Dátum oprávnenosti výdavkov: <i>Beginn der Förderfähigkeit:</i>	28.2.2017
Dátum ukončenia realizácie: <i>Ende der Projektumsetzung / Förderfähigkeit:</i>	31.10.2020
Rozpočet projektu: <i>Projektbudget:</i>	3 659 789,20 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ): <i>Projektbudget (EFRE-Mittel):</i>	3 110 820,82 €

P. č. Nr.	Obdobie v mesiacoch <i>Zeitraum in Monaten</i>	Monitorovacie obdobie <i>Berichtszeitraum</i>		Typ správy <i>Berichtstyp</i>	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy ( <b>záväzný</b> ) <i>Letzter Termin für die Vorlage des Aktivitätsberichts (verbindlich)</i>	So zoznamom deklarovovaných výdavkov? (indikatívne) <i>Mit Ausgaben (indikativ)</i>	Indikatívne termíny predloženia: <i>Termine für Vorlage des Zahlungsantrags (indikativ):</i>			ERDF v žiadosti o platbu (EUR) <i>EFRE im Zahlungsantrag (EUR)</i>
		začiatok <i>Beginn</i>	koniec <i>Ende</i>				zoznamu deklarovovaných výdavkov <i>Liste der erklärten Ausgaben</i>	súhrnnej správy <i>Gesamtbericht</i>	žiadosti o platbu <i>Zahlungsantrag (Projektebene)</i>	
1	14	28.2.2017	30.4.2018	prvá	30.5.2018	ÁNO	30.5.2018	28.8.2018	28.8.2018	119 659,10 €
2	6	1.5.2018	31.10.2018	priebežná	30.11.2018	ÁNO	30.11.2018	28.2.2019	28.2.2019	1 025 326,07 €
3	6	1.11.2018	30.4.2019	priebežná	30.5.2019	ÁNO	30.5.2019	28.8.2019	28.8.2019	786 689,10 €
4	6	1.5.2019	31.10.2019	priebežná	30.11.2019	ÁNO	30.11.2019	28.2.2020	28.2.2020	609 146,96 €
5	6	1.11.2019	30.4.2020	priebežná	30.5.2020	ÁNO	30.5.2020	28.8.2020	28.8.2020	344 022,72 €
6	6	1.5.2020	31.10.2020	záverečná	30.11.2020	ÁNO	30.11.2020	28.2.2021	28.2.2021	225 976,88 €